

98/2020. (XII.03.) Polgármesteri határozat

Orosháza Város Polgármestere

1.) dönt a KOPP Export Import Kft-vel (5600 Békéscsaba, Dobozi út 7.) 2020. július 27. napján kötött vállalkozási szerződés és a mellékletét képező tervdokumentáció és műszaki leírás módosításáról, az alábbiak szerint:

- 1.1. a 4,64 m belső átmérőjű, 6,50 m mélységű előre gyártott szulfátálló vasbeton akna helyett két darab 3,0 m átmérőjű, 6,60 m mélységű előre gyártott, szulfátálló vasbeton akna kerüljön megépítésre;
- 1.2. a 2 db 45 KW és 2 db 70 KW teljesítményű szivattyú helyett 4 db 37 KW teljesítményű szivattyú kerüljön beépítésre.

2.) dönt a KIEFO/1419/2019-ITM_SZERZ. azonosító számú, „Orosháza, Kettőssánc tér „A” jelű szennyvíz végátemelő rekonstrukciós munkái” tárgyú projekt építési beruházás kivitelezése körében felmerülő pótmunkákra 11.766.413,- Ft + ÁFA önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a fejlesztési hitel terhére.

3.) dönt az 1. pontban meghatározott vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidőnek 83 nappal történő meghosszabbításáról.

4.) felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a szükséges szerződésmódosítás elkészítésére.

Jelen határozatomat a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.


Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a szerződés módosítás aláírásáért,
Dr. Varga Imre FAKSZ a szerződés módosítás előkészítéséért,
Godár Andrea közgazdasági irodavezető a fedezet biztosításáért, illetve a 2021. évi költségvetésbe való betervezéséért

Határidő: azonnal

K.m.f.


David Zoltán
polgármester




Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző