

## Hirdetmény tulajdonságai

Hirdetmény	
Közbeszerzési Értesítő száma:	2010 / 103
Ajánlatkérő:	Orosháza Város Önkormányzata Postai cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Nyertes ajánlattevő:	KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. Postai cím: 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.
Teljesítés helye:	
Beszermzés tárgya:	
Eljárás fajtája:	A Kbt. 125§ (2) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás.
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
CPV kód:	
Közzététel dátuma:	2010/09/01/
Iktatószám:	11965/2010
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	
Rövid tartalom:	orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése tárgyú KEOP projekt csatornahálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyes tervének módosítása (KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.)

[Tartalom letöltése PDF-ben](#)

Tartalom:

**16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez**

**KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚITŐ**

**A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja**1024 Budapest, Margit krt. 85.

**Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757**

**E-mail: [hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacs.hu](mailto:hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacs.hu) On-line értesítés:**

**<http://www.kozbeszerzes.hu>**

**TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

**A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki**

**A hirdetmény kézhezvételének dátuma \_\_\_\_\_**

**KÉ nyilvántartási szám \_\_\_\_\_**

**1.a)**

**Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:** Orosháza Város Önkormányzata  
Postai cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

**1.b)**

**A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:** KÖVITE-PLUSZ Mérnöki,  
Tervező és Szolgáltató Kft.  
Postai cím: 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.

**2.a)**

**A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:** Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú KEOP projekt

csatornahálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyes tervének módosítása

**2.b)**

**A szerződéskötés időpontja:** 2009/05/14 (év/hó/nap)

**2.c)**

**A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:** A közbeszerzés tárgya: „Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú KEOP projekt csatornahálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyes tervének módosítása”

Nómenklátúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék - CPV - kódok):

**FŐ SZÓJEGYZÉK; KIEGÉSZÍTŐ SZÓJEGYZÉK**

Közös Közbeszerzési Szójegyzék /CPV - kódok/ 71.22.00.00-6

71320000-7

71322000-1

A közbeszerzés mennyisége:

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó műszaki leírás:

A kiválasztott cég feladata: Az érvényes, a csatornahálózat fejlesztésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély módosítása az előközművesítésnek minősülő részek és az üdülőövezetek csatornázásának elhagyásával, valamint a meglévő csatornahálózat rekonstrukciójával kiegészítve.

Az ellenszolgáltatás összege: 4.700.000,- HUF

**2.d)**

**A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:** 2010/05/17 (év/hó/nap)

**3.a)**

**A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:** A Kbt. 125§ (2) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás.

**3.b)**

**A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:** A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

**3.c)\***

**Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: -**

**közzétételének napja: (év/hó/nap)**

**3.d)\***

**Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:**

2009/03/28 (év/hó/nap)

**3.e)\***

**Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:** Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009/S 144378 azonosítószámon jelent meg.

**közzétételének napja: 2009/05/27 (év/hó/nap)**

**4.a)**

**A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem**

**4.b)**

**A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):**

Eredeti szerződéses feltétel:

III. Teljesítés időtartama

1.) A szerződés tárgyát képező, az ajánlattételi dokumentáció III. fejezetében részletezett műszaki tartalom, az ott meghatározottak szerinti munkák és dokumentumok teljesítésének véghatárideje 2010. január 27. napja.

2.) A véghatáridőn belül a Vállalkozó az alábbi Támogatási Szerződésben meghatározott részhatáridőket köteles figyelembe venni teljesítése során:

I. ütem: tervek elkészítése

Részhatáridő: 2009. 10. 29.

II. ütem: engedélyeztetés

Részhatáridő: 2010. 01. 27.

Módosított szerződéses feltétel:

### III. Teljesítés időtartama

1.) A szerződés tárgyát képező, az ajánlattételi dokumentáció III. fejezetében részletezett műszaki tartalom, az ott meghatározottak szerinti munkák és dokumentumok teljesítésének véghatárideje 2010. május 17. napja.

2.) A véghatáridőn belül a Vállalkozó az alábbi Támogatási Szerződésben meghatározott részhatáridőket köteles figyelembe venni teljesítése során:

I. ütem: tervek elkészítése

Részhatáridő: 2010. 03. 16.

II. ütem: engedélyeztetés

Részhatáridő: 2010. 05. 17.

Eredeti szerződéses feltétel:

szerződés 1. számú kifizetési ütemterv elnevezésű melléklet

Számla benyújtása: Tartalma: a végső teljesítését követően

Mértéke: a vállalkozási díj összegének 100%-a

Esedékessége: 2010. 01. 27.

Összege: 4.700.000,- Ft + ÁFA

Módosított szerződéses feltétel:

szerződés 1. számú kifizetési ütemterv elnevezésű melléklet

Számla benyújtása: Tartalma: a végső teljesítését követően

Mértéke: a vállalkozási díj összegének 100%-a

Esedékessége: 2010. 05. 17.

Összege: 4.700.000,- Ft + ÁFA

#### 4.c)

**A módosítás indoka:** A Felek között 2009. május 14. napján vállalkozási szerződés jött létre a Megrendelő által lefolytatott „Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú KEOP projekt csatornahálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyes tervének módosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként. A szerződés tárgya nem teljesíthető teljes körűen, azaz az engedélyes tervek mindaddig nem véglegesíthetők, dokumentálhatók és nem lehet benyújtani engedélyezési folyamatra, amíg az RMT-t nem javasolja a Közreműködő Szervezet továbbtervezésre. Vállalkozó 2009. október 15. napján kelt akadályközlés tárgyú levelében ezen körülményre, valamint arra hívta fel a Megrendelő figyelmét, hogy az általa, mint Vállalkozó által vállalt teljesítési részhatáridőt a fenti, érdekkörön kívül álló okokra visszavezethetően nem tudja teljesíteni. Vállalkozó egyidejűleg kérte a Megrendelőt, határozzon meg az RMT továbbtervezésre alkalmasságához kötött új részhatáridőket. Megrendelő a Vállalkozó fenti hivatkozott levelében foglaltakat tudomásul vette.

A fentiek alapján a projekt RMT minőségbiztosításának időtartamára tekintettel az engedélyes tervek véglegesítési és engedélyezési idejének módosítása vált szükségessé.

Mindezekre való tekintettel Felek a vállalkozási szerződést egyező akarattal, a fenti pontban foglaltak szerint módosították.

#### 4.d)

**A szerződés módosításának időpontja:** 2010/04/22 (év/hó/nap)

#### 5.)\*

**Egyéb információk:**

#### 6.)

**A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:** Dr. Puskás János ügyvezető a KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. képviselőjeként eljárva a Kbt. 307. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozatával megerősítette, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.

#### 7.)

**A hirdetmény feladásának dátuma:** 2010/08/18 (év/hó/nap)

**A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.**