

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Orosháza Város Önkormányzata (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószáma: 15346315-2-04, bankszámlaszáma: 11733041-15346315-00000000, képviseletében eljár: Németh Béla polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Iványi Építőmester Kft. (székhelye: 5900 Orosháza, Deák F. u. 14-16. fsz. 1., cégjegyzékszám: 04-09-005107, adószáma: 12562091-2-04, bankszámlaszám: 53300036-11037022, képviseletében eljár: Iványi István ügyvezető) mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban együtt Szerződő Felek között 2010. május 19-én kelt „*Orosháza Város Általános Iskolája Eötvös József Tagintézmény átalakítása és felújítása során a tornacsarnok felújításához kapcsolódóan jelentkező pótmunkák elvégzése*” tárgyban kötött Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: alapszerződés) módosítására az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1.) Megrendelő a KÉ-20892/2009. hirdetményszám alatt közbeszerzési eljárást folytatott le az Eötvös József Tagintézmény (5900 Orosháza, Eötvös J. tér 2. 177/6 hrsz.) oktatási épületének részbeni átalakítása, teljes körű felújítása és a tornacsarnok felújítása, valamint mindkét épületrész akadálymentesítése, továbbá személyfelvonó építése jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban szereplő tartalom, műszaki tervek, műszaki leírások szerint (DAOP.-4.2.1./2/2F-2f-2009-0010) tárgyban. Az eljárás eredményeként 2009. december 17-én kötött vállalkozói szerződés 5.1. pontja értelmében a szerződés szerinti munkák ellenértéke magában foglalja a létesítmény kulcsrakész megvalósításának teljes díján felül az előre nem látható munkák, azaz a pótmunkák elvégzésére szolgáló 3 % tartalékkeretet.

2.) Szerződő Felek megállapodása alapján tekintettel az 1.) pontban foglaltakra az alapszerződés vállalkozói díjra vonatkozó 5.) pontját az alábbiak szerint egészítik ki:

„5) A jelen szerződés 1) pontjában foglalt feladat elvégzéséért Vállalkozót az alábbiak szerint Vállalkozói díj illeti meg:

Ajánlati ár összesen (nettó Ft.)

18.574.000,- Ft

azaz **tizenhatalémmillió-ötszázhetvennégyezer forint**, melyet 4.643.500,- Ft azaz négyezerhat-százharmincezer-ötven forint ÁFA fizetési kötelezettség terhel. A fenti ár tartalmazza az előzőekben körülírt munka elvégzésének teljes díját.

A vállalkozói díj az alábbiak szerint kerül kifizetésre:

a.) A vállalkozói díj 3 %-a, azaz 8.735.098,-Ft+ÁFA, összesen bruttó 10.918.873,-Ft az Eötvös József Tagintézmény felújítására vonatkozó KÉ-20892/2009 hirdetményszámú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozói szerződés szerinti tartalékkeret terhére a vállalkozó által kiállított végszámlában kerül érvényesítésre.

b.) A fennmaradó 9.838.902,-Ft+ÁFA, összesen bruttó 12.298.627,-Ft az alapszerződésben foglaltak szerint kiállított számla alapján kerül kifizetésre.”

3.) Az alapszerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

4.) Jelen szerződés módosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.


5.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai irányadóak.


6.) Szerződő Felek jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Orosháza, 2010. június 16.

IVÁNYI ÉPÍTŐMESTER KFT.
5900 Orosháza, Deák F. u. 14-16. fsz. 1.
Telefon: 68/418-179
Adószám: 12562091-2-04


.....
Megrendelő




.....
Vállalkozó

Ellenjegyzem

Orosháza, 2010. 06. 16.


.....
aláírás