

575-4/10 875/10 110F
Elt. h1299/2010. 86

Városi Polgármesteri Hivatal, Központi Iktató	
iktatásra került:	2010 JÚL. 06
szám: VV 875	Mell.: 6 db

Vállalkozási szerződés

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

Orosháza Város Önkormányzata (Székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., Adószáma: 15346315-2-04, Bankszámlaszáma: 11733041-15346315-00000000, Képviselésében eljár: Németh Béla polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37., Céjegyzékszám: 01-09-930940, Adószám: 11705053-2-41, Bankszámlaszámla: 12001008-01201213-00100005, Képviselésében eljár: Hörcsik Lajos Béla területi műszaki vezető és Rácz Emilné területi gazdasági vezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban együtt Szerződő Felek között 2010. május 6-án kelt **Orosháza Város belterületén 4 utca burkolat felújítása** (1. rész) tárgyban kötött Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: alapszerződés) módosítására az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Az ajánlattételi műszaki dokumentáció, valamint a valós helyszín természetbeni állapotának és körülményeinek összevetése során alkalmazott szakmai körültekintés mellett olyan pótmunkák kerültek a felszínre a közelmúltban kiépített közműhálózat nyomvonalán az esőzés, a megemelkedett talajvízszint és az árkokban álló jelentős vízmennyiség, illetve az érintett utcákra áttevődő teherforgalom miatt, miket a Vállalkozó ajánlata elkészítésekor nem tudott, nem tudhatott, így sem költségekkel, sem pótlólag elvégzendő munkák időigényével számolni. A helyszíni bejárás során megállapítást nyert, hogy 270,36 m² burkolatalap csere, valamint 613 m² többlet burkolat marás elvégzése szükséges a megfelelő minőségű munka elvégzéséhez.
2. Szerződő Felek megállapodása alapján, mivel az előre nem látható körülmények megoldása csökkentette az igénybe vehető munkanapok számát, ezért a 2010. május 6-án kelt alapszerződés 2. pontja és a 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2., Teljesítés határideje: 2010. július 20.”


„6.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkát 2010. július 18-ig I. osztályú minőségben befejezi.”

3. Az alapszerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
4. Jelen szerződés módosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai irányadóak.
6. Szerződő Felek jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Orosháza, 2010. május 21.

Orosháza, 2010. május 21.




Németh Béla
polgármester
Megrendelő



Ellenjegyzem

Orosháza, 2010. 05. 21.


aláírás


**MAGYAR
ASZFALT**

MAGYAR ASZFALT KFT
SZEGEDI ÚT 35-37
H-1135 Budapest



Hörcsik Lajos Béla
területi műszaki vezető

SZ-8



Rácz Emilné
területi gazdasági vezető
Vállalkozó

