

Előterjesztés

Tárgy: „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

1. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekt pótmunkáihoz önerő biztosítása.

Orosháza Város Önkormányzata a tárgyi projekt kivitelezésre – közbeszerzési eljárás eredményeként – vállalkozási szerződést kötött 2019. január 29. napján a MAXICARGÓ Kft-vel. A szerződés szerinti vállalkozói díj összege 295.551.283,- Ft + ÁFA, melyhez az önkormányzat 64.014.563,- Ft + ÁFA önerőt biztosított a 253/2018. (XII. 20.) K.t. határozat alapján.

A vállalkozási szerződés 2019. február 14-én lépett hatályba, a teljesítési határidő 14 hónap, azaz 2020. április 14. napja.

Időközben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján Orosháza Város Polgármestere 8/2020. (III. 17.) határozatában a fenti pótmunkák tekintetében a döntést elhalasztotta.

A polgármesteri döntésre és a Vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidőre figyelemmel a szerződés módosítására került sor a teljesítési határidő tekintetében. Az 1. sz. szerződésmódosításban meghatározott új teljesítési határidő 26 hónapban került meghatározásra, azaz 2021. április 14. napjáig tart. Jelenleg a szerződés módosítás Közreműködő Szervezet általi ellenőrzése zajlik.

A kivitelezés időszakában az alábbi esetekben válik szükségessé a szerződésben nem szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből további munkák (pótmunka) megrendelése:

- A mozi helyiségben a közönség közlekedését illetve menekülését biztosító útvonalon található 2db 180x250-es, a szakhatósági előírásoknak megfelelő kétszárnyú biztonsági, pánikzárral ellátott, hangszigetelt ajtó beépítése.
- Az épület egységes megjelenésének biztosítása érdekében a beruházási munkákkal nem érintett homlokzati felületek, valamint alsó ereszeszkázat felújítása és festése.
- Az épület DNY-i homlokzatán hozzáépített épületrész nyílászáróinak módosítása szükséges az egységes megjelenés illetve szakhatósági előírásnak megfelelés érdekében
- A szabadidőközpont tervezetthez képest megnövekedett energiaszükséglete miatt emelt műszaki tartalmú (növelt keresztmetszet, további csatlakozási pontok és nagyobb szerelvények) elektromos hálózat kiépítése.
- Az épületben kialakításra kerülő mozi esetében, a mozitechnológiának megfelelő tartószerkezet kialakítása.
- A tárgyi projekt keretében megvalósuló közösségi tér (mozi, bowling, konferenciaközpont) épület üzemszerű használatához elengedhetetlenül szükséges a gyengeáramú hálózat kiépítése, amely magában foglalja a tűzjelző rendszert, IF-wifi, vagyónvédelmi (kamera- és riasztórendszer) és hangosítási rendszert.

A pótmunkák szükségességét a műszaki ellenőr igazolta, idősükségletét 2020. március 12-án kelt nyilatkozatában 8 hónapban határozta meg.

A pótmunkákra vonatkozóan árajánlat került megkérésre a Vállalkozótól, mely alapján az ismertetett pótmunkák összege a gyengeáramú hálózat kivitelezése nélkül: **45.740.844,- Ft + ÁFA** (1. melléklet).

A gyengeáramú hálózat kiépítéséhez szükséges tervek költsége 948.000,- Ft + ÁFA. A gyengeáramú hálózat kivitelezésére vonatkozóan elkészült a kiviteli terv, melynek részét képező tervezői költségvetés alapján a tűzjelző rendszer, IT-wifi, vagyonvédelmi rendszer és hangosítási rendszer kiépítésének költsége 18.398.867,- Ft + ÁFA. Ezzel szemben a projekt generálkivitelezője, a Maxicargo Kft. a gyengeáramú hálózat kivitelezésére **16.622.820,- Ft + ÁFA** ajánlatot adott (2. melléklet).

A fentiek alapján a kivitelezés körébe eső pótmunkák összesített költsége 62.363.664,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 79.201.853,- Ft.

A pótmunkák szükségessége nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás elindítását, az a 2019. január 29-én kötött vállalkozási szerződés módosításával kezelhető a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján.

A pótmunkák körében szükségessé vált építési munkák eredeti szerződő féltől való megrendelése az alábbiak miatt indokolt:

- A jelenleg folyó kivitelezési munkák menetébe beépíthetők ezen munkafolyamatok, így azok kivitelezési idősükséglete kisebb továbbá költséghatékonyabb mint más vállalkozás esetében.
- A terület a kivitelezési időszakban a Kivitelező részére átadott, munkaterületnek számít. Ezen területen a nem Kivitelező által megbízott vállalkozók jelenléte esetén számos tisztázandó és megoldandó kérdés merül fel (vagyonvédelem, munkavédelem stb.), amely a projekt idősükségletét növeli.
- A Kivitelezőn kívül más gazdasági szereplő bevonása jótállási, szavatossági kérdéseket vet fel.

Az ellenérték növekedése az eredeti szerződési érték 21,1 %-a.

Szükséges továbbá annak biztosítása, hogy a pótmunka kivitelezése a rá vonatkozó szerződésmódosítás ellenőrző szervezet által kiadott támogató tartalmú jóváhagyásának bevárása nélkül megkezdődhessen. A támogató tartalmú tanúsítvány kiadása tapasztalataink szerint több hónapot vesz igénybe, így a folyamatos munkavégzés csak annak bevárása nélkül biztosítható.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a projekt megvalósításához szükséges pótmunkákra a saját erőt biztosítani szíveskedjen.

2. Orosháza, Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlan villamos energia igényéhez szükséges hálózatfejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatala

Az Orosháza, Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlan magában foglalja a következő létesítményeket:

- Alföld Gyöngye Hotel
- Konyha és rendezvényterem
- TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006. projekt keretében megvalósuló rendezvényter,

- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. projekt keretében megvalósuló közösségi tér (mozi, bowling, konferenciaközpont)
- TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00004. projekt keretében megvalósuló játszóházat magába foglaló körépület,
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00208. projekt keretében megvalósuló Multifunkciós sport-és ifjúsági rekreációs központ,
- OMTK-ULE Sportközpont
- Kodolányi János Egyetem

A meglévő és az új létesítmények megnövekedett villamos teljesítmény igényeinek megfelelő ellátásához új hálózat kiépítése szükséges egyrészt az NKM áramhálózat tulajdonában álló, Orosháza, Gyopárosi út 3. (hrsz.: 7505/9.) területen lévő 630kVA-os transzformátor állomásból vételezett villamos teljesítmény, másrészt az Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 1000 kVA-os transzformátor állomásból vételezett villamos teljesítmény vonatkozásában.

A hálózatépítés tervezési munkáinak költségigénye: 1.744.554,- Ft + ÁFA.

A hálózatépítést két ütemben tervezzük megvalósítani:

- I. ütem:
 - TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006. projekt keretében megvalósuló rendezvényter villamos energia ellátása önálló mérési pontról.
 - TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. projekt keretében megvalósuló közösségi tér (mozi, bowling, konferenciaközpont) villamos energia ellátása önálló mérési pontról.
 - Alföld Gyöngye Hotel megnövekedett villamos energia igénye és a tervezett beruházások többlet villamos energia szükségletének ellátása önálló mérési pontról.
- II. ütem:
 - OMTK-ULE Sportközpont megnövekedett villamos energia igény és a tervezett konditerem indukálta többlet teljesítmény ellátása.
 - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00208. projekt keretében megvalósuló Multifunkciós sport-és ifjúsági rekreációs központ villamos energia ellátása.
 - Konyha és rendezvényterem megnövekedett villamos energia igény ellátása.
 - TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00004. projekt keretében megvalósuló játszóházat magába foglaló körépület villamos energia ellátása.
 - Kodolányi János Egyetem villamos energia ellátása.

Indikatív árajánlat alapján az I. ütem bekerülési költsége 39.439.507,- Ft + ÁFA, a II. ütem bekerülési költsége: 61.440.686,- Ft + ÁFA, amely indikatív árajánlatok az előterjesztés 3. mellékletét képezik.

Az építési beruházás az indikatív ajánlatok összege alapján közbeszerzési eljárás köteles.

A I. ütem megvalósítására a 2020. évben kell, hogy sor kerüljön, mivel a területen lévő fejlesztések energiaszükséglete jelenleg csak részben biztosított. A II. ütem megvalósítását legkésőbb 2021. I. negyedévében szükséges elindítani.

Az ingatlanon lévő létesítmények rendeltetésszerű használatához a fent ismertetett, teljes egészében önerős, erősáramú hálózat kiépítése szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beruházások megvalósításáról dönteni szíveskedjen.

3. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdön” tárgyú projekthez önerő biztosítása (eszközbeszerzés)

A pályázat részét képezte a szükséges eszközök, valamint az azok piaci szempontú működtetéséhez szükséges szoftver beszerzése.

A támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló fedezet: 38.178.280,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 48.486.416,- Ft

A kivitelezés időszakában a potenciális üzemeltető javaslatait is figyelembe véve a szükséges eszközök köre magában foglalja

- a szükséges bútorokat, berendezési tárgyakat, dekorációs elemeket
- a büfé jellegű egységek konyhatechnológiai elemeit
- a kialakításban ideális, megfelelő minőségű és technológiai színvonalú mozi gépészeti és használati elemeit
- egy kétsávos bowling pályát kiegészítő elemekkel együtt
- 2 db biliárdasztalt minden kiegészítő elemével együtt
- Immateriális javak beszerzés keretében jegy- és helyfoglaló rendszer létrehozását, amely segítségével a létrehozott vásárlási felületen a potenciális ügyfelek a szabad ülőhelyek kiválasztásával mozijegyeket vásárolhatnak, valamint a bowling pályára szabad időpontokat foglalhatnak

A projekt három, az illetékes szakhatóság jóváhagyásával megvalósítandó büfé jellegű egységet tartalmaz. A későbbi működési engedély kiadásához szükséges az egyes egységek megfelelő konyhatechnológiai kialakítása, amely kapcsán az Önkormányzat beszerzési eljárást követően konyhatechnológust bízott meg a feladat ellátására. A szolgáltatás ellátója a Hei-Klim Bt. (5600 Békéscsaba, Nagyrét tanya 1484.), aki feladatait vállalkozási szerződés keretében látja el.

Feladatai közé tartozik többek között a beruházás keretén belül megvalósuló konferencia központban elhelyezésre kerülő büfék, catering, a konferencia központ földszintjén, valamint az emeletén lévő büfékben, a cateringben elhelyezésre kerülő büfében forgalmazni kívánt termékkörök, technológiák, tevékenységek megtervezése, az adott kialakításra vonatkozó anyagmozgatás, technológiai folyamat (beleértve a mosogatás, takarítás, göngyölegeltárolás, rovarok és rágcsálók távoltartása) megtervezése.

A projekt megvalósítási időszakában a kialakításra kerülő komplexum funkciója, várható látogatottsága és a város értékeihez való hozzáadott értéke figyelembe vételével, valamint a szükséges eszközállomány nagyságából fakadóan belsőépítészeti szolgáltatás igénybevétele érdekében beszerzési eljárás került lefolytatásra 2019. májusában. A szolgáltatás ellátója a pM-art deco Kft. (6722 Szeged, Szentháromság tér 7.), aki feladatait vállalkozási szerződés keretében látja el.

Feladatai közé tartozik többek között az eredeti helyszíni állapot felmérését követően koncepcióterv és műszaki rajzok készítése (belsőépítészeti átalakítási tervek, berendezési tervek (alaprajz), burkolattervezés (padló, fal)), egyedi bútorok tervei (beépített kis- és nagybútorok, pultok, gyermekjátékszó, világítási tervek (alaprajz), látványtervek a belső terekről 3D-ben, művezetés – folyamatos egyeztetés a megrendelővel, tervezővel, kivitelezővel.

Fentiek alapján előkészített műszaki tartalom alapján indikatív árajánlatok kerültek beszerzésre. Az indikatív árajánlatok alapján történt becsült érték megállapításáról szóló

jegyzőkönyv az előterjesztés 4. melléklete. Az indikatív árajánlatok megtekinthetők az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodáján.

Az eszközbeszerzés becsült bekerülési költsége a tervezett közbeszerzési eljárás részajánlati köreiként:

Megnevezés	Bekerülési költség
1. Konyhatechnológia	6.603.999,-
2. Mozi	71.455.118,-
3. Bowling	21.138.490,-
4. Bútorok, dekorációs elemek, biliárd	46.755.221,-
5. Szoftver	1.641.601,-
Mindösszesen nettó:	147.594.429,-
ÁFA:	39.850.496,-
Mindösszesen bruttó:	187.444.925,-

A szükséges önerő: 109.416.149,- Ft + ÁFA, bruttó: 138.958.509,- Ft.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját erőt biztosítani szíveskedjen.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- dönt a *TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn”* kivitelezése körében felmerült pótmunkákra az alábbiak szerint:
 - gyengeáramú hálózat tervezésére 948.000,- Ft + ÁFA,
 - kivitelezésére 62.363.664,- Ft + ÁFAmindösszesen 63.311.664,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 80.405.813,- Ft összegű fedezetet biztosításáról Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésben fejlesztési hitel terhére.
- dönt az 1. pontban meghatározott pótmunkák kivitelezésének a vonatkozó szerződésmódosítás ellenőrző szervezet általi jóváhagyását megelőző megkezdéséről.
- felhatalmazza a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez többletként biztosított nettó 63.311.664,- Ft + ÁFA, bruttó 80.405.813,- Ft összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az önerő igénylés benyújtásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a szerződések előkészítéséért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért,
illetve a költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt az Orosháza, Gyopárosi út 3. számú ingatlanon (hrsz. 7505/9.) erősáramú hálózat I. ütemének tervezéséről és kivitelezéséről, melyhez 39.439.507,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 50.088.174,- Ft fedezetet biztosít Orosháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére.
2. dönt az Orosháza, Gyopárosi út 3. számú ingatlanon (hrsz. 7505/9.) erősáramú hálózat II. ütemének tervezéséről és kivitelezéséről, melyhez 61.440.686,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 78.029.671,- Ft fedezetet biztosít Orosháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére.
3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges beszerzési, közbeszerzési eljárások lebonyolítására és a szerződések aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges közbeszerzési, beszerzési eljárások lebonyolításáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződések előkészítéséért és a forrás költségvetésbe való betervezéséért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért,
illetve a költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a *TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn”* eszközbeszerzéséhez nettó 109.416.149,- Ft + ÁFA, bruttó 138.958.509,- Ft önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére.
2. felhatalmazza a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti eszközök beszerzéséhez biztosított nettó 109.416.149,- Ft + ÁFA, bruttó 138.958.509,- Ft összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért, az önerő igénylés benyújtásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződések előkészítéséért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért,
illetve a költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. július 3.



Molnár Béla
alpolgármester

MAXICARGÓ Kft.**Székhely: 1037. Budapest, Bécsi út 85.****Levelezési cím: 6728 Szeged, Házgyári út 8.****e-mail: maxicargokft@gmail.com****Adószám: 23935415-2-41, Cg: 01-09-325500, Bank: K&H: 10402805-50526556-72801008****Címzett:**

Orosháza Város Önkormányzat
 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Tárgy: Áránlat kérése „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn”

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére!

Orosháza Város Önkormányzatával 2019.január 29. napján „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyban kötött (a TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosítószámú projekt keretében) vállalkozási szerződés alapján végzett kivitelezési munkálatokkal kapcsolatosan, az alábbi műszaki módosításokra illetve esetlegesen elvégzendő pótmunkákra adunk kérésüknek megfelelően áránlatot.

1, Mozi helyiség földem szerkezet megerősítése a BK Green Kft. által 2019. szeptemberében készített (tervező: Bartus Krisztián), Konferenciaépület mozitermének átalakítása (5900 Orosháza, HRSZ: 7505/9) kiviteli tervhez készült, kiviteli terv tartószerkezeti fejezete alapján.

Áránlatunk		díj	anyag
1	klt	3.590.000.ft	2.380.000.ft

2, A mozi helyiségben a közönség közlekedését illetve menekülését biztosító útvonalon található 2db 180x250-es, a szakhatósági előírásoknak megfelelő kétszárnyú biztonsági, pánikzárral ellátott, hangszigetelt ajtó beépítése.

Áránlatunk		díj	anyag
1	klt	320.000.ft	2.860.000.ft

3, Az épület egységes megjelenésének biztosítása érdekében szükséges a beruházási munkákkal nem érintett homlokzati felületek, valamint alsó ereszeszkázat felújítása és festése homlokzati keretállványok építése bontása. 1102m2

Áránlatunk		díj	anyag
1	klt .	5.235.960.ft	3.208.160.ft

4.A műszaki kooperáción egyeztetettek szerint, az épület DNY-i homlokzatán hozzáépített épületrész nyílászáróinak módosítása szükséges az egységes megjelenés illetve szakhatósági előírásnak megfelelés érdekében. A tender terv nyílászáró konszignációjának 1-2., 18-19., 24-26. tételei esetében alumínium tokkal rendelkező nyílászáró használata szükséges.

Árajánlatunk		díj	anyag
	1 klt	1.492.000ft	14.583.500.ft

5,A műszaki kooperáción egyeztetettek szerinti emelt műszaki tartalmú (növelt keresztmetszet és nagyobb szerelvények, vágószekrény, elosztó és kapcsoló tábla) elektromos hálózat kiépítése szükséges a módosított tervek alapján.

Árajánlatunk		díj	anyag
	1 klt	1.455.000.ft	10.616.224.ft

Összesen nettó: 45.740.844.- ft+Áfa 27%

Az áraink 27% Általános forgalmi adót nem tartalmazzák!

Szeged, 2020. 07.01

MAXICARGÓ Kft.
1037 Budapest, Bicsai út 85.
Adószám: 27835415-2-41
Cg.sz.: 01-09-275580
Bank.sz.: 113302609-50526556-12001008

.....
MAXICARGÓ Kft.
Dudás Zsolt Antal
ügyvezető

MAXICARGÓ KFT.
1037 Budapest, Bécsi út 85.

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

Rendszer megnevezése	Anyag (nettó)	Munkadíj (nettó)
Tűzjelző rendszer:	4 765 110 Ft	3 951 050 Ft
Riasztórendszer:	993 431 Ft	924 420 Ft
Videórendszer:	2 249 652 Ft	566 000 Ft
Hangosítási rendszer:	998 927 Ft	765 440 Ft
IT-Wifi hálózat:	797 010 Ft	611 780 Ft
Összesen (nettó):	9 804 130 Ft	6 818 690 Ft

Összesen (nettó):	16 622 820 Ft
Tartalékkeret (10%):	0 Ft
Mindösszesen nettó:	16 622 820 Ft
Mindösszesen bruttó	21 110 981 Ft

Szeged, 2020.06.15

MAXICARGÓ Kft.

1037 Budapest, Bécsi út 85.

Adószám: 23935415-2-41

Cégjegyzékszám: 011092255

Előzetes: 1037 Budapest, Bécsi út 85.

Maxicargó Kft.

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ


	Anyag	Munkadíj
I. Kábelek, vezetékek	13 383 460 Ft	8 720 691 Ft
II. Villamos szerelvények	1 423 399 Ft	608 250 Ft
III. Szereléshez szükséges segédanyagok	285 836 Ft	509 390 Ft
IV. Földmunkák, kábelárok kialakítása	2 868 585 Ft	6 597 666 Ft
V. Ellenőrző vizsgálatok, D terv készítés	-	757 500 Ft
VI. Üzemi próbák	-	375 000 Ft
VII. Szállítás és rakodás	-	150 000 Ft
VIII. Dolgozók szállítása, szállásköltség	-	0 Ft
	17 961 280 Ft	17 718 497 Ft

Anyagkockázat	6%	1 077 677 Ft	
Anyagingadozás	5%	898 064 Ft	
Tartalék keret	5%	898 064 Ft	885 925 Ft
Beruházói szintű összeg:		20 835 085 Ft	18 604 422 Ft

Nettó	39 439 507 Ft
ÁFA	10 648 667 Ft

Beruházói szintű összeg ÁFA-val:	50 088 173 Ft
----------------------------------	---------------

Szerelői óradíj:	0 Ft
Felülvizsgálói díj:	0 Ft
Mérnöki óradíj:	0 Ft



Szonita Hungary Kft.
 1063 Budapest, Szinyei u. 10.
 Adószám: 23119192-2-42
 Cg.: 01-09-953867
 Közfoglalkozás adósz.: HU 23119192
 Th.: 5900 Orosháza, Bercsényi u. 18/E
 Bszsz.: 53300036-18269318 Békés Takarékszövetkezet

I. Kábelek, vezetékek

1	AYCWY 4×240/50mm ² kábel 1575m	A: SZ:	13 015 012 Ft	7 678 125 Ft
2	Kábel felállítás kialakítása, kábelbujtás, kábelvég kiképzés 12db	A: SZ:	238 122 Ft	622 440 Ft
3	Gravírozott kábeljelző lemez a kábel nyomvonal törésekhez és egyenes nyomvonalakhoz 10m-enként 178db	A: SZ:	127 626 Ft	127 626 Ft
4	140×2,5mm-es fekete kábelkötegelő a kábeljelző lemez rögzítéséhez 600db	A: SZ:	2 700 Ft	292 500 Ft
Részösszeg:			13 383 460 Ft	8 720 691 Ft

II. Villamos szerelvények

1	(-SK1) KVGY MKE-2/6 Elosztó szekrény 1db	A: SZ:	781 500 Ft	330 000 Ft
2	(-Biztosító betét) Legrand 250A gG (17865) 42db	A: SZ:	477 099 Ft	157 500 Ft
3	(-Biztosító betét) Legrand 80A gG (16840) 3db	A: SZ:	14 800 Ft	11 250 Ft
4	(-Egyéb szerelési anyagok) Érvéghüvely, kötőelemek, csatlakozók, lömszelencék 1db	A: SZ:	150 000 Ft	109 500 Ft
Részösszeg:			1 423 399 Ft	608 250 Ft

III. Szereléshez szükséges segédanyagok

1 (-Szalagföldelő, EPH vezető) 30×4mm-es horganyzott laposacél (D.810304)			
10m	A:	20 595 Ft	
	SZ:		50 700 Ft
2 (-Rúdföldelő) 25mm-es 1,5m hosszú horganyzott toldható acélrúd (D.625151)			
6db	A:	59 058 Ft	
	SZ:		237 510 Ft
3 (-Rúdföldelő túske) 25mm-es rúdföldelő végelem (D.625001)			
2db	A:	2 823 Ft	
	SZ:		900 Ft
4 (-Rúdföldelő csatlakozásvédő sapka) 25mm-es rúdföldelő beütőfej (D.625002)			
1db	A:	11 608 Ft	
	SZ:		0 Ft
5 (-Mélyföldelő és földelő szalag összekötő kapocs) 25mm-es rúdföldelőhöz (D.625015)			
4db	A:	31 464 Ft	
	SZ:		5 226 Ft
6 (Hegesztés) OK46 hegesztőpálca			
1kg	A:	7 998 Ft	
	SZ:		48 312 Ft
7 (-Zn spray) horganyzott felületek felületkezeléséhez sérült részeknél			
1db	A:	1 630 Ft	
	SZ:		18 742 Ft
8 (-115-ös flexkorong))			
2db	A:	660 Ft	
	SZ:		0 Ft
9 (Egyéb köllőelemek)			
1db	A:	150 000 Ft	
	SZ:		150 000 Ft
Részösszeg:		285 836 Ft	609 390 Ft

IV. Földmunkák, kábelárok kialakítása

1 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 183×1,2×0,9m méretben			
198m3	A:	0 Ft	
	SZ:		3 537 983 Ft
2 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 30×0,6×0,9m méretben			
17m3	A:	0 Ft	
	SZ:		303 764 Ft
3 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 95×0,9×0,9m méretben			
77m3	A:	0 Ft	
	SZ:		1 375 874 Ft
4 Homokágy készítés 183×1,2×0,15m + 30×0,6×0,15m + 95×0,9×0,15m			
49m3	A:	305 760 Ft	
	SZ:		242 060 Ft
5 (- Kábeljelző műanyag szalag, a kábel fölé 400 mm-el fektetve			
754m	A:	39 585 Ft	
	SZ:		67 860 Ft
6 KOPOFLEX KF 09180 BB védőcső			
420m	A:	1 224 720 Ft	
	SZ:		378 000 Ft
7 Közlekedési út feltörés és helyreállítása			
66m2	A:	484 770 Ft	
	SZ:		484 770 Ft
8 Teherelosztó betlapok elhelyezése közlekedési utakat keresztező kábelek felett /Első beton Mk1 jelű utátjáró/			
35db	A:	813 750 Ft	
	SZ:		207 375 Ft
Részösszeg:		2 868 585 Ft	6 597 666 Ft

V. Ellenőrző vizsgálatok, D terv készítés

1	Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	2 fő	1,4 nap	210 000 Ft
2	Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata	2 fő	1,4 nap	210 000 Ft
3	"D" terv készítés nyomtatott és elektronikus formában.	1 fő	3 nap	337 500 Ft

Részösszeg: **757 500 Ft**

VI. Üzemi próbák

1	Villamos körök üzemképességének ellenőrzése	2 fő	2 nap	300 000 Ft
2	Villamos körök üzemképességének dokumentálása	1 fő	1 nap	75 000 Ft

Részösszeg: **375 000 Ft**

VII. Szállítás és rakodás

1	Költségvetésben szereplő anyagköltségek után	150 000 Ft	150 000 Ft
2	Kábelek szállítási vágási költségek	0 Ft	0 Ft

Részösszeg: **150 000 Ft** **150 000 Ft**

VIII. Dolgozók helyi szállítása és szállásköltség

1	Szállásköltség	28 nap	Ft/nap	Fő	0 Ft
2	Utazási költség	4 út	km	Ft/km	0 Ft
3	Helyi közlekedés	21 út	km	Ft/km	0 Ft

Részösszeg: **0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

	Anyag	Munkadíj
I. Kábelek, vezetékek	20 217 397 Ft	13 034 649 Ft
II. Villamos szerelvények	2 234 606 Ft	1 100 340 Ft
III. Szereléshez szükséges segédanyagok	436 847 Ft	894 986 Ft
IV. Földmunkák, kábelárok kialakítása	4 779 949 Ft	11 635 029 Ft
V. Ellenőrző vizsgálatok, D terv készítés	-	757 500 Ft
VI. Üzemi próbák	-	375 000 Ft
VII. Szállítás és rakodás	-	150 000 Ft
VIII. Dolgozók szállítása, szállásköltség	-	0 Ft
	27 668 799 Ft	27 947 504 Ft

Anyagkockázat 6%

1 660 128 Ft

Anyagingadozás 5%

1 383 440 Ft

Tartalék keret 5%

1 383 440 Ft

1 397 375 Ft

Beruházói szintű összeg:

32 095 807 Ft

29 344 879 Ft

Nettó

61 440 686 Ft

ÁFA

16 588 985 Ft

Beruházói szintű összeg ÁFA-val:

78 029 671 Ft

Szerelői óradíj: 0 Ft

Felülvizsgálói díj: 0 Ft

Mérnöki óradíj: 0 Ft

Szonita Hungary Kft.
 1063 Budapest, Szinyei u. 10
 Adószám: 23119192-2-42
 Cg. 101-09-953867
 Közösségi adósz.: HU 23119192
 Th.: 5900 Orosháza, Beresényi u. 18/E
 Bszsz.: 53300036-16269376 Békés Takarékszövetkezet

I. Kábeltek. vezetékek				
1	AYCWY 4x240/50mm2 kábel			
	2385 m	A:	19 708 447 Ft	
		SZ		11 626 875 Ft
2	Kábeltelepítés kiépítése, kábelbujtató, kábelvég kiképzés			
	16 db	A:	317 496 Ft	
		SZ		829 920 Ft
3	Gravírozott kábeljelző lemez a kábel nyomvonalai törésekhez és egyenes nyomvonalakhoz 10m-enkénti			
	262 db	A:	187 854 Ft	
		SZ		187 854 Ft
4	140x2,5mm-es fekete kábelkötővel a kábeljelző lemez rögzítéséhez			
	800	A:	3 600 Ft	
		SZ		390 000 Ft
Részösszeg:			20 217 397 Ft	13 034 648 Ft

II. Villamos szerelvények				
1	(-F épületi FE elosztó, -Multifunkciós központi KVGY MKE-2/4 Elosztó szekrény			
	2db	A:	1 236 000 Ft	
		SZ		675 000 Ft
2	(-BHTR állomás F2 F3 leágazás) EFEN NH-LA-Lei 3N 1250A Paraleli biztosító-szakaszoló (38634 1170)			
	1db	A:	195 000 Ft	
		SZ:		43 950 Ft
3	(-BHTR állomás F8,F7,F6 leágazás) EFEN 2x300m2 csatlakozó beépítése (36444.0010)			
	3cs	A:	157 500 Ft	
		SZ:		136 890 Ft
4	(-Biztosító betét) Legrand 500A gG (18125)			
	3db	A:	136 308 Ft	
		SZ		11 250 Ft
5	(-Biztosító betét) Legrand 400A gG (17875)			
	8db	A:	83 106 Ft	
		SZ		22 500 Ft
6	(-Biztosító betét) Legrand 315A gG (17870)			
	6db	A:	74 808 Ft	
		SZ		22 500 Ft
7	(-Biztosító betét) Legrand 250A gG (17865)			
	3db	A:	34 078 Ft	
		SZ:		11 250 Ft
8	(-Biztosító betét) Legrand 200A gG (17860)			
	8db	A:	68 157 Ft	
		SZ:		22 500 Ft
9	(-Biztosító betét) Legrand 125A gG (18850)			
	12db	A:	99 648 Ft	
		SZ		45 000 Ft
10	(-Egyéb szerelési anyagok) Érvéghüvely, kötőelemek, csatlakozók, fomszelencék			
	1db	A:	150 000 Ft	
		SZ		108 500 Ft
Részösszeg:			2 234 806 Ft	1 100 348 Ft

III. Szereléshez szükséges segédanyagok

1 (-Szalagföldelő FE és ME szekrények) 30x4mm-es horganyzott laposacél (D 810304)	38m	A	78 261 Ft	
		SZ:		
2 (-Rúdföldelő) 25mm-es 1,5m hosszú horganyzott toldható acélrúd (D 625151)	12db	A	118 116 Ft	192 660 Ft
		SZ:		
3 (-Rúdföldelő túske) 25mm-es rúdföldelő végelem (D.625001)	4db	A	5 646 Ft	475 020 Ft
		SZ:		
4 (-Rúdföldelő csatlakozásvédő sapka) 25mm-es rúdföldelő betűdfel (D 625002)	1db	A	11 608 Ft	1 600 Ft
		SZ:		
5 (-Mélyföldelő és földelő szalag összekötő kapocs) 25mm-es rúdföldelőhöz (D 625015)	8 db	A	62 928 Ft	0 Ft
		SZ:		
6 (Hegesztés) OK46 hegesztőpálca	1kg	A	7 998 Ft	10 452 Ft
		SZ:		
7 (-Zn spray) horganyzott felületek felületkezeléséhez sérült részeknél	1db	A	1 630 Ft	46 312 Ft
		SZ:		
8 (-115-ös flexkorong))	2db	A	660 Ft	18 742 Ft
		SZ:		
9 (Egyéb kötőelemek)	1db	A	150 000 Ft	0 Ft
		SZ:		
Részösszeg:			436 847 Ft	150 000 Ft
				894 988 Ft

IV. Földmunkák, kábelárok kialakítása

1 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 121x1,3x0,9m méretben	142m3	A	0 Ft	
		SZ:		
2 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 67x0,5x0,9m méretben	31m3	A	0 Ft	2 537 327 Ft
		SZ:		
3 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 87x1,2x0,9m méretben	94m3	A	0 Ft	553 923 Ft
		SZ:		
4 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 132x0,9x0,9m méretben	107m3	A	0 Ft	1 679 639 Ft
		SZ:		
5 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 13x0,7x0,9m méretben	8,2m3	A	0 Ft	1 911 929 Ft
		SZ:		
6 Homokágy készítés 121x1,3x0,15m + 67x0,5x0,15m + 87x1,2x0,15m + 132x0,9x0,15m + 13x0,7x0,15m	64m3	A	399 360 Ft	146 521 Ft
		SZ:		
7 (- Kábeljelző műanyag szalag, a kábel fölé 400 mm-el fektetve	2315m	A	121 537 Ft	316 160 Ft
		SZ:		
8 KOPOFLEX KF 09160 BB védőcső	622m	A	1 813 752 Ft	208 350 Ft
		SZ:		
9 Beton közlekedési út feltörés és helyreállítása min 20cm vastagságban (-Biztosító betét) Legrand 125A G/G (16850)	38m2	A	49 400 Ft	559 800 Ft
		SZ:		
10 Szilárd burkolatú út feltörés és helyreállítása	28m2	A	91 000 Ft	108 680 Ft
		SZ:		
11 Térköf felszedése és helyreállítása	202m2	A	393 900 Ft	163 800 Ft
		SZ:		
12 Teherelosztó betölápok elhelyezése közlekedési utakat keresztező kábelek felett /Első beton MSZ jelű utáljáró/	140db	A	1 911 000 Ft	2 757 300 Ft
		SZ:		
Részösszeg:			4 779 949 Ft	691 600 Ft
				11 635 029 Ft

V. Ellenőrző vizsgálatok, D terv készítés

1	Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	2 fő	1,4	210 000 Ft
2	Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata	2 fő	nap	210 000 Ft
3	"D" terv készítés nyomtatott és elektronikus formában.	1 fő	nap	337 500 Ft
Részösszeg:				757 500 Ft

VI. Üzemi próbák

1	Villamos körök üzemképességének ellenőrzése	2 fő	nap	300 000 Ft
2	Villamos körök üzemképességének dokumentálása	1 fő	nap	75 000 Ft
Részösszeg:				375 000 Ft

VII. Szállítás és rakodás

1	Költségvetésben szereplő anyagköltségek után	150 000 Ft	150 000 Ft
2	Kábelek szállítási vágási költségek	0 Ft	0 Ft
Részösszeg:		150 000 Ft	150 000 Ft

VIII. Dolgozók helyi szállítása és szállásköltség

1	Szállásköltség	28 nap	Ft/nap	Fő	0 Ft
2	Utazási költség	4 út	km	Ft/km	0 Ft
3	Helyi közlekedés	21 út	km	Ft/km	0 Ft
Részösszeg:					0 Ft

JEGYZŐKÖNYV INDIKATÍV AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE TÁRGYÁBAN
A TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn és a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektekben megvalósuló árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése.

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzata által a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn és a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektekben megvalósuló árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésére irányuló indikatív ajánlatkérés.

Készült: 2020. május 12-én 10:00 órakor az Orosházi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Előzmények: A tárgyi projektekben árubeszerzés valósul meg, melyet az ajánlatkérő az alábbi közbeszerzési eljárásokban, azon belül részajánlati körökben kíván lebonyolítani:

1. Árubeszerzés a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
 - 1.1. részajánlati kör: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
 - 1.2. részajánlati kör: Bútorbeszerzés.
2. Árubeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
 - 2.1. részajánlati kör: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
 - 2.2. részajánlati kör: Mozi technológia beszerzése
 - 2.3. részajánlati kör: Bowling beszerzése
 - 2.4. részajánlati kör: Bútor-, biliárd beszerzés
 - 2.5. részajánlati kör: Szoftver beszerzés.

Orosháza Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontja alapján indikatív árajánlatokat kért a tárgyban megjelölt feladatok ellátására vonatkozóan.

Az ajánlatok elektronikus úton kerültek benyújtásra.

1. Ajánlati összesítő

Határidőre az alkalmazott eljárásrend szerint az alábbi árajánlatok érkeztek:

1. Árubeszerzés a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
 - 1.1. részajánlati kör: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése

Ajánlat neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlat ár nettó Ft.
Thermotechnika-Crown-Cool Kft. 2800 Tatabánya, Csarnok u. 17.	2020.03.30. 09:36	8.800.842,-
Dajar Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 45.	2020.03.30. 09:15	7.816.345,-
Proszit 93. Kft. 4029 Debrecen, Kölcsey u. 12.	2020.04.09. 09:35	9.054.380,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 8.557.189,- Ft.

1. Árubeszerzés a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
 - 1.2. részajánlati kör: Bútorbeszerzés

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
PM-ART DECO Kft. 6722 Szeged, Szentháromság u. 7.	2020.03.27. 14:03	7.688.948,-
Casablanca 2000 Szeged Bt. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 46.	2020.03.30. 15:59	8.611.292,-
Koszponai Katalin e.v. Szeged, Szabó J. u. 22.	2020.03.28. 12:42	8.643.004,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 8.314.415,- Ft.

2. Árubeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
 - 2.1. részajánlati kör: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
Thermotechnika-Crown Cool Kft. 2800 Tatabánya, Csarnok u. 17.	2020.03.30. 09:36	7.057.296,-
Dajar Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 45.	2020.03.30. 09:15	5.785.405,-
Proszit 93. Kft. 4029 Debrecen, Kölcsey u. 12.	2020.04.09. 09:53	6.969.296,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 6.603.999,- Ft.

2. Árubeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
 - 2.2. részajánlati kör: Mozi technológia beszerzése

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
Gépbér Színpad Kft. 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8/B.	2020.04.06. 10:18	67.361.795,-
Track Copy Kft. 6724 Szeged, Föltámadás u. 22.	2020.04.06. 10:54	73.073.820,-
Votec Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72/e.	2020.04.06. 10:25	73.929.740,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 71.455.118,- Ft.

2. Árbeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:

2.3. részajánlati kör: Bowling beszerzése

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
Bowling Instal Kft. 2040 Budaörs, Szabadság u. 40.	2020.03.30. 13:12	15.890.000,-
Brunswick Bowling Magyarország Kft. Székesfehérvár, Amerikai fasor 3.	2020.03.25. 12:22	25.763.000,-
Gruber István e.v. Törökszentmiklós, Fáy András ltp. 2. ép. 2 lh. 3/14.	2020.03.30. 15:18	18.762.470,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 20.138.490,- Ft.

2. Árbeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:

2.4. részajánlati kör: Bútor, biliárd beszerzése

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
Korponai Katalin e.v. Szeged, Szabó J. u. 22.	2020.03.28. 12:40	48.295.526,-
Casablanca 2000 Szeged Bt. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 46.	2020.03.30. 15:57	48.273.235,-
PM-ART Deco Kft. 6722 Szeged, Szentháromság u. 7.	2020.03.26. 14:37	43.696.901,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 46.755.221,- Ft.

2. Árbeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:

2.5. részajánlati kör: Szoftver beszerzése

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
Info Partners Como Kft. 1142 Budapest, Dorozsmai u. 203-209. B. ép. C. lh. 3. em. 4.	2020.03.30. 15:31	1.600.000,-
Aldena-Info Kft. 5900 Orosháza, Tas u. 15. I. em.	2020.03.30. 15:48	1.750.000,-
Inform-Soft Kft. 5900 Orosháza, Vereckei u. 44.	2020.03.30. 15:34	1.574.803,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 1.641.601,- Ft.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 19. § (3) bekezdése alapján az árubeszerzés becsült értéke:

• TOP-2.1.1. Konyhatechnológia:	8.557.189,-
• TOP-2.1.1. Bútorbeszerzés:	8.314.415,-
• TOP-2.1.2. Konyhatechnológia:	6.603.999,-
• TOP-2.1.2. Mozi technológia:	71.455.118,-
• TOP-2.1.2. Bowling:	20.138.490,-
• TOP-2.1.2. Bútor, biliárd:	46.755.221,-
• TOP-2.1.2. Szoftver:	1.641.601,-

Mindösszesen:	163.466.033,-
---------------	---------------

K.m.f


Püspöki-Sinka Edit
felelős ügyintéző


dr. Mészáros Erzsébet
irodavezető