

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza, Kettőssánc tér "A" jelű szennyvíz végátemelő rekonstrukciós munkái kivitelezést érintő döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2019. (II. 21) K.t. határozatában döntött arról, hogy mint elítélésért felelős, pályázatot nyújt be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghirdetett "Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatások" tárgyú felhívásra. A pályázat támogatásban részesült, kivitelezési munkáira 2020. július 27-én vállalkozási szerződést kötött a KOPP Export Import Kft-vel (5600 Békéscsaba, Dobozi út 7., a továbbiakban: Vállalkozó).

Vállalkozó 2021. május 18-án a építési naplóba tett bejegyzésével tájékoztatta az Önkormányzatot, mint megrendelőt, hogy a földmunkák végzése során folyós homok réteget talált, mely miatt a terv szerinti kivitelezés és víztelenítés nem végezhető el.

A bejegyzésre reagálva a műszaki ellenőr a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50-57. §-a alapján 2021. május 19. napján a földmunkavégzést további intézkedésig felfüggesztette (akadályközlés).

Az Önkormányzat a szükséges talajmechanikai szakvéleményt elkészítette, mely alapján a szükséges műszaki megoldásra a tervező műszaki leírást, tervet készített, valamint tervezői nyilatkozatot csatolt. A tervezői költségvetés alapján a szükséges műszaki beavatkozás költségigénye nettó 33.607.299,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 42.681.270,- Ft. A tervezői költségvetés az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A 2021. július 5-én kelt műszaki ellenőri feljegyzés alapján a kiemelt munkagödör oldalai a szádpállóval történt megtámasztás ellenére elmozdult, megcsúszott. A tovább elmozdulás megakadályozása miatt így a műszaki ellenőr engedélyezte az eredetileg jelzett akadályok elhárítása érdekében a munkaterületre felvonulást és az elkészült lehatárolási terv szerinti munkálatok előkészítésének megkezdését. Ezzel a további károk bekövetkezésének elhárításához szükséges intézkedések elvégezhetővé váltak. A műszaki ellenőri feljegyzés az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Egyidejűleg a Vállalkozó tájékoztatása is megtörtént az Önkormányzat részéről abban a kérdésben, hogy a szükséges fedezet biztosítására később kerülhet sor. A tárgyi munka nem része a 2020. július 27-én megkötött vállalkozási szerződésnek, de mivel műszakilag szorosan összefügg, azzal szerves egységet képez, indokolt az abba történő beemelés. A közbeszerzési eljárást lebonyolító ügyvéd által készített szerződés-módosítás tervezete az előterjesztés 3. mellékletét képezi.

A beruházás jelenlegi állása, valamint mielőbbi befejezése érdekében – figyelemmel az időjárási tényezőre is - mielőbbi döntés meghozatala szükséges. Figyelemmel az Önkormányzat ÁFA visszaigénylési lehetőségére a tervezői költségvetésben szereplő nettó 33.607.299,- Ft összeget szükséges önerőként biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a szükséges döntést meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1. az Orosháza, Kettőssánc tér „A” jelű szennyvízátemelő rekonstrukciója tárgyú építési beruházás kivitelezésére 2020. július 7-én a KOPP Export-Import Kft-vel kötött

- vállalkozási szerződést módosítja, melyhez nettó 33.607.299,- Ft önkormányzati önerőt biztosít a 2021. június 24. napján kelt tervezői költségvetés alapján;
2. az 1. pontban biztosított további önkormányzati önerő fedezete Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése Vagyon hasznosítása – Alföldvíz Zrt. bérleti díj előirányzata.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges dokumentumok, szerződés-módosítás aláírásáért,
Dr. Varga Imre FAKSZ, a vállalkozási szerződés-módosítás elkészítéséért,
Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2021. július 8.



Dávid Zoltán
polgármester

Véha Tamás ev.
5600 Békéscsaba, Rezeda u. 4. II./6.

Kelt: 2021. június 24.
Tervszám: Oh-2019/17

Munka:

"A" jelű szennyvíz végátemelő rekonstrukciós munkái II.
Oroszáza, Kettőssánc tér (2066 hrsz)

Készült összevont építési normarendszer alapján 5000 Ft-os rezsiradjijjal

Megnevezés	Költségvetés összesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 653 440	29 953 859
2.1 ÁFA vetítési alap		33 607 299
2.2 ÁFA	27,00%	9 073 971
3. A munka ára		42 681 270

KORINTOSZ KFT.
5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.
B-ép. II. em. 5/2.
Fax, telefon: 06/441-363
Budapest Bank
10100115-08550313-00000007
Adószám: 10383124-2-04

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dúcolás, földpartmegtámasztás	1 863 900	11 982 950
Víztelenítés	100 099	13 354 500
Irtás, föld- és sziklamunka	221 041	3 179 718
Szivárgóépítés, alagsövezés	230 000	316 000
Helyszíni beton és vasbeton munka	664 300	372 734
Közműcsatorna-építés	164 500	347 957
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	409 600	400 000
Összesen:	3 653 440	29 953 859

KORINTOSZ KFT.
5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.
D. ép. II. em. 5/2.
Fax, telefon: 66/441-383
Budapesti Bank
10102615-08550313-00000007
Adószám: 10383124-2-04

Dúcolás, földpartmegtámasztás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	13-002- 4.1.1	Kihúzásra kerülő acélszádpalló-fal készítése 12,00 m mélységig, vízzáró kivitelben, átlagos verési talajosztályban, szádpalló tömege: 73-110 kg/m ²	335	m ²	2 340	20 472	783 900	6 858 120
2		Larssen panel bérleti díj előirányzat terv szerinti méretekkel	60	nap	18 000		1 080 000	
3	13-002-5.1	Acélszádpalló-fal kihúzása bármely talajból, szádpalló tömege: 73-200 kg/m ²	335	m ²	-	15 298	-	5 124 830
Munkanem összesen:							1 863 900	11 982 950


KORINTOSZ KFT.
 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6
 D. ép. II. em. 6/2.
 Fax, telefon: 56/441-363
 Budapest Bank
 10102615-08550313-00000007
 Adószám: 10383124-2-04

Vízteleltetés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	14-002-1.1	Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútyűrű beépítése 80/75 cm méretű elemekkel	2	m	24 567	48 100	49 134	96 200
2	14-002-2.1.2	Nyíltvíztartásnál helyszíntartás, 501-1000 liter/perc teljesítményű szivattyúval	1200	óra	-	886	-	1 063 200
3	14-002-2.2.2	Nyíltvíztartásnál üzemelés, 501-1000 liter/perc teljesítményű szivattyúval	400	óra	-	290	-	116 000
4	14-003-1.1	Talajvízszint-süllyesztés előkészítése vákuumkutaknál, kútépítés öblítéssel, 38,1-50,8 mm kútmérővel, 7,00 m kútmélységig, laza talajban	25	db	2 027	7 864	50 675	196 600
5	14-005-1.1	Talajvízszint-süllyesztés előkészítése, öblítővezeték szerelése és bontása, vákuumkutas vízteleltetéshez	10	db	29	3 850	290	38 500
6	14-008-1.1	Vákuumkutas berendezés 1300 liter/perc teljesítményig, telepítés, üzemeltetés költségei, víz és áramdíj előirányzat	1	kt	-	900 000	-	900 000
7	14-008-1.2	Vákuumkutas berendezés 1300 liter/perc teljesítményig, üzemelés	2880	óra	-	3 800	-	10 944 000
Munkanem összesen:							100 099	13 354 500

KORINTOSZ KFT.
 5600 Békéscsaba Irányi u. 4-6.
 D. ép. V. em. 5/2.
 Fax, telefon: 66/441-363
 Budapesti Bank
 10102615-08550313-00000007
 Adószám: 10383124-2-04

Irtás, föld- és szklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	415	m ³	-	3 720	-	1 543 800
2	21-003- 11.1.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	330	m ³	-	4 250	-	1 402 500
3	21-008- 2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	365	m ³	10	600	3 541	219 000
4	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	54	m ³	-	267	-	14 418
5	21-011-11.8	Kitermelt talaj konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m ³ -es konténer egységgel számolva	5	db	43 500	-	217 500	-
Munkanem összesen:							221 041	3 179 718

KORINTOSZ KFT.
5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-8.
D. épület em. 5/2.
Fax, telefon: 06/441-383
Budapest Bank
10102815-08550313-00000007
Adószám: 10383124-2-04

Szivárgóépítés, alagszövezés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj
					egységár	egységre	összesen	összesen
1	22-003-1.1- 0133114	Szivárgó fenékcsonatorna, folyóka ágyazatának készítése, osztályozott kavics kitöltéssel Osztályozott kavics, OK 16/24 TT, Ártánd	20	m3	11 500	15 800	230 000	316 000
Munkanem összesen:							230 000	316 000

A

KORINTOSZ KFT.
6600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.
D. ép. II em. 5/2.
Fax, telefoni: 66/441-363
Budapest Bank
10102815-08550313-00000007
Adószám: 10383124-2-04

Helyszíni beton és vasbeton munka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.3- 0220748	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 22-40 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B60.50 25 mm	0,22	t	365 000	131 190	80 300	28 862
2	31-002- 1.2.3- 0320221	Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése csomóponti kötés nélkül, vízszintes tartószerkezetbe, betonacél szerelés előtt kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 240-300 mm között Melegen hengerelt U-acél, 240 mm, RST 37-2	1,6	t	365 000	214 920	584 000	343 872
Munkanem összesen:							664 300	372 734


KORINTOAZ KFT.
 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.
 D. ép. II em. 5/2.
 Fax, telefon: 66/441-363
 Budapesti Bank
 10102615-08550313-00000007
 Adószám: 10383124-2-04

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-000-3.1	Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból	3,7	m3	-	65 664	-	242 957
		Kőanyag csővezeték felett és mellett szelvénymegerősítés készítése Ckt-ből	7	m3	23 500	15 000	164 500	105 000
Munkanem összesen:							164 500	347 957

KORINTOSZ KFT.
 6600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.
 D. ép. II em. 5/2.
 Fax, telefon: 06-441-363
 Budapesti Bank
 10102615-08650313-00000007
 Adószám: 10383124-2-04

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.1- 0710010	kihorgonyzás készítéséhez útburkolat bontása, helyreállítása, közművek feltárásával, bevédésével, együtt	16	m3	25 600	25 000	409 600	400 000
Munkanem összesen:							409 600	400 000

KORINTOSZ KFT.
5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-B.
D. ép. II em. 5/2.
Fax, telefon: 06/441-363
Budapest Bank
10102615-08550313-00000007
Adószám: 10383124-2-04

MŰSZAKI ELLENŐRI FELJEGYZÉS

Tárgy: 5900 Orosháza, Kettőssánc tér „A” jelű szennyvíz végátemelő rekonstrukciós munkái.

A mai napon a munkaterületet a generál kivitelező és alvállalkozója képviselőjének jelenlétében ellenőriztem.

Megállapítható, hogy az eddig kiemelt munkagödör oldalai a szádpallóval történt megtámasztás ellenére elmozdult, megcsúszott.

A további elmozdulás megakadályozása miatt a mai nappal engedélyezem, hogy a generál kivitelező alvállalkozója az eredetileg jelzett akadályok elhárítása érdekében a munkaterületre felvonuljon, ott az időközben elkészült lehatárolási terv szerinti kivitelezést előkészítse, a további károk bekövetkezésének elhárításához haladéktalanul szükséges intézkedéseket tegye. A lehatárolási tervben foglaltak végrehajtásához szükséges előkészítő munkákat elvégezze.

A lehatárolási terv alapján lecsökkenthető a talajvíz szintje, melynek elérése után folytatható csak a műtárgyak megépítése a biztonságosan lehatárolt és biztosított munkagödörben.

Így kérem a Megrendelőt, hogy az akadályközlésben foglaltak elhárítása érdekében szükséges döntéseket mielőbb meghozni szíveskedjék.

Orosháza, 2021.07.05.


Kálászi Károly
műszaki ellenőr
 **Á R K Á D**
INGATLAN Kft.
Cg. 04-09-012611
5900 OROSHÁZA, Deák F. u. 14-16. Rhószdt 3.
Tel/fax: 68/412-621
Adószám: 24682141-2-04

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Orosháza Város Önkormányzata

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Adószám: 15725510-2-04

Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11733041-15346315-00000000

Képviseli: Dávid Zoltán polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), valamint

Neve: **"KOPP" EXPORT-IMPORT Korlátolt Felelősségű Társaság**

Címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 7.

Tel.: +36 705840344

E-mail cím: kppkft@gmail.com

Pénzüintézet megnevezése: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámla száma: 12056008-01670343-00100009

Cégjegyzékszám: 04-09-002078

Adószám: 11041939-2-04

Kivitelezői nyilvántartási száma: 13A46038

Képviseli: Kopp Szilárd ügyvezető +36 209422434

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alufrott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények

I./1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként egymással 2020. július 22-i dátummal vállalkozási szerződés kötöttek „Szennyvíz végátemelő rekonstrukció” tárgyban (a továbbiakban: Szerződés).

Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződést 2020. december 09. napján módosították (a továbbiakban: I. sz. Szerződésmódosítás)

Felek rögzítik, hogy a Szerződés és az I. sz. Szerződésmódosítás értelmében a teljesítési véghatáridő a munkaterület átadásától számított 293 nap. A munkaterület átadása 2020. augusztus 11. napján történt meg, ennek megfelelően a módosított teljesítési véghatáridő 2021. május 31-én járt le.

I./2. Felek rögzítik, hogy az alábbi okok miatt a Szerződés újabb módosítása vált szükségessé:

I./2.1.

Vállalkozó 2021. május 18-án a építési naplóba tett bejegyzésével tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a földmunkák végzése során folyós homok réteget talált, mely miatt a terv szerinti kivitelezés és víztelenítés nem végezhető el. Kezdeményezte a soron kívüli kooperáció összehívását a megfelelő műszaki megoldás meghatározása érdekében. A földmunkák végzését felfüggesztette, a vákuumos talajvíz csökkentést és gépészeti szereléseket folytatta. (akadályközlés)

A bejegyzésre reagálva a műszaki ellenőr a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50-57. §-a alapján 2021. május 19. napján a földmunkavégzést további intézkedésig felfüggesztette, elrendelte a munkaterület lezárását.

A megtartott soron kívüli kooperáció alapján a Megrendelő talajmechanikai szakvélemény elkészítését rendelte meg 2021.05.21-én.

Az elkészült talajmechanikai szakvéleményt a Megrendelő 2021.06.10-én átadta a tervezőnek a szükséges víztelenítési mód meghatározása, valamint a még hátralévő munkafolyamatok (műtárgy lehelyezése, kőanyag cső fektetése) műszaki megoldásának kidolgozása érdekében.

A szükséges műszaki megoldásra a tervező 2021.07.01-i keltezéssel műszaki leírást, tervet készített, valamint tervezői nyilatkozatot csatolt hozzá. Ennek értelmében szádpalló-falat kell készíteni, dúcolással, majd a szükséges munkákat vákuumkutas víztelenítéssel, munkaárok földkiemeléssel és visszatöltéssel kell elvégezni.

A tervezői költségvetés alapján a szükséges műszaki beavatkozás költségigénye nettó 33.607.299,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 42.681.270,- Ft.

A 2021.07.05-én kelt műszaki ellenőri feljegyzés alapján a kiemelt munkagödör oldalai a szádpallóval történt megtámasztás ellenére elmozdultak, megcsúsztak. A további elmozdulás megakadályozása miatt így a műszaki ellenőr engedélyezte az eredetileg jelzett akadályok elhárítása érdekében a munkaterületre felvonulást és az elkészült lehatárolási terv szerinti munkálatok előkészítésének megkezdését. Ezzel a további károk bekövetkezésének elhárításához szükséges intézkedések elvégezhetővé váltak.

A lehatárolási terv alapján csökkenthető a talajvíz szintje az elvárt mértékben és csak ennek elérése után folytatható a műtárgyak megépítése.

I/2.

A fenti, előre nem látható változtatásokra tekintettel az eredeti kivitelezési határidő nem tartható, figyelemmel a munkaterület lezárására és a műszaki tartalom változására is.

I./3. Fentiekre tekintettel a Vállalkozó kezdeményezte a Szerződés ismételt módosítását, amely tartalmazza a műszaki tartalom változást és a teljesítési véghatáridő módosítását is.

I./4. Megrendelő részéről a Képviselő-testület a Szerződés ismételt módosításához a számú döntésével napján hozzájárult.

II. Szükségessé vált

II./1. Fentiekre tekintettel a felek megállapodnak, hogy a Szerződést az alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjának előírásaira is.

Felek a jogszabályi feltételek teljesülése kapcsán rögzítik, hogy a 141. § (4) c) ca) alpontja szerinti feltétel megvalósul. A terv és a közbeszerzési műszaki leírás nem tartalmazott utalást folyó homok jelenlétére. Erre a kivitelezés során nem lehetett számítani. A módosítás a folyó homok jelenléte miatt vált szükségessé.

A c) cb) alpont szerinti feltétel is megvalósul, figyelemmel arra, hogy a szerződés általános jellege nem változik, a szerződés tárgyát továbbra is a szennyvíz végátemelő rekonstrukciója képezi. A folyó homok jelenléte miatt azonban a tervekben és a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő módszerrel nem lehetséges a kivitelezés.

A c) cc) alpont kapcsán a felek rögzítik, hogy az ellenérték változása az eredeti Szerződésben foglalt ellenérték 28,64 %-a, így az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

II/2. A Szerződés 2. pontjában foglalt és az I. sz. Szerződésmódosítással érintett műszaki tartalom a jelen II. sz. Szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosul.

II/3. A műszaki tartalom változásához kapcsolódó vállalkozói díj módosítást a jelen II. sz. Szerződésmódosítás 2. sz. melléklete tartalmazza. Az érintett ellenértéke nettó 33.607.299,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 42.681.270,- Ft.

A teljes körű vállalkozói díj a II. sz. Szerződésmódosítás előtt:

Nettó 129.114.376,- Ft + 34.860.882,- Ft ÁFA, összesen bruttó 163.975.258,- Ft.

A teljes körű vállalkozói díj a módosítás után:

Nettó 162.721.675,- Ft + 43.934.852,- Ft ÁFA, összesen bruttó 206.656.527,- Ft.

II/4. A Vállalkozó a Szerződés 7. pontjában foglalt jótállási biztosítékot a jelen II. sz. Szerződésmódosítással módosított vállalkozói díj alapján számított összegben köteles a Megrendelő részére átadni, rendelkezésére bocsátani, továbbá a Szerződés 6. pontja szerinti kötbér számításának az alapja is a módosított vállalkozói díj.

II/5. A Szerződés 11. pontjában foglalt számlázási ütemezés a jelen II. sz. Szerződésmódosítás 3. sz. mellékletében foglaltak szerint módosul.

III. Teljesítési véghatáridő módosítása

III./1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4. pontjában foglalt végteljesítési határidőt az alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) c) pontjának előírásaira is:

A Szerződésnek a végteljesítési határidőre vonatkozó rendelkezése a módosítás előtt:

A szerződés teljes-körű teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 293 nap (véghatáridő).

A Szerződésnek a végteljesítési határidőre vonatkozó rendelkezése a módosítás után:

A szerződés teljes-körű teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított nap (véghatáridő).

IV. Egyéb rendelkezések

A Szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Orosháza, 2021.

.....

Megrendelő

Vállalkozó

Mellékletek:

1. sz. melléklet: a műszaki tartalom változása
2. sz. melléklet: a műszaki tartalom változása kapcsán a vállalkozói díj elszámolása
3. sz. melléklet: módosított pénzügyi ütemterv

