

Tárgy: Az Orosházi Evangélikus Egyházközség támogatási szerződésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség 2021. szeptember 17. napján kelt levelében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Alvégi Parókia külső csapadékvíz-elvezetésének megvalósítására, valamint az Alvégi Temetőnél kialakítandó parkoló elkészítéséhez kívánja a 2.666.667,- Ft összegű önkormányzati támogatást felhasználni 2022. március 31-i elszámolási határidővel. A Képviselő-testület az 55/2021. (IX.23.) Kt. határozatával döntött az Egyház kérelméről és ezt követően az Egyházközség megkezdte a beruházás kivitelezését. 2022. március 3. napján tájékoztatást nyújtott Ördög Endre igazgató lelkész úr az Orosházi Evangélikus Egyházközség képviselőjében, hogy az Egyházközség egyházi forrásból juttatott támogatással el tudja végezni a Győri Vilmos tér 3. szám alatti Alvégi Parókián tervezett felújítási munkálatok teljességét. Ennek keretében kerül sor az épület csapadékvíz-elvezetési rendszerének felújítására is, amelyet az Önkormányzat által nyújtott támogatásból az eredeti célnak megfelelően tudnak elvégezni. Tekintettel a munkálatok megkezdésére és várható befejezésére igazgató lelkész úr kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé az elszámolási határidő 2022. március 31-ről 2022. május 31-re való módosítására.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredetileg tervezettektől eltérően az Alvégi Temetőnél kialakítandó parkolók kizárólag az 5900 Orosháza, Báthori utca 436 hrsz. alatt valósulnának meg, amely kivett közterület Orosháza Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képezi, így nem kerül sor egyházi tulajdonú ingatlan igénybevételeire. Ezen támogatási cél kizárólag másodlagosként került megjelölésre a támogatási szerződésben, így megállapítható, hogy a szerződésnek megfelelő és szerződés-módosítást nem igényel Ördög Endre igazgató lelkész úr azon kérelme, hogy az önkormányzati támogatás egésze az Alvégi Parókia külső csapadékvíz-elvezetésének megvalósítására kerüljön ráfordításra.

Az elszámolási határidő módosítása iránti kérelem viszont a szerződés-módosítását és így az 55/2021. (IX.23.) Kt. határozat módosítását igényli, akként, hogy a korábban kitűzött 2022. március 31. napja helyett 2022. május 31. napja kerül meghatározásra.

A fentiek kapcsán az előterjesztés mellékleteként elbírálás céljából terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé Ördög Endre igazgató lelkész úr kérelmét.

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Evangélikus Egyházközség támogatási szerződés módosítása iránti kérelmét elfogadja és az 55/2021. (IX.23.) Kt. határozat 1.) a pontját az alábbira módosítja: „az elszámolási határideje 2022. május 31. napjára módosul.”

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért, a szerződés-módosítás előkészítéséért
Bojtor István alpolgármester a szerződés-módosítás aláírásáért

Határidő: 30 nap

Orosháza, 2022. március 3.



Bojtor István
alpolgármester



OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
LELKÉSZI HIVATAL
5900 Orosháza, Thék Endre u. 2.

Orosháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

ikt. szám.: 52/2022.

OROSHÁZA
Széchenyi tér 4-6.
5900

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség támogatásának elszámolási kötelezettséggel érintett 2.666.667,- Ft összegű támogatásával kapcsolatban jelzem, hogy az Egyházközség belső egyházi forrásból juttatott támogatással el tudja végezni a Győry Vilmos tér 3. sz. alatti alvégi parókián tervezett felújítási munkálatok teljességét. Ennek keretében kerül sor az épület csapadékvíz-elvezetési rendszerének felújítására is, amelyet az Önkormányzat által nyújtott támogatásból, az eredeti célnak megfelelően tudunk elvégezni. Tekintettel a munkálatok megkezdésére és várható befejezésére kérem, hogy az elszámolás határidejét 2022. május 31-re módosítani szíveskedjenek.

Köszönettel és üdvözlettel:



Ördög Endre
igazgató lelkész

Orosháza, 2022. március 3.

