

Előterjesztés

Tárgy: A TOP-4.3.1-15-BS1-2019-00012 azonosítójú pályázat megvalósításához szükséges fedezet biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2019. október 03. napján pályázatot nyújtott be "Leromlott városi területek rehabilitációja Orosházán" tárgyában, amelyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősített, amely alapján a támogatói okirat 2020. augusztus 31-én hatályosult.

A pályázat azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2019-00012

A pályázat előkészítése során elkészültek a kivitelezésre alkalmas tervek, valamint a tervezői költségvetés is. A közbeszerzési szakértő kiválasztása után megkezdődött a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentáció összeállítása. A dokumentáció összeállításával párhuzamosan a Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerültek a kiviteli tervek, melyek tartalmával kapcsolatban hiánypótlás került kiírásra, amelyet a pályázat előkészítésére kiválasztott Rexterra Kft. teljesített. A tervek pontosítása megtörtént és a szakmai beszámoló – mely a műszaki tartalom megfelelőségét volt hivatott alátámasztani – a Közreműködő Szervezet részéről elfogadásra került. Ezt követően indult el a közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott és a korábbi tervezői költségvetés alapján megállapított becsült érték alatt sikerült eredményt hirdetni. A nyertes vállalkozó mindkét ajánlattételi rész vonatkozásában a Békésút Kft. volt.

Nyertes ajánlati ár:

1. rész vonatkozásában 219.766.387.- Ft + Áfa, azaz bruttó 279.103.311.- Ft;
2. rész vonatkozásában 127.375.057.- Ft + Áfa, azaz bruttó 161.766.322.- Ft.

A pályázati dokumentációban és támogatási szerződésben a projekt teljes költsége bruttó 340.000.000 Ft, amelyből az előterjesztés tárgyát képező beruházás kivitelezésére rendelkezésre álló forrás nettó 250.000.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 317.500.000,- Ft.

A pályázat költségvetése alapján szükségessé válik többletforrás biztosítása, mely feltétele a vállalkozási szerződés hatályba lépésének. A keletkezett többletforrás igény bruttó 109.839.232.- Ft.

A TOP projektek végső befejezési határideje 2023. december 31. (projektek pénzügyi és szakmai zárása), az ezt követően keletkező számlák a TOP projektek terhére már nem elszámolhatóak. Azért, hogy a többletforrás igény elbírálását ne kelljen a Kormány elé terjeszteni (ezzel növelve a döntés időigényét) azt javasoljuk, hogy az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével bruttó 100.000.000 Ft többlet támogatás igényt nyújtsunk be, a fennmaradó 9.829.232.- Ft-ot önerőből finanszírozzuk, így a kivitelezés lényegesen hamarabb elkezdődhet és határidőben befejeződhet.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a TOP-4.3.1-15-BS1-2019-00012 azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja Orosházán” tárgyú pályázat kapcsán a szükséges többletforrás biztosításához bruttó 100.000.000.- Ft többlettámogatási igény benyújtásáról az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1) Kormányrendelet alapján;
2. dönt a vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez a további bruttó 9.829.232.- Ft önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzata 2/2023. (II.15.) 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete 6. melléklet lekötött bankszámla egyenlege terhére (lakás alszámla).

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az önerő igénylés benyújtásáért, Godár Andrea osztályvezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a 2023. évi költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. július 10.


Dávid Zoltán
polgármester