

Előterjesztés

Tárgy: A TOP-3.1.1-16-BS-2017-00008 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges fedezet biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázati felhívásra „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem” címmel.

A fejlesztés tartalma:

Kerékpárút felújítások:

- a Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldalán a Kerek utca és a körforgalom közötti szakaszon,
- Vásárhelyi úton a Bajnok utca és a vasút közötti szakaszon,
- Szarvasi úton az Üveg köz és a Vég köz közötti szakaszon,

Egyéb fejlesztések:

- Gyopárosi kerékpárút építése: a Gyopárosi élményfürdő megközelítését biztosító kerékpárforgalmi létesítmények építése,
- közvilágítás kiépítése a Gyopárosi úton, Barátság utca Fasor utca csomópontban, valamint,
- kerékpárnyom felfestése a Szőlő körúttól a Csizmadia utca, Észak utca nyomvonalon a vasúttól a Mikes utcáig, illetve Észak utcától a Mikes utca, Október 6. utca nyomvonalon az Állomás utcáig.

A tervezett létesítmény érinti az Invitel Távközlési Zrt. országos optikai gerinc hálózatát, nagyegységű rézkábeleit és megszakító szekrényeit, és ezen alépítmények nyomvonal kiváltása szükséges a Gyopárosi út és a Barátság utca kereszteződésében. Ezen kiváltási munkákat csak szakági tervező által készített terv és az ez alapján kapott engedély birtokában lehet elkezdni. A tervek elkészültek, az engedély rendelkezésre áll. Az Alföldvíz Zrt. állásfoglalása alapján a Gyopárosi út és a Barátság utca kereszteződésében található mosatócsonk áthelyezése is szükségessé vált. Vállalkozó kérelmet nyújtott be Megrendelő felé, melyben rögzíti, hogy az orosz-ukrán háború, mint vészhelyzet okozta áremelkedés miatt a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó, költségnövekményeit érvényesíteni szeretné, melyhez a költségvetéseket elkészítette.

Az 2. szerződés vonatkozásában (kerékpárút felújításokat tartalmazza) az orosz-ukrán háború, mint vészhelyzet okozta áremelkedés miatt a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény jelentkezett, mely az alapszerződésben rögzített nettó 90.515.338.- Ft-on felül nettó 17.788.056.- Ft.

A 3. szerződés vonatkozásában (Gyopárosi kerékpárút építése) az orosz-ukrán háború, mint vészhelyzet okozta áremelkedés miatt a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény, valamint a távközlési hálózat és ivóvízhálózat kiváltási munkák miatti költségnövekmény jelentkezett, mely az alapszerződésben rögzített nettó 322.576.456.- Ft-on felül összesen nettó 178.211.874.- Ft.

A Szarvasi úti kerékpárút felújításnál (Üveg köz és a Vég köz közötti szakaszon) a megmaradó pályaszerkezet nem megfelelő teherbírása miatt a Képviselő Testület a 284/2022. (XII.15.) K.t. határozatával döntött arról, hogy a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 azonosító számú „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem„ tárgyú projekt pótmunka kivitelezésére nettó 11.638.361,-Ft összegű többlettámogatási igényt nyújt be. A többlettámogatási igény benyújtására nem került sor, tekintettel arra, hogy további többlettámogatási igény mutatkozott a leendő közműkiváltások okán.

Fentiek alapján tehát – a korábban már a Képviselő Testület a 284/2022. (XII.15.) K.t. határozatában is szerepeltetett 11.638.361.- Ft többletköltséggel együtt – nettó 207.638.291,- Ft többlettámogatási igény benyújtása válik szükségessé.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a 284/2022. (XII.15.) K.t. határozatát hatályon kívül helyezi;
2. 1. a TOP-3.1.1-16-BS-2017-00008 kódszámú, „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem” című pályázat kivitelezésére a szükséges többletforrás biztosításához nettó 207.638.291.- Ft többlettámogatási igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet alapján.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a többletforrás igénylés benyújtásáért, valamint a szerződések és egyéb dokumentumok aláírásáért,

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. augusztus 23.


Molnár Béla
alpolgármester