

Interpelláció Dávid Zoltán polgármester részére

Interpelláció tárgya: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdön” projekt jelenlegi állása, pénzügyi helyzete, valamint lezárásának lehetőségei.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ez a projekt még 2017-ben indult, és a végső elszámolási lehetőség előtt 70 nappal vagyunk, de még mindig sok bizonytalanság van ezzel kapcsolatban. Nem szeretném felsorolni az itt elkövetett súlyos hibákat, melyeket a város adófizetői már részben megfizettek, ezért csak az utolsó időszakról szeretnék konkrét tájékoztatást kérni.

Emlékeztetőül!

2023. február 15-én, a testület döntött a 26/2023. (II.15.) határozatával az építési beruházások többletköltség fedezetére pályázat benyújtásáról. A kért összeg 398,297,684 Ft.

2023. 03.26-án építési tevékenységre közbeszerzési hirdetményt adtak fel, melyet 8 alkalommal módosítottak a határidő nyújtása végett. Ebben már előre jelezték, hogy a projekt anyagilag és fizikai befejezése problémás lehet. „Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy támogatási szerződés-módosításra vonatkozó igényt fog benyújtani, figyelemmel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez a Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában nem éri el a közbeszerzés becsült értékét, így az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges pótfedezet biztosítására további támogatásra irányuló igényt nyújt be, Továbbá figyelemmel arra, hogy a projekt fizikai elszámolási határidejének hosszabbítása szükséges ; és az ajánlatkérő a támogatási szerződés-módosításra vonatkozó igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja."

A képviselő-testület 2023. április 5-i ülésén további többlettámogatási igény benyújtásáról döntött. 78/2023. (IV. 05) határozatával, mely nagyságrendileg 144 milliós tétel.

Ez év július 04-én Oláh Gábor területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, Stefán László főosztályvezető, Bojtor István és Béla Molnár, Orosháza alpolgármesterei, Erdős Norbert képviselő részvételével megbeszélést tartottak, melyről nem történt beszámoló. Ezen az eseményen lehetett szó, a problémás projektek elszámolhatóságáról, időbeni csúszásáról.

2023. 08. 18-án eszközbeszerzésre írtak ki pályázatot, melynek határidejét 3 alkalommal módosították. Jelenlegi határideje okt. 19.

Október 12-én a helyszínen nem volt látható bármilyen munkavégzésre utaló jel.

Jelen pillanatban itt tartunk, és sok kérdés merül fel!

- A határozattal elfogadott többlettámogatási igényeket mikor nyújtották be, kapott-e az Önkormányzat bármilyen határozatot? A forrás rendelkezésre áll-e?
- A minisztériumi megbeszéléseken szóba jöttek-e a problémás projektek, városunk milyen lehetőséget kap a kormánytól?
- Az építésre kiírt pályázat eredménye volt-e, ha igen, ki lett a nyertes pályázó?

- Az eszközbeszerzésekre,- mely okt. 19-én jár le a határidő-, várható-e /volt-e komoly jelentkező?
- Jelenlegi állás szerint, a pályázatra kapott pénzből mennyi került felhasználásra, mennyi a maradvány?
- 70 nappal a projekt zárása előtt, Polgármester Úr lát-e esélyt az eredményes befejezésre, Visszafizetés esetében, a város számíthat-e kormányzati segítségre, vagy ezt is az itt élők fogják megfizetni?
- Van-e valamilyen „B” terv arra az esetre, ha a támogatási pénzt vissza kell fizetni, de itt marad egy félkész építmény?
- Polgármester Úr, van-e valami olyan további információja, melyet megosztana a város nyilvánosságával, a projekttel kapcsolatba?

Várom megtisztelő válaszát!

Orosháza 2023.10.13.



Raffai János

önkormányzati képviselő

Interpelláció Dávid Zoltán polgármester részére

Interpelláció tárgya: Tájékoztató kérése a, TOP—3,2,1-16 BS-2019-00097 projekt jelenlegi állásáról, valamint a befejezési határidő tartásának lehetőségéről.

Tisztelt Polgármester Úr!

Képviselő-testületünk 146/2023. (VI. 28) számú határozatával a város óvodáinak energetikai felújítására 160.692.119 Ft többletforrást kívánt igényelni. Ennek felhasználásával szeretnénk a Bácska utcai, Bajcsy-Zsilinszky utcai, Ifjúság utcai, Mátyás király utcai, Móricz Zsigmond, valamint az Uzsoki utcai telephelyek korszerűsítését megoldani.

A következő kérdéseket szeretném feltenni, és őszinte, tényszerű válaszokat kapni:

- A forrásigény beadása megtörtént-e, és mikor?
- Az igény elfogadásra került-e, vagy kapott-e az önkormányzat valamilyen érdemi értesítést? Megtörtént-e a kért összeg átutalása az Önkormányzatunk részére?
- Tudomásom szerint még nem történt meg a közbeszerzési eljárás megindítása, mikorra tervezik?
- Figyelembe véve, hogy e projekt is a TOP keretében valósulna meg, így 2023 dec. 31-ig be kellene fejezni, és az elszámolást lezárni. Van-e reális esély a megvalósításra?

Várom megtisztelő válaszát!

Orosháza 2023.10.13.



Raffai János

önkormányzati képviselő

