

Előterjesztés

Tárgy: Döntés meghozatala a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 azonosító számú, „Orosháza Város Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztése I. ütem” tárgyú pályázat kapcsán

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 azonosító számú, „Orosháza Város Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztése I. ütem” projekt részét képező „Gyopárosi kerékpárút építése” rész tárgyú projekt megvalósítása kapcsán létrejött támogatási szerződés 2018. július 26. napján lépett hatályba.

Az előkészítési, tervezési közbeszerzési folyamatokat követően a kivitelezési feladatok ellátására – közbeszerzési eljárás eredményeként – vállalkozási szerződéseket kötött az Önkormányzat az IP Tender Kft-vel (5630 Békés, Széchenyi tér 8/A fsz. 2.) és a Délvill Kft-vel (5600 Békéscsaba, Bocskai u. 29.).

A vonatkozó vállalkozási szerződések 2022. szeptember 18. napján léptek hatályba.

A gyopárosi kerékpárút építését végző Vállalkozók a megvalósítás során akadályközléssel éltek, amely kiküszöbölését követően szükségessé vált a vállalkozási szerződés módosításának kezdeményezése. A módosítás jelenleg a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyására vár.

A módosítás indoka az alábbi:

„A tervezett létesítmény érinti az Invitel Távközlési Zrt. országos optikai gerinc hálózatát, nagyegységű rézkábeleit és megszakító szekrényeit, és ezen alépítmények nyomvonal kiváltása szükséges a Gyopárosi út és a Barátság utca kereszteződésében. Ezen kiváltási munkákat csak szakági tervező által készített terv és az ez alapján kapott engedély birtokában lehet elkezdni. A tervek elkészültek, az engedély rendelkezésre áll. Az Alföldvíz Zrt. állásfoglalása alapján a Gyopárosi út és a Barátság utca kereszteződésében található mosatócsonk áthelyezése is szükségessé vált. Mindezek a teljesítés ütemezésére is kihatnak, mely tervezés során nem volt előre látható.”

Az akadályoztatás miatt szükségessé vált terveztetési és engedélyeztetési feladatok miatt a kivitelezés időtartama elhúzódik.

Az Irányító Hatóság állásfoglalása és a Széchenyi 2020 TOP projektek eljárásrendje alapján a TOP pályázatok elszámolhatósági szabályai szerint csak azon költségek számolhatók el az egyes projektek keretében, amelyek kifizetésére legkésőbb 2023. december 31. napjáig sor kerül.

Fentiekből kifolyólag a 2023. december 31. napját követően felmerülő költségek finanszírozása önerőből történik. Ennek összege az IP Tender Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés esetében bruttó 69.621.104 Ft, a Délvill Kft. esetében bruttó 1.472.311,- Ft, valamint az ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri díj 17 %-a, azaz bruttó 643.382,- Ft.

A gyopárosi kerékpárút részét képezi a forgalom vasúti átvezetése, amelynek kapcsolódó szakági munkáit a MÁV Zrt. szerződött alvállalkozója végezheti. A Vállalkozó IP Tender Kft. megkereséssel élt Önkormányzatunk felé, amelyben jelezték, hogy a vasúti átvezetés időbeli megvalósulása kétséges a MÁV szabad kapacitásának hiánya miatt. Eszerint a komplett vasúti átvezetés idején megvalósulása nem lehetséges. Az átvezetés elhagyásával kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a tervezővel, aki a megvalósításra vonatkozóan a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért Felelős Államtitkársággal történő kapcsolatfelvételt javasolta. A forgalomtechnikai szabályoknak megfelelő kialakítására javaslatot fognak tenni, így a vasúti átvezetés szükségessége kérdésessé vált.

Amennyiben megoldás születik annak elhagyhatóságáról, és megfelelő forgalomtechnika alakítható ki más megoldással, akkor ennek költségével (nettó 34.139.420,- Ft, azaz bruttó 43.357.063 Ft) csökkenthető a 2024. évre áthúzódó összeg.

Orosháza Város Önkormányzata 174/2023. (VIII. 31.) K.t. határozatában döntött a kivitelezés közben felmerült pótmunkák, valamint az orosz-ukrán háború, mint vészhelyzet okozta áremelkedés miatt a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény miatti többlettámogatási igény

benyújtásáról. A többlettámogatási igény benyújtása 2023. október 5. napján megtörtént, amelyről döntés még nem született.

A projekt ezévi sikeres megvalósítása érdekében az önkormányzatnak a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkák összegének megelőlegezése szükséges. Az I. ütemre eső rész esetében az alábbi pótmunkák merültek fel:

2. rész – kerékpárút felújítások: Szarvasi úti útalap probléma miatt felmerült költségek: 11.638.361,- Ft + Áfa, azaz bruttó 14.780.718,- Ft.

3. rész – Gyopárosi kerékpárút – távközlési hálózat és ivóvízhálózat kiváltási munkák miatt felmerült költségek: 68.189.142,- Ft + Áfa, azaz bruttó 86.600.210,- Ft.

Mindösszesen: 79.827.503,- Ft + Áfa, azaz bruttó 101.380.929,- Ft.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt arról, hogy a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 azonosító számú, „Orosháza Város Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztése I. ütem” tárgyú projekt 2023. december 31. napját követően felmerülő költségeit, előreláthatólag bruttó 71.093.145,- Ft összegben önerőként a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja.
2. dönt arról, hogy a TOP-3.1.1-16-BS-2017-00008 azonosító számú, „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem” tárgyú projekt kivitelezése kapcsán nettó 79.827.503,- Ft + Áfa, azaz bruttó 101.380.929,- Ft-ot előlegez meg a 2023. évi költségvetés terhére a műszaki ellenőr által igazolt és szükséges pótmunkák kivitelezéséhez, azzal, hogy az a pályázat költségnövekmény igénye terhére – annak megítélése esetén – 2024. évben elszámolásra kerül.
3. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szerződések és egyéb dokumentumok aláírásáért,
Püspöki-Sinka Edit osztályvezető a támogatási szerződés módosításának előkészítéséért,
Godár Andrea osztályvezető a szükséges fedezet 2023. évi és 2024. évi költségvetésben történő biztosításáért

Orosháza, 2023. december 14.



Molnár Béla
alpolgármester