

## Tájékoztató

### Orosháza Város Önkormányzata Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében benyújtott pályázatainak aktuális állapota

#### **TOP\_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026** **Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása**

A projekt konkrét célja a jelenlegi nyitott piactér egy részén fedett termelői piac létrehozása, mely a helyi termékek értékesítésének elsődleges színtere.

A projekt tervezett tevékenységei:

Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása, ezen belül piaci terület építése, kialakítása. Az újonnan létrehozandó termelői piac alapterülete 733,6 m<sup>2</sup>, amely ~100 helyi termelőnek hivatott helyet biztosítani.

Kapcsolódóan elkészül a piac területén, telekhatárán belül szükséges alpinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése (közművek, utak, biztonsági sávok, gépjárműparkolók), valamint telekhatáron kívül gépjárműparkoló fejlesztése, kialakítása. (közel 40 db új parkoló kerül kialakításra a telekhatáron belül).

Kialakításra kerül egy új, a tevékenységekhez kapcsolódó közös használatú kiszolgáló épület, valamint nyitott és zárt árusító létesítmények (kiszolgáló épület 138,47 m<sup>2</sup>).

Projekt tervezett bekerülési költsége: nettó 611.000.000,- Ft

1. mérőidő határnapja: 2025.01.15.

Tervezett befejezési határidő: 2025.06.30.

A projekt konzorciumban valósul meg, Önkormányzatunk konzorciumi partnere az OROS-PROJEKT Nonprofit Kft, akinek a feladatai a következők:

- pályázat benyújtásához szükséges koncepcióterv elkészítése
- Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése
- engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
- projektmenedzsment biztosítása (folyamatos)

Orosháza Város Önkormányzata az alábbi feladatok ellátására rendelkezik szerződéssel:

- közbeszerzési szakértő
- kötelező nyilvánosság

A műszaki ellenőr beszerzése előkészítés alatt áll.

A teljes tervdokumentáció benyújtásra került ellenőrzésre a Magyar Államkincstárhoz az 1. szakmai beszámoló alátámasztó mellékleteként. Jóváhagyást követően elindulhat a közbeszerzési eljárás előkészítése.

Az 1. kifizetési kérelem elfogadásra került.

## **TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00048**

### **Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése**

A projekt konkrét célja:

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő, Kiss István gödör elnevezésű barnamezős területre vonatkozó, szennyezettségének kármentesítési tényfeltáró vizsgálatának elkészítése a későbbi hasznosíthatóság érdekében, amelyre vonatkozóan a tényleges kármentesítés érdekében további forrás lehívására nyílhat majd lehetőség a Kármentesítési Alapból az érintett terület rendezése érdekében.

2. A meglévő Komposztáló telep fejlesztése történik meg bővítéssel és eszközbeszerzéssel.

A Komposztáló telep fejlesztése keretében a települési zöldhulladék hasznosítás érdekében a szükséges építmények építésére, valamint szükséges eszközbeszerzés (pl. szárítók, aprítók, komposztálók) kerül sor.

A meglévő telephelyen új korszerű iroda és öltöző épületet, fedett raktáracsarnokot, hídmérleget tervezünk kialakítani. Valamint a komposztáló teret kívánjuk fejleszteni új, a modern technológiának megfelelő átszellőztetett komposztáló prizma kialakításával.

Projekt tervezett bekerülési költsége: bruttó 355.999.900,- Ft

1. mérföldkő határnapja: 2025.06.30.

Tervezett befejezési határidő: 2026.06.30.

Orosháza Város Önkormányzata az alábbi feladatok ellátására rendelkezik szerződéssel:

- pályázat benyújtásához szükséges koncepcióterv
- Projekt Előkészítő Tanulmány
- engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
- kármentesítési tényfeltáró vizsgálat
- kármentesítési terv
- Komposztáló technológia kidolgozása
- projektmenedzsment biztosítása (folyamatos)
- közbeszerzési szakértő
- kötelező nyilvánosság
- szemléletformálás

Műszaki ellenőr beszerzése előkészítés alatt.

A pályázat egyelőre – sajnálatos módon már hosszabb ideje – az 1. mérföldkőhöz kapcsolódó ellenőrzési időszakban tart, mivel a Kiss István gödör kármentesítési tényfeltáró vizsgálata három hasznosítási javaslatot tartalmaz és a tervezettektől eltérően az ellenőrzése során elvárásként merült fel, hogy az elkészült javaslatok közül a megvalósítani érdemes változatot véleményeztetni is szükséges a Környezetvédelmi Hatósággal. Ezen állásfoglalás megszerzése zajlik jelenleg.

Mivel a két, a projekt során megvalósítandó tevékenység egymástól nem választható külön, ezért amíg ez az engedély nem kerül beszerzése, addig a komposztáló telep fejlesztése sem haladhat tovább, holott annak tervei elkészültek, az építési engedély

megszerzésre került és ezt követően a közbeszerzési dokumentáció is összeállításra került.

## **TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00049** **Csapadécsatorna-hálózat fejlesztése Orosházán**

Átfogó cél: A település belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, a belvív- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése

Specifikus célok: A belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése annak érdekében, hogy a településrész természetes és épített környezetének védelme megvalósuljon, valamint a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható települési környezet kerüljön kialakításra.

Projektelemelek:

1. Dr. László Elek Lktp-i Záportározó kapacitásának és a vonzáskörzetének, a vízgyűjtőjének fejlesztése több csapadékvíz-csatorna bekötésével, átkötésével tervezett

Érintett utcák: Könd u. és a Piac tér, Bajnok u., Kórház u. átkötések, Lakótelepi csatorna bekötések, vízkormányzás.

2. Szulalaposi csatorna, CS-1-0 földmedrű szakaszának burkolása szikkasztó lyukakkal kialakított vb. elemekkel, szakaszokkal a csapadékvíz helybentartása, szikkasztása, ugyanakkor a fölös, káros vizek elvezetése tervezett a Bajcsy Zs. u. – Nyárfa u. között.

3. Keleti övárok, CS-2-0 földmedrű szakaszának burkolása szikkasztó lyukakkal kialakított vb. elemekkel, szakaszokkal a csapadékvíz helybentartása, szikkasztása, ugyanakkor a fölös, káros vizek elvezetése tervezett a Liliom u. – Székely u. között.

4. Csengeri utca nyílt, nagyszelvényű, földmedrű szakaszának szikkasztásra alkalmas műszaki megoldással zártszelvényű átépítését terveztük /Balesetveszélyes, besúvadt, széles, mélyebb szakaszok, kétoldali szükséges/ a Rákóczi F. u. – Szentesi út között.

5. Zombai u., Csendes u. csapadékosabb, kritikusabb időszakban vízelöntéses és a meglévő földmedrű csapadékvíz-csatornák, szikkasztóárkok felújítása, átépítése szükséges bekötve az Eötvös utca meglévő zárt, lefedett csatornájába.

- Zombai u.,

- Csendes u./Zombai u.- Oláh I. u. között/.

Projekt tervezett bekerülési költsége: bruttó 480.999.240,- Ft

1. mérföldkő határnapja: 2024.11.30.

Tervezett befejezési határidő: 2025.09.28.

Orosháza Város Önkormányzata az alábbi feladatok ellátására rendelkezik szerződéssel:

- pályázat benyújtásához szükséges koncepcióterv
- Projekt Előkészítő Tanulmány

- engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
- Integrált Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése
- projektmenedzsment biztosítása (folyamatos)
- közbeszerzési szakértő
- kötelező nyilvánosság
- szemléletformálás
- műszaki ellenőr

A teljes tervdokumentáció benyújtásra került ellenőrzésre a Magyar Államkincstárhoz az 1. szakmai beszámoló alátámasztó mellékleteként, amely jóváhagyásra került. Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

## **TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076**

### **Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása**

A helyi és a megyei általános célok között szerepel a zöldítési és faültetési program, emellett a természetes környezet megőrzése, védelme. A város belterületén az egyetlen igazi park a belterület legnagyobb összefüggő zöldfelületét képviselő Mikolay-kert. Revitalizálása egyrészt az itt lévő, részben őshonos növényzet védelmét, részben a terület szellemiségéhez illő, méltó környezet kialakítását jelenti a pihenni és kikapcsolódni vágyóknak, akként megfogalmazva mindezt, ami által nem csak a szigorúan vett szűk területre fókuszáljon, hanem a tágabban vett környezetre is fejlesztőleg hasson

A három ingatlant (Mikolay-kert parkja és a mellette található két sportcélú ingatlan) szerves egységként kezelő fejlesztés során tervezett funkciók révén a terület a város vérkeringésébe is újra be tud kapcsolódni, a közösségi élet egyik fő színterévé válhat. Mindezek mellett a projekt törekszik arra, hogy a természetes és a telepített aktív közeg harmonikusan összeolvadhasson, különös tekintettel arra, hogy a zöld övezet ne sérüljön.

A projekt keretében kialakításra, és fejlesztésre kerülő rekreációs terek és zöldterületek egy olyan környezetet fognak eredményezni, ahol lehetőség nyílik kulturális és sporttevékenységek megvalósítására és egyben hozzájárul a város zöldebbé tételéhez. A kialakításra és fejlesztésre kerülő közösségi terek olyan találkozó pont funkciót tölthetnek be a településen élők számára, ahol közelebb kerülhetnek egymáshoz, így a projekt hozzájárulhat egy felkészültebb, összetartóbb, értékekre nyitottabb társadalom kialakításához.

Az Orosháza belterületén található Mikolay-kert több mint 100 éve közparkként funkcionál, amely funkciót tovább erősítenék, régi fényébe emelhetnék a tervezett fejlesztések. A parkban a sétányok megújítása, új útvonalak kialakítása, 12+1 db parkoló, játszótér bővítés kerül megvalósításra. A közvilágítás megújításra kerül, valamint új utcabútorokat helyezünk el.

A parkolók felületéhez kapcsolódóan a csapadékvíz összegyűjtésre és a környezetben található növényállomány öntözésére kerül felhasználásra.

Kialakításra kerül egy új DOTTO forduló állomás, a területet ezzel is bekapcsolva a városi szövetbe.

A Mikolay-kertet keletről határoló Mátrai Stadion jelentős sportfunkciót tölt be a város életében. Rendszeresen használták a futópályát a sportolni vágyók. Ennek állapota jelentősen leromlott. A pályázat részét képezi a meglévő salakburkolat felújítása.

Szintén ezen ingatlanon kerül elhelyezésre egy új épület, amely mindhárom területről elérhetővé válik: egyik funkciója vizesblokk helyiség férfi és női és akadálymentes mosdóval, pelenkázóval, valamint egy vendéglátóegység kávézó-büfé-bár funkcióval. Utóbbi létesítményhez eszközbeszerzés is párosul.

A Mikolay-kertet délről határoló ingatlan korábban a Mátrai Stadion részeként volt nyilvántartva, azonban ma önálló területként funkcionál, egy részén extrém kerékpáros park található. Ez a kerékpáros egység megmarad, de a területen belül áthelyezésre kerül egyéb pályázati forrásból. Ezen tevékenység nem képezi a jelen pályázat részét. Az ingatlan további, hasznosítható részein sportfelületek kerülnek kialakításra, terveink szerint 2 db kisméretű futballpálya/kézilabdapálya, 1 db tenispálya, 1db kosár-röplabdapálya és rugófal funkciók kapnak helyet. Kialakításra kerül 18+1 db parkoló, kutyafuttató kis- és nagytestű kutyák számára.

A teljes területen elhelyezésre kerülnek térfigyelő kamerák, valamint wifi jeladók is.

A három ingatlant egy egységként kívánjuk kezelni és reményeink szerint a lakossági köztudatba is így kerül majd vissza.

Projekt tervezett bekerülési költsége: bruttó 550.000.000,- Ft

1. mérföldkő határnapja: 2025.05.31.

Tervezett befejezési határidő: 2026.04.30.

Orosháza Város Önkormányzata az alábbi feladatok ellátására rendelkezik szerződéssel:

- pályázat benyújtásához szükséges koncepcióterv elkészítése
- Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése
- engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
- projektmenedzsment biztosítása (folyamatos)
- közbeszerzési szakértő
- kötelező nyilvánosság
- éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat
- szemléletformálás

Műszaki ellenőr beszerzése előkészítés alatt.

A teljes tervdokumentáció benyújtásra került ellenőrzésre a Magyar Államkincstárhoz az 1. szakmai beszámoló alátámasztó mellékleteként. A dokumentáció áttekintése során a Közreműködő Szervezet elvárást támasztott, miszerint az átalakítandó-bővítendő játszótérrel azonos helyrajzi számon, a játszótér közvetlen közelében szükséges a tervezett ivókutat elhelyezni, ezért a tervek átdolgozása vált szükségessé.

Ennek megfelelően megtörtént az átdolgozás, jelenleg a szakhatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése folyamatban van, ezt követően a már módosított határidőben benyújtásra kerül újra az 1. mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámoló.

Jóváhagyást követően elindulhat a közbeszerzési eljárás előkészítése.

## **TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079**

### **Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése**

A projekt célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő településközi és településkörnyéki közlekedésfejlesztési intézkedés valósuljon meg, mely hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához. A beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A projekt megvalósításával Orosháza - Kardoskút között olyan településeket összekötő kerékpáros útvonal létesül, amely a települések között megszakítás nélküli, folytatólagos kerékpárforgalmi hálózatot, útvonalat alakít ki. Jelen projekt konzorciumban valósul meg, Kardoskút Község Önkormányzatával közösen.

A projekt műszaki tartalma:

Orosháza Város és Kardoskút Község is szeretné megvalósítani a 4427. jelű Orosháza – Tótkomlós – Mezőhegyes összekötő út mentén a két település közötti szakaszon a kerékpárosok leválasztását az állami út burkolatáról. A kerékpárosoknak a meglévő közúti és a kerékpáros forgalom függvényében az önálló vonalvezetésű kerékpárút építése a megfelelő kerékpárforgalmi létesítmény.

A kezdőszelvény csatlakozik az Orosháza Bogárfő Lóversenypálya előtti meglévő kerékpárúthoz. A végszelvény csatlakozik Kardoskút Muskáti sor meglévő kerékpárúthoz.

A tervezett kerékpárút hossza: 4620 m.

Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gép beszerzése keretében 2 db hidrosztatikus váltós kommunális traktort kívánunk beszerezni a projekt keretein belül karos szárazúzó, hótoló és sószóró adapterekkel.

Projekt tervezett bekerülési költsége: bruttó 754.000.000,- Ft

1. mérföldkő határnapja: 2025.08.31.

Tervezett befejezési határidő: 2026.08.27.

A projektben egyedi kérelmet kellett benyújtunk az 1. mérföldkő elérési dátumának módosítása vonatkozásában (2025.08.31.) tekintettel arra, hogy az engedélyeztetési folyamatok nem várt időbeli elhúzódása miatt az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének megnőtt az időigénye. A projekt befejezési határidejének módosítása is szükségessé válik majd természetesen, ezt azonban később fogjuk benyújtani, amikor már reálisan megtervezhető, mikorra tud elkészülni a tervezett beruházás.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, konzorciumi partner a Békés Vármegyei Önkormányzat, valamint Kardoskút Község Önkormányzata.

A Békés Vármegyei Önkormányzat feladatai a következők:

- projektmenedzsment biztosítása (folyamatos)

Kardoskút Község Önkormányzata önálló feladattal nem rendelkezik.

Orosháza Város Önkormányzata az alábbi feladatok ellátására rendelkezik szerződéssel:

- pályázat benyújtásához szükséges koncepcióterv elkészítése
- Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése
- engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
- Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerbe (KeNyri) feltöltés
- Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) készítése
- Közúti biztonsági audit
- kisajátítási változási vázrajzok elkészítése
- közbeszerzési szakértő
- kötelező nyilvánosság
- szemléletformálás

A műszaki ellenőr beszerzése előkészítés alatt áll.

### **TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043 Belterületi utak fejlesztése Orosházán**

A jelen projekt célja az önkormányzat tulajdonában álló belterületi gyűjtőút (Rákóczi utca egy szakaszának) felújítása a településközpont jobb megközelíthetősége érdekében, továbbá közlekedésbiztonsági célú fejlesztés megvalósítása körforgalmi csomópont kialakításával az alábbiak szerint.

Az Orosháza, Rákóczi út - Deák F. utca - Széchenyi tér - Előd utca körforgalmú csomópont kialakítása, valamint a Rákóczi út burkolatának felújítása a Táncsics utca és Tass utca között.

A projekt által felújításra kerülő belterületi utak összhossza hozzávetőleg 700 m. Felújításra kerül 70 db parkoló, 1 db autóbusszöböl, továbbá 69 m hosszán a beruházással érintett kerékpárút is.

A megvalósítás következtében biztonságosabbá válik a Deák F. u. – Rákóczi út kereszteződésében a kerékpáros áthaladás, valamint gyorsabbá és biztonságosabbá válik ugyanitt az autós közlekedés is.

A tervezett körforgalom és a felújítandó útszakaszok alatt a szükséges közműcserére, felújításra vagy kiváltásra is sor kerül.

Projekt tervezett bekerülési költsége: bruttó 455.000.000,- Ft

1. mérföldkő határnapja: 2025.11.30.

Tervezett befejezési határidő: 2025.09.30.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, konzorciumi partner a Békés Vármegyei Önkormányzat.

A Békés Vármegyei Önkormányzat feladatai a következők:

- projektmenedzsment biztosítása (folyamatos)

A teljes tervdokumentáció benyújtásra került ellenőrzésre a Magyar Államkincstárhoz az 1. szakmai beszámoló alátámasztó mellékleteként. Jóváhagyást követően elindulhat a közbeszerzési eljárás előkészítése.

Orosháza Város Önkormányzata az alábbi feladatok ellátására rendelkezik szerződéssel:

- pályázat benyújtásához szükséges koncepcióterv elkészítése
- Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése
- engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
- rezilienciavizsgálat
- Közúti biztonsági audit
- közbeszerzési szakértő
- kötelező nyilvánosság

A műszaki ellenőr beszerzése előkészítés alatt áll.

Gáz kiváltási terv készítése folyamatban van, költsége az Oros-Projekt Nonprofit Kft. terheli.

#### **RRF-REP-1.1.2-24-2024-00197**

#### **Bölcsőde fejlesztése Orosházán – 28 férőhelyes új bölcsőde kialakítása**

Jelenleg Orosháza városában 2 önkormányzati fenntartású bölcsőde működik, az Egységes Szociális Központ keretein belül. A Kisharang Bölcsőde 1976-ban nyitotta meg kapuit és jelenleg 76 férőhellyel működik 7 csoportos bölcsődéként, míg a Bóbita bölcsőde 2020.-ban nyílt meg és 2 csoportban 24 kisgyermek ellátását biztosítja. Mindkét bölcsőde a belvárosban működik.

A jelen projekt fő célja a település bölcsődei ellátásának bővítése, új bölcsődei épület építése révén. Az Orosháza Város Önkormányzat által kiválasztott önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen telek a Szőlő városrészben található, vonzáskörzetében egyaránt található kertvárosi övezet és lakótelep, valamint óvoda és általános iskola. Így tehát a kisgyermekes családok igényeit 0-14 éves korig ki tudnák elégíteni a nevelési és oktatási intézmények ezen környéken.

A 2 csoportszobából álló összesen 28 férőhelyesre tervezett bölcsőde létrehozására mind a lakosság, mind a bölcsődék jelezték az igényt az önkormányzat felé, mivel az elmúlt két évben jelentősen megnőtt a bölcsődei ellátást kérelmezők száma a városban.

Orosháza város új bölcsődéjének kialakításával, a férőhelyszám bővítésével 100 főről, 128 főre növekszik az igénybevevő gyermekek száma. Ez több mint 20%-os kapacitásfejlesztést jelent városi szinten és terveink szerint lefedi az elmúlt években keletkező valós többletigényt a családok részéről.

Projekt tervezett bekerülési költsége: bruttó 420.000.000,- Ft

Tervezett befejezési határidő: 2025.12.31.

Támogatási szerződés kötése 2024. szeptember óta folyamatban!

A Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint a támogatási szerződés megkötését, hatályba lépését követően lesz lehetőségünk a befejezési határidő módosítására.

A Közreműködő Szervezet szerződéskötésre vonatkozó tájékoztatása: technikai probléma miatt még továbbra sem köthető támogatási szerződés. A technikai probléma elhárultáig szíves türelmünket kérjük.

## **TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2024-00056**

### **Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő energetikai korszerűsítése**

Projekt célja: A tervezett energetikai beruházások hozzájárulnak a fürdő primerenergia-fogyasztásának, valamint az ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez. A pályázat keretében a Pályázó Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tulajdonban lévő Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő energetikai korszerűsítése valósulhat meg.

A projekt szakmai-műszaki tartalmának bemutatása:

- 1) Nyílászáró csere az élményfürdő épületében.
- 2) Az élményfürdő légtechnikai rendszerének energetikai szempontú korszerűsítése
- 3) Új termálvíz-kút létesítése előirányozottan 700 m talpmélységgel.
- 4) A geotermikus rendszer termál kútjainak felújítása, kúttechnológiai fejlesztése A meglévő geotermikus rendszer felújítása és korszerűsítése növeli annak hatékonyságát és megbízhatóságát. A felújított visszasajtoló kúttechnológia lehetővé teszi a termálvíz optimális kihasználását és a rendszer fenntarthatóbb és hosszútávú működését.
- 5) A T-2 és T-3 jelű gyógyvizes termálkutak kúttechnológiai fejlesztése
- 6) Gyógyvizes termálkutak hőtartalmának energetikai hasznosítása: A gyógyvizes termálkutak hőtartalmának energetikai hasznosítása lehetővé teszi a termálvíz hőenergiájának hatékony felhasználását, például hidegvizes medencék hőntartási céljára, ezáltal csökkennek a fürdő üzemeltetési költségei és csökkenthető a környezeti terhelés.

Projekt tervezett bekerülési költsége: nettó 727.607.362,- Ft

1. mérföldkő határnapja: 2025.10.31.

Tervezett befejezési határidő: 2027.03.31.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a pályázó az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. és az Orosháza Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. konzorciumi megállapodást kötött 2024 márciusában.

A Támogatási Szerződés 2025. május 05-én került aláírásra. Jelenleg a projekt szereplőinek kiválasztása van folyamatban. Tervek szerint 2025. május 31-ig az alábbi feladatok ellátására kerülnek kiválasztásra a szakértők:

- közbeszerzési szakértő
- projektmenedzser
- kötelező nyilvánosság
- tervezési feladatok
- éghajlatváltozási reziliencia-vizsgálat elkészítése
- költség-haszon elemzés elkészítése