



**Orosháza Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

Iktatószám: VV/69-41/2025.

Tárgy: Bringapark pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és szükséges döntések meghozatala

**Orosháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 135/2021. (XII.21.) Kt. határozatával döntött BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítására irányuló támogatási igény benyújtásáról. Az AOFK-1.2.1-21-2021-00043 pályázati azonosítójú, „Bringapark létesítése Orosházán” című projekt kapcsán a támogatói okirat 2022. február 04. napján hatályba lépett, a projekt fizikai befejezésének napja 2022. december 31.

A projektben az Orosháza, Fűtőház u. 5. szám alatt található meglévő extrém park TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076 azonosítószámú „Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása” tárgyú pályázat keretében történő áthelyezése mellett annak bővítését tervezte az Önkormányzat, hiszen itt az extrém sportoknak lassan két évtizedre visszatekintve komoly hagyományai, egyúttal az orosházi ifjúságkutatás adatai szerint számottevő jelene is van. Ehhez olyan bringaparkot szerettünk volna a pályázat segítségével építeni, ami képes a településen már honos extrém sportok (elsősorban a bmx freestyle és a triál sportágak) népszerűségét nagyságrendekkel növelni.

A projekt tervezett összköltsége bruttó 34 millió Ft, amelyből a pályázható és megnyert támogatás az összköltség 50%-a, azaz bruttó 17 millió Ft volt.

Az önerőként felmerülő további 17 millió Ft-ot Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési hitele terhére kívántuk biztosítani.

A támogatói okirat kézhezvételét követően benyújtásra került az előlegigény, amely kapcsán az előleg 2022. március 29. napján megérkezett az Önkormányzat számlájára.

A fentebb leírtak szerint a két érintett pályázat megvalósítását párhuzamosan terveztük, azonban a TOP_PLUSZ forrásból megvalósuló, a Mikolay-kert átalakítását célzó pályázati igény kapcsán a döntéshozatal elhúzódása magával vonta a lehetséges kezdődatum eltolását.

Mindezek mellett nyilvánvalóvá vált, hogy a fejlesztési hitel terhére beállított önerő legkésőbb 2023. december 31. napjáig tartható fenn.

Emellett problémaként jelentkezett az is, hogy a tervezett bringapark létesítésének piaci felmérésen alapuló erőteljes költségnövekedése további önerő biztosítását irányozza elő.

Bízva abban, hogy az Önkormányzatnak egyéb források felkutatása által esetlegesen a későbbiekben lehetősége nyílik a megemelkedett önrészt biztosítani, a támogatói okirat módosításával több alkalommal kezdeményeztük a befejezési határidő elhalasztását. Ennek megfelelően jelenleg a projekt záródátuma 2025. december 31.

Látva az Önkormányzat anyagi lehetőségeit, elengedhetetlenné vált a pályázat megvalósításától történő elállás kezdeményezése.

A lehívott előleg visszafizetése ügyleti kamat megfizetésével jár, amelynek összege 2025. október 31-ig számítva 10,8 millió Ft.

A pályázat megvalósításának előkészítése kapcsán Orosháza Város Önkormányzata beszerzési eljárás keretében kiválasztotta az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, amelynek alapján megbízási szerződést kötött 2023. november 14. napján a BUDAPORTA Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-vel.

A tervezett projekt kapcsán költség nem merült fel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. „Bringapark létesítése Orosházán” című AOFK-1.2.1-21-2021-00043 pályázati azonosítójú pályázat kapcsán a támogatási jogviszonytól eláll.
2. az eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló – beszerzési eljárás eredményeként megkötött – megbízási szerződést (szerződő partner: BUDAPORTA Közbeszerzési Tanácsadó Kft.) megszünteti
3. a pályázat kapcsán megítélt, előleg formájában lehívott önerőt 17 millió Ft értékben a felmerülő ügyleti kamattal együtt a támogató részére visszafizeti.
4. felhatalmazza a polgármestert a 17 millió Ft támogatás, illetve a megközelítőleg 11 millió Ft ügyleti kamat Orosháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésén történő átvezetésére. A támogatás a beruházási kiadások között szerepel a 2025. évi költségvetésben, az ügyleti kamat fedezete a 2025. évi költségvetés tartalékkerete.

Végrehajtásért felelős: Raffai János polgármester a szükséges dokumentumok aláírásáért
Godár Andrea osztályvezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért és a költségvetésen való átvezetéséért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2025. október 09.

Raffai János
polgármester