

## Előterjesztés

**Tárgy:** TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 zöld város I. ütem pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatala

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdön” tárgyú projekt megvalósítása kapcsán létrejött támogatási szerződés 2017. május 30. napján lépett hatályba.

Az előkészítési, tervezési közbeszerzési folyamatokat követően a kivitelezési feladatok ellátására – közbeszerzési eljárás eredményeként – vállalkozási szerződést kötött az Önkormányzat 2019. január 29. napján a MAXICARGÓ Kft-vel. A szerződés szerinti vállalkozói díj összege 295.551.283,- Ft + ÁFA, melyhez az Önkormányzat 64.014.563,- Ft + ÁFA, bruttó 81.298.495,- Ft önerőt biztosított a 253/2018. (XII. 20. ) K.t. határozat alapján azzal, hogy felhatalmazta a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti építési feladatok kivitelezéséhez szükséges többlet-forrásigénynek az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságról szóló 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet szerinti önerőigénylés benyújtására.

A pótmunkákra és a gyengeáramú hálózat kiépítésére vonatkozóan az összesített költség 62.363.664,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 79.201.853,- Ft, amely fedezetét az önkormányzat a 98/2020. (VII.9.) K.t. határozat alapján biztosította azzal, hogy felhatalmazta a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti építési feladatok kivitelezéséhez többletként biztosított összegnek az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságról szóló 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet szerinti önerőigénylés benyújtására.

Az Önkormányzat a 200/2020. (X.12.) K.t. határozatával döntött arról, miszerint a 2019. január 29. napján kötött vállalkozási szerződés teljesítését 69,466 %-os kivitelezési intenzitással, a hozzá kapcsolódó elszámolással elfogadja és a „Megállapodás vállalkozási szerződés megszüntetéséről” elnevezésű dokumentumot jóváhagyja, valamint döntött arról, hogy a pótmunkára vonatkozóan a fenti szerződés 2. sz. módosításának teljesítését 71,120 %-os kivitelezési intenzitással, a hozzá kapcsolódó elszámolással elfogadja és a „Megállapodás pótmunka elszámolásról” elnevezésű dokumentumot jóváhagyja.

A Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdön projekt című TOP-2.1.2.-15-BS1-2016-00015 projekt azonosító számú pályázat támogatási szerződése és az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez tartozó általános szerződési feltételek a támogatási szerződés megszüntetése kapcsán az alábbiak szerint rendelkeznek. A szerződés felmondani nem lehet. A kedvezményezett elállhat a szerződéstől, ha annak teljesítésére a szerződéskötést követően neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A szerződés ilyen esetben annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik és a kedvezményezett – a kincstári körbe tartozó központi költségvetési szerveket kivéve – köteles a támogatást az elállás időpontjáig folyósított jogszabályban meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel, az elállásban közölt határidőben megfizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás – vagy annak egyes részletei – kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A kedvezményezett a kamaton felül a Ptk. 6:48 § (2) bekezdés szerint köteles fizetni, ha fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

Az általános szerződéses feltételekben fogalmazottaknak megfelelően az előterjesztésben előadottak szerint javasoltam, hogy Orosháza Város Önkormányzata az elállás jogát



gyakorolja a támogatási szerződéstől és a kamat összegének visszafizetésére vonatkozóan tárgyalásokat folytasson a támogatóval az attól való eltekintés érdekében, valamint a támogatási összeg visszafizetésére vonatkozóan pedig részletfizetést kezdeményezzen akként, hogy annak első részletének teljesítése a tárgyalást követően valósuljon meg.

A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a 35/2024. (III.14.) K.t. határozatával felhatalmazást adott a részemre a kamatfizetés eltekintésére és a részletfizetésekre vonatkozó tárgyalások lefolytatására akként, hogy arról az eredményes tárgyalást követő testületi ülésen tudjak beszámolni.

A pályázattól történő elállás benyújtása megtörtént 2024. március 27. napján, amelyhez kapcsolódóan a visszafizetési kötelezettségről szóló tájékoztató 2024. április 05. napján került átvételre.

Az Irányító Hatósággal lefolytatott egyeztetés alapján a visszafizetés kapcsán a kamatoktól való eltekintésre és a részletfizetésre irányuló kérelem 2024. április 11. napján került benyújtásra.

Ugyanezen egyeztetés alkalmával került az is meghatározásra, hogy a visszafizetéssel érintett 207.088.575,- Ft-ot, a korábbi képviselő-testületi határozat alapján az önerő biztosításához felvett hitel összegét (81.298.495,- Ft), összesen 288.387.070,- Ft-ot, valamint az esetleges kamat összegét, mint felhasznált, de nem elszámolható költség összegét kiegészítő támogatás formájában az 590/2022. (XII.28.) Korm. rendelet 14. § alapján a XIX. fejezet terhére Orosháza Város Önkormányzata megigényli.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú pályázat kapcsán a szükséges többletforrás biztosításához 288.387.070,- Ft, valamint az esetleges kamat összege erejéig kiegészítő támogatási igényt nyújt be az 590/2022. (XII.28.) Korm. rendelet 14. § alapján a XIX. fejezet terhére.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a kiegészítő támogatás igénylés benyújtásáért,

**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2024. április 11.



Molnár Béla  
alpolgármester