

42/2020. (V. 7.) Polgármesteri határozat

Orosháza Város Polgármestere dönt arról, hogy:

1. a 8/2020. (III. 17.) Polgármesteri határozat 1.a) pontjának hatályon kívül helyezéséről,
2. a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006. azonosító számú, „Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekt építési beruházás kivitelezése körében felmerülő pótmunkákra 3.547.875,- Ft + ÁFA önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében előirányzott tartalékkeret terhére.
3. az eredeti pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez többletként biztosított nettó 3.547.875,- Ft + ÁFA, bruttó 4.505.801,- Ft összeg az Európai Unió forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet szerinti önerő igénylésének benyújtásáról
4. a 2019. január 17. napján a Szonita Hungary Kft.-vel (1063 Budapest, Szinyei utca 10.) kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejének 3 hónappal történő meghosszabbításáról a pótmunkákra tekintettel.

Jelen határozatomat a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges dokumentumok, szerződés aláírásáért,

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a vállalkozói szerződésmódosítás előkészítéséért


Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért

Határidő: értelem szerint

K.m.f.


Dávid Zoltán
polgármester




Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző