

Hirdetmény tulajdonságai

Hirdetmény	
Közbeszerzési Értesítő száma:	2010 / 78
Ajánlatkérő:	Orosháza Város Önkormányzata Postai cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Nyertes ajánlattevő:	Ajánlattevő neve: DUPLEX Építő- és Földmérő Mérnöki Kft. Postai cím: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 149.
Teljesítés helye:	
Beszerezés tárgya:	
Eljárás fajtája:	Kbt. II.rész IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
CPV kód:	
Közzététel dátuma:	2010/07/09/
Iktatószám:	11807/2010
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	
Rövid tartalom:	orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése című projekt előkészítése során tervezői tevékenységek ellátása (DUPLEX Építő- és Földmérő Mérnöki Kft.)
<u>Tartalom letöltése PDF-ben</u>	

Tartalom:

16. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESSÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacs.hu On-line értesítés:<http://www.kozbeszerzes.hu>**TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Orosháza Város Önkormányzata

Postai cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Ajánlattevő neve: DUPLEX

Építő- és Földmérő Mérnöki Kft.

Postai cím: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 149.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés keretében „Az oroaházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt előkészítése során tervezői tevékenységek ellátása.

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/06/16 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Vállalkozási szerződés keretében „Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt előkészítése során tervezői tevékenységek ellátása.

Mennyisége:

A projekt KEOP 1.2.0 pályázati kiírás szerinti második fordulóhoz szükséges területi előkészítő munkálatok elvégzése (régészeti hatástanulmány elkészítése; próbafúrás, talammechanika, geodézia, lőszermentesítés), környezetvédelmi hatásvizsgálat készítése, elvi engedélyezési terv a szennyvíztelepre, engedélyeztetési eljárások lefolytatása, tendertervek készítése csatornahálózatra (FIDIC piros könyv szerint) és a telepre (FIDIC sárga könyv szerint).

A szolgáltatással érintett beruházás becsült összértéke megközelítőleg nettó 6,3 milliárd forint, melyhez az alábbi műszaki paraméterek csatlakoznak:

A gerinc csatorna hossz 67,7 km-ről 131,9 km-re növelése,

Átemelő száma 26 db-ról 53-ra növelése

A nyomóvezeték hossz 16,5 km-ről 30,8 km-re növelése,

Bekötővezeték hossz 43 km-ről 79,4 km-re növelése,

Csatornázott lakások száma db 8 076 2008. 12 135

Rekonstruált bekötővezeték hossz 1,26 km,

Rekonstruált nyomóvezeték hossz 0,45 km

Tisztított szennyvíz 6 630 m³/d-ről 8 500 m³/d-re növelése

A telep névleges szennyvízterhelése LE 52 470-ről LE 70 833-ra

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/07/15 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. II.rész IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 1. Vállalási ár (nettó Ft); 2. Vállalt teljesítési határidő (munkanap); 3. Késedelmi kötbér (Ft/nap); 4. Erőforrásterv; 5. Fizetési határidő (nap)

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetemnyre: Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009/S 64-092203 azonosítószámon jelent meg.

közzétételének napja: 2009/04/02 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetemnyre: Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009/S 172414 azonosítószámon jelent meg.

közzétételének napja: 2009/06/25 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: igen

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:

III. Teljesítés időtartama

1.)A szerződés tárgyát képező, az ajánlati dokumentáció III. fejezetében részletezett

műszaki tartalom, az ott meghatározottak szerinti munkák és dokumentumok teljesítésének véghatárideje 2010. március 28. napja.

2.)A Vállalkozó az alábbiakban meghatározott, az általa megajánlott vállalt munkavégzési napok száma alapján kalkulált teljesítési részhatáridőket köteles figyelembe venni a teljesítése során:

Feladat meghatározása; Teljesítési határidő

területi előkészítő munkálatok: régészeti hatástanulmány elkészítése; próbafúrás, talajmechanika, geodézia, lőszermentesítés 2009. 09. 03.

Tervek készítése 2009. 10. 29.

hatósági engedélyeztetés 2010. 01. 27.

FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terv készítés

FIDIC sárga könyv szerinti tenderterv készítés 2010. 03. 28.

Módosított szerződéses feltétel:

III. Teljesítés időtartama

1.)A szerződés tárgyát képező, az ajánlati dokumentáció III. fejezetében részletezett műszaki tartalom, az ott meghatározottak szerinti munkák és dokumentumok teljesítésének véghatárideje 2010. július 15. napja.

2.)A Vállalkozó az alábbiakban meghatározott, az általa megajánlott vállalt munkavégzési napok száma alapján kalkulált teljesítési részhatáridőket köteles figyelembe venni a teljesítése során:

Feladat meghatározása; Teljesítési határidő

Területi előkészítő munkálatok: régészeti hatástanulmány elkészítése; próbafúrás, talajmechanika, geodézia, lőszermentesítés 2009. 09. 03.

Tervek készítése 2010. 03. 16.

Hatósági engedélyeztetés 2010. 05. 17.

FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terv készítés

FIDIC sárga könyv szerinti tenderterv készítés 2010. 07. 15.

Eredeti szerződéses feltétel:

szerződés 1. számú kifizetési ütemterv elnevezésű melléklet

II. rész-számla (végszámla):

Tartalma: műszaki tervezés teljesítését követően

Mértéke: a vállalkozási díj összegének 75%-a

Esedékessége: 2010. 03. 28.

Összege: 51.720.000.- Ft + ÁFA

Módosított szerződéses feltétel:

szerződés 1. számú kifizetési ütemterv elnevezésű melléklet

II. rész-számla (végszámla):

Tartalma: műszaki tervezés teljesítését követően

Mértéke: a vállalkozási díj összegének 75%-a

Esedékessége: 2010. 07. 15.

Összege: 51.720.000.- Ft + ÁFA

4.c)

A módosítás indoka: A Felek között 2009. június 16. napján vállalkozási szerződés jött létre a Megrendelő/Ajánlatkérő által lefolytatott „Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú KEOP projekt csatornahálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyes tervének módosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként. A szerződés tárgya nem teljesíthető teljes körűen, azaz az engedélyes tervek mindaddig nem véglegesíthetők, dokumentálhatók és nem lehet benyújtani engedélyezési folyamatra, amíg az RMT-t nem javasolja a Közreműködő Szervezet továbbtervezésre. A projekt RMT minőségbiztosításának időtartamára tekintettel az engedélyes tervek véglegesítési és engedélyezési idejének, és a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával érintett kiviteli tervkészítés idejének módosítása is szükségessé vált. Mindezekre való tekintettel Felek a vállalkozási szerződést egyező akarattal, a fentiek szerint módosították.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2010/04/22 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk:

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Lukovics Béla ügyvezető a DUPLEX Építő- és Földmérő Mérnöki Kft. képviselőjében eljárva a Kbt. 307. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozatával megerősítette, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/26 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.