

Hirdetmény tulajdonságai

Hirdetmény	
Közbeszerzési Értesítő száma:	2010 / 142
Ajánlatkérő:	név: Orosháza Város Önkormányzata cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Nyertes ajánlattevő:	Ajánlattevő neve: DUPLEX Építő- és Földmérő Mérnöki Kft. cím: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 149.
Teljesítés helye:	
Beszerezés tárgya:	
Eljárás fajtája:	Kbt. II. rész IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
CPV kód:	
Közzététel dátuma:	2010/12/01/
Iktatószám:	34175/2010
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	
Rövid tartalom:	Vállalkozási szerződés keretében „Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt előkészítése során tervezői tevékenységek ellátása tárgyú szerződés módosítása
Tartalom letöltése PDF-ben	

Tartalom:

16. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez**KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚITŐ****A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja**1024 Budapest, Margit krt. 85.**Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757****E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacs.hu On-line értesítés:****<http://www.kozbeszerzes.hu>****TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL****A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki****A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____****KÉ nyilvántartási szám _____****1.a)****Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:** név: Orosháza Város Önkormányzata
cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.**1.b)****A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:** Ajánlattevő neve: DUPLEX
Építő- és Földmérő Mérnöki Kft.
cím: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 149.**2.a)****A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:** Vállalkozási szerződés keretében „Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt előkészítése során tervezői tevékenységek ellátása.

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/06/16 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Vállalkozási szerződés keretében „Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt előkészítése során tervezői tevékenységek ellátása.

Mennyisége:

A projekt KEOP 1.2.0 pályázati kiírás szerinti második fordulóhoz szükséges területi előkészítő munkálatok elvégzése (régészeti hatástanulmány elkészítése; próbafúrás, talajmechanika, geodézia, lőszermentesítés), környezetvédelmi hatásvizsgálat készítése, elvi engedélyezési terv a szennyvíztelepre, engedélyeztetési eljárások lefolytatása, tendertervek készítése csatornahálózatra (FIDIC piros könyv szerint) és a telepre (FIDIC sárga könyv szerint).

A szolgáltatással érintett beruházás becsült összértéke megközelítőleg nettó 6,3 milliárd forint, melyhez az alábbi műszaki paraméterek csatlakoznak:

A gerinc csatorna hossz 67,7 km-ről 131,9 km-re növelése,

Átemelő száma 26 db-ról 53 -ra növelése

A nyomóvezeték hossz 16,5 km-ről 30,8 km-re növelése,

Bekötővezeték hossz 43 km-ről 79,4 km-re növelése,

Csatornázott lakások száma db 8 076 2008. 12 135

Rekonstruált bekötővezeték hossz 1,26 km,

Rekonstruált nyomóvezeték hossz 0,45 km

Tisztított szennyvíz 6 630 m³/d-ről 8 500 m³/d-re növelése

A telep névleges szennyvízterhelése LE 52 470-ről LE 70 833-ra

az ellenszolgáltatás 68.960.000.- HUF

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/11/15 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. II. rész IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009/S 64-092203 azonosítószámon jelent meg.

közzétételének napja: 2009/04/02 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009/S 172414 azonosítószámon jelent meg.

közzétételének napja: 2009/06/25 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: igen

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Eredeti szerződéses feltétel:

III. Teljesítés időtartama

1.) A szerződés tárgyát képező, az ajánlati dokumentáció III. fejezetében részletezett műszaki tartalom, az ott meghatározottak szerinti munkák és dokumentumok

teljesítésének véghatárideje 2010. július 15. napja.

2.) A Vállalkozó az alábbiakban meghatározott, az általa megajánlott vállalt munkavégzési napok száma alapján kalkulált teljesítési részhatáridőket köteles figyelembe venni a teljesítése során:

Feladat meghatározása Teljesítési határidő

területi előkészítő munkálatok:

régészeti hatástanulmány elkészítése;

próbaforrás, talajmechanika, geodézia,

lőszementesítés -2009. 09. 03.

Tervek készítése -2010. 03. 16.

Hatósági engedélyeztetés -2010. 05. 17.

FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terv készítés

FIDIC sárga könyv szerinti tenderterv készítés -2010. 07. 15.

Módosított szerződéses feltétel:

III. Teljesítés időtartama

1.) A szerződés tárgyát képező, az ajánlati dokumentáció III. fejezetében részletezett műszaki tartalom, az ott meghatározottak szerinti munkák és dokumentumok teljesítésének véghatárideje 2010. november 15. napja.

2.) A Vállalkozó az alábbiakban meghatározott, az általa megajánlott vállalt munkavégzési napok száma alapján kalkulált teljesítési részhatáridőket köteles figyelembe venni a teljesítése során:

Feladat meghatározása Teljesítési határidő

területi előkészítő munkálatok:

régészeti hatástanulmány elkészítése;

próbaforrás, talajmechanika, geodézia,

lőszementesítés 2009. 09. 03.

Tervek készítése 2010. 03. 16.

Hatósági engedélyeztetés 2010. 05. 17.

FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terv készítés

FIDIC sárga könyv szerinti tenderterv készítés 2010. 11. 15.

Eredeti szerződéses feltétel:

szerződés 1. számú kifizetési ütemterv elnevezésű melléklet

II. rész-számla (végszámla): Tartalma: műszaki tervezés teljesítését követően

Mértéke: a vállalkozási díj összegének 75%-a

Esedékessége: 2010. 07. 15.

Összege: 51.720.000.- Ft + ÁFA

Módosított szerződéses feltétel:

szerződés 1. számú kifizetési ütemterv elnevezésű melléklet

II. rész-számla (végszámla): Tartalma: műszaki tervezés teljesítését követően

Mértéke: a vállalkozási díj összegének 75%-a

Esedékessége: 2010. 11. 15.

Összege: 51.720.000.- Ft + ÁFA

4.c)

A módosítás indoka: A Felek között 2009. június 16. napján vállalkozási szerződés jött létre a Megrendelő által lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” című előkészítése során tervezői tevékenységek ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként (a Projekt száma: KEOP-7.1.2.0-2008-0173), mely szerződés 2010. április 22. napján módosításra került.

A szerződés tárgya nem teljesíthető teljes körűen, azaz a kiviteli szintű tendertervek mindaddig nem véglegesíthetők, amíg a vízjogi létesítési engedély tartalma nem ismert. A vízjogi létesítési engedély beszerzése, mely feladat nem képezi a Vállalkozó szerződésének részét, jelentős késedelmet szenvedett, annak megszerzésére csak 2010. szeptember 27. napján került sor. Ezen a Vállalkozó érdekkörén kívül álló okokra visszavezethető késedelemmel a Vállalkozó a szerződés megkötésekor előre nem

számolhatott.

A projekt előkészítésének fenti okok miatti átütemezése vált szükségessé, így sor került a Támogatási Szerződés módosítására 2010. október 19 napján. Mindezek alapján a jelen szerződés tárgyával érintett kiviteli tervekészítés idejének módosítása is szükségessé vált.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2010/11/09 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk: A 4. b) A szerződés módosításának tartalma pontban megadott eredeti szerződéses feltételek 2010. április 22. napján létrejött szerződésmódosítással összhangban kerültek megadásra.

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Lukovics Béla ügyvezető a DUPLEX Építő- és Földmérő Mérnöki Kft. képviselőjében eljárva a Kbt. 307. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozatával megerősítette, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/11/16 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.