


KÖZBESZERZÉSEK
TANÁCSA



[Főoldal](#) [Kapcsolat](#)
[Honlaptérkép](#) [Súgó](#)

Általános keresés:

■ Közbeszerzési Értesítő
Kiválasztott lapszám
Legutolsó 5 lapszám

[Lapszám keresése](#) [Keresés a hirdeményekben](#)

■ [2011/98. lapszám](#)

■ [2011/97. lapszám](#)

■ [2011/96. lapszám](#)

■ [2011/95. lapszám](#)

■ [2011/94. lapszám](#)

[- Vissza](#)

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 6

Ajánlatkérő:

Orosháza Város Önkormányzata Postai cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Nyertes ajánlattevő:

KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. Postai cím: 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.

Teljesítés helye:

Beszerezés tárgya:

Eljárás fajtája:

A Kbt. 125§ (2) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás.

Hirdetmény típusa:

Tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ

CPV kód:

Közzététel dátuma:

2011/01/14

Iktatószám:

38410/2010

Ajánlattételi/részvételi
jelentkezési határidő:

Ajánlatkérő típusa:

Ajánlatkérő fő tevékenységi
köre:

Rövid tartalom:

Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú KEOP projekt csatornahálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyes tervének módosítása

[Tartalom letöltése PDF-ben](#)

Tartalom:

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚITŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: <http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Orosháza Város Önkormányzata

Postai cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.

Postai cím: 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú KEOP projekt csatornahálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyes tervének módosítása

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/05/14 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: „Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú KEOP projekt csatornahálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyes tervének módosítása”

Nómenklátúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék – CPV - kódok):

FŐ SZÓJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZÓJEGYZÉK

Közös Közbeszerzési Szójegyzék

/CPV – kódok/

71.22.00.00 -6

71.32.00.00-7

71.32.20.00-1

□ □ □ □ -□ □ □ □ □ -□

□ □ □ □ -□ □ □ □ □ -□

□ □ □ □ -□ □ □ □ □ -□

□ □ □ □ -□ □ □ □ □ -□

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó műszaki leírás:

A kiválasztott cég feladata:

Az érvényes, a csatornahálózat fejlesztésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély módosítása az előközművesítésnek minősülő részek és az üdülőövezetek csatornázásának elhagyásával, valamint a meglévő csatornahálózat rekonstrukciójával kiegészítve.

4.700.000.- HUF

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/09/30 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. 125§ (2) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás.

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: Ajánlattételi felhívás, megküldésének napja 2009. március 28.

közzétételének napja: (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: 2009/03/28 (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009/S 144378 azonosítószámon jelent meg.

közzétételének napja: 2009/05/27 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Eredeti szerződéses feltétel:

III. Teljesítés időtartama

1.) A szerződés tárgyát képező, az ajánlattételi dokumentáció III. fejezetében részletezett műszaki tartalom, az ott meghatározottak szerinti munkák és dokumentumok teljesítésének véghatárideje 2010. május 17. napja.

2.) A véghatáridőn belül a Vállalkozó az alábbi Támogatási Szerződésben meghatározott részhatáridőket köteles figyelembe venni teljesítése során:

I. ütem: tervek elkészítése

Részhatáridő: 2010. 03. 16.

II. ütem: engedélyeztetés

Részhatáridő: 2010. 05. 17.

Módosított szerződéses feltétel:

III. Teljesítés időtartama

3.) A szerződés tárgyát képező, az ajánlattételi dokumentáció III. fejezetében részletezett műszaki tartalom, az ott meghatározottak szerinti munkák és dokumentumok teljesítésének véghatárideje 2010. szeptember 30. napja.

4.) A véghatáridőn belül a Vállalkozó az alábbi Támogatási Szerződésben meghatározott részhatáridőket köteles figyelembe venni teljesítése során:

I. ütem: tervek elkészítése
Részhatáridő: 2010. 03. 16.

II. ütem: engedélyeztetés
Részhatáridő: 2010. 09. 30.

Eredeti szerződéses feltétel:

szerződés 1. számú kifizetési ütemterv elnevezésű melléklet

Számla benyújtása: Tartalma: a végső teljesítést követően

Mértéke: a vállalkozási díj összegének 100%-a

Esedékessége: 2010. 05. 17.

Összege: 4.700.000,- Ft + ÁFA

Módosított szerződéses feltétel:

szerződés 1. számú kifizetési ütemterv elnevezésű melléklet

Számla benyújtása: Tartalma: a végső teljesítést követően

Mértéke: a vállalkozási díj összegének 100%-a

Esedékessége: 2010. 09. 30.

Összege: 4.700.000,- Ft + ÁFA

4.c)

A módosítás indoka: A Felek között 2009. május 14. napján vállalkozási szerződés jött létre a Megrendelő által lefolytatott „Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú KEOP projekt csatornahálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyes tervének módosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként (a Projekt száma: KEOP-7.1.2.0-2008-0173). A szerződés tárgyát képező vízjogi létesítési engedély módosítása a Vállalkozó érdekkörén kívül álló okokra visszavezethetően késedelmet szenvedett.

A késedelem oka, hogy annak ellenére, hogy a szerződés alapján a vállalkozó feladata az érvényes vízjogi létesítési engedély műszaki tartalmának csökkentése, az engedélyeztetés során az engedélyező hatóság ismétlően megkereste az érintett szakhatóságokat, illetve bekérte az újonnan lefolytatott közmű egyeztetési jegyzőkönyveket. Ennek körében a Vállalkozó nem számolhatott azzal, hogy bár a módosítás nem érintette a korábban már megtervezett vasút alatti átvezetésekkel, mégis meg kellett újra keresni egyrészt a MÁV Zrt.-t, aki üzemeltetői nyilatkozatot adott ki, továbbá a MNV Zrt.-t, amely a tulajdonosi hozzájárulást adhatta ki, figyelemmel arra, hogy a vasútvonallal érintett földterület a Magyar Állam tulajdona. A két szervezet részéről nem voltak egységesek az információk a dokumentumok megszerzéséhez szükséges feltételekkel kapcsolatban, így beszerzésük a vártnál hosszabb időt vett igénybe.

A fenti késedelem miatt szükségessé válik a Támogatási Szerződés módosítása, melynek során a Megrendelő a Vállalkozót érintő határidők vonatkozásában a Hatósági engedélyeztetés idejének 2010. szeptember 30. napjára történő módosítását kezdeményezte.

Míndezekre való tekintettel Felek a vállalkozási szerződést egyező akarattal, a fenti pontban foglaltak szerint módosították.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2010/06/09 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk: A 4. b) A szerződés módosításának tartalma pontban megadott eredeti szerződéses feltételek 2010. április 22. uapján létrejött szerződésmódosítással összhangban kerültek megadásra.

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Dr. Puskás János ügyvezető a KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. képviseletében eljárva a Kbt. 307. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozatával megerősítette, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/23 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

[Vissza](#)

Közbeszerzések Tanácsa

Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.

E-mail: kapesolat@kt.hu

[Főoldal](#) [Honlaptérkép](#) [Impresszum](#) [Adatvédelem](#) [Letöltésségéd](#) [Technikai ajánlás](#)

