

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről **Orosháza Város Önkormányzata** (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.; adószám: 15346315-2-04; képviseli: Németh Béla polgármester) mint megrendelő, - továbbiakban Megrendelő,

másrészről **L&M Kft.** (székhely: 5900 Orosháza, Csorvás köz 4., cégjegyzékszám: Cg.04-09-002047, adószám: 10715420-2-04, bankszámlaszám: 10700316-25004702-51100005, képviselője: Mészáros Zoltán ügyvezető), mint vállalkozó, - továbbiakban Vállalkozó,

a továbbiakban együtt Szerződő Felek között a 2009. november 12-én kelt „Előd utcai óvoda felújítása, (5900 Orosháza, Előd u. 15., hrsz. 964.) valamint városi diákközpont kialakítása (5900 Orosháza, Ond u. 18., hrsz. 970)” tárgyában kötött vállalkozási szerződés (továbbiakban: alapszerződés) módosítására az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

1.) Orosháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Program „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” tárgyú kiírására „Adj teret magad mellett!” Belvárosi közösségi térhálózat fejlesztése címmel, DAOP-5.1.1-2008-0004 kódszámmal. A pályázat célja közösségi terek létesítése és felújítása.

A beruházás az alábbi projektelemekből áll:

I. Előd utcai óvoda felújítása, (5900 Orosháza, Előd u. 15., hrsz. 964.);

II. valamint városi diákközpont kialakítása (5900 Orosháza, Ond u. 18., hrsz. 970).

A pályázat megvalósíthatóságának, valamint a támogatás lehívhatóságának – kiíró által előírt – feltétele a teljes projekt megvalósítása, valamennyi tervezett projektelem sikeres kivitelezése.

Orosháza Város Önkormányzata a beruházás egyes elemeinek megvalósítására – tekintettel a projektelemek becsült értékére – közbeszerzési eljárást folytatott le.

A közbeszerzési eljárások eredményes lezárásának időpontja a projektelemek tekintetében eltérő, ezért az Önkormányzat a projekt megvalósítását (kivitelezését) – figyelemmel a kiíró részéről támasztott feltételre – a IV. projektelem közbeszerzési eljárása eredményeként megkötendő szerződés aláírását követően kezdi meg.

2.) Szerződő Felek megállapodása alapján tekintettel az 1.) pontban foglalt körülményre az alapszerződés 6.) pontjának szerződés teljesítésére vonatkozó első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„6. A szerződés teljesítése

A kivitelezés megkezdése (munkaterület átadásának időpontja): Előd u-i óvoda esetén 2010. 06.23., a városi diákközpont esetén 2010. 06.23.

A szerződés teljesítése során a sikeres műszaki átadás átvétel befejezésének véghatárideje a városi diákközpont esetében: 2010. december 31., az óvoda esetében 2010. december 22.”

3.) Az alapszerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályba maradnak.


4.) Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

5.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk vonatkozó jogszabályai irányadóak.

6.) Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták

Orosháza, 2010. június 23.

Orosháza, 2010. június 23.



Vállalkozó

Ellenjegyzem
Orosháza, 2010. 06. 23.
aláírás

L&M Fémszerkezetgyártó Kft.
5900 Orosháza, Csorvás köz 4. Pf.:57
Adószám: 10715420-2-04
CIB 10700316-25004702-51100005
Cg.: 04-09-002047