

**Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi összesített közbeszerzési terve
(jóváhagyva a 163/2011. (VI.24.) K.t. határozattal)**

Feladat megnevezés	Az eljárás elindításának tervezett időpontja	Felelős szervezet	Pénzügyi forrás	Az eljárás típusa	Az eljárás megindításának feltétele
A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása előtt 2011. január – 2011. április 15. között elindított, vagy elindítandó közbeszerzési eljárások					
Orosháza Önkormányzat és intézményei részére papír irodaszer beszerzése 1 éves időtartamra	2011. február	Intézmény-felügyeleti, Hivatal Üzemeltetési Iroda	Önkormányzat/P.H./ érintett intézmények költségvetése	Általános egyszerű Kbt. VI. fejezet 251.§ (2)	-
Orosháza Önkormányzat és intézményei részére számítástechnikai kellékanyagok beszerzése 1 éves időtartamra	2011. február	Intézmény-felügyeleti, Hivatal Üzemeltetési Iroda	Önkormányzat/P.H./ érintett intézmények költségvetése	Általános egyszerű Kbt. VI. fejezet 251.§ (2)	-
Integrált funkcióbővítő városközpont építése és magasépítés	2011. március	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Önkormányzat költségvetése + Pályázati forrás	Általános egyszerű Kbt. VI. fejezet Feltételes	-
Integrált funkcióbővítő városközpont építése főtér kivitelezése	2011. március	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Önkormányzat költségvetése + Pályázati forrás	Általános egyszerű Kbt. VI. fejezet Feltételes	-
4 játszótér felújítása	2011. március	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Önkormányzat költségvetése	Általános egyszerű Kbt. VI. fejezet 251.§ (2)	-
Orosházi Kórház Rendelőintézet SBO korszerűsítéséhez eszközbeszerzés	2011. április	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Önkormányzat költségvetése + Pályázati forrás	Általános eljárás Kbt. IV fejezet	-

Orosháza Önkormányzat és intézményei részére villamosenergia beszerzése 2011. 07.1. – 2011.12.31.	2011. április	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Önkormányzat/P.H./ érintett intézmények költségvetése	Általános egyszerű Kbt. VI. fejezet 251.§ (2) tárgyalásos	-
A 2011. évi elfogadott közbeszerzési terv alapján 2011. április 15. – 2011. december 31. között elindítandó eljárások					
Orosháza Önkormányzat és intézményei részére gázbeszerzése 2011. 07.1. – 2012.06.30.	2011. április	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Önkormányzat/P.H./ érintett intézmények költségvetése	Általános eljárás Kbt. IV. fejezet	-
Közoktatási intézmények informatikai, infrastrukturális fejlesztése	2011. április	Intézmény-felügyeleti, Hivatal Üzemeltetési Iroda	TIOP-1.1.1/	Általános eljárás Kbt. IV. fejezet	Az ajánlati felhívásnak és a dokumentációnak az irányító hatóság részéről történő jóváhagyása
Orosháza város közvilágításának karbantartási feladatai	2011. május	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Önkormányzat költségvetése	Közzététel nélküli tárgyalásos	-
„Viharsarki esélyek” pályázat	2011. május	Intézmény-felügyeleti, Hivatal Üzemeltetési Iroda	Pályázati támogatás TÁMOP-3.3.2/08/2	Általános eljárás Kbt. IV. fejezet	-
Orosháza csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt kapcsán projekt menedzsment kiválasztása	2011. június	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Költségvetési támogatás Pályázat KEOP-1.2.0/1F-2008-0173	Általános eljárás Kbt. IV. fejezet	Feltételes eljárás a pályázat II. fordulójának benyújtása
Orosháza Önkormányzata részére folyószámlahitel felvételére vonatkozó keretszerződés 1 éves időtartamra	2011. július	Közgazdasági Iroda	Az önkormányzat költségvetése	Közzététel nélküli tárgyalásos	-
Orosháza csatornahálózat és szennyvíztisztító telep	2011. július	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Költségvetési támogatás	Általános eljárás Kbt. IV.	Feltételes eljárás a pályázat II. fordulójának benyújtása

fejlesztése projekt kapcsán FIDIC mérnök kiválasztása			Pályázat KEOP- 1.2.0/1F-2008-0173	fejezet	
Orosháza csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt kapcsán a kivitelező cég kiválasztása csatornahálózat építésére	2011. augusztus	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Költségvetési támogatás Pályázat KEOP- 1.2.0/1F-2008-0173	Általános eljárás Kbt. IV. fejezet	Feltételes eljárás a pályázat II. fordulójának benyújtása
Orosháza csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt kapcsán a kivitelező cég kiválasztása szennyvíztisztító telep építésére	2011. augusztus	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Költségvetési támogatás Pályázat KEOP- 1.2.0/1F-2008-0173	Általános eljárás Kbt. IV. fejezet	Feltételes eljárás a pályázat II. fordulójának benyújtása
Orosháza csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt kapcsán PR cég kiválasztása	2011. szeptember	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Költségvetési támogatás Pályázat KEOP- 1.2.0/1F-2008-0173	Általános eljárás Kbt. IV. fejezet	Feltételes eljárás a pályázat II. fordulójának benyújtása
Orosháza Önkormányzat és intézményei részére villamosenergia beszerzése 2012. 01.1. – 2012.12.31.	2011. szeptember	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Önkormányzat/P.H./ érintett intézmények költségvetése	Általános eljárás Kbt. IV. fejezet	-
Orosháza és Kardoskút közötti kerékpárút építése	2011. október	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Önkormányzat költségvetése+ Pályázati forrás DAOP-3.1.2/A-11	Közösségi eljárás a Kbt. IV. fejezete alapján	Pályázati támogatás
Orosháza csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt kapcsán eszközbeszerzés	2011. december	Városfejlesztési, Beruházási Iroda	Költségvetési támogatás Pályázat KEOP- 1.2.0/1F-2008-0173	Általános eljárás Kbt. IV. fejezet	Feltételes eljárás a pályázat II. fordulójának benyújtása

Orosháza, 2011. június 24.