

Orosháza Város Önkormányzata

2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Eszközbeszerzés a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006. azonosító számú projekt keretében	A rendezvényt érkező funkcióihoz szükséges bútorok, elárusító pavilonok, konyhatechnológia beszerzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. március	2020. június
2.	Eszközbeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. projekt keretében.	Mozitechnika, bowling, biliárd, konyhatechnológiai eszközök, bútorkészítés és belső építészeti elemek beszerzése.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. március	2020. június
3.	Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai célú fejlesztése	Játszóház, fogadóállomás építése, játszótér, futópálya létesítése, parkrendezés - kiviteli tervek szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2020. április	2021. június

4.	Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai célú fejlesztése - árubeszerzés	Játszóház és fogadóállomás bútorzatának, belső építészeti elemeinek beszerzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. április	2021. június
5.	Zöld város kialakítása Orosháza-Belváros városrészben	Orosháza 469, 472, 475, 479, 518, 3619, 3622, 3624, 8141 hrsz-ú területek zöldfelületi fejlesztés-kiviteli terv szerint.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. március	2020. szeptember
6.	Orosháza város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem	Gyopárosfürdő kerékpárút hálózatba való bekapcsolás a - kiviteli terv szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. március	2021. június
7.	Orosháza város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem	Parkolók kialakítása, valamint kerékpárút szakaszok felújítása - kiviteli terv szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. február	2021. június

8.	Napelemes park kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn	Gyopárosi strandfürdő villamos energiával való ellátása megújuló energiaforrással.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. március	2020. szeptember
9.	Rendezvényszervezés a TOP-5.3.1-16 projekt keretében	Közösségfejlesztési programok	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2020. március	2022. december
10.	Városháza felújítása	Városháza energetikai felújítása - kiviteli terv szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2020. március	2020. szeptember
11.	Orosháza, Kettőssánc tér "A" jel szennyvízátemel rekonstrukciós munkái	"A" jel szennyvízátemel átépítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. március	2020. december
12.	Szennyvízszivattyú és tartozékainak beszerzése	11 darab	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2020. március	2021. december

13.	Földgáz beszerzése 24 hónapra	Földgáz beszerzése az önkormányzat és gazdasági társaságai, intézményei részére 2020. szeptember 1. - 2022. augusztus 21.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. május	2022. augusztus
-----	-------------------------------	---	-------------------	---------------	-------------	-----------------