

Előterjesztés

5.

Tárgy: TOP-1.2.1-15. "Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztése" pályázat előkészítésére kötött megbízási szerződés megszüntetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 14 pályázatot nyújtott be.

8 pályázat esetében érkezett pozitív bírálatról szóló értesítés, a támogatási szerződések megkötésre kerültek.

5 esetben a támogatási kérelem elutasításra került, míg egy pályázat esetében az Irányító Hatóság a konstrukció törlését kezdeményezte.

Az Önkormányzat a **TOP-1.2.1-15 „Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztése”** projekt előkészítése kapcsán a további előkészítési tevékenységek folytatásának szüneteltetését kezdeményezte.

A pályázat összköltsége bruttó 600 millió Ft volt, amelyből az előkészítés költsége bruttó 30.000.000,- Ft.

2015. október 30-án közbeszerzési eljárást kezdeményeztünk a TOP-1.2.1-15 „Gyopárosfürdői-tó rehabilitáció és tanösvény kialakítása I. ütem” projekt előkészítési feladatainak ellátására”.

A közbeszerzési eljárás nyertese a Projektfelügyelet Kft. lett, a megbízási szerződés 2016. január 15-én került aláírásra.

A szerződésben foglalt előkészítési feladatokat a megbízott elindította, azonban azok teljes körűen (engedélyek, kiviteli tervek) még nem állnak rendelkezésre, figyelemmel arra, hogy a vonatkozó pályázati felhívás ezen dokumentumok benyújtását a támogatási szerződés megkötése után, az I. mérföldkőig rendeli teljesíteni.

A pályázati felhívás értelmében a pályázat benyújtásáig elkészített és benyújtott dokumentumok az alábbiak: üzleti terv, marketingstratégia, projekt tervlapok, tervezői költségbecslés, fotódokumentáció.

A pályázatot a BMÖ Területfejlesztési Bizottsága és a DEB nem javasolta támogatásra. Ennek okán önkormányzatunknál a megkötött előkészítési szerződés teljes körű teljesítésében érdekmulás következett be.

A hivatkozott szerződés 38. pontja kimondja, hogy „A szerződés megszűnése, illetve közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a Szerződő Felek kötelesek egymással elszámolni.”

A fentiek okán a szerződő felek közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében tárgyalásokat, az Orosházi Polgármesteri Hivatal az alvállalkozói teljesítések elszámolhatósága, valamint a Projektfelügyelet részére történő kifizethetősége kérdésében egyeztetéseket folytattak.

A fentiek alapján az eddig elkészült dokumentumokat a megbízott a megbízó rendelkezésére bocsátja, azok ellenértéke a megbízott részére kifizetésre kerülhet.

A fenti előkészítési költségek kifizetése az Önkormányzat költségvetése szerint fejlesztési hitelből történt volna, amennyiben átadásra kerül a komplett tervdokumentáció. Mivel a megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése okán csak részteljesítés valósul meg, ezért a felmerülő költségek nem finanszírozhatók a fejlesztési hitelből, hanem azt az Önkormányzat 2017. évi költségvetését érintően egyéb forrásból szükséges biztosítani.

A Projektfelügyelet Kft. az elszámoláshoz az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozatokat nyújtott be, amelyek alapján bruttó 16.548.000,- Ft költséggel kíván elszámolni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatásra és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. dönt arról, hogy a Projektfelügyelet Kft-vel (1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32., képviseli: Böröcz Ferenc ügyvezető) a 2016. január 15-én, TOP-1.2.1-15 „Gyopárosfürdői-tó rehabilitáció és tanösvény kialakítása I. ütem” projekt előkészítési feladatainak ellátása kapcsán megkötött megbízási szerződést közös megegyezéssel megszünteti.
2. dönt arról, hogy a szerződés 38. pontja alapján a projekt-előkészítési tevékenység keretében átadott dokumentumokat elfogadja, azok ellenértékét – bruttó 16.548.000,- Ft-ot – 2017. évi költségvetés tartalék előirányzat terhére a Projektfelügyelet részére kifizeti.
3. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a megbízási szerződés megszüntetéséhez szükséges dokumentumok aláírásáért,
Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a megbízási szerződés megszüntetéséhez szükséges dokumentumok elkészítéséért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2017. augusztus 25.


Elekes Lajos
alpolgármester



PROJEKTFELÜGYELET

Országos Projekttervező, -támogató és felügyelő Kft.

1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A
Fax: +36 28 361-206 E-mail: iroda@projektfelugyelet.hu

Orosháza Város Önkormányzata

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Elekes Lajos Alpolgármester Úr részére

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00017 kódszámú, Orosháza - Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztése című, támogatásban nem részesült pályázat elszámolásával kapcsolatban az eddigi szóbeli és írásbeli tájékoztatásainkat, egyeztetéseinket összegezve, a megküldött dokumentumok alapján az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Orosháza részére átadott és benyújtott dokumentumok ellenértékét (az alvállalkozói teljesítések figyelembe vételével) bruttó **16.517.585,- Ft** összegben határozzuk meg.

Gödöllő, 2017. augusztus 24.

Tisztelettel:

PROJEKTFELÜGYELET KFT.
1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.
Adószám: 23285387-2-42
Bszsz.: 10918001-00000083-55630008

.....
Böröcz Ferenc *h*
Ügyvezető
Projektfelügyelet Kft.

NYILATKOZAT
AZ IGÉNYBE VETT ALVÁLLALKOZÓKRÓL

Alulírott Böröcz Ferenc ügyvezető, a **Projektfelügyelet Országos Projekttervező, - támogató és felügyelő Kft.** (székhely: 1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32.) nyertes ajánlattevő/megbízott képviselőjében eljárva, az Orosháza Város Önkormányzata (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) ajánlatkérő/megbízó által lebonyolított „**TOP-1.2.1-15 Gyopárosfürdői tőrehabilitáció és tanösvény kialakítása I. ütem – projekt előkészítési feladatok**” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 128.§ (2) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként Orosházán, 2016. január 15. napján megkötött megbízási szerződés teljesítése során - az ajánlatom megtefelekor még nem ismert és még nem nevezett - alábbi alvállalkozókat vettük igénybe:

| <i>Alvállalkozó (neve és székhelye)</i> | <i>alvállalkozói teljesítés aránya</i> | <i>végzett tevékenység</i> |
|---|---|--|
| EuroSpa Investment Kft. (1023 Budapest, Harcsa utca 2. F. ép. 5/1.) | 24,99% | üzleti terv és marketing stratégia elkészítése |
| Pronergy Mérnökiroda Kft. (6200 Kiskőrös, Szarvas utca 2. I. em. 6.) | 24,67% | projektelőkészítési tevékenység műszaki részéhez kapcsolódó feladatok szakmai koordinálása, szakmai támogatás, műszaki szakmai tanácsadás |
| Felgyő-Power Kft. (5663 Medgyesbodzás, Petőfi utca 29.) | 5,5% | projektelőkészítési tevékenység tervezési részéhez kapcsolódó feladatok |

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbe bevont alvállalkozók sem 2016. január 15. napján, sem azt követően a teljesítés időszaka alatt nem álltak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56.§-ában megjelölt kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: Gödöllő, 2017. július 5. napján

PROJEKTFELÜGYELET KFT.
1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.
Adószám: 23255387-2-42
Bszsz.. 10918011-0000063-55630008

Projektfelügyelet Kft. ajánlattevő/megbízott
képv.: Böröcz Ferenc ügyvezető

