

Előterjesztés

Tárgy: Többletforrás igény benyújtása TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 és TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 projektek vonatkozásában

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2021. július 28. napján közbeszerzési eljárást indított "Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése I-II. ütem" tárgyban. Az ajánlattételi határidő 2021. szeptember 17. 14:00 óra volt, amely időpontig az öt ajánlati rész tekintetében összesen 17 ajánlat érkezett.

A bontási jegyzőkönyv alapján a legkedvezőbb ajánlatot az alábbi cégek tették:

1. rész Parkolók építése: IP TENDER Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.) ajánlati ára 187.237.521,- Ft, azaz bruttó 237.791.652,- Ft
2. rész Bajcsy u-i, Vásárhelyi és Szarvasi úti kerékpárút felújítása: IP TENDER Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.) ajánlati ára 90.515.338,- Ft, azaz bruttó 114.954.479,- Ft
3. rész Gyopárosi kerékpárút építése: IP TENDER Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.) ajánlati ára 322.576.456,- Ft, azaz bruttó 409.672.099,- Ft
4. rész Közvilágítás kiépítése a Gyopárosi kerékpárúthoz: DÉLVILL Kft. (5600 Békéscsaba, Bocskai u. 29.) ajánlati ára 24.752.640,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 31.435.853,- Ft
5. rész Kerékpárosnyom létesítése: DÉLÚT Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.) ajánlati ára 4.824.922,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.127.651,- Ft

A benyújtott két projekt összevont összköltsége: 100% támogatási intenzitás figyelembe vételével bruttó 698.752.821,- Ft, melyből az építési beruházás megvalósítására (terület-előkészítéssel együtt) 482.058.731,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 612.214.588,- Ft áll rendelkezésre.

A közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzésként került megindításra, melynek értelmében az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződések hatályba lépésének feltétele az Önkormányzat által benyújtott többlettámogatási igények Támogató általi pozitív elbírálása, valamint az erről szóló hivatalos értesítés Önkormányzat általi kézhez vétele, a többlettámogatás beemeléséről szóló Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépése.

A megadott részletes árajánlatok alapján többletforrás igény benyújtása szükséges az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése	Pályázatokból rendelkezésre áll nettó HUF	Ajánlat nettó HUF	Többletforrás igény nettó HUF	nyertes ajánlattevő
1. Parkolók létesítése	180.553.757,-	187.237.521,-	6.683.764,-	IP TENDER Kft.
2. Bajcsy, Vásárhelyi, Szarvasi kerékpárutak felújítása	72.052.011,-	90.515.338,-	18.463.327,-	IP TENDER Kft.
3. Gyopárosi kerékpárút építése	207.896.568,-	322.576.456,-	114.679.888,-	IP TENDER Kft.
4. Közvilágítás kiépítése Gyopárosi kerékpárút	20.060.195,-	24.752.640,-	4.692.445,-	DÉLVILL Kft.

5. Kerékpárosnyom létesítés	1.496.200,-	4.824.922,-	3.328.722,-	DÉLÚT Kft.
Összesen (nettó HUF)	482.058.731,-	629.906.877,-	147.848.146,-	
Összesen (bruttó HUF)	612.214.588,-	799 981 734,-	187.767.145,-	

A beérkezett ajánlatok figyelembe vételével a 17/2017. (II. 1.) Korm. r. alapján a jelenlegi költségvetések kivitelezésre jutó költségkeretének figyelembe vétele mellett nettó 147.848.146,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 187.767.145,- Ft többlettámogatási igény (az eredetileg elnyert támogatás 26,87%-a) benyújtása válik szükségessé.

A többlettámogatási igénylés benyújtására az egyes pályázatok költségvetéseinek rendezését és a keletkezett belső megtakarítások átcsoportosítását követően, a többletigények projektekre történő megbontását követően kerülhet sor. Ennek során a többletforrás igények összegei változhatnak az egyes projektek esetében, amely a benyújtandó többlettámogatási igények kidolgozása során kerül véglegesítésre.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt arról, hogy a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 azonosító számú „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem” tárgyú és a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 azonosító számú „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem” tárgyú projektek építési beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve alapján szükséges nettó 147.848.146,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 187.767.145,- Ft összegű többlettámogatási igényt (az eredetileg elnyert támogatás 26,87%-a) nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1) Kormányrendelet alapján.
2. felkéri a Projektmenedzsment szervezetet a szükséges eljárásrendi feladatok elvégzésére, azaz a projektek költségvetésének rendezésére ezzel egy időben a többletforrás igények előkészítésére, továbbá a Támogató részére történő benyújtásban való eljárásrendi közreműködésre.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a többletforrás igénylés benyújtásáért, valamint a szerződések és egyéb dokumentumok aláírásáért,

Orosháza, 2022. március 03.


Molnár Béla
alpolgármester