

Előterjesztés

Tárgy: Többletforrás igénylése a TOP-2.1.2-15 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdön tárgyú pályázat eszközbeszerzése kapcsán

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdön” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátására – közbeszerzési eljárás eredményeként – vállalkozási szerződést kötött 2019. január 29. napján a MAXICARGÓ Kft-vel.

Az Önkormányzat a 200/2020. (X.12.) K.t. határozatával döntött arról, miszerint a 2019. január 29. napján kötött vállalkozási szerződés teljesítését 69,466 %-os kivitelezési intenzitással, a hozzá kapcsolódó elszámolással elfogadja és a „Megállapodás vállalkozási szerződés megszüntetéséről” elnevezésű dokumentumot jóváhagyja, valamint döntött arról, hogy a pótmunkára vonatkozóan a fenti szerződés 2. sz. módosításának teljesítését 71,120 %-os kivitelezési intenzitással, a hozzá kapcsolódó elszámolással elfogadja és a „Megállapodás pótmunka elszámolásról” elnevezésű dokumentumot jóváhagyja.

Az építési beruházás folytatása és befejezhetősége érdekében az Önkormányzat a fennmaradó feladatok tekintetében a költségvetést aktualizáltatta, valamint a Képviselő-testület felhatalmazása alapján (172/2022. (VII.14.) K.t. határozat) a közbeszerzési feladatok ellátása tárgyában dr. Kádár Attila ev.-val a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében megbízási szerződést kötött.

A közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzésként került megindításra, melynek értelmében az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződések hatályba lépésének feltétele az Önkormányzat által benyújtott többlettámogatási igény Támogató általi pozitív elbírálása, valamint az erről szóló hivatalos értesítés Önkormányzat általi kézhez vétele, a többlettámogatás beemeléséről szóló Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépése.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 212/2022. (IX.28.) K.t. határozatával, valamint az azt módosító 26/2023. (II.15.) K.t. határozatával döntött arról, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosító számú „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdön” tárgyú projekt befejező építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges nettó 313.620.224,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 398.297.684,- Ft összegű becsült többletköltséggel a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megállapított többletköltség figyelembe vételével többlettámogatási igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1) Kormányrendelet alapján.

A pályázat sikeres megvalósításához elengedhetetlen az eszközbeszerzés sikeres megvalósítása is. Ennek megfelelően Orosháza Város Önkormányzata az öt részajánlattételi körben (bútorok, mozi, bowling, konyhatechnológia, szoftver) lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként csak a bútorok részajánlattételi körben lefolytatott sikeres eljárás alapján vállalkozási szerződést kötött 2022. június 03. napján Meixner Csaba egyéni vállalkozóval.

A fennmaradó négy témakörben (mozi, bowling, konyhatechnológia, szoftver) a korábbi eljárás eredménytelenül zárult.

Az eszközbeszerzés teljeskörűvé tétele érdekében az Önkormányzat a fennmaradó feladatok tekintetében a költségvetést indikatív ajánlatkérés formájában aktualizálta, valamint a Képviselő-testület felhatalmazása alapján (14/2023. (II.15.) K.t. határozat) az újabb közbeszerzési feladatok ellátása tárgyában dr. Kádár Attila ev.-val a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében megbízási szerződést kötött.

A közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzésként kerül megindításra, melynek értelmében az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződések hatályba lépésének feltétele az Önkormányzat által benyújtott többlettámogatási igény Támogató általi pozitív elbírálása, valamint az erről szóló hivatalos értesítés Önkormányzat általi kézhez vétele, a többlettámogatás beemeléséről szóló Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépése.

A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges a fedezet biztosításáról szóló nyilatkozat megléte, amely az árubeszerzési feladatok tekintetében a továbbiakban szükséges becsült költségek figyelembe vételével az alábbi táblázat alapján nettó 113.451.341,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 144.083.203,- Ft.

Eszközbeszerzés	Költség (nettó HUF)
Rendelkezésre álló fedezet	38 178 280 Ft
Eszközbeszerzés – sikerese eljárás (bútorok)	27 337 000 Ft
Eszközbeszerzés - fennmaradó ajánlattételi körök (mozi, bowling, konyhatechnológia, szoftver) becsült költség	124 292 621 Ft
BECSÜLT TÖBBLET IGÉNY	113 451 341 Ft
áfa	30 631 862 Ft
TÖBBLET IGÉNY (bruttó HUF)	144 083 203 Ft

A fennmaradó eszközbeszerzési feladatok tekintetében a szoftver beszerzése a közbeszerzési eljáráson kívül, ajánlatkérésen alapuló beszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre.

A projekt megvalósíthatóságához kapcsolódóan az eszközbeszerzéshez szükséges többlettámogatási igény csak a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megállapított többletköltség alapján nyújtható be, a jelen előterjesztés során megjelölt többlet igény csak becsült érték, amely meghatározása a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges.

A valós többlet a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint a feltételes vállalkozási szerződés megkötését követően kerül igénylés keretében lehívásra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt arról, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosító számú „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekt egyes árubeszerzési feladatai (mozi, bowling, konyhatechnológia) megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges bruttó 144.083.203,- Ft összegű becsült többletköltség figyelembevételével a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megállapított többletköltség alapján többlettámogatási igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1) Kormányrendelet alapján.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a többletforrás igénylés benyújtásáért, valamint a szerződések és egyéb dokumentumok aláírásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. április 04.


Dávid Zoltán
polgármester