

## Előterjesztés

**Tárgy:** Többletforrás igénylése a TOP-4.3.1-15-BS1-2019-00012 azonosítószámú pályázat kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Orosháza Város Önkormányzata 2019. október 03. napján pályázatot nyújtott be "Leromlott városi területek rehabilitációja Orosházán" tárgyában, amelyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősített, amely alapján a támogatói okirat 2020. augusztus 31-én hatályosult.

A pályázat azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2019-00012

A pályázat előkészítése során elkészültek a kivitelezésre alkalmas tervek, valamint a tervezői költségvetés is. A közbeszerzési szakértő kiválasztása után megkezdődött a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentáció összeállítása. A dokumentáció összeállításával párhuzamosan a Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerültek a kiviteli tervek, melyek tartalmával kapcsolatban hiánypótlás került kiírásra, amely teljesítésére a pályázat előkészítésével megbízott Rexterra Kft. került felkérésre. A tervek pontosítása megtörtént és a szakmai beszámoló – amely a műszaki tartalom megfelelőségét volt hivatott alátámasztani – a Közreműködő Szervezet részéről elfogadásra került. Ezt követően indítható el a közbeszerzési eljárás.

A szakmai beszámoló elfogadásának időigénye miatt azonban a tervezői költségvetés aktualizálása vált szükségessé tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás megindításának feltétele a kivitelezés becsült értékének reális megállapítása.

A pályázati dokumentációban és támogatási szerződésben a projekt teljes költsége bruttó 340.000.000,-Ft, amelyből az előterjesztés tárgyát képező beruházás kivitelezésére rendelkezésre álló forrás nettó 250.000.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 317.500.000,- Ft.

A pályázat kiviteli tervdokumentációja kapcsán 2022. decemberében elkészült tervezői költségbecslés összege nettó 354.790.699,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 450.584.188,- Ft.

A közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzésként kerül megindításra, melynek értelmében az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződések hatályba lépésének feltétele az Önkormányzat által benyújtott többlettámogatási igény Támogató általi pozitív elbírálása, valamint az erről szóló hivatalos értesítés Önkormányzat általi kézhez vétele, a többlettámogatás beemeléséről szóló Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépése.

A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges a fedezet biztosításáról szóló nyilatkozat megléte, amely az építési-kivitelezési feladatok tekintetében a továbbiakban szükséges becsült költségek figyelembe vételével nettó 354.790.699,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 450.584.188,- Ft.

A projekt megvalósíthatóságához kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges többlettámogatási igény csak a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megállapított többletköltség alapján nyújtható be, a jelen előterjesztés során megjelölt

többslet igény csak becsült érték, amely meghatározása a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges.

A valós többslet a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint a feltételes vállalkozási szerződés megkötését követően kerül igénylés keretében lehívásra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

### **Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

dönt arról, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2019-00012 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja Orosházán” tárgyú projekt építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges nettó 104.790.699,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 133.084.188,- Ft összegű becsült többsletköltség figyelembevételével a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megállapított többsletköltség alapján többslettámogatási igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1) Kormányrendelet alapján.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a többsletforrás igénylés benyújtásáért, valamint az egyéb szükséges dokumentumok aláírásáért.

**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2022. december 13.

  
**Molnár Béla**  
alpolgármester