



## Orosházi Polgármesteri Hivatal

### Jegyzőtől

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Telefon: 68/413-022, Fax: 68/411-545

E-mail: [jegyzo@oroshaza.hu](mailto:jegyzo@oroshaza.hu)

Hivatali kapu: OROSHAZAPH, KRID:504074100

## FELJEGYZÉS

### Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési terve tárgyában

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - így Orosháza Város Önkormányzata is - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján „a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

A közbeszerzési tervben a terv készítésekor a tavalyi évben már előkészített, továbbá a támogatási szerződéssel rendelkező projektek közbeszerzési eljárásai, a képviselő-testületi döntés alapján megvalósuló beruházások közbeszerzési eljárásai, valamint a villamos energia beszerzés eljárása szerepel.

A közbeszerzési terv nyilvános, azt a Kbt. 43. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlatkérő köteles az elfogadást követően haladéktalanul közzétenni az EKR-ben.

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, felkérem Orosháza Város Polgármesterét az alábbi tartalmú polgármesteri határozat meghozatalára:

Orosháza Város Polgármestere dönt arról, hogy

1. elfogadja Orosháza Város Önkormányzatának a határozat mellékletét képező 2021. évi összesített közbeszerzési tervét,
2. a közbeszerzési tervben foglalt közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerülhetnek, továbbá a közbeszerzésekhez kapcsolódó dokumentumok és az eljárások eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel kötendő szerződések aláírásra kerülhetnek.

Határozatom a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a közbeszerzési terv nyilvánosságának biztosításáért  
**Határidő:** azonnal a közzétételre, azt követően folyamatos

Orosháza, 2021. február 23.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
jegyző





**Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési terve  
(jóváhagyva a ...../..... (.....) Polgármesteri határozattal)**

<b>Közbeszerzés tárgya</b>	<b>Közbeszerzés tervezett mennyisége</b>	<b>Eljárási rend</b>	<b>Eljárás típusa</b>	<b>Eljárás megindításának tervezett időpontja</b>	<b>A szerződés teljesítésének várható időpontja</b>
Zöld város kialakítása Orosháza-Belváros városrészen – építési beruházás	Orosháza, 469, 472, 475, 479, 518, 36193622, 3624, 8141 hrsz-ú területek zöldfelületi fejlesztése – kiviteli terv szerint.	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás	2021. január hó	2021. november hó
Közétkeztetési szolgáltatások ellátása - szolgáltatásmegrendelés	Közétkeztetési feladatok ellátása és az azt biztosító konyha felújítása	Uniós	Kbt. IV. rész szerinti koncessziós eljárás	2021. március hó	2031. június hó
Orosháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése - építési beruházás	Gyopárosfürdő kerékpárút hálózatba való bekapcsolása – kiviteli terv szerint. Parkolók kialakítása, valamint kerékpárút szakaszok felújítása – kiviteli terv szerint.	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. április hó	2022. november hó
Közösségi funkciókhoz kapcsolódó eszközbeszerzés - árubeszerzés	Mozitechnika, bowling, biliárd, konyhatechnológiai eszközök, bútorzat és belsőépítészeti elemek beszerzése	Uniós	Kbt. 81. § szerinti eljárás	2021. április hó	2021. december hó
Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn követő (elszámolást munkák)	Orosháza, Gyopárosi út 3. szám alatti szabadidő központ maradék építési munkái	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont	2021. április hó	2021. december hó

Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai célú fejlesztése – építési beruházás	Játszóház, fogadóállomás, építése, játszótér, futókör létesítése, parkrendezés – kiviteli terv szerint	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. május hó	2022. szeptember hó
Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai célú fejlesztése – árubeszerzés	Játszóház és fogadóállomás bútorzatának, belsőépítészeti elemeinek beszerzése	Unió	Kbt. 81. § szerinti eljárás	2021. május hó	2022. szeptember hó
Szennyvízszivattyú és tartozékainak beszerzése - árubeszerzés	11 darab szivattyú beszerzése	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. május hó	2021. december hó
Leromlott városi területek rehabilitációja – építési beruházás	Dankó utcai szegregátumban 10 lakás felújítása, korszerűsítése	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. május hó	2022. június hó
Városháza felújítása – építési beruházás	Városháza energetikai felújítása – kiviteli terv szerint	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. június hó	2022. június hó
Villamos energia beszerzés 24 hónapra - árubeszerzés	Villamos energia beszerzés az önkormányzata és gazdasági társaságai, intézményei részére 2022. március 1. – 2024. február 28.	Unió	Kbt. 81. § szerinti eljárás	2021. július hó	2024. február hó
Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése – építési beruházás	Ellenáramoltatós hidegvizes medence, melegvizes üőmedence, masszázs, szauna, sókamra, orvosi szoba és egyéb kiszolgáló helyiségek kialakítása.	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. augusztus hó	2022. június hó
Erőáramú hálózat kivitelezése – I. ütem – építési beruházás	Orosháza, Gyopárosi út 3. erőáramú hálózat C és D épület	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. augusztus hó	2021. december hó

Erősáramú hálózat kivitelezése – II. ütem – építési beruházás	Orosháza, Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat A, B, E és F épület	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. augusztus hó	2021. december hó
---	---	---------	---	--------------------	-------------------

