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1. Összefoglaló

1.1. Alapinformációk
1. táblázat: Főbb adatok
	A projekt címe:
	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén

	Projektgazda neve:
	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH Társulás)

	Projektgazda székhelye:
	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

	A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága 
	igen

	Érintett települések száma (db)
	86

	Érintett lakosság (ezer fő)
	376 716

	A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)
	2013. március 30.

	A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó)
	2014. december 01.

	Várható teljes beruházási költség (nettó Ft)*
	10 940 045 000

	KEOP támogatás a jelenlegi kiírás szerinti átlagos támogatási aránnyal (Ft)
	8 228 938 250

	Jelenlegi kiírás szerinti átlagos támogatási arány (%)
	75,2

	Saját erő (Ft)
	2 711 106 750


* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.

A probléma meghatározása

A DAREH hulladékgazdálkodási rendszer összesen 86 települést érint több mint 376.716 fő lakossággal. A projektterület nagy kiterjedése miatt a területen jelenleg összesen 16 Közszolgáltató végez hulladék-begyűjtési feladatokat. A hulladékbegyűjtés elsősorban vegyes gyűjtésű hulladékok begyűjtését takarja, a hulladék ~6%-a kerül csak szelektíven begyűjtésre. A begyűjtést a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzik a Közszolgáltatók.

A projekt területén két nagy gyűjtőkörzet alakult ki az eddigiek során, az úthálózatnak megfelelően, a gyors és költséghatékony begyűjtést szem előtt tartva. Bár jelenleg a projektterületen több lerakó is üzemel, ennek megfelelően több apró gyűjtési körzet is megtalálható, melyek a lerakók bezárása után (2012-ig) be fognak olvadni a két nagy, azaz a Békéscsabai és Hódmezővásárhelyi lerakó gyűjtőkörzetébe. 

A korszerű, előírásoknak megfelelő rendszer kialakításához a múltban, vagy a jelenben is üzemelő, nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott települési szilárd hulladéklerakók környezetet károsító hatását csökkenteni, minimalizálni kell. Ezzel a jelenlegi kapacitások jelentős részét elveszítjük. Amennyiben a lakossági hulladéktermelés a jelenlegi mértékhez hasonló marad, vagy a prognózis szerint alakul, úgy a 2010-től megmaradó kapacitások nem lesznek elegendők a hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására. A kapacitáshiány mellett felmerül – nemcsak jogszabályi előírások miatt – az igény a termelődő hulladékmennyiségek szelektív gyűjtésére, a begyűjtött hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására, korszerű kezelésére és a szükséges mennyiség korszerű ártalmatlanítására is. 

Ez gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból is elengedhetetlen követelmény, mivel a hulladék érték és annak „visszaforgatása” kisebb nyersanyag felhasználást, a környezetre kevésbé ártalmas hulladékot vagy kevésbé ártalmas ártalmatlanítást jelent. A projekt megvalósítását az is indokolja, hogy nem teljesítés esetén a különböző bírságok megfizetésére lesznek kötelezettek az egyes tagönkormányzatok. Ezek mértéke hosszú távon meghaladhatja a rendszer jelen terv szerinti fejlesztési költségeit, ráadásul a megfelelő feltételek kialakítása alól sem ment fel. Másrészt a projekt megvalósulása hiányában alternatívaként merül fel a legközelebbi hulladékkezelő és ártalmatlanító telepekre való elszállítás, mely a jelentős távolságok miatt nem gazdaságos és a környezet szempontjából sem a legkíméletesebb. Amennyiben a szomszédos régióban/térségekben meglévő korszerű rendszereket szeretnénk igénybe venni, úgy a hulladékok szállításának távolsága plusz 25 (Hódmezővásárhely-Szeged)-37 (Békéscsaba-Gyomaendrőd) km-el is megnövekedhet, ez természetesen a közszolgáltatás díját is megemelné.
1.2.-1. sz. táblázat: Tervezési területen keletkező kommunális hulladék mennyisége szelektíven gyűjtött hulladék nélkül. 
	Település
	Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő)
	A közszolgáltatás keretében a településen a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t)
	A közszolgáltatás keretében az intézményektől begyűjtött hulladék mennyisége (t)
	 Fajlagos éves hulladék-termelés (kg/fő/év) 
	A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekben kezelt nem települési hulladék mennyisége (t)

	2010
	376 716
	88 697
	23 117
	296,81
	n.a.

	2009
	381 965
	117 492
	22 040
	304,82
	n.a.

	2008
	387 952
	124 165
	22 644
	316,55
	n.a.

	2007
	394 052
	127 771
	28 083
	331,56
	n.a.

	2006
	398 001
	n.a.
	n.a
	n.a
	n.a.


2. táblázat: A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban
	Hulladékáram
	Projekt célkitűzése
	Támogatási stratégia célkitűzése

	Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest
	29%
	22 %

	Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest
	36%
	38 %*

	Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest

Elsődlegesen lerakott

Másodlagosan lerakott
	26%
23%
	38 %

21 %


* - teljesítése kapcsán lásd RMT útmutató 3.3.2 pont

1.2. Változatelemzés főbb következtetései

A projekt megvalósításának célja a térségben működő hulladékgyűjtési és kezelési rendszer kiegészítése volt, a szelektívgyűjtési infrastruktúra kialakításával. Ezért az EMT-ben vizsgált alternatívák a költséghatékony szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítását célozták.
1.3.-1. sz. táblázat: A változatelemzés keretében megvizsgált alternatívákat a következő táblázat mutatja be:
	Vizsgált változat
	Elemzés módszere
	Kiválasztott változat

	EMT

	„A” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, 2 lerakóval, 5 átrakóval
	Költség-hatékonyság elemzés
	„A” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, 2 lerakóval, 5 átrakóval

	„B” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, 2 lerakóval, valamint a vegyes hulladék előkezelésére mechanikai előkezelők kerülnek kialakításra
	
	

	RMT

	„A” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, átrakó állomások építésével, válogató kialakításával, valamint 1 lerakóval és 4 átrakóval, 3 „edényes” házhoz menő (110 l-es meglévő edénnyel, 240 l-es új /szelektív/ edénnyel és a zöld hulladék külön gyűjtésével) gyűjtési rendszer kialakításával
	Költség-hatékonyság elemzés
	„A” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, átrakó állomások építésével, válogató kialakításával, valamint 1 lerakóval és 4 átrakóval, 3 „edényes” házhoz menő (110 l-es meglévő edénnyel, 240 l-es új /szelektív/ edénnyel és a zöld hulladék külön gyűjtésével) gyűjtési rendszer kialakításával

	„B” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, 2 lerakóval, 5 átrakóval
	
	


Az EMT-ben a kiválasztott változat az „A” változat volt. A végső RMT kidolgozása során az EMT-ben szereplő „A” változat lett a „B” változat. A változatelemzés eredményeként a javasolt változat nem az EMT-ben kiválasztott „A” változat maradt.

A költséghatékonyság elemzéséhez tervezési segédletként alapul vettük az ún. 0 változatot, amely a fejlesztés elmaradását jelenti, és ehhez képest vizsgáltuk a két, megvalósíthatónak ítélt, A és B változatot, melyek hozzávetőleg azonos műszaki és hulladékgazdálkodási megoldásokat és eredményeket tartalmaznak, de eltérő költséghatékonysággal. A kiválasztott változat az ’A’ változat.

	1.3.-2. sz. táblázat: A változatelemzés eredménye
Értékelési szempontok
	0 változat
	„A” változat
	„B” változat

	1.
	
	
	

	1.1. műszaki
	megvalósítása súlyos kockázatokkal jár
	stratégiai hulladékgazdálkodási céloknak nemzeti és térségi szinten megfelel
	stratégiai hulladékgazdálkodási céloknak nemzeti és térségi szinten megfelel

	1.2. jogszabályi
	nem felel meg, súlyos hiányosságokat eredményez 7-10 éven belül
	elfogadható
	elfogadható

	1.3. gazdaságossági, költség hatékonysági
	fejlesztési különbözet módszere alapján nincs többlet költség, ugyanakkor nem hatékony (a betelt hulladéklerakók helyett új helyszínt kell választani, jelentős többlet-költséggel)
	gazdaságosan üzemeltethető, költség hatékonysága a legjobb
	gazdaságosan üzemeltethető, költség hatékonysága elmarad az A változatétól

	1.4. környezetvédelem, természetvédelem
	jelentős környezeti károk, nemzeti és térségi környezeti célok alulteljesítése
	környezeti állapot fenntartható javulása, további fejlesztés lehetőségével (biomassza, termikus hasznosítás, stb.)
	környezeti állapot fenntartható javulása, további fejlesztés lehetőségével

	1.5. műszaki fenntarthatóság
	az elmaradó fejlesztés 7-10 éven belül sürgős beruházási igényeket keletkeztet
	műszakilag 30 éves távon fenntartható
	műszakilag 30 éves távon fenntartható

	1.6. tulajdonviszonyok
	jelenlegi, szétaprózott tulajdonosi szerkezet marad fenn
	DAREH által tulajdonolt eszközök, részben használtra hosszú távú szerződéssel átadva
	DAREH által tulajdonolt eszközök, részben használtra hosszú távú szerződéssel átadva

	1.7. önerő biztosítása
	nincs önerő
	DAREH tagok által biztosított, EU Önerő Alap bevonása lehetséges
	DAREH tagok által biztosított, EU Önerő Alap bevonása lehetséges

	1.8. időigény
	nincs
	2 év
	2 év

	1.9. kockázatok
	jelentős környezeti és üzemeltetési kockázatok már középtávon is
	szabályozási környezet változása, díjpolitika változása jelent kockázatot
	szabályozási környezet változása, díjpolitika változása jelent kockázatot


Az összehasonlítás eredménye alapján a kiválasztott és megvalósításra javasolt változat az „A” változat.

1.3. A kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása

A projekt keretében megvalósításra javasolt változat:
· a szelektív hulladékgyűjtés optimalizálása:

· házhoz menő zöldhulladék gyűjtése,(a 3. „edény” a kétkukás gyűjtési rendszer mellett),

· házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása egy 240 l-es új edény (papír, műanyag, üveg, fém hulladékok vegyesen) bevezetésével,

· közterületi zöldhulladék gyűjtése,

· hulladékudvarok kialakítása, építése (8 db),

· újrahasználati központok létrehozása a hulladékudvarokon (8 db)

· kommunális, vegyes gyűjtés optimalizálása:

· nagykapacitású, korszerű hulladékválogató kialakítása a békéscsabai hulladéklerakón,
· „maradék” kuka bevezetése a meglévő 120 l-es edény funkció váltásával (a továbbiakban ebbe az edénybe kerül a konyhai maradékok, biológiailag lebomló anyagok és egyebek, melyek nem tartoznak a 240 l-es edénynél leírtakhoz), 
· energetikai hasznosítás lehetőségének megteremtése,

· a vegyes gyűjtés hatékonyabbá tétele új átrakó állomások (4 db) építésével.
A hulladékkezelésen túlmenően a projektben kiemelt jelentőséggel bír a hulladékkeletkezés megelőzése az alábbi tevékenység megvalósításával:
· lakossági tájékoztatás;

· házi komposztáló edények biztosítása;

· újrahasználati központok kiépítése.
3. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök
	Létesítmény
	Darab
	Kapacitás
	Kapacitás mértékegysége
	Létesítmény helye
	Egységár (eFt/db) 

	Házi komposztáló edényzet
	14 500
	600
	liter/edény
	-
	19,18

	Újrahasználati központ
	1
	
	
	Orosháza
	5 000,00

	
	1
	
	
	Gyula
	5 000,00

	
	1
	
	
	Makó
	5 000,00

	
	1
	
	
	Mezőhegyes
	5 000,00

	
	1
	
	
	Szeghalom
	5 000,00

	
	1
	
	
	Vésztő
	5 000,00

	
	1
	
	
	Dévaványa
	5 000,00

	
	1
	
	
	Szentes
	5 000,00

	Hulladékudvarok, 
	1
	50
	t/év
	Orosháza
	61 875,00

	
	1
	50
	t/év
	Gyula
	56 875,00

	
	1
	50
	t/év
	Makó
	61 875,00

	
	1
	50
	t/év
	Mezőhegyes
	51 875,00

	
	1
	50
	t/év
	Szeghalom
	61 875,00

	
	1
	50
	t/év
	Vésztő
	56 875,00

	
	1
	50
	t/év
	Kunágota
	55 000,00

	
	1
	50
	t/év
	Dévaványa
	56 875,00

	
	1
	50
	t/év
	Szentes
	Meglévő, költség nem lett tervezve

	Gyűjtősziget
	-
	
	
	-
	

	Válogató**
	1
	120 000
	t/év
	Békéscsaba
	5 000 000,00

	Komposztáló*
	-
	
	
	-
	

	Pellet-előállító*
	-
	
	
	-
	

	Előkezelő (mechanikai, vagy MBH)*
	1
	30 000
	t/év
	Békéscsaba
	80 000,00

	RDF energiahasznosító mű*
	-
	
	
	-
	

	Átrakó*
	1
	12 500
	t/év
	Szentes
	90 000,00

	
	1
	22 500
	t/év
	Orosháza
	90 000,00

	
	1
	12 500
	t/év
	Makó
	90 000,00

	
	1
	12 500
	t/év
	Szeghalom
	80 000,00

	Lerakó*, ***
	-
	
	
	-
	

	1100 l-es gyűjtő edény
	4 000
	1 100
	liter/edény
	DAREH
	92,00

	240 l-es gyűjtő edény
	102 000
	240
	liter/edény
	DAREH
	10,82

	Görgős konténerszállító
	9
	-
	db
	DAREH
	40 250,00

	Görgős konténer
	60
	-
	db
	DAREH
	1 725,00

	Pótkocsi
	4
	-
	db
	DAREH
	12 000,00

	Nyerges vontató
	1
	-
	db
	DAREH
	46 000,00


1.4. Költség-haszon elemzés eredményének összefoglalása
1.5.-1. sz. táblázat
	Megnevezés
	%
	 Ft 

	1. Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)
	 
	 9 883 116 572 

	2. Diszkontált pénzügyi bevétel (a)
	 
	 57 875 781 804 

	3. Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)
	 
	 51 984 531 521 

	4. Diszkontált pótlási költség (c)
	 
	 5 739 875 091 

	5. Diszkontált maradványérték (d)
	 
	 229 763 591 

	6. Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)
	 
	 381 138 782 

	7. Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)
	 
	 9 501 977 789 

	8. Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)
	96,143537%
	 

	9. Elszámolható költség (EC) (9.1+9.2)
	 
	 10 940 045 000 

	9.1. A PF A6 pontja alapján maximum 85%-kal támogatható tevékenységek
	 
	 3 806 045 000 

	9.2. A PF A6 pontja alapján maximum 70%-kal támogatható tevékenységek 
	 
	 7 134 000 000 

	10. A támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási arány (Rmax)
	96,143537%
	 

	10.1. A PF A6 pontja alapján maximum 85%-kal támogatható tevékenységek
	85,000000%
	 

	10.2. A PF A6 pontja alapján maximum 70%-kal támogatható tevékenységek 
	70,000000%
	 

	11. Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R nem lehet magasabb az adott támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási aránynál, Rmax-nál) (11.1+11.2)
	 
	 8 228 938 250 

	11.1. A PF A6 pontja alapján maximum 85%-al támogatható tevékenységek (támogatás aránya legalább R de legfeljebb 10.1-ben megadott arány)
	 
	 3 235 138 250 

	11.2. A PF A6 pontja alapján maximum 70%-al támogatható tevékenységek (támogatás aránya legalább R de legfeljebb 10.2-ben megadott arány) 
	 
	 4 993 800 000 

	12. Projekt elszámolható költségére vonatkozó átlagos támogatási arány (DA/EC=11. /9. )
	75,218505%
	 

	13. Nem elszámolható pénzügyi beruházási költség (NEC) (13.1+13.2+13.3)
	 
	 - 

	13.1. A PF A6 pontja alapján maximum 85%-kal támogatható tevékenységek
	 
	 - 

	13.2. A PF A6 pontja alapján maximum 70%-kal támogatható tevékenységek 
	 
	 - 

	13.3. A PF C2 pontja alapján nem támogatható tevékenységek
	 
	 - 

	14. Önerő összesen (ICT-EC*R=EC-EC*R+NEC)
	 
	 2 711 106 750 

	14.1. A PF A6 pontja alapján maximum 85%-al támogatható tevékenységek
	 
	 570 906 750 

	14.2. A PF A6 pontja alapján maximum 70%-al támogatható tevékenységek 
	 
	 2 140 200 000 

	14.3. A PF C2 pontja alapján nem támogatható tevékenységek
	 
	 - 


1.5. A projekt lebonyolításának javasolt ütem és intézkedési terve
4. táblázat: A megvalósítás ütemezése
	Projektelem*
	Elszámolható költség, Ft
	Kezdete
	Vége

	1. Immateriális javak
	100 000 000
	2014
	2014

	2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások
	10 403 179 412
	2013
	2014

	Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése
	150 000 000
	2013
	2013

	Terület előkészítés, területrendezés
	-
	-
	-

	Építési munkák
	2 807 000 000
	2013
	2014

	Eszköz beszerzések
	7 311 729 412
	2013
	2014

	Projektmenedzsment és könyvvizsgálat
	24 900 000
	2013
	2014

	Közbeszerzés
	24 900 000
	2013
	2013

	Tanulmányok, vizsgálatok
	-
	-
	-

	Tervezés 
	-
	-
	-

	Mérnöki feladatok (FIDIC mérnök és tervezői művezetés)
	49 750 000
	2013
	2014

	Tájékoztatás, nyilvánosság
	24 900 000
	2013
	2014

	Egyéb projektelem
	-
	-
	-

	3. Anyagjellegű ráfordítás 
	239 491 000
	2013
	2014

	Projektmenedzsment 
	0
	-
	-

	PR, ismeretterjesztés 
	0
	-
	-

	Tájékoztatás és nyilvánosság
	239 491 000
	2013
	2014

	Összes nettó költség
	10 732 670 412
	-
	-

	Nem visszaigényelhető ÁFA
	-
	-
	-

	Nettó tartalék
	207 374 588
	-
	-

	Tartalékra eső nem visszaigényelhető ÁFA
	-
	-
	-

	Teljes beruházási költség
	10 940 045 000
	-
	-


*a kategóriák tartalma a pályázati felhívás C.3. fejezetét követi

1.6.-1. sz. ábra: A projekt megvalósításának ütemterve
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1.6. Eltérések listája az EMT és az RMT között
1.7.-1. sz. táblázat: Eltérések listája
	Fejezetszám
	Eltérés, eltérés oka

	2. Háttér környezet
	Az EMT-hez képest csökkent a települések száma (93-ról 86-ra) és ehhez kapcsolódóan frissítésre kerültek a projekt adatok.

	3. Fejlesztési szükségszerűség ismertetése
	Módszertanilag a helyzetértékelés, kereslet-kínálat elemzése, majd a keletkező hulladék jelenlegi ill. jövőben alakuló helyzete között nem volt eltérés. Azonban a területen működő hulladékgazdálkodási technológiák áttekintése kapcsán átvezetésre került a kilépő települések okozta műszaki tartalom változtatás is. Ezzel együtt is, a bemutatásra kerülő adatok egyértelművé teszik a fejlesztés szükségességét.

	4. Változatelemzés
	Az EMT változatelemzés fejezetében az alábbi műszaki változatok lettek összehasonlítva:
„A” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, 2 lerakóval, 5 átrakóval.
„B” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, 2 lerakóval, valamint a vegyes hulladék előkezelésére mechanikai előkezelők kerülnek kialakításra.
Az RMT változatelemzés fejezetében pedig a következő változatok lettek értékelve:
„A” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, átrakó állomások építésével, válogató kialakításával, valamint 1 lerakóval és 4 átrakóval, 3 „edényes” házhoz menő (110 l-es meglévő edénnyel, 240 l-es új /szelektív/ edénnyel és a zöld hulladék külön gyűjtésével) gyűjtési rendszer kialakításával.
„B” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, 2 lerakóval, 5 átrakóval.
Az EMT-ben a kiválasztott változat az „A” változat volt. A végső RMT kidolgozása során az EMT-ben szereplő „A” változat lett a „B” változat. A változatelemzés eredményeként a javasolt változat nem az EMT-ben kiválasztott „A” változat maradt.

	5. Kiválaztott változat részletes ismertetése
	Az EMT-ben megvalósításra javasolt „A” változat még 1 db lerakóval és hozzájuk kapcsolódó kezelőművekkel (2 db válogatómű és MBH), 11 db hulladékudvarral, 5 db átrakóval, 400 db szelektív gyűjtőszigettel és 20.000 db házikomposztáló edénnyel kalkulált. Az RMT „A” változata 1 db lerakóval és hozzá kapcsolódó 1 db nagykapacitású válogatóművel és MBH-val, 4 db átrakóval, 9 db hulladékudvarral (ebből egy meglévő), 8 db újrahasználati központtal és 14.500 db házikomposztáló edénnyel kalkulál.

A hulladékudvarok (és ezzel együtt az újrahasználati központok) száma is eltér. Míg az EMT 11 db - 11 db újrahasználati központ és hulladék udvarral lette tervezve, addig az RMT-ben ez 8 db újrahasználati központ és 9 db hulladékudvart jelent.

Az EMT-ben szereplő összesen 36.000 tonna/év válogatómű kapacitás az RMT-ben 120.000 tonna/évre nőt.

	6. Kiválaztott változat pénzügyi és költség-haszon elemzése
	Az EMT-nek ilyen fejezete nem volt, ezt kizárólag az RMT tartalmazza.

	7. A projekt lebonyolítás részletei
	Az EMT-ben előkészítést szolgáló projektelemek lebonyolítása helyett az RMT-ben a tényleges rendszer megvalósításának részletei kerültek ismertetésre.


2. Háttér, környezet

2.1. Érintett földrajzi terület bemutatása

2.1.1. A terület közigazgatási lehatárolása

A DAREH földrajzi területe magába foglalja a Dél-alföldi Régió keleti területén található Békés megye teljes és Csongrád megye keleti területét. Északról a Dévaványai síkság és a Kis-sárét határolja. Keleten a Román országhatár, délen a Maros folyó völgye, nyugaton a Tisza folyó vonala. 

A DAREH Társuláshoz 86 települést csatlakozott, amelyből idővel kivált Mátély település. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jelezte a Társulásból való kilépési szándékát. A földrajzi kezelhetőség érdekében két különálló körzet alakul ki:

északi – Békéscsabai Körzet;

déli – Hódmezővásárhelyt körülvevő Körzet.

A Társuláshoz 12 kistérségből csatlakoztak települések, melyeket az 2.1.1.-1. táblázat mutat be. Kiemelve jelöljük a Hódmezővásárhelyt körülvevő Körzetbe tartozó településeket, hogy szemléltesse, a körzetek területi határvonalait is, mely közelítően kistérségi határok mentén lett kijelölve. Egyedül a Mezőkovácsházai kistérség települései oszlanak meg. 

A Békéscsabai Körzet érintett kistérségei: Békési, Békéscsabai, Gyulai, Mezőkovácsházai, Sarkadi, Szarvasi, Szeghalomi és a Szentesi. A Hódmezővásárhelyt körülvevő Körzet érintett kistérségei: Csongrádi, Hódmezővásárhelyi, Makói, Orosházai, Szentesi.
5. táblázat: A projektterület települései
	
	Település
	Lakosságszám
	Érintett KÖTEVIFE

	Régió
	Dél-Alföld

	Megye
	Békés megye

	Kistérség
	Békési Kistérségi Társulás

	
	Bélmegyer
	1 035
	KTV-KTVF

	
	Csabaszabadi
	351
	KTV-KTVF

	
	Doboz
	4 234
	KTV-KTVF

	
	Kamut
	1 045
	KTV-KTVF

	
	Köröstarcsa
	2 544
	KTV-KTVF

	
	Murony
	1 268
	KTV-KTVF

	
	Tarhos
	955
	KTV-KTVF

	Kistérség
	Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás

	
	Békéscsaba 
	64 429
	KTV-KTVF

	
	Kétsoprony 
	1 469
	KTV-KTVF

	
	Szabadkígyós 
	2 806
	KTV-KTVF

	
	Telekgerendás 
	1 593
	KTV-KTVF

	
	Újkígyós 
	5 376
	KTV-KTVF

	Kistérség
	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás – Mezőkovácsházai Kistérség

	
	Almáskamarás 
	865
	ATV-KTVF

	
	Battonya 
	5 726
	ATV-KTVF

	
	Dombegyház 
	2 048
	ATV-KTVF

	
	Dombiratos 
	556
	ATV-KTVF

	
	Kevermes 
	2 081
	ATV-KTVF

	
	Kisdombegyház 
	457
	ATV-KTVF

	
	Kunágota 
	2 654
	ATV-KTVF

	
	Magyarbánhegyes 
	2 437
	ATV-KTVF

	
	Magyardombegyház 
	238
	ATV-KTVF

	
	Medgyesegyháza 
	3 781
	ATV-KTVF

	
	Medgyesbodzás 
	1 067
	ATV-KTVF

	
	Mezőhegyes 
	5 299
	ATV-KTVF

	
	Nagybánhegyes 
	1 186
	ATV-KTVF

	
	Nagykamarás 
	1 456
	ATV-KTVF

	
	Végegyháza 
	1 390
	ATV-KTVF

	Kistérség
	Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

	
	Elek 
	4 985
	KTV-KTVF

	
	Gyula 
	32 132
	KTV-KTVF

	
	Kétegyháza 
	4 135
	KTV-KTVF

	
	Lőkösháza 
	1 812
	KTV-KTVF

	Kistérség
	Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása – Szarvasi Kistérség

	
	Békésszentandrás 
	3 846
	KTV-KTVF

	Kistérség
	Orosháza Kistérség Többcélú Társulás

	
	Békéssámson 
	2 371
	ATV-KTVF

	
	Csanádapáca 
	2 697
	ATV-KTVF

	
	Csorvás 
	5 201
	KTV-KTVF

	
	Gádoros 
	3 745
	KTV-KTVF

	
	Gerendás 
	1 364
	KTV-KTVF

	
	Kardoskút 
	897
	KTV-KTVF

	
	Nagyszénás 
	5 158
	ATV-KTVF

	
	Orosháza 
	29 629
	ATV-KTVF

	
	Pusztaföldvár 
	1 724
	ATV-KTVF

	
	Tótkomlós 
	5 955
	ATV-KTVF

	Kistérség
	Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás

	
	Biharugra 
	862
	KTV-KTVF

	
	Geszt 
	764
	KTV-KTVF

	
	Körösnagyharsány 
	549
	KTV-KTVF

	
	Kötegyán 
	1 369
	KTV-KTVF

	
	Mezőgyán 
	1 087
	KTV-KTVF

	
	Méhkerék 
	2 089
	KTV-KTVF

	
	Okány 
	2 643
	KTV-KTVF

	
	Sarkad 
	10 262
	KTV-KTVF

	
	Sarkadkeresztúr 
	1 578
	KTV-KTVF

	
	Újszalonta 
	103
	KTV-KTVF

	
	Zsadány 
	1 636
	KTV-KTVF

	Kistérség
	Szeghalom Kistérségi Többcélú Társulás

	
	Bucsa 
	2 171
	KTV-KTVF

	
	Dévaványa 
	7 888
	KTV-KTVF

	
	Ecsegfalva 
	1 183
	KTV-KTVF

	
	Füzesgyarmat 
	5 804
	KTV-KTVF

	
	Kertészsziget 
	391
	KTV-KTVF

	
	Körösújfalu 
	577
	KTV-KTVF

	
	Szeghalom 
	9 228
	KTV-KTVF

	
	Vésztő 
	6 946
	KTV-KTVF

	Megye
	Csongrád megye

	Kistérség
	Csongrád Kistérség

	
	Csanytelek 
	2 802
	ATV-KTVF

	Kistérség
	Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás

	
	Mindszent 
	6 826
	ATV-KTVF

	
	Székkutas 
	2 396
	ATV-KTVF

	Kistérség
	Makó Kistérség Többcélú Társulása

	
	Ambrózfalva 
	498
	ATV-KTVF

	
	Apátfalva 
	3 039
	ATV-KTVF

	
	Csanádalberti 
	455
	ATV-KTVF

	
	Csanádpalota 
	3 012
	ATV-KTVF

	
	Földeák 
	3 152
	ATV-KTVF

	
	Királyhegyes 
	656
	ATV-KTVF

	
	Kövegy 
	397
	ATV-KTVF

	
	Magyarcsanád 
	1 514
	ATV-KTVF

	
	Makó 
	24 029
	ATV-KTVF

	
	Maroslele 
	2 073
	ATV-KTVF

	
	Nagylak 
	478
	ATV-KTVF

	
	Nagyér 
	504
	ATV-KTVF

	
	Óföldeák 
	469
	ATV-KTVF

	
	Pitvaros 
	1 409
	ATV-KTVF

	Kistérség
	Szentes Kistérség Többcélú Társulása

	
	Árpádhalom 
	514
	ATV-KTVF

	
	Derekegyház 
	1 652
	ATV-KTVF

	
	Eperjes 
	532
	ATV-KTVF

	
	Fábiánsebestyén 
	2 073
	ATV-KTVF

	
	Nagymágocs 
	3 141
	ATV-KTVF

	
	Nagytőke 
	440
	ATV-KTVF

	
	Szegvár 
	4 601
	ATV-KTVF

	
	Szentes 
	28 927
	ATV-KTVF

	Összesen:
	376 716
	


A DAREH Társulás területi határán belül elhelyezkedő, de a Társuláshoz nem csatlakozó, úgynevezett „zárvány” településeket, továbbá a Társulásból kilépett települést a 2.1.1.-2. sz. táblázat mutatja. Ezen települések a társulási projekteken kívül, más projektekhez csatlakozva oldják meg hulladékgazdálkodási rendszerük kiépítését/fejlesztését. Így elmondható, hogy a DAREH Társulás területi határán belül nem lesz olyan település, amely ne próbálná megoldani a hulladékgazdálkodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését.

A zárvány települések között találjuk azokat, melyek a gyomaendrődi új lerakó létesítésekor létrehozott szolgáltatói területhez tartozó önkormányzatok által létrehozott külön szervezethez tartoznak (Kondoros, Mezőberény). Egy másik település, Mártély pedig egyénileg a MOL Zrt-vel való együttműködésük útján kívánja megvalósítani hulladékgazdálkodási feladatait és szükséges fejlesztéseit. A DAREH hosszas tárgyalásokat folytatott Kaszaper település belépéséről, de a település nem kívánt részt venni a Társulás projektjében, egyedül kívánja megoldani hulladékgazdálkodási problémáját. Pusztaottlaka esetében is felmerült a szándék, hogy csatlakozik a DAREH Társuláshoz, de ez idáig ez nem valósult meg.

2.1.1.-1. sz. táblázat: DAREH rendszerhez nem csatlakozott települések listája
	 
	Település
	Lakosságszám
	Érintett KÖTEVIFE

	Régió
	Dél-Alföld

	Megye
	Békés megye

	Kistérség
	Békési Kistérségi Társulás

	 
	Békés
	20 182
	ATV-KTVF

	 
	Csárdaszállás
	468
	ATV-KTVF

	 
	Mezőberény
	11 590
	ATV-KTVF

	Kistérség
	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás

	Kistérség
	Békéscsabai Kistérségi Társulás
	
	 

	 
	Kondoros
	6 150
	ATV-KTVF

	Kistérség
	Mezőkovácsházai Kistérség
	
	 

	 
	Pusztaottlaka
	430
	ATV-KTVF

	Kistérség
	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás – Mezőkovácsházai Kistérség

	 
	Kaszaper
	2 133
	ATV-KTVF

	 
	Mezőkovácsháza
	6 304
	ATV-KTVF

	Kistérség
	Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása – Szarvasi Kistérség
	

	 
	Hunya
	694
	KTV-KTVF

	 
	Kardos
	654
	KTV-KTVF

	 
	Örménykút
	417
	KTV-KTVF

	Megye
	Csongrád megye

	Kistérség
	Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás

	 
	Hódmezővásárhely
	47 258
	ATV-KTVF

	 
	Mártély
	2 515
	ATV-KTVF


2.1.2. A terület természeti környezete

A DAREH Társulás térségének természeti környezetére a sík alföldi táj jellemző, melyet folyók és a kisebb vízjárások vagy vízállásos területek szabdalnak fel. Ennél fogva hét jellemző terület különíthető el.

A Dévaványai síkság a Berettyó és a Körös-vidék hordalékán alakult ki. Szikes pusztákat és szántóföldi szigeteket alkotó, érzékeny természeti terület.

A Gyomai síkság Békés megye legmélyebb részén található, jellemzően a Körös völgyében elhelyezkedő vízállásos terület. Jelentős őshonos növényzetével és vizivilágával érzékeny természeti területet alkot.

A Szalontai síkság a Kis-sárrét területéhez tartozik, mely átnyúlik az országhatáron túlra is. A folyószabályozások eredményeként megmaradt mocsárvilág jellemzi. Itt elsősorban gyepművelés folyik. Érdekessége, hogy itt található – Biharugra térségében – Békés megye legnagyobb tórendszere. 

A Békési síkság a Körösök szabályozása után alakult ki, ma mezőgazdasági művelési területként hasznosított, melynek mélyen fekvő részei vízállásosak. 

Az Aradi hát a maros hordalékkúpján alakult ki. Vízkészlete eredeti természeti állapotában található meg. Békés megye és Csongrád megye keleti részének arzénmentes vízbázisát alkotja. Érzékeny természeti terület. Kiemelten érzékeny felszínalatti vízminőség-védelmi terület. Felszíni vizek vízvédelmi vízgyűjtő terület övezete alatt fekszik. Ezért kiemelt fontossággal bíró árterület a hulladéklerakók rekultivációja kapcsán. A felszíni víz szennyezésének megakadályozása egyben az ivóvízbázis védelmét is elősegíti és mintegy 450-500 ezer lakos ivóvízellátását biztosítja hosszútávon. 

A Csongrád hát a Tisza szabályozása következtében kialakult síkság. A szikes legelőket, a holtágak térségében erdős részek borítják. Kiemelkedik a síkságból a csongrád-bokros-homokkúp, mely szőlőművelést is lehetővé tesz a vidéken.

A Maros völgye-Vásárhely-Csongrádi puszták területén található egy kiemelten fontos érzékeny természeti terület, a Csongrád-Békés megye határán elhelyezkedő, hazánk egyik legszebb szikes tavaként számon tartott kardoskúti Fehér-tó. Ez a tó jelenti az Európán átvonuló madárvilág egyik legnagyobb állomását.

A projekt települései a Nagy-Alföld nagytájon belül három középtáj, valamint 12 kistáj területén foglalnak helyet. Az egyes geomorfológiai, geológiai, vízrajzi és növényzeti adatokat kistájankénti bontásban, míg az éghajlati- és csapadékjellemzőket középtáji bontásban mutatjuk be. Forrásként Magyarország Kistájkatasztere szolgált.

Alsó-Tiszavidék középtáj 

Az Alsó-Tiszavidék középtájra jellemző éghajlat meleg, száraz, egyes térségében mérsékelten száraz. A területen jellemző napsütéses órák száma megközelíti a 2050-2100 óra/év mennyiséget. Évi középhőmérséklet 10,5-10,6ºC között található. Csapadék mennyisége a sokéves átlag alapján 520-600 mm/év. 

Növényvilága a Magyar flóratartományon (Pannonicum) belül az Alföldi flóravidéke (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozik.

A Marosszög kistáj domborzatára a 78-88 m közötti tengerszintfeletti (a továbbiakban: tszf) magasságú, kis átlagos reliefű (átlag 0,5 m/km2) ártéri szintű tökéletes síkság, melyet kisebb ármentes szigetek tarkítanak. A felszínt a Maros által különböző mértékben feltöltött holtágai, morotvaroncsai fedik. 

A helyenként 3 km-t is meghaladó pannóniai üledékre, 200-400 m vastagságban döntően folyóvízi eredetű pleisztocén rétegek telepedtek. Ezek fedője többnyire infúziós lösz. A felszínt 8-15 m vastagságban holocén üledékek borítják. Jellemző a homokliszt, az ártéri iszap, az agyag, a mocsári agyag és egyes részeken a homok.

A kistáj a Maros két oldalát kíséri, egészen annak tiszai torkolatáig. A hazai szakaszon számos felszíni vízfolyás éri el, úgy mint az Élővíz-csatorna, a Sámson-Apátfalvi-csatorna, a Kiszombor-Ladányi-főcsatorna, Deszk-Fehértói-csatorna, a Szőreg-Deszk-Kübekházi-csatorna. Az Ószentiváni-főcsatorna már a Tiszába folyik. A terület száraz, vízhiányos. Állóvizei jelentéktelenek. A talajvíz mélysége 2-4 m között található, mennyisége jelentéktelen. A rétegvizekre igen nagyszámú artézi kút települt, melyek átlagos mélysége 200 m, jelentékeny vízhozammal a mélyebb kutak rendelkeznek. Szőregen 86ºC-os hévíz található.

Talajtakarójában a réti talajok és azok sztyeppesedő szolonyeces változatai uralkodnak a Marostól délre, míg északra a réti talajok mellett a réti csernozjom és annak mélyen sós változata is jelen van. A terület túlnyomó részén löszpusztarétek és szikes rétek találhatók. Jellemző a herefélék (Trifolium resupinatum, Ornithopodioides), a henye kunkor (Heliotropium supinum), a tekert csüdfű (Astragalus contorcuplicatus), stb. előfordulása. 

A Dél-Tisza-Völgy kistáj a Csongrád megyei települések egy részét érinti. A kistáj 77 és 91 m közötti tszf magasságú, kis relatív reliefű (0-2 m/km2) ártéri szintű síkság. A kistáj 83 ma alatti részei a folyószabályozások előtt általában időszakosan vízzel borítottak voltak.

A helyenként 3 km vastagságú, jelentős szénhidrogénkészletet rejtő pliocén rétegsorra többszáz m vastagságú folyóvizű pleisztocén, majd holocén üledék került. A felszínt nagyrészt holocén képződmények fedik, melyek változó, általában 10-20 méter vastagságúak. A felszínen többnyire öntésiszap van, amely lefelé réti agyagba, agyagos iszapba, majd folyóvízi üledékbe megy át.

A kistáj a Tisza völgye, annak vízgyűjtő területe. A Tisza ezen a szakaszon veszi fel a Cibkházi-Holt-Tiszát, a Hármas-Köröst, a Kurcát, a Hódtó-Kistiszai-főcsatornát, a Kósdi-főcsatornát és a Marost. Jobbról csak kisebb mellékvizei vannak. A nagy árvizek nyár elején gyakoriak, a kis árvizek nyár végére, őszre várhatóak. A kistájnak nagyszámú tava van, ezek természetes (14 darab), vagy mesterséges eredetűek, tározók, halastavak. A talajvíz mélysége 2-4 m között található, mennyisége nem jelentős. Rétegvizei mélyen találhatók, melyek a mélyebb kutakat látják el. Az alacsony geotermikus grádiens következményeként sok magasfokú hévíz található a területen. 

A kistájat nagyobb arányban az öntés réti és réti talajok jellemzik. A kistájnál foltokban megfigyelhetők a homoki legelők és az egyvirágú herével (Triflium ornithopodioides) elegyes pusztai rétek. Érdekesebb lágyszárú faj az őszi csillagvirág (Scilla autumnalis), a villás boglárka (Ranunculus pedatus), a sziki mézpázsit (Puncinellia limnosa), stb. 

Berettyó-Körösidék középtáj

A Berettyó-Körösvidék középtájra a mérsékelten meleg, száraz, de ÉK-i irányban inkább mérsékelten száraz éghajlat jellemző. A napsütéses órák száma itt évi 2000 óra, az évi középhőmérsékletre a 10-10,4°C jellemző, míg az éves csapadékmennyiség sokéves átlaga 530-590 mm között alakul.

Növényvilága a Magyar flóratartományon (Pannonicum) belül az Alföldi flóravidéke (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozik.

A Dévaványai-sík kistáj 82 és 84 m közötti tszf magasságú, a Hortobágy-Berettyó és a Körösök között elhelyezkedő tökéletes síkság. K-i része ártéri szintű, középső és Ny-i része alacsony, de ármentes síkság. Szikes pusztákat és szántóföldi szigeteket alkotó, érzékeny természeti terület.

A felszínt a magassági viszonyoktól függően ártéri, mocsári, agyag, lösziszap, illetve elszikesedett infúziós lösz fedi. A kistáj a pleisztocén eleje óta dinamikusan süllyedő medence, az É-ról, K-ről érkező folyók helyi erózióbázisa és üledékgyűjtője. A 2-10 m mélységben található iszapos homok, homokos iszap és homokrétegek anyaga folyóvízi eredetű.

Ny-on a Hortobágy-Berettyó, K-en a Berettyó határolja. A két folyó között egymással (vízállástól függően) elkülönülő, vagy összefonódó csatornahálózatot találunk. Nevezetesebb tagjai: Felsőréhelyi-csatorna, Csurgó-Alsóréhelyi-csatorna, Kengyelréti-csatorna, Malomzug-Simafoki-csatorna, stb. Árvizek rendszerint hóolvadással párosulnak, de a Berettyón a kora nyári esőzésekkel is kapcsolatban állnak. A talajvíz elég mélyen fekszik, jellemzően 2-4m, de néhol akár 6 m mélyen. Mennyisége nem számottevő. A területre jellemző a 60-65°C termálvíz jelenléte (pl.: Dévaványán).

Nevezetesebb lágyszárú fajok pl.: a gyilkos csomorika (Cicuta virosa), vagy a havasi szittyó (Juncus alpinus var. fuscoater). Talajai a réti talajok és réti szolonyecek.

A Nagy-sárrét kistáj jellemzően 85-100 m közötti tszf magasságon található, a Sebes-Körös hordalékkúpjának Ny-i lábánál. É és D felől folyóhátak fogják közre, amelyek csaknem teljesen zárt, rossz lefolyású mélyedést alakítottak ki. A típusos felszíni formák folyóvízi és fluvioeolikus eredetűek.

A felszín nagy részét ártéri iszap és agyag borítja, a felső 10 m-es összletben csak helyenként fordul elő néhány cm vastag „iszapos”, agyagos tőzegcsík, de az iszapos, homokos rétegek helyett gyakran víz-átnemeresztő agyag keletkezett.

Ny-i határa a Hortobágy-Berettyó, K-i a Kék-Kálló és a Kállói-főcsatorna. Az állóvizek száma kevés, négy kis természetes tava van (kb. 10 ha). A kistáj Ny-i felében 4-6 m, míg K-en 2-4 m között található a talajvíz, egyes helyeken 2 m felett is előfordul. A rétegvizekre támaszkodó artézi kutak száma nagy, mélységük meghaladja a 200 m-t.

Az előforduló erdőtársulások mellett megtalálhatók az ecsetpázsitos sziki rétek és szikes mocsarak. A lágyszárúak közül a legjellemzőbb pl.: a mocsári aszat (Cirsium Palustre), a mocsári perje (Poa palustris). Talajai főleg lecsapolt és telkesített síkláptalajok, amelyeken főleg réteket, legelőket, rétlápokat találunk.

A Bihari-sík kistáj 87-103 m közötti tszf magasságú kistáj, mely a Sebes-Körös hordalékkúpja. A kistáj Ny-i részén a vízszabályozások előtt sok volt a bizonytalan lefolyású hely, az ártéri szintű síkságok domborzattípusába sorolhatók, míg a K-i, országhatár felé eső része az alacsony, ármentes síkság domborzattípusba. Tehát egy gyenge lefolyású ártéri sík.

A felszín és a felszín közelében csak a holocén és felsőpleisztocén üledékek fordulnak elő, együttes vastagságuk helyenként eléri a 30-50 m-t is. Az üledékanyag a felszínhez közeledve finomodik. A felszín közel 2/3-át folyóvízi homok, homokliszt fedi, amely a Sebes-Körös hordalékkúpjának anyaga. Ny-on, DNy-on néhány méteres infúziós lösz, lösziszap a fedőréteg.

A kistájat É-ról a Berettyó határolja, míg D felől a Sebes-Körössel fut párhuzamosan, attól 5-10 km-es távolságban. Mellékvizek, csatornák a lejtésnek megfelelően a Berettyóhoz folynak, ilyenek pl.: a Kis-Körös és a Kutas-csatorna, illetve ezek mellékcsatornái. A Berettyón a kora nyári árvizek a jelentősebbek, míg a helyi csatornák vízszintjének emelkedése a korai hóolvadással állnak összefüggésben. A kistájnak egyetlen természetes tava van. A talajvíz mélysége általában 2-4 m között található. A nagyszámú artézi kút a kismennyiségű rétegvizekre támaszkodik, átlagos mélységük meghaladja a 200 m-t.

Az előforduló erdőtársulások mellett megtalálhatók az ecsetpázsitos sziki rétek és szikes a hernyópázsitos sziki rétek. A lágyszárúak közül a legjellemzőbb pl.: a mocsári aszat (Cirsium Palustre), a ragadós müge (Asperula rivlis). A Ny-i területeken a korlátozott lefolyási viszonyok miatt a szikes talajok különböző típusai jellemzőek. A K-i területek holtmedrekkel tagolt alacsony árterén a réti és réti öntéstalajok a legjellemzőbbek.

A Kis-Sárrét kistáj a Sebes-Körös hordalékkúpjának D-i lábánál elhelyezkedő 85 és 95 m közötti tszf magasságú területe, amely tökéletes síkság. Orográfiai domborzattípusát tekintve középső része rossz lefolyású, alacsonyártéri szintű síkság, csak É-i és K-i pereme tekinthető ármentes síkságnak.

A Körösök dinamikusan süllyedő medencéjében a több ezer m vastag – jelentős termálvízkészletet is tartalmazó – pliocén rétegsorra vékonyabb pleisztocén-holocén, főként folyóvízi üledékek települtek. A felszín közeli üledékek nagy része ártéri mocsári iszap, agyag. A Nagy-Sárrétnél idősebb mocsarának üledékeiben a lassú feltöltődésre utaló érettebb tőzeg fordul elő. Tőzeg felszínen csak a mélyebb részeken van; többnyire 30-40 cm-es lencsékben települ, s általában réti agyag borítja. A kistáj középső része igen erősen szennyeződés érzékeny.

A kistáj a Sebes-Körös vízgyűjtő területéhez tartozik. Rövid szakaszon érinti a Berettyó bal oldali torkolati szakasza is. D-i része a Kettős-Köröshöz folyik le. A Sebes-Körös mellékvize D-ről a Holt-Fehér-Körös. Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. A Sebes-Körös nagy árvizei kora nyáriak, a helyi csatornáké hóolvadás időszakában jellemzők. Egyetlen természetes állóvize van, Biharugra mellett. A talajvíz 2-4 m között jellemző, mennyisége jelentéktelen. A mérsékelt hozamú, átlag 200 m mély artézi kútjai a rétegvizekből táplálkoznak.

Az előforduló erdőtársulások mellett megtalálhatók az ártéri mocsárrétek és a zátonyokon a törpe iszapkáka-társulások. A lágyszárúak közül a legjellemzőbb pl.: a mocsári csillaghúr (Stellaria palustris vr. laxmanni), a gyilkos csomorika (Cicuta virosa), stb. Jellemző talajtípusai a réti és szikes talajok.

A Körösmenti-sík kistáj 83 és 90 m közötti tszf magasságú tökéletes síkság. A domborzat vertikálisan gyengén tagolt. A felszín a Fekete- és Kettős-körös vonalától D felé enyhén emelkedik. A felszín közeli üledékeket a DK-i rész folyóvízi homokját kivéve a finomabb frakciók jellemzik. A Kettős-Körös vonalától É-ra az ártéri iszap és agyag a típusos. Sarkadtól É-ra kisebb tőzeges-kotus felszínek is előfordulnak. D felé már többnyire lösziszap és ártéri lösz borítja a területet, hozzájuk lokális jelentőségű téglaagyag-készletek kapcsolódnak.

A Fehér-Körös, a Fekete-Körös, a Sebes-Körös, a Berettyó és a Hármas-Körös érinti kistájat, jelentős mellékvizekkel. Gyér lefolyású, száraz, vízhiányos terület. A folyók kora nyári esőzések során, míg a csatornák a téli hóolvadástól duzzadnak. Állóvizei természetes tavak, mesterséges tározók és holtágak. A talajvíz átlagos mélysége 2-4 m között ingadoznak. A rétegvíz mennyisége kevés. Az artézi kutak mélysége 200 m körül van. Gyulán gyógyvíz található.

Az előforduló erdőtársulások mellett megtalálhatók az ártéri mocsárrétek és a zátonyokon a törpe iszapkáka-társulások. A nyílt társulások között gyakoriak a gyomtársulások, a törpe iszapkáka-társulások, a farksfok-társulások és az ártéri mocsárrétek. A lágyszárúak közül a legjellemzőbb pl.: a bogláros szellőrózsa (Anemone ranunculoides), az erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas). A terület túlnyomó része holtmedrekkel és csatornákkal behálózott, magas talajvizű, mentesített alacsony fekvésű ártéri síkság, amelyet többnyire réti és réti öntéstalajok, szikesek uralják.

Körös-Maros köze középtáj

A Körös-Maros köze középtájra jellemző éghajlat mérsékelten meleg- meleg és mérsékelten száraz, néhol száraz. A napsütéses órák számának évi átlaga 2000-2050 óra. Évi középhőmérsékletre a 10,2-10,6°C jellemző, az éves csapadékmennyiség sokéves átlagának alakulása 500-620 mm közé tehető.

Növényvilága a Magyar flóratartományon (Pannonicum) belül az Alföldi flóravidéke (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozik.

A Csanádi-hát kistáj 97 és 104 m közötti tszf magasságú lösziszappal fedett hordalékkúp-síkság. Orográfiai domborzattípusát tekintve alacsony ármentes síkság, amely enyhén DDNy-nak lejt. Felszínközeli üledékeire a homokos összletek jellemzőek, azonban a felszínt szinte mindenütt infúziós lösz, homokos lösz fedi. A pleisztocén végén, holocén elején ÉK-DNy-i és ÉNy-DK-i irányú folyóvízhálózat jött létre. Az elhagyott folyómedrek a holocénban csaknem teljesen feltöltődtek, a mélyedéseket réti agyag, agyagos iszap fedi.

Egyetlen vízfolyása a Száraz-ér, nagyobb mellékvizei a Cigányka-ér és a Kutas-ér. Kiágazik belőle a Mezőhegyesi-Élővíz-csatorna. Száraz, gyérlefolyású, vízhiányos terület. Árvizek jobbára hóolvadás idején jellemzik. A talajvizet 2-4 méter között mindenütt elérhetjük, a felszín hordalékkúp jellege miatt tetemes mennyiségben. A rétegvízből táplálkozó artézi kutak mélysége 100-200 m között vannak, általában mérsékelt vízhozammal. Melegvízű fürdők találhatók Mezőkovácsházásn és Végegyházán.

A flórajárásnak megfelelő erdőtársulásai mellett megjelenő jellemző nyílttársulásai a mészkedvelő homokpuszták és a gyengén szikes homoki legelők. Jellemező lágyszárú növényei az árvalányhaj (Stipa pennata), az őszi csillagvirág (Scilla autumnalis) és a vetővirág (Sternbergia colchiciflora), stb. A kistájra jellemző talajok a mészlepedékes csernozjom, a réti csernozjom, a sós réti csernozjom és a szolonyeces réti csernozjom.

A Békési-hát kistáj 85 és 105 m közötti tszf magasságú, enyhén Ny-ÉNy irányban lejtő, változatos folyóvízi és szélhordta üledékkel fedett hordalékkúp-síkság. Az országhatár közeli felszínek az ártéri szintű síkság, a továbbiakban az alacsony ármentes síkság orográfiaiai típusába sorolhatók. Felszíni formái folyóvízi és eolikus folyamatokkal keletkeztek. A kistáj K-ről Ny-i irányba általában finomodó felszín közeli üledékeit vékony pleisztocén végi holocén kori infúziós lösz ill. lösziszap borítja. A hordalékkúp kavicsos összletének vastagsága K-DK-en 8-10 m, Ny-ÉNy-on többnyire már csak 1-2 m. A durva szemcséjű képződmények igen jó mélységi víztározók. Helyenként másodlagos, áthalmozódott, szélhordta homok fedi a felszínt.

Vízfolyásai a Száraz-ér és a hozzáfutó Tótkomlós-éri-csatorna és Aranyodi-csatorna. Nagyobb részében gyér lefolyású, száraz, vízhiányos terület. Tavai kicsinyek, sekélyvízűek, 9 db természetes állóvize van. A talajvíz mélysége 2-4 m között található, de a Ny-i és É-i peremen még lejjebb is süllyed. A nagyszámú artézi kútnak mind mélységében, mind vízhozamában jelentős eltérései vannak, de átlagos kútmélységük 100-200 m. Melegvizű forrásokat találhatók Csanádapácán, Nagymágocson, Nagybánhegyesen, Orosházán.

A kistájra jellemző nyílt társulások a löszpusztarétek és homoki legelők. Nevezetesebb lágyszárú növényei a bókoló zsálya (Salvia nutans), a volgai hérics (Adonis volgensis), stb. A talajtakaró DNy-on inkább réti csernozjom, ÉK-en inkább mélyben sós réti csernozjom.

A Békési-sík kistáj 83 és 92 m tszf magasságú, infúziós lösszel és agyaggal fedett, magas-ártéri szintben elhelyezkedő marosi hordalékkúp-síkság peremi része. Egyhangúságát a DK-i részen mélyen bevágott Hajdú-völgy kanyargós medre, valamint a Kondoros környéki elhagyott medermaradványok csökkentik. A kistáj az alacsony ármentes síkságok orográfiai domborzattípusába sorolható, felszínen mozaikszerűen néhány rossz lefolyású alacsony síksági típus is azonosítható. A változatos felszín közeli pleisztocén-holocén üledéksor aljzata pliocén-pannóniai, jelentősebb mennyiségű szénhidrogén kincset tartalmazó rétegsor. Felszíni infúziós löszös, ártéri iszapos, agyagos üledékek a marosi ill. a körösi hordalékkúpok peremi zónájához tartoznak, ill. azok közé rakódtak le.

Vízrajzát jellemzően a Fehér-Körösbe, a Kettős-Körösbe és a Hármas-Körösbe folyó csatornák, főcsatornák határozzák meg. Állóvizei között 5 természetes találhatunk. A kistáj jelentéktelen mennyiségű talajvize 2-4 m között található, néhol 4 m alatt van.

A kistájra jellemző nyílt társulások a löszpusztagyepek és homoki legelők. Nevezetesebb lágyszárú növénye a bókoló zsálya (Salvia nutans). A talajtakaró jellegzetesen alföldi mészlepedékes csernozjom, mélyben sós réti csernozjom, néhol elszikesedett sztyeppesedő réti szolonyec és szolonyeces réti talaj.

A Csongrádi-sík kistáj 80-101 m közötti tszf. Magasságú, enyhén a Tisza-völgy irányába lejtő, a marosi hordalékkúphoz kapcsolódó tökéletes síkság. Orográfiai domborzattípusát tekintve alacsony ármentes síkság, amit rossz lefolyású mélyedések tagolnak. Az agyagos, iszapos felszín közeli üledékeket K-ről Ny-ra egyre vastagodó infúziós lösztakaró fedi. A fekü pliocén rétegsorából földgázt termelnek (Fábiánsebestyén, Tótkomlós).

A kistáj vízrajzára a Maroshoz-, a Tiszához-, és a Kurcához folyó csatornák jellemzőek. Ny felé fokozottan száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. Állóvizei közül nyolc természetes tavat találunk. A talajvizet általában 2-4 m között találjuk. A rétegvízből táplálkozó nagyszámú artézi kút mélysége meghaladja a 200 m-t.

A területet zömében nyílt társulások fedik, mit a löszpusztarétek és homoki legelők. Nevezetesebb lágyszárú növénye az osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum), a földbentermő here (Trifolium subterraneum ver. brachycladum), stb. Fő talajtípusai a réti, de főleg a mélyben sós réti csernozjomok, illetve alárendelten más csernozjom félék is előfordulnak.

A Körösszög kistáj 80 és 96 m közötti tszf-i magasságú, a Hármas-Körös völgyétől a marosi hordalékkúp felé enyhén emelkedő alacsony, ármentes síkság. Vertikálisan igen gyengén tagolt. A felszínt morotvák, elhagyott folyómedrek kusza hálózata tagolja, gyakoriak a 3 – 4 m magas kunhalmok. A belvízveszélyes, rossz lefolyású alacsony síksági részek helyenként folyóhátakkal elgátoltak. Szerkezeti morfológiai szempontból a kistáj egy fiatal (holocén) süllyedékterületre és egy idősebb, folyószabdalta pleisztocén végi peremvidékre tagolható. Az elsőn a Körös völgyrendszere a fiatalkori öntések találhatók, a délebbi peremen a Veker és a Maros régi mederrendszere, ill. ezek feltöltése jellemző. A felszín közeli iszapos-gyagos üledékeket gyakran vékony infúziós löszköpeny fedi.

É-on a Hármas-Körösre támaszkodik. Igen száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. Állóvizei között 13 körösi meandertó található. A talajvíz mélysége általában meghaladja a 4 métert, mennyisége jelentéktelen. Az artézi kutak mélysége általában 260 m alatti, vízhozamuk változatos, de elég sok a bővizű kút.

A területre jellemző nyílt társulások közül a legjelentősebbek a sztyepprétek. Lágyszárú növénye az egyvirágú here (Trifolium ornithopodioides), a henye vasfű (Verbena supina) és a csilláros sárma (Ornithogalumrefractum), stb. Fő talajtípusai a réti öntéstalaj, a réti és mélyben sós réti csernozjomok.

Békés megyében kiemelten fontos érzékeny természeti területek

A Dévaványai síkság a Berettyó és a Körös-vidék hordalékán alakult ki. Szikes pusztákat és szántóföldi szigeteket alkotó, érzékeny természeti terület.

A Gyomai síkság Békés megye legmélyebb részén található, jellemzően a Körös völgyében elhelyezkedő vízállásos terület. Jelentős őshonos növényzetével és vizivilágával érzékeny természeti területet alkot.

A Szalontai síkság a Kis-sárrét területéhez tartozik, mely átnyúlik az országhatáron túlra is. A folyószabályozások eredményeként megmaradt mocsárvilág jellemzi. Itt elsősorban gyepművelés folyik. Érdekessége, hogy itt található - Biharugra térségében - Békés megye legnagyobb tórendszere. 

A Békési síkság a Körösök szabályozása után alakult ki, ma mezőgazdasági művelési területként hasznosított, melynek mélyen fekvő részei vízállásosak. 

Az Aradi hát a maros hordalékkúpján alakul ki. Vízkészlete eredeti természeti állapotában található meg. Békés megye és Csongrád megye keleti részének arzénmentes vízbázisát alkozja. Érzékeny természeti terület. Kiemelten érzékeny felszínalatti vízminőség-védelmi terület. Felszíni vizek vízvédelmi vízgyűjtő terület övezete alatt fekszik. Ezért kiemelt fontossággal bíró árterület a hulladéklerakók rekultivációja kapcsán. A felszíni víz szennyezésének megakadályozása egyben az ivóvízbázis védelmét is elősegíti és mintegy 450-500 ezer lakos ivóvízellátását biztosítja hosszútávon. 

A Csongrád hát a Tisza szabályozása következtében kialakult síkság. A szikes legelőket, a holtágak térségében erdős részek borítják. Kiemelkedik a síkságból a csongrád-bokros-homok kúp, mely szőlőművelést is lehetővé tesz a vidéken.

A Maros völgye-Vásárhely-Csongrádi puszták területén található egy kiemelten fontos érzékeny természeti terület, a Csongrád-Békés megye határán elhelyezkedő, hazánk egyik legszebb szikes tavaként számon tartott kardoskúti Fehér-tó. Ez a tó jelenti az Európán átvonuló madárvilág egyik legnagyobb állomását.

Csongrád megyében kiemelten fontos érzékeny természeti területek

A Vásárhelyi–Csanádi puszták térsége, amely Békés és Csongrád megyék határos településeit egyaránt érinti. A terület É–D-i irányba húzódó pusztaegyüttes, melynek kiemelkedő tagja az ún. Vásárhelyi puszta, ehhez társulnak a több, egymáshoz kapcsolódó pusztarészletből álló Csanádi puszták (Blaskovics, Montág, Nagykopáncsi). Ezek a puszták az ősi szikesek megmaradt foltjai, védelmük a természetkímélő gazdálkodás támogatásával kiemelt jelentőségű feladat.

Békés megyében kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete

Békés megye kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területe a Maros-hordalékkúp térsége, ahol igen jók a víztermelési, vízutánpótlási adottságok, nagy az egy kúttal kitermelhető vízmennyiség is, éppen ezért a térség alkalmas a koncentrált víztermelő helyek létesítésére.

A Maros-hordalékkúp hasznosítható vízkészlete 70-80 Em3/nap. Míg a megye egyéb kitermelhető felszín alatti vízkészletei általában magas metán-, vas-, mangán és arzéntartalmúak, addig a Maros-hordalékkúp rétegeiben termelt víz minősége gyakorlatilag természetes állapotban is megfelelő vagy csak enyhén szennyezett. 

A Maros-hordalékkúp vízkészlete csak részlegesen védett és a felszín közeli, jó vízvezető képességű rétegek gyakoriságra, hidraulikai kapcsolata lehetőséget nyújt arra, hogy a felszín felől szennyezések kerüljenek a sekélymélységű rétegvizekbe. 

A hordalékkúpon a települési, illetve regionális vízbázisok egyik utánpótlási forrását a talajvíz jelenti, amelynek vízminőségét az emberi tevékenység bizonyos területei potenciális, illetve meglévő szennyezések által veszélyeztetik.

A felszín alatti vizekre komoly veszélyforrást jelentenek a művelésből felhagyott és működő anyagnyerő helyek (homok-, agyag- és kavicsbányák), amelyek jó részében kommunális szilárd és folyékony hulladékot helyeznek/helyeztek el. A műszaki védelem nélkül üzemelő kommunális szilárd- és folyékony hulladéklerakók, hígtrágya és termálvíztározó tavak potenciális szennyező forrásnak tekinthetők. Mivel ezeket a veszélyforrásokat a hulladéklerakó rekultivációs projektek keretén belül felszámolják, mindenképpen szükséges az új kapacitásokat kiépíteni ahhoz, hogy ne az illegális hulladéklerakás terjedjen el erőteljesebben.

A kiépített vízbázisoknak hidrogeológiai védőterülete van a Maros-hordalékkúp területén, Újkígyós, Lőkösháza, Kevermes, Medgyesegyháza, Nagykamarás, Gerendás, Csorvás, Elek települések területén. 

A Csongrád Megyei területrendezési terv alapján a Maros hordalékkúp Csongrád megyei területén öt sérülékeny földtani környezetben üzemelő közüzemi vízbázis van, ahol a védőterület kijelölését el kell végezni: Ambrózfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Nagyér és Pitvaros községek vízbázisa. Ezek a települések is jelen projektterületen helyezkednek el. 

A szennyező forrásokhoz kapcsolódva meg kell még jegyezni, hogy a területen igen nagyszámú szénhidrogén feltáró és kitermelő fúrást végeztek, valamint, hogy igen sok az illegálisan létesített csőkút. Ezek mindegyike potenciális szennyező forrásnak számit. A meglévő vízbázisokon kívül a 8001/200 (Kö.Vi. Ért.5.) Kö-ViM-KöM tájékoztató mellékelte alapján távlati felszín alatti vízbázisként szerepel a Medgyesegyház megnevezésű vízbázis, amely Battonya és Mezőkovácsháza terültét érinti. 

Csongrád megyében kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete

Csongrád megye kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területe a Maros-hordalékkúp térsége, melynek egy kisebb része nyúlik csak át a megyébe. 

A Maros hordalékkúp Csongrád megyei területén öt sérülékeny földtani környezetben üzemelő közüzemi vízbázis van, ezek Nagyér, Ambrózfalva, Csanádalberti, Pitvaros és Csanádpalota községek vízbázisai. 

Csanádpalota vízbázisa nem sérülékeny, így ott elegendő a vízmű belső védőterületének kijelölése. A többi vizsgált település vízbázisa sérülékeny. 

Összefoglalva a projektterület jellemzően ártérperemi területen, a Körös-Maros völgy területén helyezkednek el, a tengerszint felett 80-100 méter magasságban. A víztéri árterületeken, illetve a szikes-sós vidékeken nagy számban találhatók természetvédelmi területek melyek nagyrészt a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartoznak és döntő többségük a NATURA 2000 területeket veszélyeztet. Az utóbbi részeként találhatunk magán és önkormányzati területeket is.

2.1.3. Jellemző településszerkezet

Mindkét megye területén találunk városias, illetve hagyományosan vidéki településeket. Az alábbi adatokat/információkat a megyei területrendezési tervekből, valamint a KSH adatbázisából nyertük.

Városias települési térség

A városias települési térségbe tartozó települések közül a leginkább urbanizált területhasználat a nagyobb városok intenzív beépítettségű lakó- és intézményterületeihez, továbbá az ipari és rekreációs területekhez, valamint az infrastrukturális létesítményekhez kötődik. Az utóbbi évtizedben a lakásépítés üteme lelassult, a legjelentősebb növekedés centrális jelleget ölt: minimális kivételtől eltekintve a nagyobb városokhoz, illetve közvetlen környezetükhöz kapcsolódik. A privatizáció nyomán a valós telekpiac kialakulásával a nagyobb városokban a kiépülő gyorsforgalmi utak és egyéb kivezető utak mentén gyors igény jelentkezik a tercier szektor szuburbanizációjára és helyet követelnek a nagy helyigényű, illetve az autós fogyasztókra számító kereskedelmi, szolgáltatási, részben ipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozások telephelyei. E folyamat révén nő az urbanizált terek kiterjedése, összenövése; szaporodnak az intenzívebb forgalomból, a fokozódó környezetterhelésből származó problémák, továbbá az urbánus és a rurális (különösen az utakhoz közelebbi tanyákhoz kapcsolódó) területhasználat találkozásából adódó társadalmi konfliktusok.

Hagyományosan vidéki települési térség

A megyék hagyományosan vidéki települési térségét azoknak a településeknek a beépített ill. beépítésre szánt területei alkotják, amelyeket a területrendezési terv nem sorolt a városias települési térségbe.

Legrosszabb pozícióban a közlekedési árnyékhelyzetben és a megye- (ország-) határ menti perifériális kisfalvak vannak. Azon elmaradott térségek, melyek a területfejlesztés kedvezményezett térségei közé tartoznak a hazai források mellett az EU Strukturális Alapjaiból is részesedhetnek. Legfontosabb feladat a térségek közlekedési kapcsolatainak – a szolgáltatások elérhetőségének – javítása, hogy az itt működő vagy működni kívánó vállalkozások kibontakozhassanak. A települések egyéb belterületi és viszonylag sűrűbb beépítésű külterületi lakott helyei látványos differenciálódáson mennek át. 

A települési térségeket megyénkénti bontásban, típusok szerint jellemezzük az alábbiakban. Azokat a településeket kiemelten jelöljük, melyek a DAREH Társulás tagjai, azaz a jelen projekt részei.

Békés megye

Városias települési térség
A lehatárolás/besorolás az OTrT által megadott kritériumokra épül, melynek alapján ide tartozik a megye 17 városa. Ezek: Békéscsaba, Battonya, Békés, Dévaványa, Elek, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Gyula, Mezőberény, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom, Tótkomlós, Vésztő. A nem városi rangú települések közül a belterületi laksűrűség egyiküknél sem haladj a meg a 15 fő/ha értéket, legközelebb ehhez Csabaszabadi, Kardos, Kondoros, Murony és Telekgerendás települések vannak. Ezek a települések zömében a Békéscsaba központú, a KSH által 2003-ban felülvizsgált település-együttes tagjai, illetve a megye fejlesztési tengelyét képező 44-es főközlekedési út által felfűzött, városi terekben elhelyezkedő falvak. A városias települési térségekbe tartozó települések köre ezen településekkel bővülhet.
Hagyományosan vidéki települési térség 
Békés megyét hagyományosan az ország egyik leglazább szövetű hálózatává rendeződő, egymástól viszonylag távol elhelyezkedő kiterjedt határú települések foglalják el. A falvak népességkoncentrációja magasabb az országos átlagnál, de népességvesztésük folyamatos. A településhierarchia legvégén azonban évtizedek óta egy lassú, de egyértelműen aprófalvasodási tendencia érvényesül: ma már a megye minden ötödik települése ezernél kevesebb lakosú, ráadásul nagy többségük ország- vagy megyehatár menti elmaradott térségben, vagy egybefüggő tömböt képező belső periférián helyezkedik el. Ilyen periférikus helyzetű térségek az észak-békési, sárréti és dél-békési területek. Az itt található városok Szeghalom, Elek, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Battonya önmagukban nehezen képesek érezhető előrelépésre, a kapcsolódó községek pedig többségükben visszafordíthatatlanul perifériára szorulnak. 

Csongrád megye

Városias települési térség
Ebbe a terület felhasználási kategóriába tartoznak elsősorban a városi rangú települések, melyek Szeged, Hódmezővásárhely, Csongrád Kistelek, Makó, Mindszent, Mórahalom és Szentes. A nem városi rangú települések közül a 15 fő/ha területi laksűrűséget a megyében csak Algyő és Sándorfalva éri el ill. haladja meg. Mindkét település része a KSH 2003-ban lehatárolt Szeged központú település együttesnek. Szeged pozícióerősödését mutatja, hogy a megadott kritériumok alapján1996 és 2003 között település együttesének kiterjedése nőtt, újtelepülésként sorolódott be Szatymaz (nem a projekt része) és Klárafalva. A városias települési térségek kritériumát távlatilag is elsősorban a Szeged vonzásába tartozó egyes falvak érhetik el. 
Hagyományosan vidéki települési térség
Ebbe a kategóriába tartozik Csongrád megye településállományának több, mint 80 %-a, azaz szám szerint 50 település. E települések a szegedi település együttessel érintkező falvak, ill. néhány további falusi jogállású település kivételével (pl. Szegvár) a megye hátrányos helyzetű, rurális térségeihez tartoznak. Ezen térségek összefüggő területeket alkotnak Csongrád és Szentes, Kistelek és Mórahalom, valamint Makó kistérségeiben. Utóbbi falvak az elmúlt évtizedekben jelentős arányú népességvesztést és korstruktúrabeli torzulást szenvedtek el. A tanyákra, mint Csongrád megye speciális települési területeire vonatkozóan az prognosztizálható, hogy elsősorban a nagyobb városok és főbb útvonalak környékén ill. a Homokhátság mozaikos területhasználatú részein maradnak fenn.
2.1.3.-1. sz. táblázat: A DAREH Társulás területéről idesorolt kistérségek
	Kistérség
	Hátrányos helyzetű

	
	
	Leghátrányosabb helyzetű

	
	
	
	Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű

	Mezőkovácsházi
	
	
	x

	Orosházi
	x
	
	

	Sarkadi
	
	
	x

	Szarvasi
	x
	
	

	Szeghalmi
	
	x
	

	Békési
	
	x
	

	Csongrádi
	x
	
	

	Hódmezővásárhelyi
	x
	
	

	Makói
	x
	
	

	Szentesi
	x
	
	


2.1.3.-2. sz. táblázat: A Társuláshoz csatlakozott, önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok
	Békés megye
	Csongrád megye

	Almáskamarás
	Ambrózfalva

	Battonya
	Apátfalva

	Békéssámson
	Csanádalberti

	Békésszentandrás
	Csanádpalota

	Bélmegyer
	Csanytelek

	Biharugra
	Eperjes

	Bucsa
	Fábiánsebestyén

	Csanádapáca
	Földeák

	Doboz
	Királyhegyes

	Dombegyház
	Magyarcsanád

	Dombiratos
	Maroslele

	Geszt
	Mindszent

	Kardos
	Nagytőke

	Kevermes
	Óföldeák

	Kétegyháza
	Pitvaros

	Kétsoprony
	Szegvár

	Kisdombegyház
	Székkutas

	Körösújfalu
	

	Kötegyán
	

	Lőkösháza
	

	Medgyesbodzás
	

	Mezőgyán
	

	Okány
	

	Sarkadkeresztúr
	

	Tarhos
	

	Tótkomlós
	

	Végegyháza
	

	Zsadány
	


6. táblázat: A települések népesség kategóriák szerinti megoszlása (2005)
	
	Projekt terület
	Ország

	
	Lakosság (fő)
	%
	Lakosság (fő)
	%

	Budapest
	-
	-
	1 698 106
	16,9

	100e-
	-
	-
	1 152 241
	11,4

	50e-100e
	64 784
	17%
	758 508
	7,5

	20e-50e
	110 641
	29%
	1 179 169
	11,7

	10e-20e
	10 463
	3%
	1 132 579
	11,2

	5e-10e
	75 831
	20%
	969 129
	9,6

	2e-5e
	73 741
	20%
	1 475 268
	14,6

	1e-2e
	28 419
	8%
	940 882
	9,3

	500-1e
	8 119
	2%
	489 353
	4,9

	-500
	4 718
	1%
	281 346
	2,8

	Összes
	376 716
	100%
	10 076 581
	100


7. táblázat: A térség lakóövezeteinek
 jellemzése
	
	Projekt
	Ország

	
	lakosság
	arány
	lakosság
	arány

	külterület
	8 686
	2,3%
	214 383
	2,1%

	városias beépítés
	59 495
	15,8%
	1 372 519
	13,6%

	lakótelepi
	53 659
	14,2%
	1 959 792
	19,4%

	villa
	1 132
	0,3%
	186 309
	1,8%

	családi házas
	129 991
	34,5%
	3 933 673
	39,0%

	falusias
	71 547
	19,0%
	2 312 064
	22,9%

	egyéb
	52 206
	13,9%
	97 840
	1,0%

	Összesen 
	376 716
	100%
	10 076 580
	100%


2.2. Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása

2.2.1. Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők

A DAREH Társulás Békés megye és Csongrád megye keleti részén elhelyezkedő településeket foglalja magába. Ennél fogva a két megye statisztikai adatait tudjuk bemutatni. A 2.2.1.-1. számú táblázat a két megyére vonatkozó népességi adatokat hasonlítja össze az országos adatokkal.

A demográfiai adatokat a KSH adatbázisából hívtuk le, valamint önkormányzati adatszolgáltatáson is alapulnak. Ezek alapján jellemezhető a lakásellátottság, a laksűrűség, a népesség, illetve a népességi folyamatok alakulása. Ahol adat volt rá, ott igyekeztünk települési szinten, akár 10 évre visszamenőleg bemutatni a változásokat, lehetőség szerint az 5. fejezetben választott változatnak megfelelő két gyűjtőkörzetes bontásban. Ahol nem tudtunk településszintű adatokhoz jutni, ott a kistérségi jellemzést alkalmaztuk. Egyes esetben nem álltak rendelkezésre 10 évre visszamenő adatok.
2.2.1.-1. sz. táblázat: A két megye népességi adatai az országos adatokkal összevetve
	Megnevezés
	Békés megye
	Csongrád megye
	Ország

	Terület, km2
	5 630
	4 263
	93 028

	Lakónépesség az év végén, ezer fő
	382,2
	423,8
	10 066,2

	Népsűrűség, fő/km2
	67,9
	99,4
	108,2

	Születéskor várható átlagos élettartam
	
	
	

	férfi
	69,30
	69,32
	69,03

	nő
	77,17
	77,99
	77,35

	Ezer lakosra jutó 
	
	
	

	élveszületés
	8,1
	9,0
	9,9

	halálozás
	14,7
	13,0
	13,1

	természetes szaporodás, fogyás (–)
	-6,6
	-4,0
	-3,2

	belföldi vándorlási különbözet
	-4,7
	1,6
	-

	idős népesség
	26,3
	23,7
	23,2

	eltartott népesség
	48,0
	44,7
	45,2


A fenti táblázat mutatja, hogy az országos adatokhoz képest rosszabb mutatókkal rendelkezik a két megye. Békés megye az élveszületések számában, az elhalálozási rátában, a természetes szaporodásban és a belföldi elvándorlásban kirívóan rossz. Magas az idős népesség aránya és az eltartott népesség %-a is.

A projektterületre vonatkozó lakónépesség változást 1990 - 2006 időszakra vonatkozóan a KSH adatai alapján az érintett kistérségek viszonylatában, körzetenkénti lebontásban, a 2.1. számú grafikonon, míg a 92 település, körzetenkénti bontásában a lakónépesség változását a 2.2. számú grafikonon mutatjuk be.

Megfigyelhető, hogy a lakónépesség 1990 óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor időszakosan 1-2 évig növekedés tapasztalható. 
2.2.1.-1. sz. grafikon: Kistérségi lakónépesség változása 1990-2006 
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2.2.1.-2. sz.grafikon: Projektben résztvevő települések lakónépesség változása 1990-2006 
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A tervezési területen található települések lakosszámát és lakosszámok 2001 és 2008 közötti változását vizsgálva megállapítható, hogy a lakosság 55-56%-a 10 ezer lakosnál nagyobb településen él. Figyelemre méltó, hogy a projektterület lakossága az elmúlt 7 évben átlagosan 5%-al csökkent, ugyanakkor a csökkenés mértéke egyes településeken elérte a 10%-ot.

2.2.1.-3. sz. grafikon: Lakoseloszlás 2006
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A népességváltozások és az elvándorlási tendenciák figyelembevételével a jövőre vonatkoztatva elmondható, hogy a nagyobb városok lakosszámában nagyobb mértékű változás várható, míg a kisebb lélekszámú települések állandóbb képet mutatnak (2.4. számú grafikon). A hulladékmennyiségek prognosztizálásban főként a gyártási és fogyasztói szokások, valamint a hulladékgyűjtési gyakorlat változtatása hozhat nagyobb változást, habár a lakosságszám változásától is függ. 
2.2.1.-4. sz. grafikon: Népesség várható alakulása 2009-2018
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A népsűrűségre, a települések számának változására és a népmozgalmi adatokra vonatkozóan, megyei adatokat a KSH adatbázisából nyertünk. A projektterületre vonatkozó lakásállomány változását a 2.5. számú grafikon szemlélteti. A grafikon alapján látható, hogy a 1999-2000 közti időszakban mindkét Körzetre jellemzően egy nagyobb arányú lakásszám csökkenés következett be, amely azóta folyamatosan felfelé ível, ugyanakkor a 90-es évek lakásszámát nem éri el.
2.2.1.-5. sz. grafikon: Projektben résztvevő településeken található lakásszám változása 1990-2006 

[image: image9.png]Lakasallomany véltozasa a Hodmezovasarhelyi Korzet terilletén 1997-
2006 (lakas/év)
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8. táblázat: A demográfiai helyzet alapadatai
	Település neve
	Lakosszám (fő)
	Lakások száma (db)

	
	 Belterületen 
	Külterületen
	Összesen
	Belterületen
	Külterületen
	Összesen

	Almáskamarás
	865
	0
	865
	466
	0
	466

	Ambrózfalva
	498
	0
	498
	247
	0
	247

	Apátfalva
	2 999
	40
	3 039
	1 579
	18
	1 597

	Árpádhalom
	460
	54
	514
	235
	24
	259

	Battonya
	5 726
	0
	5 726
	3 099
	0
	3 099

	Békéscsaba
	64 267
	162
	64 429
	29 169
	71
	29 240

	Békéssámson
	2 327
	44
	2 371
	1 115
	20
	1 135

	Békésszentandrás
	3 720
	126
	3 846
	1 873
	55
	1 928

	Bélmegyer
	1 035
	0
	1 035
	575
	0
	575

	Biharugra
	862
	0
	862
	579
	0
	579

	Bucsa
	2 171
	0
	2 171
	993
	0
	993

	Csabaszabadi
	351
	0
	351
	186
	0
	186

	Csanádalberti
	455
	0
	455
	261
	0
	261

	Csanádapáca
	2 697
	0
	2 697
	1 388
	0
	1 388

	Csanádpalota
	3 012
	0
	3 012
	1 680
	0
	1 680

	Csanytelek
	2 802
	0
	2 802
	1 408
	0
	1 408

	Csorvás
	5 108
	93
	5 201
	2 352
	41
	2 393

	Derekegyház
	1 652
	0
	1 652
	678
	0
	678

	Dévaványa
	7 808
	80
	7 888
	3 252
	35
	3 287

	Doboz
	4 210
	24
	4 234
	1 887
	11
	1 898

	Dombegyház
	2 039
	9
	2 048
	1 079
	4
	1 083

	Dombiratos
	556
	0
	556
	406
	0
	406

	Ecsegfalva
	1 183
	0
	1 183
	555
	0
	555

	Elek
	4 985
	0
	4 985
	1 995
	0
	1 995

	Eperjes
	346
	186
	532
	268
	81
	349

	Fábiánsebestyén
	2 073
	0
	2 073
	895
	0
	895

	Földeák
	3 152
	0
	3 152
	1 478
	0
	1 478

	Füzesgyarmat
	5 755
	49
	5 804
	2 392
	22
	2 414

	Gádoros
	3 728
	17
	3 745
	1 872
	8
	1 880

	Gerendás
	1 211
	153
	1 364
	652
	67
	719

	Geszt
	764
	0
	764
	364
	0
	364

	Gyula
	30 468
	1664
	32 132
	12 918
	724
	13 642

	Kamut
	917
	128
	1 045
	473
	56
	529

	Kardoskút
	681
	216
	897
	335
	94
	429

	Kertészsziget
	391
	0
	391
	189
	0
	189

	Kétegyháza
	4 135
	0
	4 135
	1 746
	0
	1 746

	Kétsoprony
	1 469
	0
	1 469
	600
	0
	600

	Kevermes
	2 039
	42
	2 081
	1 141
	19
	1 160

	Királyhegyes
	615
	41
	656
	355
	18
	373

	Kisdombegyház
	457
	0
	457
	279
	0
	279

	Körösnagyharsány
	549
	0
	549
	351
	0
	351

	Köröstarcsa
	2 525
	19
	2 544
	1 235
	9
	1 244

	Körösújfalu
	577
	0
	577
	281
	0
	281

	Kötegyán
	1 338
	31
	1 369
	723
	14
	737

	Kövegy
	397
	0
	397
	254
	0
	254

	Kunágota
	2 654
	0
	2 654
	1 390
	0
	1 390

	Lőkösháza
	1 744
	68
	1 812
	801
	30
	831

	Magyarbánhegyes
	2 437
	0
	2 437
	1 101
	0
	1 101

	Magyarcsanád
	1 489
	25
	1 514
	741
	11
	752

	Magyardombegyház
	238
	0
	238
	168
	0
	168

	Makó
	24 029
	0
	24 029
	11 422
	0
	11 422

	Maroslele
	2 073
	0
	2 073
	937
	0
	937

	Medgyesbodzás
	1 052
	15
	1 067
	588
	7
	595

	Medgyesegyháza
	3 614
	167
	3 781
	1 800
	73
	1 873

	Méhkerék
	2 089
	0
	2 089
	878
	0
	878

	Mezőgyán
	1 085
	2
	1 087
	548
	1
	549

	Mezőhegyes
	5 299
	0
	5 299
	2 899
	0
	2 899

	Mindszent
	6 703
	123
	6 826
	3 133
	54
	3 187

	Murony
	1 268
	0
	1 268
	575
	0
	575

	Nagybánhegyes
	1 177
	9
	1 186
	792
	4
	796

	Nagyér
	504
	0
	504
	269
	0
	269

	Nagykamarás
	1 456
	0
	1 456
	858
	0
	858

	Nagylak
	450
	28
	478
	283
	13
	296

	Nagymágocs
	2 818
	323
	3 141
	1 108
	141
	1 249

	Nagyszénás
	5 158
	0
	5 158
	2 366
	0
	2 366

	Nagytőke
	440
	0
	440
	233
	0
	233

	Óföldeák
	469
	0
	469
	192
	0
	192

	Okány
	2 643
	0
	2 643
	1 267
	0
	1 267

	Orosháza
	28 698
	931
	29 629
	13 625
	405
	14 030

	Pitvaros
	1 166
	243
	1 409
	571
	106
	677

	Pusztaföldvár
	1 724
	0
	1 724
	905
	0
	905

	Sarkad
	10 262
	0
	10 262
	4 323
	0
	4 323

	Sarkadkeresztúr
	1 334
	244
	1 578
	693
	107
	800

	Szabadkígyós
	2 806
	0
	2 806
	1 092
	0
	1 092

	Szeghalom
	8 920
	308
	9 228
	3 765
	134
	3 899

	Szegvár
	4 293
	308
	4 601
	1 962
	134
	2 096

	Székkutas
	2 143
	253
	2 396
	970
	110
	1 080

	Szentes
	28 677
	250
	28 927
	12 613
	109
	12 722

	Tarhos
	825
	130
	955
	321
	57
	378

	Telekgerendás
	1 463
	130
	1 593
	646
	57
	703

	Tótkomlós
	5 930
	25
	5 955
	2 941
	11
	2 952

	Újkígyós
	5 376
	0
	5 376
	2 251
	0
	2 251

	Újszalonta
	103
	0
	103
	75
	0
	75

	Végegyháza
	1 390
	0
	1 390
	764
	0
	764

	Vésztő
	6 887
	59
	6 946
	3 063
	26
	3 089

	Zsadány
	1 636
	0
	1 636
	768
	0
	768

	Összesen
	369 897
	6 819
	376 716
	171 555
	2 981
	174 536


9. táblázat: A projektterület demográfiai helyzetének változásait bemutató tendenciák (2008. évi KSH adatok alapján)
	
	Természetes szaporulat, illetve fogyás 1990-2001 között
	Vándorlás különbözete 1990-2001 között
	Természetes szaporulat, illetve fogyás 2005 (vagy a legfrissebb adat)
	Vándorlás különbözete 2005 (vagy a legfrissebb adat)

	Ország
	-372 862 fő
	194 554 fő
	-30 878 fő
	0 fő

	projektterület
	-28 650 fő
	n.a.
	-3 027 fő
	-1 706 fő


2.2.2. Gazdasági jellemzők

A lakosság döntő része a mezőgazdasági termelésből és a hozzákapcsolódó növényi és állati húsfeldolgozásból él. Egyes nagyobb városokban koncentráltan ipari termelés folyik. Az iparra jellemző a mezőgazdasági gépgyártás és az élelmiszer feldolgozás. A II. világháborút követően épült ki a gépgyártás (Szeghalom: Ikarusz művek, Szarvas: Vas- és Fémipari Szövetkezet világítástechnika, Orosháza: acélöntöde, gépgyártás, üvegipar, földgáz és olajkitermelés, Szentes: villamosipari szerelvénygyártás, Makó: gázkészülék és fegyvergyártás, Gyula: vízgépészeti berendezések gyártása). 

Békés megye gazdasági szerkezete sokrétű, amelyből a megyei GDP-hez való hozzájárulás alapján a mezőgazdaság 17%-kal, a szállítás 7%-kal, a szolgáltatási ágazatok 45%-kal járulnak hozzá és a fennmaradó 31 %-ot az ipari ágazatok jelentik. 

Legnagyobb jelentőséggel a gabonatermesztés és az állattenyésztés rendelkezik, melyek az országos termelés 10%-át biztosítják. Jellemző élelmiszeripari feldolgozói ágazatok a gabonaipari, húsipari, konzerv és tejipari ágazatok. Kiemelkedő szereppel bírnak még a mezőgazdasági gépgyártás, a vegyipar, az üvegipar a textilipar és az építőipar.

Békés megyében egy vállalkozási övezet van, amely a 3404-es sarkadi és a 3406-os szeghalmi statisztikai kistérség összesen 22 települését foglalja magába. Békés megyében 1997-től két ipari park kezdte meg a működését Szeghalmon és Gyulán, amit később további öt követett Békéscsabán, Orosházán, Sarkadon, Mezőhegyesen és Gyomaendrődön. 

Békés megye egyik fő megélhetési forrása a turizmus (gyógyturizmus, falusi agro- és tanyaturizmus, vadászturizmus, öko- és viziturizmus, kulturális turizmus, természetközeli turizmus), amit mind magyar, mind külföldi vendégek élvezhetnek. 

Csongrád megye vonzerejét az idegenforgalomban, turizmusban, továbbá az erdő- és mezőgazdaságban találjuk Fontos gazdasági ágazat a kereskedelem, szolgáltatás, illetve a feldolgozóipar is. A megye egyes városaiban jelen vannak olyan ipari létesítmények, gyárak, amelyek jelentős számú munkahelyet biztosítanak az itt élőknek és a helyi önkormányzati bevételeket növelik. 
2.2.2.-1. sz. táblázat: Regionális és megyei adatok a foglalkoztatottságra és a jövedelmi viszonyokra 2003-2007 
	Régió/év
	Teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma (fő)
	Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó)
	Alkalmazásban állók létszáma (nem teljes munkaidő esetén legalább 60 munkaóra teljesítés) (fő)
	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma (fő)

	Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye)

	2003. év
	266 370
	113 606
	289 960
	23 590

	2004. év
	264 982
	118 825
	288 554
	23 572

	2005. év
	261 284
	129 195
	286 769
	25 485

	2006. év
	259 943
	138 500
	287 137
	27 194

	2007. év
	253 576
	148 023
	281 567
	27 991

	Békés megye
	
	
	
	

	2003. év
	72 631
	109 521
	78 768
	6 138

	2004. év
	71 801
	113 311
	78 324
	6 524

	2005. év
	70 267
	124 637
	77 662
	7 395

	2006. év
	68 136
	133 240
	75 685
	7 549

	2007. év
	66 103
	143 115
	73 646
	7 543

	Csongrád megye
	
	
	
	

	2003. év
	89 335
	119 294
	97 804
	8 470

	2004. év
	89 079
	125 209
	97 618
	8 540

	2005. év
	86 870
	135 776
	95 904
	9 034

	2006. év
	86 321
	146 432
	96 002
	9 681

	2007. év
	85 396
	156 349
	95 760
	10 364


A táblázatban látható, hogy amíg Csongrád megye bruttó átlagkeresete magasabb, addig Békés megyében ez az érték jóval a régiós átlag alatt marad. Az alkalmazásban állók száma a csökkenő lakos számmal is magyarázható, ugyanakkor a munkanélküliség évről-évre nagyobb tömegeket érint.

Az ipari fejlődés a társadalmi rétegződést is magával hozta. Iskolázottsággal, átképzéssel kialakult egy értelmiségi és ipari munkásréteg a korábbi mezőgazdasági paraszti rétegből.

Alapvetően ez a folyamat hozta létre a felsőoktatási rendszer kialakulását. Orosháza: idegenforgalmi, kereskedelmi marketing főiskolai képzés. Békéscsaba: államigazgatási, egészségügyi felsőfokú képzés. Szarvas: hulladékgazdálkodási, öntözési, környezetvédelmi felsőfokú képzési folyamat. A gazdasági aktivitást a foglalkoztatottak számát és a kereseteket megyei bontásban, az országos adatok összehasonlításával a 2.2.2.-2. számú táblázat tartalmazza.
2.2.2.-2. sz. táblázat: gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, keresetek megyénként és országosan
	Megnevezés
	Békés megye
	Csongrád megye
	Ország

	Foglalkoztatott, ezer fő
	130,9
	163,8
	3 930,1

	Munkanélküli, ezer fő
	11,1
	10,3
	316,8

	Gazdaságilag nem aktív népesség, ezer fő
	151,5
	150,5
	3 474,9

	Aktivitási arány, %
	48,4
	53,6
	55,0

	Foglalkoztatási arány, %
	44,6
	50,5
	50,9

	Munkanélküliségi ráta, %
	7,8
	5,9
	7,5

	Alkalmazásban álló
	95 428
	122,481
	3 231 439

	Ebből: 
	
	
	

	teljes munkaidős fizikai foglalkozású
	50 596
	61 079
	1 610 073

	teljes munkaidős szellemi foglalkozású
	35 295
	48 361
	1 333 892

	Alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete, Ft
	127 106
	137 324
	157 607

	Ebből: 
	
	
	

	fizikai foglalkozásúak
	90 193
	97 005
	102 326

	szellemi foglalkozásúak
	180 020
	188 247
	224 334

	Alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete, Ft
	86 354
	90 973
	101 014

	Ebből: 
	
	
	

	fizikai foglalkozásúak
	68 110
	71 058
	73 923

	szellemi foglalkozásúak
	112 506
	116 126
	133 714


A regisztrált munkanélküliek rátája, az átlagkeresetek világosan mutatják Békés megye hátrányos helyzetét, ez a projektterület 2/3-át teszi ki. Csongrád megyéből van a projekt terület 1/3-a, mely előnyösebb mutatókkal rendelkezik.

Békés megyében a foglalkoztatottak aránya magas, az aktív korúak túlnyomó többsége megfelelő iskolai végzettséggel és állással rendelkezik. Több ezer diákot oktatnak a megye felsőoktatási intézményeiben, elsősorban az agrár- és a pedagógusképzés területén. Így a magas szakmai tudást megkövetelő mezőgazdaság, mint megyei húzóágazat szakmai utánpótlása biztosított. Jelentős a műszaki- illetve közgazdasági területen felsőfokú végzettséget szerzők aránya is. 

A megyét sem kerülték el a térség átalakulásából következő országos gondok. A tömegesen jelentkező munkanélküliséget azonban rövid idő alatt sikerült kezelhetővé tenni. Jelenleg is folyamatosan csökken a regisztrált munkanélküliek száma.

A munkanélküliek között legnagyobb arányban a szakmunkásképző iskolát végzetteket találunk, azonban magas (33 %) a mindösszesen 8 általános iskolával rendelkezők aránya is. E két kategóriából tevődik össze a munkanélküliek 75 %-a. A diplomával rendelkezők aránya 2 %. 

A regisztrált munkanélküliek között a férfiak aránya a magasabb: 54,5 %. 

A 20 és 30 év közötti korcsoportban a regisztrált munkanélküliek 12-16 %-a található. 

3. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetés

1.1. Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési alapadatok meghatározása

3.1.1. A keletkező hulladék jelenlegi helyzete

A DAREH hulladékgazdálkodási rendszer összesen 86 települést, érint több mint 376.716 fő lakossággal. A projektterület nagy kiterjedése miatt a területen jelenleg összesen 16 Közszolgáltató végez hulladék-begyűjtési feladatokat. A Közszolgáltatókra vonatkozó adatokat a 17. és 18. táblázatok adják meg.

A hulladékbegyűjtés elsősorban vegyes gyűjtésű hulladékok begyűjtését takarja, a hulladék 6%-a kerül csak szelektíven begyűjtésre. A begyűjtést a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzik a Közszolgáltatók.

A 2010-es referenciaévben begyűjtött vegyesgyűjtésű hulladék mennyiségét településsorosan a 10. táblázat, az előző években begyűjtött hulladékmennyiségeket pedig a 11. táblázat mutatja be.

A projekt területén két nagy gyűjtőkörzet alakult ki az eddigiek során, az úthálózatnak megfelelően, a gyors és költséghatékony begyűjtést szem előtt tartva. 

Bár jelenleg a projektterületen több lerakó is üzemel, ennek megfelelően több apró gyűjtési körzet is megtalálható, melyek a lerakók bezárása után (2012-ig) be fognak olvadni a két nagy, azaz a Békéscsabai és Hódmezővásárhelyi lerakó gyűjtőkörzetébe. A jelenleg üzemelő lerakókat és létesítményeket a 3.1.3.5. fejezetben mutatjuk be részletesen.
A 11. táblázatban látható (az EMT-hez képest), hogy az elmúlt néhány évben csökkent a közszolgáltatásba bevont lakosok száma, ill.a hulladék mennyisége. Ezt a változást két tényező befolyásolta:

a. 2010-től Hódmezővásárhely és azt követően Békés, Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Mezőkovácsháza, Örménykút nem kíván részt venni a projekt megvalósításában;

b. Több éves statisztikai adatok bizonyítják a térségben mutatkozó természetes népesség csökkenést, ill. migrációt.
A 10. és 11. táblázatokban szereplő adatok a KSH tájékoztatási adatbázisának 2010. évre vonatkozó adatait tartalmazzák.
10. táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék) hulladék mennyisége településsoros bontásban referencia évre vonatkozóan
	Település
	Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő)
	A közszolgáltatás keretében a településen a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége
	A közszolgáltatás keretében az intézményektől begyűjtött hulladék mennyisége
	Fajlagos éves hulladék-termelés (kg/fő/év)
	A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekben kezelt nem települési hulladék mennyisége (t)

	
	KSH adat
	
	
	
	

	
	2010
	
	
	
	

	Almáskamarás
	865
	141
	0
	163,01
	n.a.

	Ambrózfalva
	498
	78
	22
	200,2
	n.a.

	Apátfalva
	3 039
	739
	2
	243,7
	n.a.

	Árpádhalom
	514
	43
	43
	167,32
	n.a.

	Battonya
	5 726
	989
	36
	179,01
	n.a.

	Békéscsaba
	64 429
	15 280
	6 596
	339,54
	n.a

	Békéssámson
	2 371
	687
	98
	331,08
	n.a.

	Békésszentandrás
	3 846
	499
	144
	167,24
	n.a

	Bélmegyer
	1 035
	157
	22
	173,33
	n.a

	Biharugra
	862
	116
	9
	144,78
	n.a

	Bucsa
	2 171
	264,09
	22
	131,78
	n.a

	Csabaszabadi
	351
	44
	1
	129,06
	n.a

	Csanádalberti
	455
	60
	22
	180,22
	n.a.

	Csanádapáca
	2 697
	664
	0
	246,35
	n.a.

	Csanádpalota
	3 012
	475
	1
	158,03
	n.a.

	Csanytelek
	2 802
	663
	246
	324,38
	n.a.

	Csorvás
	5 201
	924
	106
	198,12
	n.a.

	Derekegyház
	1 652
	334
	334
	404,36
	n.a.

	Dévaványa
	7 888
	1 792
	0
	227,18
	n.a

	Doboz
	4 234
	785
	67
	201,23
	n.a

	Dombegyház
	2 048
	132
	74
	100,34
	n.a.

	Dombiratos
	556
	117
	0
	209,71
	n.a

	Ecsegfalva
	1 183
	250
	0
	210,99
	n.a

	Elek
	4 985
	840
	104
	189,31
	n.a

	Eperjes
	532
	55
	55
	206,77
	n.a.

	Fábiánsebestyén
	2 073
	512
	100
	295,22
	n.a.

	Földeák
	3 152
	817
	124
	298,54
	n.a.

	Füzesgyarmat
	5 804
	1167
	28
	205,81
	n.a

	Gádoros
	3 745
	544
	61
	161,52
	n.a.

	Gerendás
	1 364
	221
	0
	161,88
	n.a.

	Geszt
	764
	108
	5
	148,04
	n.a

	Gyula
	32 132
	12 851
	506
	415,7
	n.a

	Kamut
	1 045
	235
	1
	225,93
	n.a

	Kardoskút
	897
	143
	136
	310,7
	n.a.

	Kertészsziget
	391
	60
	0
	153,45
	n.a

	Kétegyháza
	4 135
	759
	7
	185,2
	n.a

	Kétsoprony
	1 469
	192
	1
	131,11
	n.a

	Kevermes
	2 081
	152
	54
	99,14
	n.a

	Királyhegyes
	656
	66
	4
	106,1
	n.a.

	Kisdombegyház
	457
	56
	0
	122,54
	n.a.

	Körösnagyharsány
	549
	72
	3
	135,88
	n.a

	Köröstarcsa
	2 544
	344
	8
	138,36
	n.a

	Körösújfalu
	577
	66
	0
	114,38
	n.a

	Kötegyán
	1 369
	233
	18
	183,27
	n.a

	Kövegy
	397
	57
	0
	143,58
	n.a.

	Kunágota
	2 654
	503
	71
	216,16
	n.a.

	Lőkösháza
	1 812
	336
	2
	186,59
	n.a

	Magyarbánhegyes
	2 437
	388
	0
	159,29
	n.a.

	Magyarcsanád
	1 514
	125
	34
	105,28
	n.a.

	Magyardombegyház
	238
	31
	0
	130,25
	n.a.

	Makó
	24 029
	6 547
	1658
	341,46
	n.a.

	Maroslele
	2 073
	392
	36
	206,51
	n.a.

	Medgyesbodzás
	1 067
	117
	0
	109,65
	n.a.

	Medgyesegyháza
	3 781
	856
	158
	268,18
	n.a.

	Méhkerék
	2 089
	536
	0
	256,58
	n.a

	Mezőgyán
	1 087
	143
	0
	131,55
	n.a

	Mezőhegyes
	5 299
	1 273
	151
	268,73
	n.a

	Mindszent
	6 826
	1 784
	328
	309,41
	n.a.

	Murony
	1 268
	154
	24
	140,06
	n.a

	Nagybánhegyes
	1 186
	171
	165
	283,31
	n.a.

	Nagyér
	504
	106
	30
	269,84
	n.a.

	Nagykamarás
	1 456
	277
	2
	191,41
	n.a.

	Nagylak
	478
	95
	21
	243,51
	n.a.

	Nagymágocs
	3 141
	294
	289
	185,61
	n.a.

	Nagyszénás
	5 158
	930
	930
	360,6
	n.a.

	Nagytőke
	440
	27
	0
	61,36
	n.a.

	Óföldeák
	469
	137
	0
	292,11
	n.a.

	Okány
	2 643
	330
	61
	147,82
	n.a

	Orosháza
	29 629
	6 301
	5 219
	388,81
	n.a.

	Pitvaros
	1 409
	254
	66
	226,9
	n.a.

	Pusztaföldvár
	1 724
	346
	346
	401,39
	n.a.

	Sarkad
	10 262
	2 608
	35
	257,53
	n.a

	Sarkadkeresztúr
	1 578
	147
	23
	107,73
	n.a

	Szabadkígyós
	2 806
	568
	2
	203,28
	n.a

	Szeghalom
	9 228
	2 436
	149
	280,13
	n.a

	Szegvár
	4 601
	753
	43
	172,9
	n.a.

	Székkutas
	2 396
	434
	429
	360,1
	n.a.

	Szentes
	28 927
	9 479
	3 116
	435,41
	n.a.

	Tarhos
	955
	157
	1
	164,92
	n.a

	Telekgerendás
	1 593
	228
	2
	144,32
	n.a

	Tótkomlós
	5 955
	1 792
	183
	331,6
	n.a.

	Újkígyós
	5 376
	1 416
	287
	316,74
	n.a

	Újszalonta
	103
	20
	1
	205,83
	n.a

	Végegyháza
	1 390
	217
	0
	156,12
	n.a.

	Vésztő
	6 946
	978
	195
	168,93
	n.a

	Zsadány
	1 636
	228
	0
	139,36
	n.a

	Projektterület összesen
	376 716
	88 697
	23 117
	296,81
	-


11. táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék) hulladék mennyisége a referenciaévben és az azt megelőző 4 évben
	Település
	Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő)
	A közszolgáltatás keretében a településen a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t)
	A közszolgáltatás keretében az intézményektől begyűjtött hulladék mennyisége (t)
	 Fajlagos éves hulladék-termelés (kg/fő/év) 
	A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekben kezelt nem települési hulladék mennyisége (t)

	2010
	376 716
	88 697
	23 117
	296,81
	n.a.

	2009
	381 965
	96 692
	18 138
	304,82
	n.a.

	2008
	387 952
	100 856
	18 393
	316,55
	n.a.

	2007
	394 052
	102 398
	22 506
	331,56
	n.a.

	2006
	398 001
	n.a.
	n.a
	n.a
	n.a.


A szelektív gyűjtés a projektterületen minimálisan van jelen. A keletkező hulladék körülbelül 6%-a kerül begyűjtésre, ennek legnagyobb hányada, mintegy 5.500 tonna zöldhulladékokból tevődik össze, melyek a meglévő komposztálókon kerülnek hasznosításra.

A szelektív hulladékgyűjtés módszere a területen a szelektív hulladékgyűjtő szigetek használata, összesen 392 db, általában a papír, műanyag és üveg hulladékok gyűjtésére alkalmas sziget található a 60 db település valamelyikén. A szelektív hulladékgyűjtés bemutatása a 3.1.3. fejezetben található, a begyűjtés létesítményei és gépei a 3.1.3.4. fejezetben kerülnek bemutatásra.

A 12. táblázatban a 10. táblázathoz hasonlóan településsoros bontásban kerül bemutatásra a szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége, míg a 13. táblázatban a referenciaévet megelőzően begyűjtött mennyiségek szerepelnek.

A szelektíven begyűjtött hulladékmennyiségek forrása: Közszolgáltatói, Önkormányzati adatszolgáltatás.
12. táblázat: Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék mennyisége településsoros bontásban referencia évre vonatkozóan
	Település
	Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő) (2010)
	A közszolgáltatás keretében a településen a lakosságtól elkülönítetten begyűjtött hulladék mennyisége (t)
	A közszolgáltatás keretében az intézményektől elkülönítetten begyűjtött hulladék mennyisége (t)
	Egyéb szervezetek által elkülönítetten begyűjtött hulladékmennyiség (t)

	Almáskamarás
	865
	7
	n.a.
	n.a.

	Ambrózfalva
	498
	21
	n.a.
	n.a.

	Apátfalva
	3 039
	16
	n.a.
	n.a.

	Árpádhalom
	514
	0
	n.a.
	n.a.

	Battonya
	5 726
	32
	n.a.
	n.a.

	Békéscsaba
	64 429
	948
	n.a.
	n.a.

	Békéssámson
	2 371
	28
	n.a.
	n.a.

	Békésszentandrás
	3 846
	0
	n.a.
	n.a.

	Bélmegyer
	1 035
	1,5
	n.a.
	n.a.

	Biharugra
	862
	1,5
	n.a.
	n.a.

	Bucsa
	2 171
	14
	n.a.
	n.a.

	Csabaszabadi
	351
	0
	n.a.
	n.a.

	Csanádalberti
	455
	21
	n.a.
	n.a.

	Csanádapáca
	2 697
	0
	n.a.
	n.a.

	Csanádpalota
	3 012
	14
	n.a.
	n.a.

	Csanytelek
	2 802
	0
	n.a.
	n.a.

	Csorvás
	5 201
	24
	n.a.
	n.a.

	Derekegyház
	1 652
	0
	n.a.
	n.a.

	Dévaványa
	7 888
	1 032
	n.a.
	n.a.

	Doboz
	4 234
	7
	n.a.
	n.a.

	Dombegyház
	2 048
	0
	n.a.
	n.a.

	Dombiratos
	556
	0
	n.a.
	n.a.

	Ecsegfalva
	1 183
	0
	n.a.
	n.a.

	Elek
	4 985
	32
	n.a.
	n.a.

	Eperjes
	532
	0
	n.a.
	n.a.

	Fábiánsebestyén
	2 073
	0
	n.a.
	n.a.

	Földeák
	3 152
	35
	n.a.
	n.a.

	Füzesgyarmat
	5 804
	0
	n.a.
	n.a.

	Gádoros
	3 745
	0
	n.a.
	n.a.

	Gerendás
	1 364
	0
	n.a.
	n.a.

	Geszt
	764
	1,1
	n.a.
	n.a.

	Gyula
	32 132
	1 240,00
	n.a.
	n.a.

	Kamut
	1 045
	0
	n.a.
	n.a.

	Kardoskút
	897
	7,3
	n.a.
	n.a.

	Kertészsziget
	391
	0
	n.a.
	n.a.

	Kétegyháza
	4 135
	7
	n.a.
	n.a.

	Kétsoprony
	1 469
	0
	n.a.
	n.a.

	Kevermes
	2 081
	0
	n.a.
	n.a.

	Királyhegyes
	656
	0
	n.a.
	n.a.

	Kisdombegyház
	457
	0
	n.a.
	n.a.

	Körösnagyharsány
	549
	14
	n.a.
	n.a.

	Köröstarcsa
	2 544
	7
	n.a.
	n.a.

	Körösújfalu
	577
	14
	n.a.
	n.a.

	Kötegyán
	1 369
	0
	n.a.
	n.a.

	Kövegy
	397
	7
	n.a.
	n.a.

	Kunágota
	2 654
	16
	n.a.
	n.a.

	Lőkösháza
	1 812
	7
	n.a.
	n.a.

	Magyarbánhegyes
	2 437
	21
	n.a.
	n.a.

	Magyarcsanád
	1 514
	0
	n.a.
	n.a.

	Magyardombegyház
	238
	0
	n.a.
	n.a.

	Makó
	24 029
	168
	n.a.
	n.a.

	Maroslele
	2 073
	35
	n.a.
	n.a.

	Medgyesbodzás
	1 067
	0
	n.a.
	n.a.

	Medgyesegyháza
	3 781
	28
	n.a.
	n.a.

	Méhkerék
	2 089
	7
	n.a.
	n.a.

	Mezőgyán
	1 087
	7
	n.a.
	n.a.

	Mezőhegyes
	5 299
	96
	n.a.
	n.a.

	Mindszent
	6 826
	49
	n.a.
	n.a.

	Murony
	1 268
	7
	n.a.
	n.a.

	Nagybánhegyes
	1 186
	6
	n.a.
	n.a.

	Nagyér
	504
	14
	n.a.
	n.a.

	Nagykamarás
	1 456
	0
	n.a.
	n.a.

	Nagylak
	478
	28
	n.a.
	n.a.

	Nagymágocs
	3 141
	5
	n.a.
	n.a.

	Nagyszénás
	5 158
	0
	n.a.
	n.a.

	Nagytőke
	440
	0
	n.a.
	n.a.

	Óföldeák
	469
	7
	n.a.
	n.a.

	Okány
	2 643
	21
	n.a.
	n.a.

	Orosháza
	29 629
	1 082,00
	n.a.
	n.a.

	Pitvaros
	1 409
	56
	n.a.
	n.a.

	Pusztaföldvár
	1 724
	0
	n.a.
	n.a.

	Sarkad
	10 262
	2,5
	n.a.
	n.a.

	Sarkadkeresztúr
	1 578
	28
	n.a.
	n.a.

	Szabadkígyós
	2 806
	14
	n.a.
	n.a.

	Szeghalom
	9 228
	80
	n.a.
	n.a.

	Szegvár
	4 601
	35
	n.a.
	n.a.

	Székkutas
	2 396
	5,2
	n.a.
	n.a.

	Szentes
	28 927
	2 699,70
	n.a.
	n.a.

	Tarhos
	955
	0
	n.a.
	n.a.

	Telekgerendás
	1 593
	14
	n.a.
	n.a.

	Tótkomlós
	5 955
	70
	n.a.
	n.a.

	Újkígyós
	5 376
	32
	n.a.
	n.a.

	Újszalonta
	103
	14
	n.a.
	n.a.

	Végegyháza
	1 390
	21
	n.a.
	n.a.

	Vésztő
	6 946
	64
	n.a.
	n.a.

	Zsadány
	1 636
	21
	n.a.
	n.a.

	Projektterület összesen
	376 716
	8 292
	0
	-


13. táblázat: A elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék mennyisége településsoros bontásban a referenciaévben és az azt megelőző 4 évben
	Település
	Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő)
	A közszolgáltatás keretében a településen a lakosságtól elkülönítetten begyűjtött hulladék mennyisége (t)
	A közszolgáltatás keretében az intézményektől elkülönítetten begyűjtött hulladék mennyisége
	Egyéb szervezetek által elkülönítetten begyűjtött hulladékmennyiség (t)

	
	
	
	(t)
	

	2010
	376 716
	8 292
	n.a.
	n.a.

	2009
	381 965
	8 068
	n.a.
	n.a.

	2008
	387 952
	5 566
	n.a.
	n.a.

	2007
	394 052
	3 840
	n.a.
	n.a.

	2006
	398 001
	n.a.
	n.a.
	n.a.


A hulladék-összetételi adatok forrása: Közszolgáltatói adatszolgáltatások, az értékek a teljes projektterületre átlagoltak, szelektív gyűjtési adatok alapján korrigáltak.
14. táblázat: Hulladék összetételi adatok referencia évre vonatkozóan
	Szabvány szerinti mérések eredményei
	Szelektíven begyűjtött mennyiség (tonna/év)
	Tervezési összetétel adatok

	Papír (80%)
	5,70%
	Papír
	1 787
	Papír
	4,97%

	Karton (5%)
	0,20%
	
	
	
	1,24%

	Papír (20%)
	1,40%
	Csomagolási papír
	1 465
	Csomagolási papír
	0,42%

	Karton (95%)
	3,90%
	
	
	
	4,67%

	Műanyag (10%)
	1,40%
	Műanyag
	202
	Műanyag
	2,80%

	Műanyag (90%)
	12,10%
	Csomagolási műanyag
	1 562
	Csomagolási műanyag
	21,61%

	Üveg (25%)
	1,30%
	Üveg
	1 036
	Üveg
	1,04%

	Üveg (75%)
	4,00%
	Csomagolási üveg
	2 240
	Csomagolási üveg
	2,25%

	Fém (40%)
	2,30%
	Fém
	-
	Fém
	0,40%

	Fém (60%)
	3,40%
	Csomagolási fém
	-
	Csomagolási fém
	0,60%

	Szerves (100%)
	29,10%
	Biológiailag lebomló
	5 500
	Biológiailag lebomló
	36,00%

	Kompozitok
	1,80%
	Egyéb
	-
	Egyéb
	5,00%

	Textíliák
	2,80%
	
	
	
	1,50%

	Higiéniai hulladékok
	4,30%
	
	
	
	0,50%

	Nem osztályozott éghető hulladék
	7,60%
	
	
	
	3,00%

	Nem osztályozott éghetetlen hulladék
	5,90%
	
	
	
	1,50%

	Veszélyes hulladékok
	1,90%
	
	
	
	0,50%

	Finom frakció 
	10,90%
	
	
	
	12,00%


3.1.2. A keletkező hulladék előrejelzése

A keletkező hulladék előrejelzését a demográfiai adatok alapján, valamint az OHT II. és a jelen pályázat RMT útmutatójában leírtak alapján becsültük.

A demográfiai előrejelzés alapján (ld. 2.2.1. fejezet) a lakónépesség száma tovább csökken a projektterületen. 2016-ig évi átlag 0,6%-os lakosságszám csökkenéssel számolunk. 

Bár a lakosságszám csökkenés számottevően negatívan befolyásolná a hulladékáramok mennyiségét, azonban a fogyasztói szokások változásával együtt csupán egy szerény (évi 0,34 %-os) hulladék mennyiség csökkenést prognosztizálunk 2016-ig (RMT útmutató és Szolgáltatói tapasztalat alapján). 2016 után a keletkező hulladék mennyiségének stagnálásával számolunk.

A hulladék összetételét tekintve várható a papír és műanyag hulladékok részarányának növekedése, ezen belül is elsősorban a csomagolási hulladékok mennyiségében várható növekedés, míg az üveg, fém és zöldhulladékok keletkező mennyiségének stagnálásával számolunk.

A biohulladékok keletkezését tekintve 2016-ig folyamatos csökkenéssel számolunk, elsősorban a konyhai és egyéb hulladékok terén, mivel a zöldterületek aránya változatlan marad, így a keletkező zöldhulladék mennyiségét is változatlannak feltételeztük.

Az egyes hulladékfrakciók éves változását százalékosan a 3.1.2.-1.sz. táblázatban foglaljuk össze.
3.1.2.-1.sz. táblázat
	lakosság csökkenésből adódó hulladék csökkenés:
	-0,60%
	2016-ig

	hulladék mennyiség változása évente:
	-0,34%
	2016-ig

	Hulladékfrakció
	Változás mértéke
	Év

	biohulladék
	-0,45%
	2016-ig

	papír
	0,20%
	2016-ig

	papír csomagolási
	0,30%
	2016-ig

	műanyag
	0,30%
	2016-ig

	műanyag csomagolási
	0,50%
	2016-ig


15. táblázat: Keletkező hulladékmennyiségek előrejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2025
	2041

	1. papír
	14 193,47
	14 136,52
	14 079,81
	14 023,32
	13 967,06
	13 911,02
	13 855,21
	13 855,21
	13 855,21
	13 855,21

	1.1. ebből csomagolási papír
	6 393,34
	6 371,35
	6 349,43
	6 327,59
	6 305,82
	6 284,13
	6 262,51
	6 262,51
	6 262,51
	6 262,51

	2. műanyag
	30 660,40
	30 567,86
	30 475,61
	30 383,64
	30 291,94
	30 200,52
	30 109,37
	30 109,37
	30 109,37
	30 109,37

	2.1. ebből csomagolási műanyag
	27 143,43
	27 115,48
	27 087,55
	27 059,65
	27 031,77
	27 003,93
	26 976,12
	26 976,12
	26 976,12
	26 976,12

	3. üveg
	4 132,43
	4 118,22
	4 104,05
	4 089,93
	4 075,86
	4 061,84
	4 047,87
	4 047,87
	4 047,87
	4 047,87

	3.1. ebből csomagolási üveg
	2 826,13
	2 816,41
	2 806,72
	2 797,07
	2 787,45
	2 777,86
	2 768,30
	2 768,30
	2 768,30
	2 768,30

	4. fém
	1 256,06
	1 251,74
	1 247,43
	1 243,14
	1 238,86
	1 234,60
	1 230,36
	1 230,36
	1 230,36
	1 230,36

	4.1. ebből csomagolási fém
	753,64
	751,04
	748,46
	745,88
	743,32
	740,76
	738,21
	738,21
	738,21
	738,21

	5. biohulladék
	45 218,12
	45 062,57
	44 907,55
	44 753,07
	44 599,12
	44 445,70
	44 292,81
	44 292,81
	44 292,81
	44 292,81

	5.1. ebből a lakosságnál keletkező zöldhulladék
	12 889,73
	12 845,39
	12 801,20
	12 757,17
	12 713,28
	12 669,55
	12 625,96
	12 625,96
	12 625,96
	12 625,96

	5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék
	13 677,43
	13 630,38
	13 583,49
	13 536,76
	13 490,20
	13 443,79
	13 397,54
	13 397,54
	13 397,54
	13 397,54

	5.3. lakosságnál keletkező egyéb, biológiailag lebomló hulladék
	18 650,96
	18 586,80
	18 522,86
	18 459,14
	18 395,64
	18 332,36
	18 269,30
	18 269,30
	18 269,30
	18 269,30

	6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7. egyéb
	30 145,41
	30 041,71
	29 938,37
	29 835,38
	29 732,74
	29 630,46
	29 528,54
	29 528,54
	29 528,54
	29 528,54

	8. Összesen (1+2+3+4+5+6+7)
	125 605,89
	125 178,62
	124 752,82
	124 328,48
	123 905,59
	123 484,15
	123 064,15
	123 064,15
	123 064,15
	123 064,15


3.1.3. A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete

A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése

Megelőzés

A projektterületen található települések többsége falusi és családi házas lakóövezetekből épül fel. Ezeken a településeken valószínűsíthető, hogy a keletkező lakossági zöldhulladék és konyhai hulladék egy részét a lakosság hagyományosan otthon komposztálja. Ez a szokás azonban az urbanizálódással, kevés szabadidő és az életmód megváltozásával egyre kisebb számban fordul elő (elsősorban az idősebb lakosságra jellemző a házi komposzt készítése), ezzel is magyarázható a viszonylag magas biohulladék arány a hulladék összetételben (ld. 14. táblázat)
Hulladék begyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés gyűjtött hulladék (csomagolási)

A projektterületen elsősorban a csomagolási hulladékokat gyűjtik szelektíven. A 86db településből összesen 60 db településen végeznek szelektív hulladékgyűjtést 392db kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigettel.

A szelektív hulladékgyűjtés fő formája a szigetes gyűjtés. 60 településen összesen 392 db papír, műanyag és üveg gyűjtésére alkalmas szelektív sziget került elhelyezésre. A szigetekről az alábbi begyűjtési arányokat érték el:
3.1.3.1.-1. sz. táblázat
	
	Üveg
	Papír
	Műanyag

	tonna/év/sziget
	4,97
	6,37
	3,01


Fém hulladék szelektív gyűjtése szigetes gyűjtéssel nem megoldott, legfeljebb a műanyag gyűjtőedénybe helyezheti el a lakosság a fém (elsősorban csomagolási) hulladékot. Ennek mennyisége teljes mértékben elhanyagolható.

A 60 településről a szelektíven begyűjtött hulladék válogatóba (válogató létesítmények listája ld. 3.1.3.5. fejezet) kerül további kezelésre, hasznosításra. A válogatóművekben a műanyag és papír hulladékokat válogatják, az üveg válogatás nélkül kerül hasznosításra. 
3.1.3.1.-2.sz. táblázat: Szelektív gyűjtés kistérségi gyakorlata
	Békécsabai kistérség
	
	
	
	
	

	Település neve
	db
	Frakció

	
	
	fehér üveg
	színes üveg
	papír
	műanyag
	fém

	Békécsaba
	56
	x
	x
	x
	x
	-

	Csabadiszabadi
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Kétsoprony
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Szabadkígyós
	2
	x
	x
	x
	x
	-

	Telekgerendás
	2
	x
	x
	x
	x
	-

	Újkígyós
	4
	x
	x
	x
	x
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Mezőkovácsházai kistérség
	
	
	
	
	

	Település neve
	db
	Frakció

	
	
	fehér üveg
	színes üveg
	papír
	műanyag
	fém

	Almáskamarás
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Battonya
	4
	x
	x
	x
	x
	-

	Dombegyháza
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Dombiratos
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Kevermes
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kisdombegyház
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kunágota
	2
	x
	x
	x
	x
	-

	Magyarbánhegyes
	2
	x
	x
	x
	x
	-

	Magyardombegyháza
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Medgyesbodzás
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Medgyesegyháza
	4
	x
	x
	x
	x
	-

	Mezőhegyes
	12
	x
	x
	x
	x
	-

	Nagybánhegyes
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Nagykamarás
	3
	x
	x
	x
	x
	-

	Végegyháza
	3
	x
	x
	x
	x
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Orosházi kistérség
	
	
	
	
	

	Település neve
	db
	Frakció

	
	
	fehér üveg
	színes üveg
	papír
	műanyag
	fém

	Békéssámson
	4
	x
	x
	x
	x
	 

	Csanádapáca
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Csorvás
	8
	x
	x
	x
	x
	-

	Gádoros
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Gerendás
	2
	x
	x
	x
	x
	-

	Kardoskút
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nagyszénás
	3
	x
	x
	x
	x
	-

	Orosháza
	47
	x
	x
	x
	x
	-

	Pusztaföldvár
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Tótkomlós
	10
	x
	x
	x
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Sarkadi kistérség
	
	
	
	
	

	Település neve
	db
	Frakció

	
	
	fehér üveg
	színes üveg
	papír
	műanyag
	fém

	Biharugra
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Geszt
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Körösnagyharsány
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Kötegyán
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Méhkerék
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Mezőgyán
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Okány 
	2
	x
	x
	x
	-

	Sarkad
	8
	x
	x
	x
	x
	-

	Sarkadkeresztúr
	6
	x
	x
	x
	x
	-

	Újszalonta
	2
	x
	x
	x
	x
	-

	Zsadány
	3
	x
	x
	x
	x
	-

	
	
	 
	
	
	

	Szarvasi kistérség
	
	
	
	
	

	Település neve
	db
	Frakció

	
	
	fehér üveg
	színes üveg
	papír
	műanyag
	fém

	Békésszentandrás
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	 
	
	
	

	Szeghalomi kistérség
	
	
	
	
	

	Település neve
	db
	Frakció

	 
	 
	fehér üveg
	színes üveg
	papír
	műanyag
	fém

	Bucsa
	2
	x
	x
	x
	x
	-

	Dévaványa
	4
	x
	x
	x
	x
	-

	Ecsegfalva
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Füzesgyarmat
	4
	x
	x
	x
	x
	-

	Kertészsziget
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Körösújfalu
	2
	x
	x
	x
	x
	-

	Szeghalom
	16
	x
	x
	x
	x
	-

	Vésztő
	14
	x
	x
	x
	x
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Békési kistérség
	
	
	
	
	

	Település neve
	db
	Frakció

	
	
	fehér üveg
	színes üveg
	papír
	műanyag
	fém

	Bélmegyer
	1
	x
	x
	x
	-

	Doboz
	3
	x
	x
	x
	-

	Kamut
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Köröstarcsa
	2
	x
	x
	x
	-

	Murony 
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Tarhos
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Gyulai kistérség
	
	
	
	
	

	Település neve
	db
	Frakció

	
	
	fehér üveg
	színes üveg
	papír
	műanyag
	fém

	Elek
	7
	x
	x
	x
	x
	-

	Gyula
	30
	x
	x
	x
	x
	-

	Kétegyháza
	3
	x
	x
	x
	x
	-

	Lőkösháza
	2
	x
	x
	x
	x
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Csongrádi kistérség
	
	
	
	
	

	Település neve
	db
	Frakció

	
	
	fehér üveg
	színes üveg
	papír
	műanyag
	fém

	Csanytelek
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Hódmezővásárhelyi kistérség
	
	
	
	
	

	Település neve
	db
	Frakció

	
	
	fehér üveg
	színes üveg
	papír
	műanyag
	fém

	Mindszent
	7
	x
	x
	x
	x
	-

	Székkutas
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Makói kistérség
	
	
	
	
	

	Település neve
	db
	Frakció

	
	
	fehér üveg
	színes üveg
	papír
	műanyag
	fém

	Ambrózfalva
	3
	x
	x
	x
	x
	-

	Apátfalva
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Csanádalberti
	3
	x
	x
	x
	x
	-

	Csanádpalota
	2
	x
	x
	x
	x
	-

	Földeák
	5
	x
	x
	x
	x
	-

	Királyhegyes 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kövegy
	1
	x
	x
	x
	x
	-

	Magyarcsanád 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Makó
	21
	x
	x
	x
	x
	-

	Maroslele
	5
	x
	x
	x
	x
	-

	Nagyér
	2
	x
	x
	x
	x
	-

	Nagylak
	4
	x
	x
	x
	x
	-

	Óföldeák
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Pitvaros
	8
	x
	x
	x
	x
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Szentesi kistérség
	
	
	
	
	

	Település neve
	db
	Frakció

	
	
	fehér üveg
	színes üveg
	papír
	műanyag
	fém

	Árpádhalom
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Derekegyháza
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Eperjes
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Fábiánsebestyén
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nagymágocs
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nagytőke
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Szegvár
	5
	x
	x
	x
	x
	-

	Szentes
	35
	x
	x
	x
	x
	-


A projektterületen jelenleg csak Orosházán található hulladékudvar, mely a hulladéklerakó területén található. A hulladékudvar nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. A hulladékudvaron begyűjtött hulladék mennyiségéről nincs információ.
Zöldhulladék elkülönített gyűjtése

A projektterületen több zöldhulladék komposztálására is alkalmas komposztáló található. A komposztálók részletes bemutatására a 3.1.3.5. fejezetben kerül sor.
A projektterületen közel 5.500 tonna zöldhulladék került begyűjtésre a referenciaévben. A begyűjtés jellemzően előre meghatározott időpontokban történik, a begyűjtött hulladék a komposztáló telepekre kerül. Zöldhulladék gyűjtés elsősorban a komposztálókat befogadó településeken történik.
Vegyes gyűjtésű hulladék

A hulladék begyűjtés eszközeinek részletes bemutatására a 3.1.3.4. fejezetében kerül sor.

A vegyes gyűjtést előre rögzített program szerint heti egyszeri ürítéssel végzi a szolgáltató. A vegyes gyűjtésű hulladékok gyűjtésére általában 80, 110, 120 és 240 literes kukák állnak a lakosság rendelkezésére, valamint 1100 literes edényzetek, illetve többlet hulladék keletkezése esetén 120 literes zsákok állnak rendelkezésre. A hulladék közszolgáltatási díjai háztartásonként a 3.1.5 fejezet 23. táblázatban kerül bemutatásra.

A jelenlegi gyakorlat szerint a projektterületen, illetve a szorosan kapcsolódó területeken 16 különböző közszolgáltató végzi a hulladékbegyűjtést és hulladékszállítást. Az egyes településekhez tartozó közszolgáltatókat a hulladékgazdálkodási folyamatokat bemutató az 3.1.3.1.-3.sz. táblázat mutatja, míg a járműparkot a 3.1.3.4. fejezetben mutatjuk be. A közelmúltig a térség szinte minden települése saját hulladéklerakóval rendelkezett. Mára ezek többsége bezárt, egy részük még 2009. június 16-ig működhetett. A közszolgáltató a megadott hulladéklerakóra szállítja a begyűjtött hulladékot és elhelyezi. A jellemző hulladékártalmatlanítási forma a lerakással történő ártalmatlanítás.

3.1.3.1.-3. sz. táblázat: Hulladékgazdálkodási folyamatok és tulajdonviszonyok
	Település
	Eszközök, létesítmények
	Mennyiség db
	Begyűjtést végző
	Kezelés módja, Befogadó
	Közszolgáltató
	Közszolgáltató tulajdoni szerkezet

	Almáskamarás
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	
	
	
	

	Ambrózfalva
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	3
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	Csongrád Megyei Tel. Tiszt. Kft. Szeged
	100% Önkormányzat


	Apátfalva
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Makó Bio P.
	lerakással Makó
	Bio Pannonia Kft. Makó
	100% vállalkozás

	Árpádhalom
	―
	-
	Orosháza Oh. Városüzemeltetési Kft.
	lerakással Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	100% Önkormányzat

	Battonya
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	4
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	Csongrád M. Tel. Tiszt. Kft.
	100% Önkormányzat

	Békéscsaba
	regionális hulladéklerakó
	1
	Békéscsaba helyben
	lerakással Békéscsaba
	TAPPE Kft.
	100% vállalkozás

	
	komposztáló (1e t/év)
	1
	
	
	
	

	
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	56
	
	
	
	

	Békéssámson
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	4
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	38% önk., 62% váll.

	Békésszentandrás
	hulladéklerakó
	1
	Békésszentandrás helyben
	lerakással Békésszentandrás
	Békésszentandrás NKÖ. Int. E. KSZ.
	100% Önkormányzat

	Bélmegyer
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békés Békési Hull. Kft.
	lerakással Békés
	Békési Hull. Kft.
	100% vállalkozás

	Biharugra
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békés Békési Hull. Kft.
	lerakással Békés
	Békési Hull. Kft.
	100% vállalkozás

	Bucsa
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Karcag Nagykunsági Hull. Kft.
	lerakással Karcag
	Bucsa Ép. Kft.
	100% Önkormányzat

	Csabaszabadi
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/13% TAPPE, 12/13% önk.

	Csanádalberti
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	3
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	Csongrád M. Tel. Tiszt. Kft.
	100% Önkormányzat

	Csanádapáca
	―
	-
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	Csongrád M. Tel. Tiszt. Kft.
	100% Önkormányzat

	Csanádpalota
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Makó Bio P.
	lerakással Makó
	Bio Pannonia Kft. Makó
	100% vállalkozás

	Csanytelek
	―
	-
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	38% önk., 62% váll.

	Csorvás
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	8
	Orosháza Oh. Városüzemeltetési Kft.
	lerakással Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	100% Önkormányzat

	Derekegyház
	―
	-
	Orosháza Oh. Városüzemeltetési Kft.
	lerakással Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	100% Önkormányzat

	Dévaványa
	komposztáló (5 t/év) gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	TAPPE Szállítási Kft.
	5% önk., 95% váll.

	
	
	4
	
	
	
	

	Doboz
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	3
	Békés Békési Hull. Kft.
	lerakással Békés
	Békési Hull. Kft.
	100% vállalkozás

	Dombegyház
	hulladéklerakó
	1
	Dombegyház helyben
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Dombiratos
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Ecsegfalva
	―
	-
	 
	 
	Békés Manifest Kht.
	 

	Elek
	hulladéklerakó
	1
	Elek helyben
	lerakással Békéscsaba
	Eleki Víz és Csatonaüz. Kft.
	100% Önkormányzat

	
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	7
	
	
	
	

	Eperjes
	―
	-
	Orosháza Oh. Városüzemeltetési Kft.
	lerakással Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	100% Önkormányzat

	Fábiánsebestyén
	hulladéklerakó (eng. nélk.)
	1
	Fábiánsebestyén helyben
	lerakással Fábiánsebestyén
	Fábiánsebestyén Önkormányzat
	100% Önkormányzat

	Földeák
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	5
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	lerakással Hódmezővásárhely
	Csongrád Megyei Tel. Tiszt. Kft.
	100% Önkormányzat

	Füzesgyarmat
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	4
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/13% TAPPE, 12/13% önk.

	Gádoros
	―
	-
	Orosháza Oh. Városüzemeltetési Kft.
	lerakással Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	100% Önkormányzat

	Gerendás
	―
	-
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Geszt
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békés Békési Hull. Kft.
	lerakással Békés
	Békési Hull. Kft.
	100% Önkormányzat

	Gyula
	átrakóállomás
	1
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Gyula Közüzemi Kft.
	100% Önkormányzat

	
	komposztáló (3,5 t/év)
	1
	
	
	
	

	
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	30
	
	
	
	

	Kamut
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	TAPPE Szállítási Kft.
	1/19 TAPPE, önk.

	Kardoskút
	―
	-
	Orosháza Oh. Városüzemeltetési Kft.
	lerakással Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	100% Önkormányzat

	Kertészsziget
	―
	-
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Kétegyháza
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	3
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Kétsoprony
	―
	-
	Békés Békési Hull. Kft.
	lerakással Békés
	Békés Hulladékgyűjtő Kft.
	100% vállalkozás

	Kevermes
	hulladéklerakó
	1
	Kevermes helyben
	lerakással Békéscsaba
	Kevermes Nagyközség Önkormányzat
	100% Önkormányzat

	Királyhegyes
	―
	-
	 
	lerakással Hódmezővásárhely
	Laczi és Fia Kft.
	100% vállalkozás

	Kisdombegyház
	―
	-
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Körösnagyharsány
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békés Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	lerakással Békés
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	100% vállalkozás

	Köröstarcsa
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Békés Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	lerakással Békés
	Békési Hull. Kft.
	100% vállalkozás

	Körösújfalu
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Kötegyán
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békés Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	lerakással Békés
	Békés Hulladékgyűjtő Kft.
	100% vállalkozás

	Kövegy
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Makó Bio P.
	lerakással Makó
	Bio Pannonia Kft. Makó
	100% vállalkozás

	Kunágota
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Lőkösháza
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	TAPPE Kft.
	1/19 TAPPE, önk.

	Magyarbánhegyes
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/13% TAPPE, 12/13% önk.

	Magyarcsanád
	―
	-
	 
	lerakással Makó
	Laczi és Fia Kft.
	100% vállalkozás

	Magyardombegyház
	―
	-
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/13% TAPPE, 12/13% önk.

	Makó
	regionális hulladéklerakó
	1
	Hódmezővásárhely
	lerakással Hódmezővásárhely
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	100% vállalkozás

	
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	21
	
	
	
	

	Maroslele
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	5
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	Csongrád M. Tel. Tisztasági Kft.
	100% Önkormányzat

	Medgyesbodzás
	―
	-
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Medgyesegyháza
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	4
	Orosháza Oh. Városüzemeltetési Kft.
	lerakással Orosháza
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Méhkerék
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	TAPPE Kft.
	100% vállalkozás

	Mezőgyán
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Mezőhegyes
	ASA épített átrakó állomást 2000-ben gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	Csongrád M. Tel. Tisztasági Kft.
	100% Önkormányzat

	
	
	12
	
	
	
	

	Mindszent
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag, fém)
	7
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	38% önk., 62% váll.

	Murony
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békés Békési Hull. Kft.
	lerakással Békés
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	100% vállalkozás

	Nagybánhegyes
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	1
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/13% TAPPE, 12/13% önk.

	Nagyér
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	38% önk., 62% váll.

	Nagykamarás
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	3
	 
	 
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Nagylak
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	4
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	Csongrád M. Tel. Tisztasági Kft.
	100% Önkormányzat

	Nagymágocs
	―
	-
	Orosháza Oh. Városüzemeltetési Kft.
	lerakással Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	100% Önkormányzat

	Nagyszénás
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	3
	Orosháza Oh. Városüzemeltetési Kft.
	lerakással Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	100% Önkormányzat

	Nagytőke
	―
	-
	Szentes Szentes Város Önkormányzata
	lerakással Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Int.
	100% Önkormányzat

	Óföldeák
	―
	-
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	Csongrád M. Tel. Tisztasági Kft.
	100% Önkormányzat

	Okány
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Békés Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	lerakással Békés
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	100% vállalkozás

	Orosháza
	hulladékgyűjtő sziget 47 db (műanyag, papír, fehér üveg, színes üveg, fém),
	47
	Orosháza Oh. Városüzemeltetési Kft.
	lerakással Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	100% Önkormányzat

	
	települési szilárdhulladék-lerakó 1 db.
	1
	
	
	
	

	
	hulladékudvar (válogató) 
	1
	
	
	
	

	
	komposztáló telep (csak zöldhulladék),
	1
	
	
	
	

	Pitvaros
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	8
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	Csongrád M. Tel. Tisztasági Kft.
	100% Önkormányzat

	Pusztaföldvár
	―
	-
	Orosháza Oh. Városüzemeltetési Kft.
	lerakással Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	100% Önkormányzat

	Sarkad
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	8
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Sarkadkeresztúr
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	6
	Békés Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	lerakással Békés
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	100% vállalkozás

	Szabadkígyós
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Szeghalom
	hulladéklerakó
	1
	Szeghalom helyben
	lerakással Szeghalom
	TAPPE Szállítási Kft.
	5% önk., 95% váll.

	
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	16
	
	
	
	

	Szegvár
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	5
	Szentes Szentes Város Önkormányzata
	lerakással Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Int.
	100% Önkormányzat

	Székkutas
	―
	-
	Orosháza Oh. Városüzemeltetési Kft.
	lerakással Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	100% Önkormányzat

	Szentes
	regionális hulladéklerakó
	1
	Szentes Szentes Város Önkormányzata
	lerakással Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Int.
	100% Önkormányzat

	
	komposztáló
	1
	
	
	
	

	
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	35
	
	
	
	

	Tarhos
	―
	-
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	TAPPE Szállítási Kft.
	5% önk., 95% váll.

	Telekgerendás
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	TAPPE Kft.
	100% vállalkozás

	Tótkomlós
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	10
	Hódmezővásárhely ASA
	lerakással Hódmezővásárhely
	Csongrád M. Tel. Tisztasági Kft.
	100% Önkormányzat

	Újkígyós
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	4
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	TAPPE Kft.
	100% vállalkozás

	Újszalonta
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	2
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Végegyháza
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	3
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	Békés Manifest Kht.
	1/19 TAPPE, önk.

	Vésztő
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	14
	Békés Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	lerakással Békés
	Békés Hulladékgyűjtő Kft.
	100% vállalkozás

	Zsadány
	gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag)
	3
	Békéscsaba TAPPE
	lerakással Békéscsaba
	TAPPE Kft.
	100% vállalkozás


Szelektíven gyűjtött hulladék kezelése

A szelektíven begyűjtött hulladék utóválogatását az engedéllyel rendelkező válogatókban végzik. A válogatóba homlokrakodóval és kézi erővel adagolják a hulladékot, majd a válogatást a munkások végzik kézi erővel. A külön válogatott hulladékok fajta szerint kerülnek a gyűjtő konténerbe. A hulladékválogatók részletes bemutatására a 3.1.3.5. fejezetében kerül sor.

A szelektíven gyűjtött zöldhulladékot a meglévő komposztáló telepeken végzik. Jelenleg komposztálóval rendelkező települések:
	Település
	Összes kapacitás (tonna/év)
	Ebből zöldhulladék kapacitás (tonna/év)

	Orosháza
	1.500
	700

	Békéscsaba
	1.000
	100

	Gyula
	4.000
	2.600

	Dévaványa
	7.950
	150

	Szentes
	2.500
	1.950


A komposztálók összes éves kapacitása közel 16.950 tonna. A kapacitás jelentős részét azonban a településeken keletkező szennyvíziszap kezelésére használják.

Kezelés (MBH, égetés)

Jelenleg a projektterületen keletkező hulladék előkezelés nélkül kerül ártalmatlanításra a hulladéklerakón. 

Ártalmatlanítás

A szelektíven gyűjtött hulladékon kívül (~10%-a az összes keletkező hulladéknak) a begyűjtött hulladék legnagyobb része (~90%) a projektterületen működő lerakókon kezelés nélkül kerül ártalmatlanításra. A beszállított hulladék mennyiségét hídmérleggel mérik.

A referenciaévben működő hulladéklerakók:

· Békéscsaba

· Orosháza (2010. 12. 31-ig működőtt lerakó)

· Szentes (2012. 12. 31-ig engedéllyel rendelkezik, viszont a lerakó betelése miatt 2010 elején bezárásra került)

A projektterületen több lerakó 2009, illetve 2010 végéig rendelkezett engedéllyel, az engedély lejárta után bezárásra kerültek. A projektterületen egy hulladéklerakó telep folytathatta az üzemelést 2010 után is, ez Békéscsaba lerakója. Ezen hulladéklerakó megfelel a 20/2006 (IV.5.) KvVM rendeletben előírt műszaki feltételeknek, így 2013. január 01-e után is működhet.

3.1.3.1. A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának intézményi kérdései
16. táblázat: Önkormányzati rendeletek a települési hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozóan
	Ssz
	A közszolgáltató megnevezése
	A közszolgáltató által ellátott település megnevezése
	Helyi önkormányzat PIR-törzsszáma
	Helyi önkormányzati rendelet megnevezése
	Helyi önkormányzati rendelet száma
	Letölthetőség (web-lap címe, ha van)

	1
	Békés-Manifest Kht.
	Almáskamarás
	347257
	A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról
	15/2002.(XII.16.)
	 

	2
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	Ambrózfalva
	357283
	Települési és folyékony hulladék kezeléséről és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről
	4/2007.(IV.2.)Ör.
	 

	3
	
	Apátfalva
	354633
	A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
	17/2008.(X.1.)Ö.r.
	www.apatfalva.hu

	4
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Árpádhalom
	357294
	A Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről és a közszolgáltatsi díj megállapításáról szóló rendelet 
	7/2009.(XII.02.)
	 

	5
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	Battonya
	725240
	Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet
	30/2009.(XI.27)
	 

	6
	TAPPE Kft.
	Békéscsaba
	 
	A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló helyi rendelet
	31/1998(XII.17.)
	www.bekescsaba.hu

	7
	A.S.A Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely
	Békéssámson
	725459
	 Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről 
	7/2003 (IX.11) Ör.
	 

	8
	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Intézmények Ellátó, Kisegítő Szolgálata
	Békésszentandrás
	725547
	A kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
	6/2007.(III.29.)
	 

	9
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	Bélmegyer
	343150
	Település Hulladékgazdálkodási terv
	3/2005.(II.04.)
	 

	10
	Békés Hulladékgyűjtő Kft.
	Biharugra
	344728
	A települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
	8/2002.(XII.18.)
	 

	11
	BUCSA-ÉP Kft.
	Bucsa
	344861
	A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről
	8/2010.(IV.15.)
	www.bucsa.hu

	12
	A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely
	Csanytelek
	726742
	A kötelező huladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének szabályairól
	24/2009.(XI.27)Ökt.
	www.csanytelek.hu

	13
	Békés-Manifest Kft.
	Csabaszabadi
	342702
	A települési szilárd hulladék kezelésével, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatással kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet
	6/2002.(III.29.)
	 

	14
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szeged
	Csanádapáca
	345923
	A Települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról
	12/2007.(X.26.)
11/2008.(IX.10.)
	 

	15
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	Csanádalberti
	357261
	Települési és folyékony hulladék kezeléséről és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről
	4/2007.(IV.2.)sz.
	 

	16
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	Csanádpalota
	354699
	A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet
	8/2010.(V.28.)
	www.csanadpalota.hu

	17
	Békés-Manifest Kft.
	Csorvás
	725493
	A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről
	22/2000.(XII.19.)
	www.csorvas.hu

	18
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Derekegyháza
	354501
	A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
	11/2007.(V.30.) Önk
	www.derekegyhaz.hu

	19
	Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. 5650 Mezőberény, Békési út 0307/2
	Dévaványa
	344641
	A települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás
	20/2004.(IV.30.)
	www.devavanya.hu

	20
	Dobozi Általános Szolgáltató Kft. 5624 Doboz, Kossuth tér 3. Békési hulladékgyűjtő Kft. 5630 Békés Verseny u. 4.
	Doboz
	343666
	A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
	25/2009.(XII.11.)
	www.doboz.hu

	21
	Békés-Manifest Kft.
	Dombegyház
	344278
	Települési hulladékkal kapcsolatolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról
	10/2009.(IX.17.)
	 

	22
	Békés-Manifest Kft.
	Dombiratos
	347235
	A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 
	15/2002.(XI.28.)
	 

	23
	Eleki Víz és Csatornamű Üzemeltető Kft.
	Elek
	725107
	A települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésének és engedélyezésének hatósági díjáról
	20/1995.(XII.18.)
	www.elek.hu

	24
	Békés Manifest Kht.
	Ecsegfalva
	 
	 
	 
	 

	25
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Eperjes
	357085
	A Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről és a közszolgáltatsi díj megállapításáról szóló rendelet 
	7/2004.(III.26.)
	 

	26
	Fábiánsebestyén Község Önkormányzat
	Fábiánsebestyén
	726753
	A Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről és a közszolgáltatsi díj megállapításáról szóló rendelet 
	18/2003.(VII.24.)
	 

	27
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	Földeák
	354644
	Az ingatlan tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet
	9/2011 (VIII.15.)
	www.foldeak.hu

	28
	Békés-Manifest Közszolgáltató Kht.
	Füzesgyarmat
	725338
	A Környezetvédelemről
	13/2000.(VI.15.) Kt.sz. rendelet
	www.fuzesgyarmat.hu

	29
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	Gádoros
	725415
	A települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről
	22/2009.(XI.26.) Kt.sz. rendelet
	www.gadoros.hu

	30
	Békés-Manifest Kft.
	Gerendás
	345901
	Hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatásról 8/2002.(XII.18.) K.T.sz. rendelet módosítása
	8/2008.(XII.31.)
	 

	31
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	Geszt
	343732
	A Települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról
	1/2010.(I.22.)
	www.geszt.hu

	32
	Gyulai Közüzemi Kft.
	Gyula
	346007
	A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
	31/2002.(VI.28.)
	www.gyula.hu

	33
	Békés-Manifest Kft.
	Kamut
	725086
	A települési szilárd és folyékony kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
	1/2003.(I.27.)
	 

	34
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Kardoskút
	 
	 
	 
	 

	35
	Békés-Manifest Közszolgáltató Kht.
	Kertészsziget
	344751
	Kertészsziget Község Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról
	13/2002.(XII.10.)
	 

	36
	Budai János egyéni vállalkozó
	Kevermes
	344058
	A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről
	13/2008(XI.14.)
	 

	37
	Laczi és Fiai Településszolgáltató Kft.
	Királyhegyes
	354622
	A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
	2/2002.(I.31.)Ö.R.
	www.kiralyhegyes.hu

	38
	Békés-Manifest Kft.
	Kisdombegyház
	347213
	A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a település tisztaságáról
	10/2003.(VIII.01.) Kdkt
	 

	39
	Békés-Manifest Kht.
	Kétegyháza
	725118
	Települési szilárd hulladék
	22/2002.(XII.17.)
	 

	40
	Gyomaszolg Ipari Szolg. Kft. Gyomaendrőd
	Kétsoprony
	725372
	Kétsoprony Község Kt-nek rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatásról
	14/2006.(XII.13.) Ktsz. Rendelet
	 

	41
	Békés Hulladékgyűjtő Kft.
	Körösnagyharsány
	344762
	A települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
	7/2002.(XII.20.)
	 

	42
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	Köröstarcsa
	725383
	Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet
	18/2001.(XII.10.)
	www.korostarcsa.hu

	43
	Békés-Manifest Kft.
	Körösújfalu
	344850
	A Települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló rendelet
	3/2003.(I.29.)
	www.korosujfalu.hu

	44
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	Kötegyán
	343611
	Szilárd hulladék kezelése
	2010.(III.22.)
	 

	45
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	Kövegy
	357205
	A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
	12/2008.(XII.17.)
	 

	46
	Békés-Manifest Közszolgáltató Kft
	Kunágota
	344311
	A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról
	8/2004.(VI.18.)
	 

	47
	Békés-Manifest Közszolgáltató Kft
	Lőkösháza
	343589
	Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet
	21/2003.(VIII.26.)
	www.lokoshaza.hu

	48
	Békés-Manifest Kft.
	Magyarbánhegyes
	725262
	A település szilárd hulladékra vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról
	11/2002.(III.29.)
	www.magyarbanhegyes.hu

	49
	Laczi és Fiai Településszolgáltató Kft.
	Magyarcsanád
	354655
	Települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
	13/2001.(XII.13.) Ö.R.
	 

	50
	Békés-Manifest Kht.
	Magyardombegyház
	347224
	A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a település tisztaságáról alkotott rendelet
	3/2007.(II.15.)
	 

	51
	A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely
	Makó
	354743
	Helyi önkormányzati rendelet megnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról
	8/2010. (IV.29.)
	www.mako.hu

	52
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	Maroslele
	354666
	A települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételéről
	14/2008.(IX.10.)
	www.maroslele.hu

	53
	Békés-Manifest Kht.
	Medgyesegyháza
	725217
	A helyi környezet védelméről, valamint a településtisztaságról és településen kötelező köztisztasági szolgáltatás ellátásáról
	28/2001.(XII.20.)Ök.
	www.medgyesegyhaza.hu

	54
	Békés-Manifest Kht.
	Medgyesbodzás
	 
	A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról
	6/2003.(IV.14.)
	 

	55
	TAPPE Kft.
	Méhkerék
	343765
	A település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
	33/2003.(XII.23.)
	 

	56
	Békés-Manifest Kht.
	Mezőgyán
	343709
	A település szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről
	19/2002.(XII.17.)Kt.sz
	 

	57
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	Mezőhegyes
	725251
	A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
	24/2005.sz. Ö.r.
	www.mezohegyes.hu

	58
	A.S.A Köztisztasági Kft.
	Mindszent
	354534
	Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
	7/2001.(VI.15.)
	www.mindszent.hu

	59
	Békési Hulladékgyűjtő Kht.
	Murony
	725075
	A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről
	1/2010.(I.18.)
	 

	60
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Nagybánhegyes
	344256
	A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
	8/2008.(IX.26.)
	 

	61
	A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely
	Nagyér
	357272
	A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
	15/2001.(XII.21.)
	www.nagyer.hu

	62
	Békés-Manifest Kht.
	Nagykamarás
	344245
	A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról
	20/2002.(XII.19.)
	 

	63
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	Nagylak
	354677
	A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
	21/2007.(XII.22.) N.Ö.K.T.
	www.nagylak.hu

	64
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Nagymágocs
	354545
	A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
	14/2000.(XII.28.) Ö.r.
	 

	65
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Nagyszénás
	725448
	A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről
	5/1998.(III.24.) Kt.
	www.nagyszenas.hu

	66
	Városellátó Intézmény Szentes
	Nagytőke
	354611
	A települési szilárd hulladékkal és a hulladék kezelésével kapcsolatos rendelet
	26/2009.(XII.19.)
	 

	67
	 
	Okány
	 
	 
	 
	 

	68
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Orosháza
	725514
	A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló helyi önkormányzati rendelet
	29/2003.(XII.29.)Ö.r
	www.oroshaza.hu

	69
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	Óföldeák
	357238
	Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet
	17/2009.(XII.16.)K.t.
	 

	70
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	Pitvaros
	354688
	A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet
	17/2009.(XII.17.)
	 

	71
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Pusztaföldvár
	345912
	A települési szilárd hulladék kezelésével, kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló rendelet
	12/1999.(XII.28.)
	 

	72
	Békés-Manifest Kht.
	Sarkad
	343787
	Sarkad Város Önkormányzata Képviselő testületének rendelete, a települési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről 
	14/2004.(VI.24.)
	 

	73
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	Sarkadkeresztúr
	725130
	A települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatásokról szóló rendelet
	5/2003.(IV.27.)
	www.sarkadkeresztur.hu

	74
	Békés-Manifest Kht.
	Szabadkígyós
	725581
	Települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet
	1/2003.(II.18.)
	 

	75
	TAPPE Kft.
	Szeghalom
	344575
	A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
	2/1999.(III.2.)
	www.szeghalom.hu

	76
	Szentes Város Önkormányzat Városellátó Intézménye
	Szegvár
	354556
	A köztisztaság fenntartásáról, a szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról
	19/1998.(XII.15.)Ö.r.
	www.szegvar.hu

	77
	Szentesi Víz-és Csatornamű Kft.
	Szentes
	726928
	Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről
	2/1996.(I.26.)
	 

	78
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Székkutas
	354567
	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről
	7/1999.(V.26.) 12/2009.(XII.18.)
	 

	79
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	Tótkomlós
	345802
	A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet
	40/2006.(XII.19.)
	www.totkomlos.hu

	80
	TAPPE Kft.
	Tarhos
	343172
	Települési szilárd hulladékok 
	19/2004.(V.13.) 
	www.tarhos.hu

	81
	TAPPE Kft.
	Telekgerendás
	725404
	A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 
	17/2005
	 

	82
	TAPPE Kft.
	Újkígyós
	725174
	Hulladékgazdálkodási rendelet
	1/2010.(I.19.)
	www.ujkigyos.hu

	83
	Békés-Manifest Kht.
	Újszalonta
	347192
	Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatása
	5/2010.(III.06.)
	 

	84
	Békés-Manifest Kht.
	Végegyháza
	725185
	Települési hulladékkal kapcsolatolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról
	21/2005 /1119/
	 

	85
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	Vésztő
	725350
	Vésztő Város Önkormányzat Kéviselő testületének rendelete, a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról
	44/2005.(XII.20.)
	www.veszto.hu

	86
	TAPPE Kft.
	Zsadány
	344739
	A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
	11/2002.(V.31.) Ö.r.
	www.zsadány.hu


17. táblázat: Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések tartalma
	Sorszám
	A közszolgáltató megnevezése
	A közszolgáltató által ellátott település megnevezése
	A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N)

	
	
	
	az önkormányzat tulajdonába kerülő, jövőben megvalósuló hulladékkezelő eszközök működtetésére
	a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására (Hgt. 21.§ (3) bek.a) pont) (I/N)
	a települési hulladékártalmatlanító létesítmény működtetésére (Hgt. 21.§ (3) bek.c) pont)
	a begyűjtőhelyek, előkezelő és hasznosító, válogató, komposztáló telep működtetésére (Hgt. 21.§ (4.) bek.
	a települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésére (Hgt. 21.§ (5) bek.

	1
	Békés Manifest Kht.
	Almáskamarás
	N
	I
	I
	N
	N

	2
	Csongrád Megyei Tel. Tiszt. Kft. Szeged
	Ambrózfalva
	N
	I
	I
	N
	N

	3
	Bio Pannonia Kft. Makó
	Apátfalva
	N
	I
	I
	N
	N

	4
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Árpádhalom
	N
	I
	I
	N
	N

	5
	Csongrád M. Tel. Tiszt. Kft.
	Battonya
	N
	I
	I
	N
	N

	6
	TAPPE Kft.
	Békéscsaba
	N
	I
	I
	N
	N

	7
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	Békéssámson
	N
	I
	I
	N
	N

	8
	Békésszentandrás NKÖ. Int. E. KSZ.
	Békésszentandrás
	N
	I
	I
	N
	N

	9
	Békési Hull. Kft.
	Bélmegyer
	N
	I
	I
	N
	N

	10
	Békési Hull. Kft.
	Biharugra
	N
	I
	I
	N
	N

	11
	Bucsa Ép. Kft.
	Bucsa
	N
	I
	I
	N
	N

	12
	Békés Manifest Kht.
	Csabaszabadi
	N
	I
	I
	N
	N

	13
	Csongrád M. Tel. Tiszt. Kft.
	Csanádalberti
	N
	I
	I
	N
	N

	14
	Csongrád M. Tel. Tiszt. Kft.
	Csanádapáca
	N
	I
	I
	N
	N

	15
	Bio Pannonia Kft. Makó
	Csanádpalota
	N
	I
	I
	N
	N

	16
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	Csanytelek
	N
	I
	I
	N
	N

	17
	Békés Manifest Kht.
	Csorvás
	N
	I
	I
	N
	N

	18
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Derekegyház
	N
	I
	I
	N
	N

	19
	TAPPE Szállítási Kft.
	Dévaványa
	N
	I
	I
	N
	N

	20
	Békési Hull. Kft.
	Doboz
	N
	I
	I
	N
	N

	21
	Békés Manifest Kht.
	Dombegyház
	N
	I
	I
	N
	N

	22
	Békés Manifest Kht.
	Dombiratos
	N
	I
	I
	N
	N

	23
	Békés Manifest Kht.
	Ecsegfalva
	N
	I
	I
	N
	N

	24
	Eleki Víz és Csatonaüz. Kft.
	Elek
	N
	I
	I
	N
	N

	25
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Eperjes
	N
	I
	I
	N
	N

	26
	Fábiánsebestyén Önkormányzat
	Fábiánsebestyén
	N
	I
	I
	N
	N

	27
	A.S.A. . Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft
	Földeák
	N
	I
	I
	N
	N

	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Békés Manifest Kht.
	Füzesgyarmat
	N
	I
	I
	N
	N

	29
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Gádoros
	N
	I
	I
	N
	N

	30
	Békés Manifest Kht.
	Gerendás
	N
	I
	I
	N
	N

	31
	Békési Hull. Kft.
	Geszt
	N
	I
	I
	N
	N

	32
	Gyula Közüzemi Kft.
	Gyula
	N
	I
	I
	N
	N

	33
	Békés Manifest Kht.
	Kamut
	N
	I
	I
	N
	N

	34
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Kardoskút
	N
	I
	I
	N
	N

	35
	Békés Manifest Kht.
	Kertészsziget
	N
	I
	I
	N
	N

	36
	Békés Manifest Kht.
	Kétegyháza
	N
	I
	I
	N
	N

	37
	Békés Hulladékgyűjtő Kft.
	Kétsoprony
	N
	I
	I
	N
	N

	38
	Kevermes Nagyközség Önkormányzat
	Kevermes
	N
	I
	I
	N
	N

	39
	Laczi és Fia Kft.
	Királyhegyes
	N
	I
	I
	N
	N

	40
	Békés Manifest Kht.
	Kisdombegyház
	N
	I
	I
	N
	N

	41
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	Körösnagyharsány
	N
	I
	I
	N
	N

	42
	Békési Hull. Kft.
	Köröstarcsa
	N
	I
	I
	N
	N

	43
	Békés Manifest Kht.
	Körösújfalu
	N
	I
	I
	N
	N

	44
	Békés Hulladékgyűjtő Kft.
	Kötegyán
	N
	I
	I
	N
	N

	45
	Bio Pannonia Kft. Makó
	Kövegy
	N
	I
	I
	N
	N

	46
	Békés Manifest Kht.
	Kunágota
	N
	I
	I
	N
	N

	47
	Békés Manifest Kht.
	Lőkösháza
	N
	I
	I
	N
	N

	48
	Békés Manifest Kht.
	Magyarbánhegyes
	N
	I
	I
	N
	N

	49
	Laczi és Fia Kft.
	Magyarcsanád
	N
	I
	I
	N
	N

	50
	Békés Manifest Kht.
	Magyardombegyház
	N
	I
	I
	N
	N

	51
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	Makó
	N
	I
	I
	I
	N

	52
	Csongrád M. Tel. Tisztasági Kft.
	Maroslele
	N
	I
	I
	N
	N

	53
	Békés Manifest Kht.
	Medgyesbodzás
	N
	I
	I
	N
	N

	54
	Békés Manifest Kht.
	Medgyesegyháza
	N
	I
	I
	N
	N

	55
	TAPPE Kft.
	Méhkerék
	N
	I
	I
	N
	N

	56
	Békés Manifest Kht.
	Mezőgyán
	N
	I
	I
	N
	N

	57
	Csongrád M. Tel. Tisztasági Kft.
	Mezőhegyes
	N
	I
	I
	N
	N

	58
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	Mindszent
	N
	I
	I
	N
	N

	59
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	Murony
	N
	I
	I
	N
	N

	60
	Békés Manifest Kht.
	Nagybánhegyes
	N
	I
	I
	N
	N

	61
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	Nagyér
	N
	I
	I
	N
	N

	62
	Békés Manifest Kht.
	Nagykamarás
	N
	I
	I
	N
	N

	63
	Csongrád M. Tel. Tisztasági Kft.
	Nagylak
	N
	I
	I
	N
	N

	64
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Nagymágocs
	N
	I
	I
	N
	N

	65
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Nagyszénás
	N
	I
	I
	N
	N

	66
	Szentes Város Önk. Városellátó Int.
	Nagytőke
	N
	I
	I
	N
	N

	67
	Csongrád M. Tel. Tisztasági Kft.
	Óföldeák
	N
	I
	I
	N
	N

	68
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	Okány
	N
	I
	I
	N
	N

	69
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Orosháza
	N
	I
	I
	N
	N

	70
	Csongrád M. Tel. Tisztasági Kft.
	Pitvaros
	N
	I
	I
	N
	N

	71
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Pusztaföldvár
	N
	I
	I
	N
	N

	72
	Békés Manifest Kht.
	Sarkad
	N
	I
	I
	N
	N

	73
	Békési Hulladékgyűjtő Kft.
	Sarkadkeresztúr
	N
	I
	I
	N
	N

	74
	Békés Manifest Kht.
	Szabadkígyós
	N
	I
	I
	N
	N

	75
	TAPPE Szállítási Kft.
	Szeghalom
	N
	I
	I
	N
	N

	76
	Szentes Város Önk. Városellátó Int.
	Szegvár
	N
	I
	I
	N
	N

	77
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Székkutas
	N
	I
	I
	N
	N

	78
	Szentes Város Önk. Városellátó Int.
	Szentes
	N
	I
	I
	N
	N

	79
	TAPPE Kft.
	Tarhos
	N
	I
	I
	N
	N

	80
	TAPPE Kft.
	Telekgerendás
	N
	I
	I
	N
	N

	81
	Csongrád M. Tel. Tisztasági Kft.
	Tótkomlós
	N
	I
	I
	N
	N

	82
	TAPPE Kft.
	Újkígyós
	N
	I
	I
	N
	N

	83
	Békés Manifest Kht.
	Újszalonta
	N
	I
	I
	N
	N

	84
	Békés Manifest Kht.
	Végegyháza
	N
	I
	I
	N
	N

	85
	Békés Hulladékgyűjtő Kft.
	Vésztő
	N
	I
	I
	N
	N

	86
	TAPPE Kft.
	Zsadány
	N
	I
	I
	N
	N


18. táblázat: Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatók
	Sor-szám
	Közszolgáltató megnevezése
	Képviselő
	Székhely
	Cégjegyzékszám
	Fő tevékenységi kör megnevezése, TEÁOR-száma
	Tulajdonosok
	Tulajdoni arány
	A társaságban a tulajdonost képviseli
	Anyavállalat, vagy mögöttes tulajdonos megnevezése

	1
	ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
	Reith Imre üvig.
	6800 Hódmezővásárhely Bajcsy Zs.u. 64.
	06-09-002150
	3811 08
	ASA Mo. Kft
	62%
	ASA Mo. Kft. Üvez.
	ASA Mo. Kft

	
	
	
	
	
	
	Hmv vagyonkezelő és Szolg. Zrt.
	38%
	Hódmezővásárhely Polgármestere
	Hódmezővásárhely Önkormányzat

	2
	Békési hulladékgyűjtő Kft.
	Pataky Attila üvig.
	5630 Békés Verseny u. 4.
	04-09-001779
	3811
	Pataky Attila
	40%
	Önálló képviseleti jogosultság
	 

	
	
	
	
	
	
	Schupkégel Henrik
	13%
	
	

	
	
	
	
	
	
	Schupkégel Ádám
	13%
	
	

	
	
	
	
	
	
	Berecki Imre
	31%
	
	

	
	
	
	
	
	
	Kistulajdonosok (6)
	2%
	
	

	3
	Békés-Manifest Közszolgáltató Kht.
	Bondár Lajos üvig.
	5740 Kunágota Rákóczi u. 9.
	04-09-009182
	9002
	TAPPE hulladékgazd-i Köztisztasági Szolgáltató Kft
	8%
	Önkormányzatok polgármesterei
	 

	
	
	
	
	
	
	12 Önkormányzat
	92%
	
	

	4
	Bucsa Ép. Kft.
	Orvos István
	5527 Bucsa
	04-09-006800
	4521
	Bucsa Község Önkormányzata
	100%
	Bucsa Község Polgármestere
	 

	5
	Csongrád Megyei Település- tisztasági Kft.
	Dr. Koltainé Farkas Gabriella
	6724 Szeged Cserzy u. 30/b
	06-09-002781
	3811
	Szegedi Környezetgazd-i Nonprofit Kft.
	
	Önkormányzatok polgármesterei
	

	
	
	
	
	
	
	25 település Önkormányzata
	
	
	

	6
	Eleki Víz és Csatorna üzemeltető Kft.
	Gura Tamás megbízott ügyvezető ig.
	5742 Elek Szent I. u. 1
	04-29-002788
	3600
	Elek város Önkormányzata
	100%
	Elek város polgármestere
	

	7
	Fábiánsebestyén Község Önkormányzata
	Dr. Kós György Polgármester
	6625 Fábiánsebestyén Szabadság tér 2.
	
	3811
	Fábiánsebestyén Önkormányzata
	100%
	Fábiánsebestyén Polgármestere
	

	8
	Gyulai Közüzemi
	Kneifel Ferenc ÜV
	5700 Gyula Szent L. u. 16
	04-09-003599
	4100
	Gyula város Önkormányzata
	100%
	Gyula város polgármestere
	

	
	Kft.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Budai János egyéni vállalkozó
	Budai János
	5830 Battonya Damjanich u. 86
	Váll. Ig. szám ES 354606
	494101
	Budai János
	100%
	Budai János
	

	10
	Laczi és Fiai Településszolgáltató Kft.
	Laczi Zoltán ügyv.
	6785 Röszke József A. u. 60
	06-09-007053
	3811
	Laczi Zoltán
	20%
	Önálló képviseleti jogosultság
	

	
	
	
	
	
	
	Laczi Zoltánné
	20%
	
	

	
	
	
	
	
	
	Laczi Norbert
	40%
	
	

	11
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
	Bánfalviné Feldmann Ágota
	5900 Orosháza Fürdő u. 5.
	04-10-001572
	3811
	Orosháza város Önkormányzata
	100%
	Orosháza Polgármester
	

	13
	Szentes Város Önkormányzata Városellátó Intézménye
	Varga Sándor intézményvezető
	6600 Szentes Kossuth tér 6.
	
	8,3811
	Szentes város Önkormányzata
	100%
	Szentes város Polgármestere
	

	14
	TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági és szolgáltató Kft.
	Gyurkó Csaba üvig.
	5600 Békéscsaba, Laktanya u. 3. 0955/14 hrsz
	04-09-002164
	9002
	Békés- Ötös Kft.
	90%
	Bondár Lajos
	

	
	
	
	
	
	
	Gyurkó Csaba
	10%
	Gyurkó Csaba
	

	15
	Békésszentandrás Nagyközség Önkorrm. Polgármesteri hivatala Intézmények Ellátó Kisegítő Szolgálata
	Hamza Zoltán Polgármester
	5561 Békésszentandrás Hősök tere 1.
	
	8411
	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
	100%
	Hamza Zoltán Polgármester
	

	
	
	Dr. Györi Gabriella jegyző
	
	
	
	
	
	Dr. Győri Gabriella jegyző
	

	16
	TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft.
	Gyurkó Csaba
	5650 Mezőberény Békési út 0307/2 hrsz
	04-09-004661
	9002
	TAPPE Hulladékgazdálkodási Kft.
	95%
	TAPPE Kft. Gyurkó Csaba üv.
	

	
	
	Gyurkó Csabáné
	
	
	
	Mezőberény Város Önkormányzata
	5%
	Mezőberény Város Polgármestere
	


3.1.3.2. A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése

A projektterületen a hulladékkeletkezés megelőzésének terén még nem értek el felmutatható eredményeket. A megelőzéshez kapcsolódó tevékenységek jelenleg az oktatási létesítményekre korlátozódnak, ahol a tanulóknak tanáraik adhatnak felvilágosítást a hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatban, illetve a megelőzés lehetőségeire, mint a házi komposztálás. Ennek hatása azonban nem mérhető, a tanterveknek nem szerves része a környezettudatos nevelés. A hulladék keletkezés megelőzésére más résztevékenység nem irányul.
3.1.3.3. A hulladék begyűjtése

A hulladékok begyűjtéséről a 3.1.3.2. fejezetben bemutatott Közszolgáltatók gondoskodnak. A begyűjtött mennyiségek frakciónkénti megoszlását a 19. táblázat szemlélteti.
19. táblázat: A keletkező hulladék begyűjtése a referencia évben, tonna
	 
	Vegyes gyűjtéssel gyűjtött* 
	Lakosságtól szelektíven gyűjtött 
	 Intézményektől szelektíven gyűjtött** 
	Lomtalanítás során gyűjtött*** 
	 Összes keletkező 

	1. papír
	10 941,67
	3 251,80
	0,00
	0,00
	14 193,47

	1.1. ebből csomagolási papír
	4 928,6
	1 464,7
	0,0
	0,0
	6 393,34

	2. műanyag
	28 896,63
	1 763,77
	0,00
	0,00
	30 660,40

	2.1. ebből csomagolási műanyag
	25 581,9
	1 561,6
	0,0
	0,0
	27 143,43

	3. üveg
	856,21
	3 276,23
	0,00
	0,00
	4 132,43

	3.1. ebből csomagolási üveg
	585,9
	2 240,2
	0,00
	0,0
	2 826,13

	4. fém
	1 256,06
	0,00
	0,00
	0,00
	1 256,06

	4.1. ebből csomagolási fém
	753,6
	0,0
	23,0
	0,0
	776,62

	5. biohulladék
	39 718,12
	5 500,00
	0,00
	0,00
	45 218,12

	5.1. ebből a lakosságnál keletkező zöldhulladék
	7 389,7
	5 500,0
	0,0
	0,0
	12 889,73

	5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék
	13 677,4
	0,0
	0,0
	0,0
	13 677,43

	6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	7. egyéb
	30 145,41
	0,00
	 
	0,00
	30 145,41

	8. Összesen (1+2+3+4+5+6+7)
	111 814,09
	13 791,80
	0,000
	0,0
	125 605,89


* az összetétel konverziós táblázat adatainak felhasználásával

** a koordináló szervek adatainak, és a közterületi, intézményi szerves gyűjtés adatainak összesítésével 

*** lomtalanítási hulladék összetétel mérési adatok hiányában a következő becslés alkalmazható: csomagolási papír 15%, műanyag10%, üveg 5%, fém 10%, egyéb 60%

A hulladék begyűjtés létesítményei a hulladékgyűjtő szigetek. Összesen 392 db található a területen 60 településen. A szigetek megoszlását a 3.1.3.4.-1.sz. táblázat mutatja be.
3.1.3.4.-1.sz. táblázat Szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma és kiszolgált lakosok településenként
	Település
	Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő) 2010
	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma (db)

	Almáskamarás
	865
	1

	Ambrózfalva
	498
	3

	Apátfalva
	3 039
	n.a.

	Árpádhalom
	514
	n.a.

	Battonya
	5 726
	4

	Békéscsaba 
	64 429
	56

	Békéssámson
	2 371
	4

	Békészentandrás
	3 846
	n.a.

	Bélmegyer
	1 035
	1

	Biharugra
	862
	1

	Bucsa
	2 171
	2

	Csabaszabadi
	351
	1

	Csanádalberti
	455
	3

	Csanádapáca
	2 697
	n.a.

	Csanádpalota
	3 012
	2

	Csanytelek
	2 802
	n.a.

	Csorvás
	5 201
	8

	Derekegyház
	1 652
	n.a.

	Dévaványa
	7 888
	4

	Doboz
	4 234
	3

	Dombegyház
	2 048
	n.a.

	Dombiratos
	556
	1

	Ecsegfalva
	1 183
	n.a.

	Elek 
	4 985
	7

	Eperjes
	532
	n.a.

	Fábiánsebestyén
	2 073
	n.a.

	Földeák
	3 152
	5

	Füzesgyarmat
	5 804
	4

	Gádoros
	3 745
	n.a.

	Geszt
	1 364
	1

	Gerendás
	764
	2

	Gyula 
	32 132
	30

	Kamut
	1 045
	1

	Kardoskút
	897
	n.a.

	Kertészsziget
	391
	n.a.

	Kétegyháza
	4 135
	3

	Kétsoprony
	1 469
	n.a.

	Kevermes
	2 081
	n.a.

	Királyhegyes
	656
	n.a.

	Kisdombegyház
	457
	n.a.

	Körösnagyharsány
	549
	1

	Köröstarcsa
	2 544
	2

	Körösújfalu
	577
	2

	Kötegyán
	1 369
	1

	Kövegy
	397
	1

	Kunágota
	2 654
	2

	Lőkösháza
	1 812
	2

	Magyarbánhegyes
	2 437
	2

	Magyarcsanád
	1 514
	n.a.

	Magyardombegyház
	238
	n.a.

	Makó
	24 029
	21

	Maroslele
	2 073
	5

	Medgyesbodzás
	1 067
	n.a.

	Medgyesegyháza
	3 781
	4

	Méhkerék
	2 089
	1

	Mezőgyán
	1 087
	1

	Mezőhegyes
	5 299
	12

	Mindszent
	6 826
	7


	Murony
	1 268
	1

	Nagyér
	1 186
	2

	Nagybánhegyes
	504
	1

	Nagykamarás
	1 456
	3

	Nagylak
	478
	4

	Nagymágocs
	3 141
	n.a.

	Nagyszénás
	5 158
	3

	Nagytőke
	440
	n.a.

	Óföldeák
	469
	n.a.

	Okány
	2 643
	2

	Orosháza
	29 629
	47

	Pitvaros
	1 409
	8

	Pusztaföldvár
	1 724
	n.a.

	Sarkad
	10 262
	8

	Sarkadkeresztúr
	1 578
	6

	Szabadkígyós
	2 806
	2

	Szeghalom
	9 228
	16

	Szegvár
	4 601
	5

	Székkutas
	2 396
	n.a.

	Szentes
	28 927
	35

	Tarhos
	955
	n.a.

	Telekgerendás
	1 593
	2

	Tótkomlós
	5 955
	10

	Újkígyós
	5 376
	4

	Újszalonta
	103
	2

	Végegyháza
	1 390
	3

	Vésztő
	6 946
	14

	Zsadány
	1 636
	3

	Összesen
	376 716
	392


20. táblázat: Hulladékbegyűjtő létesítmények, eszközök a referencia évben
	Megnevezés, helyszín (cím, hrsz)
	Életkor, állapot
	Kapacitás (t/év)
	Kezelt hulladék mennyisége (t/év)
	Tulajdonos, tulajdoni hányad
	Kiszolgált települések száma és neve
	Kiszolgált lakosok száma (fő)

	Szelektív hulladékgyűjtő sziget
	2-4 év
	14,62 tonna/év/sziget
	8 292
	n.a.
	60 település 
	376 716

	
	
	
	
	
	ld. 3.1.3.4.-1. sz. táblázat
	

	392 db
	
	
	
	
	
	

	begyűjtő járművek
	ld. 3.1.3.4.-2. sz. táblázat
	n.a.
	117 314
	ld. 3.1.3.4.-2. sz. táblázat
	ld. 3.1.3.4.-2. sz. táblázat
	ld. 3.1.3.4.-2. sz. táblázat


3.1.3.4.-2.sz. táblázat: Járműpark
	Település
	Járművek neve
	Járművek száma
	Üzembe helyezés dátuma (év)
	Telephelye
	Tulajdonos
	Kiszolgált lakosok száma (fő)

	Almáskamarás
	MERCEDES 2524 L/4
	1
	1997
	Békéscsaba
	Békés Manifest Kft.
	865

	Ambrózfalva
	tömörítős hulladékgyűjtő
	1
	2005
	Battonya
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	498

	Battonya
	tömörítős hulladékgyűjtő
	2
	2005; 2004
	Battonya
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	5 726

	Csanádalberti
	tömörítős hulladékgyűjtő
	1
	2004
	Battonya
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	455

	Csanádapáca
	tömörítős hulladékgyűjtő
	1
	2004
	Battonya
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	2 697

	Gerendás
	MERCEDES 1824
	1
	1998
	Békéscsaba
	Békés Manifest Kft.
	1 364

	Kisdombegyház
	MERCEDES 1824
	1
	1998
	Békéscsaba
	Békés Manifest Kft.
	457

	Kunágota
	MERCEDES 1824
	1
	1998
	Békéscsaba
	Békés Manifest Kft.
	2 654

	Magyarbánhegyes
	MERCEDES 2524 L/4
	1
	1997
	Békéscsaba
	Békés Manifest Kft.
	2 437

	Magyardombegyház
	MERCEDES 1824
	1
	1998
	Békéscsaba
	Békés Manifest Kft.
	238

	Makó
	IFA (szippantós)
	1
	1984
	Makói Regionális Hulladéklerakó
	BIO-Pannonia Kft.
	24 029

	
	GAZDY (konténeres)
	1
	1995
	Makói Regionális Hulladéklerakó
	BIO-Pannonia Kft.
	

	
	MERCEDES (konténeres)
	1
	2007
	Makói Regionális Hulladéklerakó
	BIO-Pannonia Kft.
	

	
	IVECO (kukás)
	1
	1992
	Makói Regionális Hulladéklerakó
	BIO-Pannonia Kft.
	

	
	AVIA (kukás)
	1
	1999
	Makói Regionális Hulladéklerakó
	BIO-Pannonia Kft.
	

	
	SKODA-LIAZ (kukás)
	1
	1999
	Makói Regionális Hulladéklerakó
	BIO-Pannonia Kft.
	

	
	MERCEDES (kukás)
	1
	2006
	Makói Regionális Hulladéklerakó
	BIO-Pannonia Kft.
	

	
	HANNOMAG kompaktor
	1
	1998
	Makói Regionális Hulladéklerakó depótér
	BIO-Pannonia Kft.
	

	
	bobkat homlokrakodó
	1
	2002
	Makói Regionális Hulladéklerakó komposztáló
	BIO-Pannonia Kft.
	

	Maroslele
	tömörítős hulladékgyűjtő
	1
	2001
	Szeged
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	2 073

	Medgyesbodzás
	MERCEDES 1824
	1
	1998
	Békéscsaba
	Békés Manifest Kft.
	1 067

	Mezőhegyes
	tömörítős hulladékgyűjtő
	1
	2004
	Battonya
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	5 299

	Nagylak
	tömörítős hulladékgyűjtő
	1
	2005
	Battonya
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	478

	Óföldeák
	tömörítős hulladékgyűjtő
	1
	2001
	Szeged
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	469

	Orosháza
	VOLVO tip. MUT tip. szelektív felépítmény
	1
	2002
	Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.
	29 629

	
	IFA tip. Konténeres felépítmény
	1
	1985
	Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.
	

	
	VOLVO tip. Konténeres felépítmény
	1
	2002
	Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.
	

	
	Mercedes ATEGO Konténeres felépítmény
	1
	2007
	Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.
	

	
	SCANIA tip. NTM tip. Variopress felépítménnyel
	2
	1999, 2000
	Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.
	

	
	VOLVO tip.Oxner tip. Variopress felépítménnyel
	1
	2002
	Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.
	

	
	Mercedes tip. 1824 Haller tip. Variopress felépítménnyel
	1
	1997
	Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.
	

	
	Mercedes tip. ACTROS FAUN tip. Variopress felépítménnyel
	1
	1998
	Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.
	

	
	Mercedes tip. ACTROS STUMMER tip. Variopress felépítménnyel
	1
	2000
	Orosháza
	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.
	

	Pitvaros
	tömörítős hulladékgyűjtő
	1
	2005
	Battonya
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	1 409

	Szentes
	IFA SÓSZÓRÓ
	1
	1976
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	28 927

	
	T-25 Mg.vontató
	1
	1982
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	ZETOR Mg.vontató
	2
	1983, 1984
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	IFA BILL. Tgk.
	2
	1986, 1988
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	IFA SZIPP. Tgk.
	1
	1988
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	IFA Tgk. - konténerszállító
	2
	1989, 1991
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	SHM-4 AUTÓGRÉDER
	1
	1989
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	IFA Tgk. – 8m3-es félpormentes tömörítős
	1
	1990
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	Hanomag CD-280 kompaktor
	1
	1991
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	MULTICAR 25 Tgk.
	1
	1991
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	RENAULT Tgk.
	1
	1994
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	HYUNDAI Tgk.
	1
	1995
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	SEPRŐ
	1
	1995
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	IVECO 130E Tgk.
	1
	1996
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	LIAZ Tgk. – 18m3-es félpormentes tömörítős kukás
	1
	1997
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	SKODA Tgk.
	2
	1997, 2007
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	RD-15 ÚTHENGER
	1
	1997
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	FIAT Tgk.
	1
	1998
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	IMT. 539 Mg.vontató
	1
	1998
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	FIAT-FB KOTRÓ
	1
	2000
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	OPEL Tgk.
	1
	2002
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	ISEKI FŰNYÍRÓ
	1
	2002
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	IVECO EURO K Tgk. – 14m3-es félpormentes tömörítős kukás
	1
	2002
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	IVECO EURO K Tgk. – konténerszállító
	1
	2003
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	MULTICAR 26 Tgk.
	2
	2003, 2006
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	UNC-062 RAKODÓ
	1
	2004
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	DAEWOO Tgk. – 8 m3-es félpormentes tömörítős
	1
	2005
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	VTZ Mg.vontató
	1
	2006
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	MFH-5000 SEPRŐ Tgk.
	1
	2006
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	
	MTZ Mg. Vontató
	1
	2006
	Szentes
	Szentes Város Önk. Városellátó Intézménye
	

	Telekgerendás
	MERCEDES 1824
	1
	1998
	Békéscsaba
	TAPPE Kft.
	1 593

	Tótkomlós
	tömörítős hulladékgyűjtő
	2
	2004; 2005
	Battonya
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
	5 955

	Végegyháza
	MERCEDES 1824
	1
	1998
	Békéscsaba
	Békés Manifest Kft.
	1 390


A hulladék kezelése

A Dél-alföldi régióban 2010. második féléve után is működő, vagy fejleszthető lerakókat a fejlesztési lehetőségekkel az alábbiakban mutatjuk be:

Békéscsaba

A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Mű 1997-ben került átadásra. A Békéscsaba Város Önkormányzatának tulajdonában lévő telep 8 km-re a település belterületi határától, mintegy 26 hektáros területen helyezkedik el. Üzemeltetője a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.

Meglévő, kiépített adottságai:

Komposztáló telep 1000 t/év kapacitással

· 1. sz. depónia, mely 2008. december 31-ével bezárt – 4 ha

· 2. sz. depónia, melynek műszaki átadása 2008. december 31-el megtörtént – 2 ha

· hígtrágya komposztáló – 1 ha

· szelektív hulladékválogató

A depóniatér teljes kiépítésével, mintegy 2.750.000 m3 hulladék befogadására alkalmas. Tervezett üzemelési ideje 50-60 év. Kb. 44.000 t/év kapacitással működik.

Jogszabályoknak megfelelő műszaki védelemmel ellátott lerakó telep.

Fejlesztési lehetőségek, tervek:

A lerakó regionális lerakóra való bővítése, a komposztálókapacitásának növelése és korszerűsítése, válogató mű létesítése.
	Engedély száma
	Tevékenység
	Engedélyező Hatóság
	Kiadás dátuma
	Érvényessége

	007451-017/2008
	Hasznosítás 6.800 tonna/év
	Tiszántúli KTVF
	2008.12.01
	2018.12.31

	
	Ártalmatlanítás 642.900 tonna
	
	
	

	
	Hulladékkezelő Mű 5600 Békéscsaba Felsőnyomás 231.
	
	
	

	
	regionális hulaldékkezelő mű 5600 Békéscsaba Felsőnyomás 231.
	
	
	


Gyula

Gyula város hulladéklerakója a 0567 hrsz-ú, 23,3 hektáros lerakó területen, a településtől 1,5 km távolságra található. A lerakón egy átrakó állomás is található, mintegy 1,1 ha területen. A telephez tartozik egy komposztáló telep is (hrsz. 6682), mely közel 1,2 ha-on helyezkedik el, 4.000 tonna/éves kapacitással működik. A telep üzemeltetője a Gyula Közüzemi Kft., melynek engedélyei az alábbiak:
	Engedély száma
	Tevékenység
	Engedélyező Hatóság
	Kiadás dátuma
	Érvényessége

	053846-009/2010
	Kerti és parkokból származó, biológiailag lebomló hulladék begyűjtésére és üzletszerű szállítására, valamint kezelésére, hasznosítására (Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében)
	Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
	2010.11.23.
	2015.11.02

	051294-007/2010. TI-KTVF; 
	Települési szilárdhulladék begyűjtésére és üzletszerű szállítására (elektronikai hulladékok)
	Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
	2010.06.12
	2016.05.30-ig,

	063459-005/2011. TI-KTVF
	Települési szilárdhulladék begyűjtésére és üzletszerű szállítására (hulladék átrakó állomás)
	Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
	2011.09.05
	2016.09.12-ig, 

	03-183/6/2005
	Telepengedély
	Sarkad Város önkormányzata Polgármesteri Hivatala
	2006.02.07
	2016.08.19-ig

	63459-005/2011. TI-KTVF
	Hulladékátrakó állomás üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása
	Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
	2011.09.05
	2016.09.05-ig


Jelenleg a hulladéklerakó telepen kizárólag csak komposztálás és hulladékátrakás megengedett. A komposztáló telep bővítésére (2-3 ha-on) van lehetőség, illetve egy hulladékudvar létesítése szükséges.

Makó 

A Makói Regionális Hulladéklerakót 2010. május 31-én bezárttá nyilvánította az ATI-KTVF, így ott hulladéklerakás nem történik. A hulladékot a jelenlegi közszolgáltató szállítja át hódmezővásárhelyi telephelyére lerakásra. A komposztáláshoz szükséges csurgalékvíz gyűjtő medence üzemeltetési engedélyezése folyamatban van az ATI-KTVF-nél. Az engedély kiadását követően megkezdődik a komposztálási tevékenység.
Fejlesztési lehetőségként egy hulladékudvar és/vagy átrakó állomás létesítése merülhet fel.

Orosháza

Kommunális és ipari hulladéklerakó Orosházán

[image: image10.jpg]



Az 1970-ben létesített hulladéklerakó Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 0414/1, 0414/2 hrsz-ú, 6,2 ha-os külterületi ingatlanon fekszik. Jelenleg 15 települést lát el, mintegy 29.300 háztartás TSZH-ának ártalmatlanítását oldja meg. A 2006-os év adatai alapján 49.300 tonna/év hulladéklerakóra szállítandó TSZH keletkezik az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. begyűjtő körzetében. 

Meglévő, kiépített adottságok:

· Komposztáló telep

· Hulladékudvar

· Szelektív begyűjtő hálózat

· 4 db talajvízfigyelő kút

A lerakó kapacitása 1.645.000 m3, mely 2008-ban 50%-os telítettségű volt. 

A terület elhelyezkedése és kiépítettsége lehetőséget nyújt a terület továbbfejlesztésére és egy átrakóállomás létesítésére, esetleg a komposzttelep kapacitásának bővítésére.
	Engedély száma
	Tevékenység
	Engedélyező Hatóság
	Kiadás dátuma
	Érvényessége

	011287-032/2010
	Begyűjtés
	Alsó-Tisza-vidéki KTVF
	2010.05.26
	2015.05.31

	
	Szállítás
	
	
	

	070718-018/2010
	Tárolás
	Alsó-Tisza-vidéki KTVF
	2010.03.09
	2013.03.15

	019452-035/2009
	Hasznosítás
	Alsó-Tisza-vidéki KTVF
	2009.04.25
	2014.04.25

	070406-019/2009
	Begyűjtés
	Alsó-Tisza-vidéki KTVF
	2010.01.06
	2015.01.06

	
	Szállítás
	
	
	

	070419-019/2009
	Előkezelés
	Alsó-Tisza-vidéki KTVF
	2010.01.14
	2014.12.31

	019452-019/2005
	Hasznosítás
	Alsó-Tisza-vidéki KTVF
	2005.05.18
	visszavonásig


Szeghalom

A 052/1 hrsz-ú, mintegy 23,7 ha nagyságú külterületi ingatlanon található hulladéklerakó a belterület határától 1.300 méterre létesült. A 7,4081 ha-t igénybevevő telepből, csupán 2,21 ha-t foglal el a lerakó területe. A 2002 júniusában átadott telep tulajdonosa Szeghalom önkormányzata, üzemeltetője a Tappe Kft. A telep engedély 2009. június 30-ig volt hatályos, ezután meg kell kezdeni a telep rekultivációját a szakhatóság által elfogadott tervek alapján.

Meglévő, kiépített adottságok:

· fekete-fehér öltöző, vizesblokkal;

· 30 tonnás hídmérleg;

· belvíz elleni védelem (útárok és övárok-rendszer);

· belső övárok;

monitoring rendszer (a telep 4 sarkán 1-1 talajvízfigyelő kút);

· 1,8 m magas kerítés (vasbeton oszlopokra szerelt drótháló);

· a telep körül véderdősáv található;

· a lerakóhoz szilárd burkolatú út vezet;

· tűzcsap a lerakótól 40 m-re található;

· kerékfertőtlenítő üzemel;

kb. 65 m2 fedett szín van kialakítva.

A telepre jelenleg nincsenek más irányú hasznosítást célzó elképzelések, vagy tervek. A rekultivációt követően mintegy 21 hektárnyi külterület maradna kihasználatlanul. A fenti adottságok és kialakított infrastruktúra leszerelése az önkormányzat korábbi törekvéseivel és befektetéséhez fűzött reményeivel ellentétes lenne. Megvalósítható lehet egy hulladékátrakó állomás, komposztáló telep és/vagy hulladékudvar is.

Az Önkormányzatnak érdeke a beruházásokkal felfejlesztett telep funkcióváltása és a tervei közt szerepel a telep átalakítása térségi hulladékátrakó állomássá.

Dévaványa

Dévaványa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 0752/13 helyrajzi számú, 1 ha területű külterületi ingatlanon jelenleg egy biohulladék komposztáló telep található. A komposztáló telep korábbi engedélyezett kapacitása: 9.000 tonna/év.

Meglévő, kiépített adottságok:

· portaépület: előtér, iroda, öltöző, zuhanyzó, mosdó, WC – 29,31 m2
· fedett tároló – 300 m2
· gépszín – 80 m2
· fedett komposztáló – 2160 m2
kerítés

· nagykapu
Fejlesztési lehetőségek, tervek: A területen hulladékudvar létesíthető, illetve a komposztálási kapacitás növelhető.

Szentes

A Szentes-Berki Regionális Hulladéklerakó telep részben felel meg a vonatkozó műszaki előírásoknak. A 155.000 m3 teljes kapacitású a 2005-ös év végén hozzávetőleg 70-75%-os telitettségű volt. Engedélye 15.000 tonna/év kapacitásra szól. Az egységes környezethasználati engedélye 2012. 12. 31-ig érvényes. A 100.000 lakosú ráhordási körzet nem biztosítható, így engedélyét várhatóan nem hosszabbítják meg. 

Fejlesztési lehetőségként egy átrakó állomás létesítése tervezhető.
	Engedély száma
	Tevékenység
	Engedélyező Hatóság
	Kiadás dátuma
	Érvényessége

	020435-088/2011
	Előkezelés
	Alsó-Tisza-vidéki KTVF
	2011.11.30
	2016.11.30

	
	Hasznosítás
	
	
	

	
	Begyűjtés
	
	
	

	020345-412/2010
	Előkezelés
	Alsó-Tisza-vidéki KTVF
	2010.09.10
	2015.09.10

	020435-077/2010
	Begyűjtés
	Alsó-Tisza-vidéki KTVF
	2010.07.16
	2015.07.16

	
	Szállítás
	
	
	

	020435-412/2010
	Előkezelés
	Alsó-Tisza-vidéki KTVF
	2010.09.10
	2015.09.10


Vésztő

Az 1970-ben létesített önkormányzati tulajdonú hulladéklerakó telep a 0467/33 hrsz-ú ingatlanon fekszik. A telep a belterületi határtól kb. 300 méterre fekszik, a tevékenységgel elfoglalt terület nagysága 9,78 ha.

2004-ben a lerakó 70%-os telítettséggel rendelkezett. 2005-től nem történik hulladéklerakás a területen.
Fejleszthető tevékenységként átrakó állomás alakítható ki.
21. táblázat: Hulladékkezelő létesítmények, eszközök a referencia évben
	Év
	Település
	Létesítmény
	Kezelt hulladék mennyisége (t/év)
	Kiszolgált települések neve
	Kiszolgált lakosok száma (fő)

	2010
	Békéscsaba
	Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Mű
	35 000
	Almáskamrás, Békéscsaba, Csabaszabadi, Dombiratos, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Gerendás, Kertészsziget, Kétegyháza, Kisdombegyház, Körösladány, Körösújfalu, Kunágota, Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Méhkerék, Mezőgyán, Nagykamarás
	94 000

	2010
	Gyula
	Hulladékátrakó állomás, válogató mű, komposztáló telep
	13 650
	Gyula
	32 000

	2010
	Mezőhegyes
	Hulladékátrakó állomás
	1 500
	Mezőhegyes
	5 400

	2010
	Orosháza
	Hulladéklerakó, komposztáló, válogató mű
	23 750
	Orosháza és környéke (15 település)
	64 650

	2010
	Dévaványa
	Dévaványa komposztáló telep
	9 000
	Dévaványa és környéke
	n.a.

	2010
	Szeghalom
	Hulladéklerakó
	1 700
	Szeghalom
	9 314

	2010
	Szentes
	Szentes-berki Hulladéklerakó Telep I. ütem 1. sz. depónia
	11 500
	Szentes, Szegvár
	33 800

	
	
	Komposztáló mű, szelektív előkezelő, tároló mű
	
	
	


A projektterület jelenlegi létesítményeit a 3.1.3.5.-1.sz. térkép mutatja be.

3.1.3.5.-1. sz. térkép: A projektterület jelenlegi létesítményei (2012)
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3.1.4. A hulladék begyűjtésének és kezelésének előrejelzése

A hulladékkeletkezés előrejelzés készítésénél 2016-ig feltételeztünk változást, majd 2016-tól kezdve a hulladék mennyiségek stagnálását, valamint az összetétel változatlanságát feltételezzük. Ennek megfelelően a 22. táblázatban 2016-ig évente kerül bemutatásra a begyűjtés és kezelés előrejelzése, valamint a 30 éves periódus utolsó éve (2041.), mely 2014-től, megvalósuló projekt első üzemévétől számítandó.

22. táblázat: Hulladékok begyűjtésének és kezelésének előrejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2025
	2041

	1. Házi komposztálás
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Szelektíven begyűjtött hulladék 
	13 791,80
	13 743,24
	13 694,85
	13 646,63
	13 598,59
	13 550,71
	13 503,01
	13 503,01
	13 503,01
	13 503,01

	2.1. papír
	3 252
	3 239
	3 226
	3 213
	3 200
	3 187
	3 174
	3 174
	3 174
	3 174

	2.1.1. ebből csomagolási papír
	1 465
	1 460
	1 455
	1 450
	1 445
	1 440
	1 435
	1 435
	1 435
	1 435

	2.2. műanyag
	1 764
	1 758
	1 753
	1 748
	1 743
	1 737
	1 732
	1 732
	1 732
	1 732

	2.2.1. ebből csomagolási műanyag
	1 562
	1 560
	1 558
	1 557
	1 555
	1 554
	1 552
	1 552
	1 552
	1 552

	2.3. üveg
	3 276
	3 265
	3 254
	3 243
	3 231
	3 220
	3 209
	3 209
	3 209
	3 209

	2.3.1. ebből csomagolási üveg
	2 240
	2 233
	2 225
	2 217
	2 210
	2 202
	2 194
	2 194
	2 194
	2 194

	2.4. fém
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.1. ebből csomagolási fém
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5. biohulladék
	5 500,00
	5 481,08
	5 462,23
	5 443,44
	5 424,71
	5 406,05
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45

	2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék
	5 500,00
	5 481,08
	5 462,23
	5 443,44
	5 424,71
	5 406,05
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45

	2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3. Komposztálás
	5 500,00
	5 481,08
	5 462,23
	5 443,44
	5 424,71
	5 406,05
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45

	3.1. zöldhulladék komposztálása
	5 500
	5 481
	5 462
	5 443
	5 425
	5 406
	5 387
	5 387
	5 387
	5 387

	3.2. egyéb, biohulladék komposztálása
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Vegyes gyűjtés
	111 814,09
	111 435,39
	111 057,97
	110 681,84
	110 307,00
	109 933,43
	109 561,14
	109 561,14
	109 561,14
	109 561,14

	4.1. papír 
	10 941,7
	10 897,77
	10 854,05
	10 810,50
	10 767,13
	10 723,93
	10 680,91
	10 680,91
	10 680,91
	10 680,91

	4.2. műanyag
	28 896,6
	28 809,42
	28 722,47
	28 635,79
	28 549,36
	28 463,20
	28 377,30
	28 377,30
	28 377,30
	28 377,30

	4.3. üveg
	856,2
	853,26
	850,33
	847,40
	844,49
	841,58
	838,69
	838,69
	838,69
	838,69

	4.4. fém
	1 256,1
	1 251,74
	1 247,43
	1 243,14
	1 238,86
	1 234,60
	1 230,36
	1 230,36
	1 230,36
	1 230,36

	4.5. biohulladék
	39 718,1
	39 581,49
	39 445,33
	39 309,64
	39 174,41
	39 039,65
	38 905,36
	38 905,36
	38 905,36
	38 905,36

	4.6. egyéb 
	30 145,4
	30 041,71
	29 938,37
	29 835,38
	29 732,74
	29 630,46
	29 528,54
	29 528,54
	29 528,54
	29 528,54

	5. Átrakott vegyes hulladék
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00

	6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Égetett vegyes hulladék 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék 
	111 814,09
	111 435,39
	111 057,97
	110 681,84
	110 307,00
	109 933,43
	109 561,14
	109 561,14
	109 561,14
	109 561,14

	9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1. stabilizált hulladék 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.3. fém hasznosításra
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10. Lerakott kezelési maradékok 
	550,0
	548,1
	546,2
	544,3
	542,5
	540,6
	538,7
	538,7
	538,7
	538,7

	10.1. komposztálási maradék
	550
	548
	546
	544
	542
	541
	539
	539
	539
	539

	10.2. válogatási maradék 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2.1. papír
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2.2. műanyag
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2.3. fém
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2.4. egyéb 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.3. égetési maradék
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Összes lerakás (8+10)
	112 364,09
	111 983,49
	111 604,19
	111 226,19
	110 849,47
	110 474,04
	110 099,88
	110 099,88
	110 099,88
	110 099,88


3.1.5. Közszolgáltatási díjak helyzete és előrejelzése
23. táblázat: Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak (Ft/háztartás)
	Település
	Közszolgáltatás díja az adatszolgáltatás alapján – 2008 (bruttó Ft/háztartás/év)
	Közszolgáltatás díja az adatszolgáltatás alapján – 2009 (bruttó Ft/háztartás/év)
	Közszolgáltatás díja az adatszolgáltatás alapján – 2010 (bruttó Ft/háztartás/év)

	Almáskamarás
	9 775
	11 045
	11 358

	Ambrózfalva
	7 450
	7 450
	7 450

	Apátfalva
	6 456
	6 456
	6 456

	Árpádhalom
	13 730
	14 685
	14 685

	Battonya
	14 400
	15 986
	15 986

	Békés 
	6 286
	8 015
	8 015

	Békéscsaba 
	14 365
	20 475
	21 840

	Békéssámson
	6 864
	8 923
	8 923

	Békésszentandrás 
	6 898
	7 630
	7 630

	Bélmegyer 
	6 445
	7 067
	7 067

	Biharugra
	6 565
	7 005
	7 005

	Bucsa
	10 000
	11 868
	11 868

	Csabaszabadi
	7 691
	8 691
	9 524

	Csanádalberti
	8 950
	9 200
	9 200

	Csanádapáca
	9 500
	10 412
	10 412

	Csanádpalota
	9 360
	6 159
	6 159

	Csanytelek
	11 284
	11 784
	11 784

	Csárdaszállás
	7 128
	7 128
	7 128

	Csorvás
	n.a.
	n.a.
	12 480

	Derekegyház
	9 175
	9 175
	9 175

	Dévaványa
	13 000
	14 690
	15 600

	Doboz
	11 880
	13 500
	15 600

	Dombegyház 
	n.a.
	n.a.
	10 400

	Dombiratos
	9 775
	11 046
	12 040

	Ecsegfalva
	11 830
	13 368
	15 373

	Elek 
	6 898
	7 391
	7 391

	Eperjes 
	6 552
	6 999
	6 999

	Fábiánsebestyén
	4 650
	4 650
	4 650

	Földeák
	8 985
	9 537
	9 537

	Füzesgyarmat
	7 590
	8 576
	9 742

	Gádoros
	13 728
	13 900
	13 900

	Gerendás
	9 783
	11 054
	11 881

	Geszt
	8 950
	13 819
	13 819

	Gyula 
	11 700
	12 120
	12 120

	Hódmezővásárhely
	11 486
	12 347
	12 347

	Hunya
	7 128
	13 942
	13 942

	Kamut
	5 533
	6 252
	6 878

	Kardos
	9 175
	9 736
	9 736

	Kardoskút
	8 316
	11 979
	11 979

	Kertészsziget
	10 238
	11 569
	12 714

	Kétegyháza 
	10 238
	11 569
	12 609

	Kétsoprony
	8 950
	8 950
	8 950

	Kevermes
	9 175
	9 654
	9 654

	Királyhegyes
	14 768
	13 936
	13 936

	Kisdombegyház
	7 285
	8 232
	9 227

	Körösnagyharsány
	11 880
	13 306
	13 306

	Köröstarcsa
	4 660
	7 993
	7 993

	Körösújfalu
	6 962
	7 868
	8 639

	Kötegyán
	9 000
	9 800
	9 800

	Kövegy
	8 784
	9 160
	9 160

	Kunágota
	7 719
	8 529
	9 100

	Lőkösháza
	9 893
	11 179
	12 399

	Magyarbánhegyes
	9 814
	11 090
	12 753

	Magyarcsanád
	6 080
	6 080
	6 080

	Magyardombegyház
	6 500
	7 345
	8 060

	Makó
	10 400
	11 200
	11 200

	Maroslele
	8 784
	9 775
	9 775

	Medgyesbodzás
	9 465
	10 695
	11 057

	Medgyesegyháza
	6 240
	6 649
	6 649

	Méhkerék
	8 355
	9 307
	15 581

	Mezőgyán
	9 288
	10 496
	11 440

	Mezőhegyes
	10 400
	11 600
	11 600

	Mezőkovácsháza
	11 220
	12 100
	12 100

	Mindszent
	10 625
	11 331
	11 331

	Murony
	9 000
	9 857
	9 857

	Nagybánhegyes
	8 486
	9 070
	9 070

	Nagyér
	6 864
	7 362
	7 362

	Nagykamarás
	9 775
	11 046
	11 018

	Nagylak
	7 460
	16 627
	16 627

	Nagymágocs
	9 235
	9 800
	9 800

	Nagyszénás
	6 430
	7 600
	7 600

	Nagytőke
	3 540
	6 807
	6 807

	Óföldeák
	8 372
	9 338
	9 338

	Okány
	8 950
	9 350
	9 350

	Orosháza 
	6 430
	9 129
	9 129

	Örménykút
	7 128
	7 825
	7 825

	Pitvaros
	11 724
	12 115
	12 115

	Pusztaföldvár
	12 660
	13 523
	13 523

	Sarkad
	12 134
	13 517
	14 760

	Sarkadkeresztúr
	5 152
	5 688
	5 688

	Szabadkígyós
	8 037
	9 081
	16 629

	Szeghalom
	14 475
	15 678
	16 755

	Szegvár
	8 940
	9 304
	9 304

	Székkutas
	12 670
	13 796
	13 796

	Szentes 
	8 580
	8 938
	8 938

	Tarhos
	6 419
	7 253
	7 689

	Telekgerendás
	9 708
	10 971
	14 925

	Tótkomlós 
	7 488
	7 745
	7 745

	Újkígyós
	10 563
	11 936
	12 766

	Újszalonta
	7 180
	7 610
	8 067

	Végegyháza
	9 504
	10 739
	11 114

	Vésztő
	7 841
	8 233
	8 233

	Zsadány
	5 846
	6 606
	7 020


3.1.6. A begyűjtés és hulladékkezelés során képződő anyagok és energia piacának helyzete és előrejelzése

A szelektív gyűjtés, majd megfelelő szintű válogatás, kezelés során keletkező másodnyersanyagok piaca jelenleg nagyon kiszámíthatatlan és gyorsan változó világpiaci folyamatok által vezérelt. A csomagolóanyagok anyagában történő hasznosításának érdekében leginkább biztosan tervezhető bevétel forrása a hazai szabályozásban hangsúlyos termékdíj rendszer, amely a csomagolóanyagok gyártói felelősségén alapul, és a koordináló szervezeteken keresztül valamelyest (éves szinten) kiszámítható bevételeket jelenthet az önkormányzatok illetve a szolgáltató számára. A koordináló szervezetek és az önkormányzatok illetve üzemeltetők minden évben saját adottságaikhoz mérten, közösen állapodnak meg a következő évben elérendő mennyiségekről, illetve a hasznosítási díjból kifizetendő támogatási díjtételekről. Ez a gazdasági szabályozó eszköz enyhíti a másodnyersanyag piac drasztikus ingadozásaiból eredő bizonytalanságot, azonban szigorú szerződéses kötelezettségeket is jelent az előre becsült anyagáramok begyűjtési célszámainak elérésében. A kialakításra tervezett új rendszer működőképességét, üzembiztonságát erősíti, hogy a szolgáltató eddig is be tudta tartani az előirányozott begyűjtési értékeket. 

A változatelemzésben figyelembe vett értékesítési és begyűjtési támogatási bevételeknél a 2010. évi koordináló szervezeti díjakat vettük figyelembe (az üzemeltető konkrét szerződése alapján).

Az anyagában történő hasznosítás mellett közép és hosszú távon egyre fontosabb lesz az energetikai hasznosítás szerepe is, amelyet a 2008/98/EK számú új uniós hulladékgazdálkodási irányelvben rögzített hulladékgazdálkodási hierarchia is alátámaszt, mivel egyértelműen az ártalmatlanítás fölé helyezi az energetikai hasznosítást. 

A hulladékgazdálkodás hierarchiája a 2008/98/EK számú új hulladékgazdálkodási irányelv (továbbiakban Irányelv) alapján 5 lépcsős a következők szerint:

	a)
	megelőzés;

	b)
	újrahasználatra való előkészítés;

	c)
	újrafeldolgozás;

	d)
	egyéb hasznosítás, például energetikai hasznosítás; valamint

	e)
	ártalmatlanítás


3.2. A probléma meghatározása

A cél olyan rendszerkiépítése, mely a környezetet a lehető legkisebb mértékben veszélyezteti, a lakosságot igényeinek megfelelően, gazdaságosan és hatékonyan üzemelteti. 

A korszerű, előírásoknak megfelelő rendszer kialakításához a múltban, vagy a jelenben is üzemelő, nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott települési szilárd hulladéklerakók környezetet károsító hatását csökkenteni, minimalizálni fogjuk. Ezzel a jelenlegi kapacitások jelentős részét elveszítjük. Amennyiben a lakossági hulladéktermelés a jelenlegi mértékhez hasonló marad, vagy a 3.1. fejezetben bemutatott prognózis szerint alakul, úgy a 2010-től megmaradó kapacitások nem lesznek elegendők a hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására. A kapacitáshiány mellett felmerül a – nemcsak jogszabályi előírások miatt – az igény a termelődő hulladékmennyiségek szelektív gyűjtésére, a begyűjtött hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására, korszerű kezelésére és a szükséges mennyiség korszerű ártalmatlanítására is. 

Ez gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból is elengedhetetlen követelmény, mivel a hulladék érték és annak „visszaforgatása” kisebb nyersanyag felhasználást, a környezetre kevésbé ártalmas hulladékot vagy kevésbé ártalmas ártalmatlanítást jelent. A kivitelezési munkák során előnyt élveznek majd a helyi kis-és középvállalkozások, illetve a helyi alapanyagot felhasználó vállalkozások. Ezáltal növelni kívánjuk a régió munkahelyeinek számát és a régió kis- és középvállalkozásainak versenyképességét. A projekt nagysága és minőségi elvárásai miatt a régió kis- és középvállalkozásai reálisan, mint alvállalkozók jöhetnek szóba. A projekt megvalósítását az is indokolja, hogy nem teljesítés esetén a különböző bírságok megfizetésére lesznek kötelezettek az egyes önkormányzatok. Ezek mértéke hosszú távon meghaladhatja a rendszer jelen terv szerinti fejlesztési költségeit, ráadásul a megfelelő feltételek kialakítása alól sem ment fel. Másrészt a projekt megvalósulása hiányában alternatívaként merül fel a legközelebbi hulladékkezelő és ártalmatlanító telepekre való elszállítás, mely a jelentős távolságok miatt nem gazdaságos és a környezet szempontjából sem a legkíméletesebb. Amennyiben a szomszédos régióban/térségekben meglévő korszerű rendszereket szeretnénk igénybe venni, úgy a hulladékok szállításának távolsága plusz 25 (Hódmezővásárhely-Szeged)-37 (Békéscsaba-Gyomaendrőd) km-el is megnövekedhet, ez természetesen a közszolgáltatás díját is megemelné.

A mai információáramlás a társadalom tájékozottságát eredményezi. Így a projektterület lakossága joggal igényelheti a legkorszerűbb eljárásokat az általa fizetett szolgáltatásokért. Joggal igényelheti az élhetőbb környezetet, a tudatosabb életformát. A megfelelő tájékoztatás mellett a jelenlegi hulladékgazdálkodási (ami a lakosság körében egyelőre a hulladéktermelés és hulladékgyűjtést jelenti) szokások sokkal tudatosabbá alakíthatók, úgy, hogy a célcsoport tisztában legyen a környezete és társadalma iránt fennálló kötelességével és ismerje azokat a módokat/tevékenységeket, amelyekkel eleget tehet kötelezettségének. Ehhez természetesen az infrastrukturális feltételeket is meg kell teremteni.

24. táblázat: A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapacitások vizsgálata fejlesztések nélkül
	(A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapacitások vizsgálata fejlesztések nélkül)

	 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2025
	2041

	1. Szelektív gyűjtés 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1 Hasznosítandó, szelektíven gyűjtendő csomagolási hulladék, t 
	17 950,51
	17 920,40
	17 890,36
	17 860,39
	17 830,49
	17 800,66
	17 770,90
	17 770,90
	17 770,90
	17 770,90

	1.1.1 Csomagolási hulladék begyűjtő kapacitás, t
	5 625,20
	5 625,20
	5 625,20
	5 625,20
	5 625,20
	5 625,20
	5 625,20
	5 625,20
	5 625,20
	5 625,20

	1.1.2 Csomagolási hulladék begyűjtő kapacitás hiány, t (1.1.1-1.1.)
	-12 325,31
	-4 395,95
	-4 373,37
	-4 350,89
	-4 328,53
	-4 295,19
	-11 605,58
	-11 605,58
	-11 605,58
	-11 605,58

	1.2 Hasznosítandó, szelektíven gyűjtendő egyéb hulladék
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1 Egyéb hulladék elkülönített begyűjtést szolgáló kapacitás, t
	1 229,60
	1 229,60
	1 229,60
	1 229,60
	1 229,60
	1 229,60
	1 229,60
	1 229,60
	1 229,60
	1 229,60

	1.2.2 Egyéb hulladék elkülönített begyűjtést szolgáló kapacitás hiány, t (1.2.1-1.2.)
	-2 600,49
	-2 583,25
	-2 566,10
	-2 549,02
	-2 532,01
	-2 515,09
	-2 498,23
	-2 498,23
	-2 498,23
	-2 498,23

	2. Szerves hulladék 
	45 218,12
	45 062,57
	44 907,55
	44 753,07
	44 599,12
	44 445,70
	44 292,81
	44 292,81
	44 292,81
	44 292,81

	2.1 Lerakható szervesanyag, t
	33 913,59
	33 796,93
	33 680,67
	33 564,80
	33 449,34
	33 334,28
	33 219,61
	33 219,61
	33 219,61
	33 219,61

	2.2 Le nem rakható szervesanyag, t
	11 304,53
	11 265,64
	11 226,89
	11 188,27
	11 149,78
	11 111,43
	11 073,20
	11 073,20
	11 073,20
	11 073,20

	2.3 Hasznosított papír, t
	3 251,80
	3 238,75
	3 225,76
	3 212,82
	3 199,93
	3 187,09
	3 174,30
	3 174,30
	3 174,30
	3 174,30

	2.4 Házi komposztálás, t
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5 Komposztált mennyiség, t
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00

	Komposztáló kapacitás, t
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00
	5 500,00

	2.6 Mechanikai illetve biológiai előkezelés szerves kezelt része, t 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mechanikai illetve biológiai előkezelő kapacitás, t 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7 Égetésre kerülő szerves hulladék, t
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.8 Le nem rakott szervesanyag, t (2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)
	8 751,80
	8 738,75
	8 725,76
	8 712,82
	8 699,93
	8 687,09
	8 674,30
	8 674,30
	8 674,30
	8 674,30

	2.9 A nem lerakott és a kötelezettség szerint le nem rakható szervesanyag különbsége (kapacitáshiány), t (2.8-2.2)
	-2 552,73
	-2 526,89
	-2 501,13
	-2 475,45
	-2 449,85
	-2 424,34
	-2 398,90
	-2 398,90
	-2 398,90
	-2 398,90

	3. Maradék hulladék 
	112 364,09
	111 983,49
	111 604,19
	111 226,19
	110 849,47
	110 474,04
	110 099,88
	110 099,88
	110 099,88
	110 099,88

	3.1 Következő 6 év kapacitás igénye az adott évben, t
	668 501,48
	666 228,57
	663 963,39
	661 705,92
	659 456,12
	657 213,97
	654 979,44
	652 752,51
	635 207,49
	601 519,54

	3.2 Lerakó szabad kapacitás, t
	1 100 000,00
	987 635,91
	875 652,42
	764 048,22
	652 822,03
	541 972,56
	431 498,52
	321 398,64
	-559 400,44
	-2 320 998,59

	3.3 Lerakó kapacitás többlet/hiány, t
	987 635,91
	875 652,42
	764 048,22
	652 822,03
	541 972,56
	431 498,52
	321 398,64
	211 298,75
	-669 500,32
	-2 431 098,48

	3.4 Összes égetésre kerülő maradék hulladék, t
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5 Összes égetésre kerülő maradék hulladék kapacitás, t
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0

	3.6 Összes égetésre kerülő maradék hulladék kapacitás többlet/hiány, t (3.5-3.4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


A műszaki paraméterekre lebontott, jelen helyzet és szükséges közti összevetéshez, az utóbbi előírásai a 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 1, 2, és 3. számú melléklete szabályozza. Ezen előírásokat a részletes megvalósíthatósági tartalmaként szereplő tervekben érvényesítjük.

A lerakható szerves anyag számítás módja az RMT útmutató 3. sz. melléklete alapján, ha a projektterületen az egy főre jutó keletkező hulladék mennyisége közel megegyezik az országos átlaggal (az eltérés mértéke ± 30%-nál kisebb), akkor lakosságarányos becslés alkalmazandó a következők szerint:
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 - a szerves hulladék becsült mennyisége a projektterületen 1995-ben,
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 - a projektterület lakossága egy vonatkozási évben (376.716 fő 2010-ben)
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 - az ország lakossága egy vonatkozási évben (10.014.324 fő 2010-ben)

[image: image16.png]HzZ°



 - a szerves hulladék becsült országos mennyisége 1995-ben (2340 ezer tonna) 

A képletnek megfelelően a számítás a következő: 376.716/10.014.324*2.340.000=
88.025,5 tonna

Ez alapján a projektterületen 1995-ben keletkezett becsült szerves hulladék mennyisége:88.025,5 tonna.

Kapacitás hiányok

Lerakó kapacitás
A lerakó kapacitásszámításnál a tervezési terület jelenleg egyedüli figyelembe vehető, békéscsabai lerakójával számoltunk. Hódmezővásárhely kiválásával az ott található lerakó szabad kapacitásait nem vettük figyelembe, ahogy a 2010-ben bezárt lerakók kapacitásaival sem számoltunk.

Ennek megfelelően 2010-től 2.750.000 m3 szabad lerakó kapacitás áll rendelkezésre.
Komposztáló kapacitás
A projekt tervezési területén jelenleg 5 működő komposztáló található, melyek nagyobb részt a települések szennyvíziszap hulladékait kezelik, s csak kisebb mértékben kezelnek települési zöld hulladékot.

A komposztálók az alábbiak
	Település
	Összes kapacitás (tonna/év)
	Ebből zöldhulladék kapacitás (tonna/év)

	Orosháza
	1.500
	700

	Békéscsaba
	1.000
	100

	Gyula
	4.000
	2.600

	Dévaványa
	7.950
	150

	Szentes
	2.500
	1.950


Összes kapacitás: 16.950 tonna/év. A jelenlegi létesítmények, a már most is kezelt 5.500 tonna/év zöld hulladékon felül további kapacitásokat már nem tudnak kezelni, ezért szükséges a kapacitások fejlesztése a jogszabályban előírt eltérítés teljesítéséhez.
Csomagolási hulladék begyűjtő kapacitás
Jelenleg a projekt területen a csomagolási hulladékok begyűjtése szelektív szigetek segítségével történik. 60 településen 392 db sziget található, egyenkénti kapacitásuk kb. 14 tonna/év. A szigetekkel történő begyűjtés elmarad a kívánatos szinttől, ezért indokolt ezeknek a kapacitásoknak is a fejlesztése, melyet a projekt hulladékudvarok építésével és a házhozmenő szelektív gyűjtés fejlesztésével kíván megoldani.

A begyűjtött hulladékok csomagolási hulladék aránya tapasztalatok alapján a következő:

begyűjtött papír csomagolási hulladék aránya: 45%

begyűjtött műanyag csomagolási hulladék aránya: 88%

begyűjtött üveg csomagolási hulladék aránya: 77%

3.3. Célkitűzések

3.3.1. A célkitűzések meghatározása

A 3.2. fejezetben részletezett előírások megalapozzák a projekt keretein belül kialakítani kívánt hulladékgazdálkodási rendszer műszaki szükségszerűségét. A cél, hogy olyan rendszert építsünk ki, mely a környezetet a lehető legkisebb mértékben veszélyezteti, a lakosságot igényeinek megfelelően, gazdaságosan és hatékonyan üzemelteti. 

A 25. táblázat célkitűzéseit úgy tettük meg, hogy a Támogatási Stratégia, valamint a jogszabályi, illetve EU irányelveknek 100%-ban megfeleljenek. Abban az esetben, ha a projekt minden célt pontosan 100%-ra teljesít (ld. 2016-ra készített táblázat), akkor az összes kezelt hulladék mennyisége 91.279 tonna lesz, azonban a 2016-ban keletkező hulladék mennyisége 123.064 tonna. Körülbelül 28.000 tonna hulladék mennyiség sorsát kell még valamely módon megoldani a projekt során. Ebből is látszik, hogy a minden pontot 100%-ra teljesítés elve nem valósulhat meg, valamely fő pontban (szelektív gyűjtés, szerves eltérítés, lerakás) a projekt túl vagy alul fog teljesíteni a fennmaradó, körülbelül 28.000 tonna hulladék kezelésének megoldásától függően.

Az elméleti célok bemutatását követően (25. táblázat) bemutatásra kerül az egyes változatokra vetített célkitűzések alakulása.
25. táblázat: Hulladékok begyűjtési és kezelési célkitűzései 2012-ben, 2015-ben, 2016-ban
* Európai Uniós irányelvekben megfogalmazott országos hulladékgazdálkodási kötelezettségek projektre vetített része

** Támogatási Stratégiában megfogalmazott országos hulladékgazdálkodási kötelezettségek projektre vetített része

*** Amennyiben a szerves eltérítés előkezelés nélkül teljesíthető az előkezelő létesítése (mechanikai előkezelő vagy MBH) nem feltétlenül indokolt, ez a tétel egyes változatoknál elmaradhat ld. 4.4.1. és 4.4.2. fejezetek
	
	2012 (A projekt 2014-től indul)
	

	
	Projekt nélkül, t
	Projekttel, t
	EU irányelv célkitűzés (t)*
	Támogatási stratégia célkitűzés (t) **
	Kötelezettség teljesítése projekt nélkül (Az EU irányelv, illetve TS %-ában) 
	Kötelezettség teljesítése projekt (Az EU irányelv, illetve TS %-ában) 
	

	1. Szelektív hulladékgyűjtés
	10 700,05
	10 700,05
	
	27 565,79
	38,82%
	38,82%
	

	1.1. csomagolási hulladék
	5 237,82
	5 237,82
	17 311,41
	
	30,26%
	30,26%
	

	1.2. biohulladék
	5 462,23
	5 462,23
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. egyéb hulladék
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése
	8 687,98
	8 687,98
	27 104,56
	18 290,66
	32,05%
	47,50%
	32,05%
	32,05%
	

	2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése
	1 771,12
	1 771,12
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése
	1 454,64
	1 454,64
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. biohulladék szelektív gyűjtése
	5 462,23
	5 462,23
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. házi komposztálás
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Előkezelés szerves kezelt része
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Égetés szerves része
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lerakásra kerülő maradék hulladék
	111 604,19
	111 604,19
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Elsődleges
	111 057,97
	111 057,97
	
	42 409,59
	261,87%
	261,87%
	169%

	3.2. Másodlagos
	546,22
	546,22
	
	23 436,88
	2,33%
	2,33%
	

	4. Égetésre kerülő maradék hulladék
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	


	
	2015
	

	
	Projekt nélkül, t
	Projekttel, t
	EU irányelv célkitűzés (t)*
	Támogatási stratégia célkitűzés (t) **
	Kötelezettség teljesítése projekt nélkül (Az EU irányelv, illetve TS %-ában) 
	Kötelezettség teljesítése projekt (Az EU irányelv, illetve TS %-ában) 
	

	1. Szelektív hulladékgyűjtés
	10 601,22
	25 155,54
	 
	27 285,45
	38,85%
	92,19%
	

	1.1. csomagolási hulladék
	5 195,17
	17 749,49
	17 224,61
	
	30,16%
	103,05%
	

	1.2. biohulladék
	5 406,05
	7 406,05
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. egyéb hulladék
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése
	8 593,14
	43 481,18
	26 801,82
	18 100,46
	32,06%
	47,47%
	162,23%
	240,22%
	

	2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése
	1 747,41
	4 691,17
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése
	1 439,68
	3 249,95
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. biohulladék szelektív gyűjtése
	5 406,05
	7 406,05
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. házi komposztálás
	0,00
	1 044,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Előkezelés szerves kezelt része
	0,00
	27 090,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Égetés szerves része
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lerakásra kerülő maradék hulladék
	110 474,04
	60 036,08
	
	
	
	
	
	
	 

	3.1. Elsődleges
	109 933,43
	32 361,67
	
	41 980,13
	261,87%
	77,09%
	92%

	3.2. Másodlagos
	540,60
	27 674,41
	
	23 199,55
	2,33%
	119,29%
	

	4. Égetésre kerülő maradék hulladék
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	


	
	2016
	

	
	Projekt nélkül, t
	Projekttel, t
	EU irányelv célkitűzés (t)*
	Támogatási stratégia célkitűzés (t) **
	Kötelezettség teljesítése projekt nélkül (Az EU irányelv, illetve TS %-ában) 
	Kötelezettség teljesítése projekt (Az EU irányelv, illetve TS %-ában) 
	

	1. Szelektív hulladékgyűjtés
	10 568,50
	30 243,90
	
	27 192,64
	38,87%
	111,22%
	

	1.1. csomagolási hulladék
	5 181,05
	17 691,86
	17 195,81
	
	30,13%
	102,88%
	

	1.2. biohulladék
	5 387,45
	7 887,45
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. egyéb hulladék
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése
	8 256,91
	44 278,72
	26 701,67
	18 037,50
	30,92%
	45,78%
	165,83%
	245,48%
	

	2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése
	1 434,73
	4 672,35
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése
	1 434,73
	3 236,92
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. biohulladék szelektív gyűjtése
	5 387,45
	7 887,45
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. házi komposztálás
	0,00
	1 392,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Előkezelés szerves kezelt része
	0,00
	27 090,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Égetés szerves része
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lerakásra kerülő maradék hulladék
	110 099,88
	60 040,97
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Elsődleges
	109 561,14
	31 785,15
	
	41 837,96
	261,87%
	75,97%
	92%

	3.2. Másodlagos
	538,75
	28 255,82
	
	23 120,98
	2,33%
	122,21%
	

	4. Égetésre kerülő maradék hulladék
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	


Az RMT készítése során két változat került kiválasztásra, melyek vizsgálata a 4.4. fejezetben kerül bemutatásra. A két változat az RMT útmutatónak megfelelően 2 műszaki megoldásában különböző változat, ennek megfelelően a célok teljesítését is teljesen külön kell értelmezni a két változatra, a műszaki eltérés miatt nem állapíthatóak meg egységes cél mennyiségek minden esetben.

Mindkét változatnál arra törekedünk, hogy elsősorban az EU előírások és a hazai hatályos jogszabályi előírások teljesüljenek, azaz a szelektív hulladékgyűjtés legalább 22%-os aránya az összes keletkező hulladékhoz képest teljesüljön, illetve a Hulladékgazdálkodási törvény 2014-től előírt 1995-ben a projektterületen keletkező szerves hulladék 75%-a kerüljön eltérítésre a lerakótól. 

A 75%-os szerves hulladék eltérítés a területi hulladékösszetételi (ld. 14. táblázat) adottságok következtében jelentősen eltér a támogatási stratégiában megadott 38%-os összes keletkező hulladékhoz képesti eltérítési céloktól, mivel már 18%-kal teljesül a jogszabályi előírás (ld. 25. táblázat és 28. táblázat). A lerakásra vonatkozó Támogatási Stratégiai cél (összes hulladék 59%-a rakható le) a projektterületen nagyon nehezen kezelhető a terület elhelyezkedéséből adódóan, ennél a pontnál tér el leginkább a három vizsgált változat. 

A változatok bemutatása során 4.4.1., 4.4.2. fejezetekben a műszaki leírás és a mennyiségi bemutatásokat követően a 25. táblázat 2016-ra vonatkozó táblázatot az egyes változatok tükrében is kiszámoltuk és a pályázati anyagban feltüntetésre került. A táblázatokból jól kivehető, hogy a kötelező célokat az egyes változatok milyen mértékben teljesítik.

3.3.2. Indikátorok
26. táblázat: A mutatók megnevezése
	
	Mértékegység
	Kiindulási érték
	Dátum
	Célérték
	Dátum

	Eredménymutatók
	
	
	
	
	

	Lerakással ártalmatlanításra kerülő hulladék aránya az összes keletkező hulladék mennyiségéhez képest
	%
	89,46%
	2010
	49,3%
	2016

	Hasznosított, szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék aránya a keletkező összes csomagolási hulladék mennyiségéhez képest
	%
	16,54%
	2010
	48,4%
	2016

	A lerakásra nem kerülő szerves hulladék aránya az összes keletkező szerves hulladék mennyiségéhez képest
	%
	14,73%
	2010
	82,2%
	2016


27. táblázat: A projekt indikátorai a KEOP Akciótervében meghatározott struktúra szerint
	A mutató megnevezése
	Kiindulási érték
	Célérték

	
	
	2015

	Eredménymutatók: A képződő települési szilárd hulladék mennyisége a kezelés módja szerint [kg/fő/év]:

	Anyagában hasznosított (komposztáltat is beleértve)
	57,3
	169,1

	Energetikailag hasznosított
	0
	0

	Égetett
	0
	0

	Lerakott (biológiai előkezelés nélkül)
	298,27
	81,36


28. táblázat: A hulladékok kezelési célkitűzései 2016-ban
	Hulladékáram
	Projekt célkitűzése
	Támogatási stratégia célkitűzése

	Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest 
	29%
	22%

	Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest 
	36%
	38%

	Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest 
	
	

	Elsődlegesen lerakott
	26%
	38%

	Másodlagosan lerakott
	23%
	21%


* - 18% eltérítés esetén a projekt már teljesíti a jogszabályokban és EU előírásokban elvárt az 1995-ben keletkezett szerves hulladék mennyiségének 75%-os eltérítését.

A 28. táblázatot az egyes változatokra is elkészítettük, mivel a két vizsgált változat eltérő mértékben teljesíti a kitűzött célokat. (A minimális teljesítés minden indikátor esetében megtörténik, az egyes változatok különböző mértékben túlteljesítik a célokat. ld. 4.4.1 és 4.4.2. fejezet műszaki leírások.)

4. Változatelemzés

4.1. Elemzések a változatok meghatározása érdekében

Az egyes változatok meghatározásánál figyelembe vettük a jogszabályi előírások, a KEOP útmutatók, a „Települési Szilárdhulladék Gazdálkodás Támogatási Stratégiája 2007-2013" c. és a KvVM „Települési Szilárdhulladék Gazdálkodás Fejlesztési Stratégiája 2007-2016" c. dokumentumok előirányozott fejlesztési elvárásait, továbbá a II. Országos Hulladékgazdálkodási Tervet és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetések eredményeit. Minden változatban kiemelt hangsúlyt fektettünk a hulladékgazdálkodási hierarchia érvényesülésére, amely szerint a hulladékok keletkezésének megelőzése, az anyagában történő hasznosítás arányának növelése magasabb szintű célkitűzés a biztonságos ártalmatlanítással szemben.

A változatok meghatározása során figyelembe vettük a jelenlegi hulladékgazdálkodási gyakorlat, és a külföldön illetve Magyarországon elindult kísérleti rendszerek tapasztalatait is.

A keletkező hulladékok, különös tekintettel a csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosításának növelése érdekében történő szelektív hulladékgyűjtés hazai és külföldi tapasztalatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a szelektív gyűjtőszigetek számának drasztikus növelésével sem érhető el a KEOP és az EU által előírt visszagyűjtési és hasznosítási arány, emellett a költséghatékonyság sem optimális. Az országban már korábban kiépült ISPA és Kohéziós Alap támogatással megvalósított regionális projektek tapasztalatai alapján a gyűjtőszigetekkel sehol sem sikerül a tervezett mértékű szelektív gyűjtés megvalósítása, a másodnyersanyagok előkészítését szolgáló válogatóművek kapacitásai kihasználatlanok. A gyűjtőszigetek alkalmazása tudatformálási szempontok miatt fontos lehet, mivel a lakos az utcán, közterületeken találkozik a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével, a sűrűbben beépített településrészeken, tömbházas, lakótelepi övezetekben sokszor egyetlen lehetőség. A kertvárosi övezetekben azonban az egyre több településen már kísérleti jelleggel vagy üzemszerűen elindult „házhoz menő szelektív gyűjtés" kiemelkedő hatékonysággal működik, nagy tisztaságú a haszonanyagok aránya, továbbá a válogatóművek jobb kihasználtsággal üzemeltethetők. Ezt bizonyítja, hogy a korábban szkeptikus üzemeltetők is egyre több településen vezetik be a házhoz menő rendszert sokszor nem várt sikerrel.

A fent leírt kötelezettségek teljesítésének egyik módja a szelektív gyűjtés utáni anyagában történő hasznosítás mellett a hulladék termikus hasznosítása lehet. A projektterületen képződő hulladék mennyisége nem elegendő egy önálló, Társulás által létesített termikus hasznosító mű költséghatékony üzemeltetéséhez, továbbá a jelenlegi támogatási arány mellett az önkormányzatok nem képesek a 20-30 Mrd Ft-os többlet beruházás vállalására. Fenti okokból a települési szilárd hulladék projekt keretében történő termikus hasznosítása nem megvalósítható.

4.1.1. Megvalósíthatatlan változat
Fenti elemzések után a 3 lehetséges változatra szűkült a vizsgált változatok köre, melyből kettőt megvalósíthatónak (ld. „A", „B" változatok 4.4. fejezetek), egy változatot azonban megvalósíthatatlannak kellett nyilvánítanunk a KEOP Támogatási Stratégiában meghatározott maximális lerakási arányok nem teljesítése miatt.Ezen megvalósíthatatlannak ítélt változatot az alábbiakban részletesebben is bemutatjuk.
4.1.1.1. A nem megvalósítható változat rövid bemutatása
A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, melyben a jelenlegi kis mértékű gyűjtőszigetes gyűjtést teljeskörűvé tesszük, valamint kiegészítjük:
· házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési lehetőséggel;

· házhoz menő zöldhulladék-gyűjtéssel;

· a közterületi zöldhulladék szelektív gyűjtésével;

· hulladékudvarok építésével.
A vegyes gyűjtés hatékonyabbá tétele új átrakó állomások építésével.

A szelektív gyűjtéshez tartozó hulladékkezelés bővítése:
· új komposztálók építése

· válogató kapacitás bővítése meglévő létesítményben
A hulladékkezelésen túlmenően nagy hangsúlyt fektetünk a hulladékkeletkezés megelőzésére, ebben segít:
· a házi komposztálók kiosztása

· újrahasználati központok kialakítása a hulladékudvarok területén,

· lakossági tájékoztatás
A vegyes gyűjtésű hulladékok további előkezelés nélkül a lerakókon (Békéscsaba, Hódmezővásárhely) kerülnének ártalmatlanításra.

A szelektív hulladékgyűjtés magas aránya jellemzi a változatot, az összes keletkező hulladékhoz képest 27% kerül begyűjtésre és hasznosításra. A csomagolási és zöldhulladék begyűjtés is maximálisan működne. A változat szelektív hulladékgyűjtési adatai megegyeznek a 4.4.1. fejezetben bemutatott „A” változat szelektív hulladékgyűjtési adataival, a szelektív hulladékgyűjtési rendszer leírását ld. 4.4.1. fejezet.
Az előkezelés hiánya miatt azonban a hulladék lerakási cél (összes keletkező hulladék maximum 59%-a lerakható) nem teljesülhet a magas gyűjtési arány ellenére sem.
A változat leginkább optimista esetben is 72%-ra tudja teljesíteni az elvárt 59% helyett a lerakási indikátort. A nem teljesítés azonban a projektterületen súlyos következményeket vonna maga után országos szinten, hiszen a lerakott hulladék 60% alá csökkentése országosan elvárt hulladékgazdálkodási cél. A projektterületen azonban 376.716 lakos érintett a projektben, mely már ország lakosságának csaknem ~4 %-a, ezért nem megengedhető ilyen mértékű alulteljesítés projektünk esetében.
Mivel a változat nem tudja mindhárom kitűzött projekt célt teljesíteni, ezért ezt a változatot megvalósíthatatlannak ítéltük.
A 3.3.2. fejezetben bemutatott indikátor táblázat a megvalósíthatatlan változat esetében az alábbiak szerint alakulna.

Indikátorok alakulása a megvalósíthatatlan projektváltozat esetében (2016-ban):
	Hulladékáram
	Projekt célkitűzése
	Támogatási stratégia célkitűzése

	Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest
	29%
	22%

	Szerves hulladéklerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest
	36%
	38%

	Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest
	
	

	Elsődlegesen lerakott
	26%
	38%

	Másodlagosan lerakott
	23%
	21%


A fentiek miatt a továbbiakban csak két olyan változatot vontunk a költséghatékonysági változatelemzés alá, amelyek képesek az elvárt indikátorok teljesítésére.
4.1.2. Változatelemzés folyamatának összefoglalása
A következőkben röviden összefoglaljuk a változatelemzés teljes folyamatát az EMT-től a végleges RMT-ig. Összefoglaló jelleggel megadjuk az egyes változatelemzési szakaszokban vizsgált változatok közötti főbb eltéréseket, az adott szakaszban alkalmazott változatelemzési módszert. 

A projekt megvalósításának célja a térségben működő hulladékgyűjtési és kezelési rendszer kiegészítése volt, a szelektívgyűjtési infrastruktúra kialakításával. Ezért az EMT-ben vizsgált alternatívák a költséghatékony szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítását célozták.
4.1.2.-1. sz. táblázat: A megvizsgált alternatívák
	Vizsgált változat
	Elemzés módszere
	Kiválasztott változat

	EMT

	„A” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, 2 lerakóval, 5 átrakóval
	Költség-hatékonyság elemzés
	„A” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, 2 lerakóval, 5 átrakóval

	„B” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, 2 lerakóval, valamint a vegyes hulladék előkezelésére mechanikai előkezelők kerülnek kialakításra
	
	

	RMT

	„A” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, átrakó állomások építésével, válogató kialakításával, valamint 1 lerakóval és 4 átrakóval, 3 „edényes” házhoz menő (110 l-es meglévő edénnyel, 240 l-es új /szelektív/ edénnyel és a zöld hulladék külön gyűjtésével) gyűjtési rendszer kialakításával
	Költség-hatékonyság elemzés
	„A” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, átrakó állomások építésével, válogató kialakításával, valamint 1 lerakóval és 4 átrakóval, 3 „edényes” házhoz menő (110 l-es meglévő edénnyel, 240 l-es új /szelektív/ edénnyel és a zöld hulladék külön gyűjtésével) gyűjtési rendszer kialakításával

	„B” változat: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, 1 lerakóval, 5 átrakóval
	
	


Az EMT-ben a kiválasztott változat az „A” változat volt. A végső RMT kidolgozása során az EMT-ben szereplő „A” változat lett a „B” változat. A változatelemzés eredményeként a javasolt változat nem az EMT-ben kiválasztott „A” változat maradt. A vizsgált alternatívák részletes ismertetése a következő fejezetekben található.
4.2. A változatelemzés módszere
A változatok elemzésének célja annak alátámasztása volt, hogy a projekt a megvalósítható változatok közül a legjobb.

Az értékelés során alkalmazott általános elemzési módszer a KHE Útmutató alapján: a diszkontált cash-flow-n alapuló módszer a fejlesztési különbözet alapján.

A fejlesztési különbözet módszerének alkalmazásához meghatároztuk a projekt nélküli változatot. Ezt nem mint reális (pl. jogszabályi előírásokat teljesítő) változatot, hanem mint számítási segédeszközt tekintettük. Ez az, ami a projekt nélkül történne. A projekt beruházási, működési költségeit, bevételeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva állapítottuk meg, a teljes vizsgált referencia-időszakra.

A projekt nélküli eset lényegében az elemzési időtávra vonatkozóan megadott olyan részletes helyzetleírás, amely a projekt elmaradása esetén következne be. Mivel a költség-haszon elemzés kizárólag a pályázatban szereplő projekt hatásait vizsgálja, el kell különíteni azon hatásokat, amelyek a projekt elmaradása esetén is bekövetkeztek volna. Ezeket mutatja be a projekt nélküli eset. A pályázati projekt beruházási költségéből, működési költségéből, valamint értékesítési bevételéből az elemzés során levontuk azon összegeket, amelyek várhatóan a projekt nélküli forgatókönyv esetén is jelentkeznének.
Elemzési módszer kiválasztása
Az elemzési módszer kiválasztása a KHE Útmutatóban foglaltak szerint a projekt céljának meghatározottsága és a hatások/hasznok jellege alapján történt.
A projekt céljának meghatározottsága
A projekt célja meghatározott. A projekt vagy projekt elem konkrét célját nem kellett a változat elemzés során meghatározni, az már adottság, jogszabály vagy stratégia meghatározza (ekkor a változatok a megoldásokban különböznek).
Hatások/hasznok jellege
A projekt eredménye egyfajta hatással leírható, a cél túlteljesítése nem eredményez nagymértékű haszon növekedést, valamint az „A" és „B" változat hatásai megegyeznek (a vizsgált változatok ugyanakkora hulladékmennyiség gyűjtését-kezelését tartalmazzák, a jogszabályoknak megfelelő módon, de eltérő módszerekkel és műszaki megoldásokkal).
Alkalmazandó módszer
Fentiek alapján a vonatkozó KHE Útmutatónak megfelelően a változatelemzés alkalmazandó módszere: költség-hatékonyság elemzés. Az alkalmazandó kiválasztási kritérium: legkisebb költség.

A költség-hatékonyság elemzés eredményei alapján kiválasztható egy adott cél elérésére alkalmazandó legkisebb költségű megoldás. A projekteknél a költség-hatékonyság elemzéshez a változatokat oly módon kell megfogalmazni, hogy mindegyik változat ugyanolyan célállapot elérésére vonatkozzon. Az összehasonlítás irányulhat a legkisebb költségű változat kiválasztására. Amennyiben a hatások összetettebbek, de egy nevezőre hozhatók, akkor költség-hatékonysági mutatókat lehet képezni. A hatékonysági mutatók általános képlete: naturáliában kifejezett változás/forintban kifejezett költség. Más esetben a mutatók azt fejezik ki, hogy egységnyi hatás elérésének mekkora a fajlagos költsége.

A projekt esetében a változatok költség-hatékonyság elemzése során a költségek és az értékesítési bevételek számbavétele folyt. A költségek, bevételek számszerűsítése, forintosítása megtörtént.
A döntési változatok összehasonlítása és kiválasztása
A döntési változatok sorba rendezése a teljes vizsgált időszak összes költségének és értékesítési bevételének jelenértéke alapján történt, mert a vizsgált projekt változatok ugyanolyan célállapot elérésére vonatkoznak.
Az egyes változatok leírásának struktúrája, jellemzési szempontjai
A választott változatelemzési módszernek megfelelően a változatok leírása, jellemzése a változatok költségei (beruházási költségek, működési költségek (pótlási költségekkel együtt), maradványérték) alapján történik. Az elemzésben a működési költséget csökkentő tételként vettük figyelembe az értékesítési bevételeket. A változatok szolgáltatási díjakból származó bevétele, és külső gazdasági hasznai a költség-hatékonyság elemzés szempontjából nem relevánsak.
Árfolyam
Az elemzés adatait forintban adtuk meg.
Infláció
Az elemzést az inflációtól eltekintve, reálértéken végeztük, 2012. évi árszinten (bázisév, a beruházás kezdő éve). A számítások elvégzéséhez szükséges egységes árszint kialakításakor az MNB által megadott inflációs technikai indexek (2012.10.01.) kerültek használatra (2013: 1,030, 2014: 1,030). További számításokhoz az MNB középtávú célkitűzését vettük figyelembe: 3% szinten. Az elemzés rögzített árakon történt, illetve, ezen belül ahol indokolt (igénybe vett szolgáltatások, munkaerő), ott reálnövekedéssel is számoltunk.
Diszkontráta
A reálértéken történő számításnak megfelelően reál pénzügyi diszkontrátát alkalmaztunk, melynek értéke 5,0%. A KHE Útmutató alapján a változatelemzés során közgazdasági költségeket kell használni (5,5%) - legalább az ÁFA korrekciót el kell végezni. A közgazdasági költségek diszkontálásához közgazdasági diszkontrátát kell alkalmazni.

Diszkontálás módszere
Az alkalmazott feltételezés szerint a projektváltozatok beruházási kiadásai nem a nulladik időpontban, hanem az időszakok (évek) végén merülnek fel (a kifizetés nem a beruházás megkezdésekor történik). Ekkor az első évi adat a diszkontráta első hatványával diszkontálandó.
Vizsgált időtáv
A vizsgált időtáv azon évek száma, amelyek tekintetében a költség-haszon elemzés előrejelzéseket tartalmaz, azaz a pénzügyi és a közgazdasági költség-haszon elemzés során alkalmazott időtáv. A projekt jövőbeni alakulására vonatkozó előrejelzéseket a projekt gazdaságilag hasznos élettartamának megfelelő és hosszabb távú valószínű hatásainak felölelésére elégségesen hosszú időszakra kell kialakítani. A hulladékgazdálkodási projektek előírt vizsgált időtávja 30 év (amely tartalmazza a beruházási időszakot is, a pályázat benyújtásától), melynek megfelelően a változatelemzés a 2013-2042. év közötti időszak adatainak figyelembe vételével készült.
Költségbecslés
A változatelemzésben az RMT és a KHE Útmutató alapján közgazdasági költségeket kell vizsgálni. A közgazdasági költségek meghatározásához fiskális kiigazításokat kell elvégezni a változatelemzésben alkalmazandó költségek becslésénél. A legjelentősebb és legáltalánosabb fiskális korrekciós tényező az általános forgalmi adó. A közgazdasági elemzéshez - beleértve a változatelemzést - minden költségtétel elemből az ÁFA tartalmat le kell vonni. Ez független attól, hogy beruházási vagy működési költségről van-e szó, illetve, hogy az ÁFA visszaigényelhető-e vagy sem. A változatelemzés során az útmutatókban megfogalmazott fenti követelmények szerint jártunk el, tehát a változatelemzésben a költségeket ÁFA nélkül hasonlítottuk össze.
4.3. A projekt nélküli eset

4.3.1. A projekt nélküli eset leírása
A projekt elmaradása esetén a jelenlegi állapot fenntartása a cél.

A jelenlegi hulladékgazdálkodási folyamatok részletes bemutatása megtörtént a 3. fejezetben és alfejezeteiben, ahol részletesen bemutatásra kerültek a begyűjthető hulladékmennyiségek frakciónként, illetve a begyűjtés és hulladékkezelés módja.
A projekt nélküli esetben a jogszabályi és EU előírások hulladékcsökkentési céljai, a szelektív hulladékgyűjtési célok és a szerves hulladék eltérítési célok sem teljesíthetőek.
Mint az bemutatásra került a jelenlegi helyzet fenntartása mellett megközelítőleg 5-6% a lerakásra nem kerülő, szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, mely jelentősen elmarad a projektben elvárt 22%-os szelektív gyűjtési céloktól.

A szerves hulladék lerakótól történő eltérítése hasonlóan alulteljesít a jogszabályi elvárásokhoz képest, ami már 2010-ben is 14.000 tonna le nem rakható szerves anyag, itt már most 7000 tonna hiány mutatkozik, mely a lerakás szigorításával tovább növekszik.

A 3.2. fejezetben található 24. táblázat alapján a projekt nélküli esetben a hulladéklerakó kapacitása 2019-ig elegendő a projektterületen keletkező TSZH lerakása esetében a békéscsabai hulladéklerakó 2009-ben történt bővítése ellenére is.

4.3.1.-1. sz. táblázat: A projekt nélküli eset anyagáramai évenkénti bontásban, tonna
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2025
	2041

	1. Házi komposztálás
	n.r
	n.r
	n.r
	n.r
	n.r
	n.r
	n.r
	n.r
	n.r
	n.r

	2. Szelektíven begyűjtött hulladék 
	13 791,80
	13 743,24
	13 694,85
	13 646,63
	13 598,59
	13 550,71
	13 503,01
	13 503,01
	13 503,01
	13 503,01

	2.1. papír
	3 251,80
	3 238,75
	3 225,76
	3 212,82
	3 199,93
	3 187,09
	3 174,30
	3 174,30
	3 174,30
	3 174,30

	2.1.1. ebből csomagolási papír
	1 464,70
	1 459,66
	1 454,64
	1 449,64
	1 444,65
	1 439,68
	1 434,73
	1 434,73
	1 434,73
	1 434,73

	2.2. műanyag
	1 763,77
	1 758,45
	1 753,14
	1 747,85
	1 742,57
	1 737,31
	1 732,07
	1 732,07
	1 732,07
	1 732,07

	2.2.1. ebből csomagolási műanyag
	1 561,56
	1 559,95
	1 558,34
	1 556,74
	1 555,14
	1 553,53
	1 551,93
	1 551,93
	1 551,93
	1 551,93

	2.3. üveg
	3 276,23
	3 264,96
	3 253,72
	3 242,53
	3 231,38
	3 220,26
	3 209,18
	3 209,18
	3 209,18
	3 209,18

	2.3.1. ebből csomagolási üveg
	2 240,23
	2 232,52
	2 224,84
	2 217,19
	2 209,56
	2 201,96
	2 194,38
	2 194,38
	2 194,38
	2 194,38

	2.4. fém
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.1. ebből csomagolási fém
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5. biohulladék
	5 500,00
	5 481,08
	5 462,23
	5 443,44
	5 424,71
	5 406,05
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45

	2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék
	5 500,00
	5 481,08
	5 462,23
	5 443,44
	5 424,71
	5 406,05
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45

	2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3. Komposztálás
	5 500,00
	5 481,08
	5 462,23
	5 443,44
	5 424,71
	5 406,05
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45

	3.1. zöldhulladék komposztálása
	5 500,00
	5 481,08
	5 462,23
	5 443,44
	5 424,71
	5 406,05
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45

	3.2. egyéb, biohulladék komposztálása
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4. Vegyes gyűjtés
	111 814,09
	111 435,39
	111 057,97
	110 681,84
	110 307,00
	109 933,43
	109 561,14
	109 561,14
	109 561,14
	109 561,14

	4.1. papír
	10 941,67
	10 897,77
	10 854,05
	10 810,50
	10 767,13
	10 723,93
	10 680,91
	10 680,91
	10 680,91
	10 680,91

	4.2. műanyag
	28 896,63
	28 809,42
	28 722,47
	28 635,79
	28 549,36
	28 463,20
	28 377,30
	28 377,30
	28 377,30
	28 377,30

	4.3. üveg
	856,21
	853,26
	850,33
	847,40
	844,49
	841,58
	838,69
	838,69
	838,69
	838,69

	4.4. fém
	1 256,06
	1 251,74
	1 247,43
	1 243,14
	1 238,86
	1 234,60
	1 230,36
	1 230,36
	1 230,36
	1 230,36

	4.5. biohulladék
	39 718,12
	39 581,49
	39 445,33
	39 309,64
	39 174,41
	39 039,65
	38 905,36
	38 905,36
	38 905,36
	38 905,36

	4.6. egyéb 
	30 145,41
	30 041,71
	29 938,37
	29 835,38
	29 732,74
	29 630,46
	29 528,54
	29 528,54
	29 528,54
	29 528,54

	5. Átrakott vegyes hulladék
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00

	6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Égetett vegyes hulladék 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék 
	111 814,09
	111 435,39
	111 057,97
	110 681,84
	110 307,00
	109 933,43
	109 561,14
	109 561,14
	109 561,14
	109 561,14

	9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1. stabilizált hulladék 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.3. fém hasznosításra
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.Lerakott kezelési maradékok 
	550,00
	548,11
	546,22
	544,34
	542,47
	540,60
	538,75
	538,75
	538,75
	538,75

	10.1. komposztálási maradék
	550,00
	548,11
	546,22
	544,34
	542,47
	540,60
	538,75
	538,75
	538,75
	538,75

	10.2. válogatási maradék
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2.1. papír
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2.2. műanyag
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2.3. fém
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2.4. egyéb 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.3. égetési maradék
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.Összes lerakás (8+10)
	112 364,09
	111 983,49
	111 604,19
	111 226,19
	110 849,47
	110 474,04
	110 099,88
	110 099,88
	110 099,88
	110 099,88


4.3.2. Költségek, bevételek és hasznok becslése
Beruházási költség
A projekt nélküli esetben beruházási költség nem merül fel (összhangban a KHE Útmutató iránymutatásaival). A Társulás nem rendelkezik olyan forrásokkal, melyekből fejlesztések valósíthatók meg. Megjegyezzük, hogy 2020. évtől a projekt nélküli eset műszakilag megvalósíthatatlanná válik, a jogszabályok betartása mellett, beruházás nélkül, elsősorban a lerakó kapacitások kimerülése okán.
Pótlási költség
A projekt nélküli esetben a meglévő eszközökhöz kapcsolódva pótlási költségek merülnek fel. Mivel a meglévő eszközök pótlásait a projekt „A", vagy „B" változatának megvalósulása esetén is változatlan értékben és időben kellene elvégezni, a változatelemzés eredményét nem befolyásolja, hogy az egyes pótlási tételek összege és esedékessége nem került meghatározásra (azaz az „A" és a „B" változat pótlásait a meglévő eszközök miatt szükséges ugyanolyan összegű pótlásokkal növelni, majd a fejlesztési különbözet meghatározásához a projekt nélküli eset ugyanolyan összegű pótlásaival csökkenteni, így a változatok fejlesztési különbözete megegyezne azzal, ami jelen elemzésben is szerepel).
Működési költség
A projekt nélküli eset nettó működési költségei 2012. évi áron - az Üzemeltető adatszolgáltatása alapján - az alábbi táblázatban láthatók.

A projekt nélküli eset működési költségei a meglévő hulladék közszolgáltatási rendszer múltbeli költségein alapulnak.
A költségeket 2012. évi árszintre számoltuk át, ahol szükséges, 3% index alkalmazásával.
	Közvetlen költségek
	Összeg (Ft) 2012. év

	Hulladékbegyűjtés költsége
	578 190 643

	Karbantartási költség 
	40 170 000

	Lerakás illetéke
	1 282 303 078

	Pótlási költség 
	43 894 844

	Összesen: 
	1 900 663 721


Bevétel
A projekt nélküli eset értékesítési bevétele a koordináló szervezetektől kapott támogatásokkal, 2012. évi árszinten az alábbi táblázatban látható.

A projekt nélküli eset értékesítési bevételei a meglévő hulladék közszolgáltatási rendszer múltbeli bevételein alapulnak.

A részletes ütemtervben a bevételek a releváns mennyiségek alakulásának megfelelően változnak. A másodnyersanyag piaci bizonytalanságok miatt az értékesítési bevételek esetében a 2010. évi áron megadott adatokat nem szoroztuk fel az inflációval, hanem 2012. évi árszintnek fogadtuk el.
	
	Egységár,

Ft/kg
	Bevétel,

eFt/év

	Csomagolási papír
	24
	16 014

	Egyéb papír
	8
	6 109

	Csomagolási műanyag (PET)
	110
	33 992

	Csomagolási műanyag (Egyéb)
	40
	5 149

	Egyéb műanyag
	5
	936

	Csomagolási üveg
	16
	14 744

	Egyéb üveg
	1
	230

	Csomagolási fém (alu)
	175
	0

	Csomagolási fém (vas)
	21
	0

	Egyéb fém
	15
	0

	Nagy fűtőértékű frakció
	0
	0

	Összesen
	
	77 174


A költség-hatékonysági elemzésnek a KHE Útmutató alapján a hulladék közszolgáltatási díjbevétel nem része, ezért a díjak és díjbevételek részletes vizsgálatára jelen fejezetben nem kerül sor, azt az 5. fejezet díjpolitikára vonatkozó részei tartalmazzák.
Maradványérték
A projekt nélküli esetben - beruházások híján - nincs maradványérték.

Egyéb releváns szempontok

Vizsgálnunk kell az aktuális tevékenység fenntarthatóságát műszaki, gazdasági, szervezeti és jogi szempontból. Ezen vizsgálatot az alábbi táblázatban foglaljuk össze.
	Szempont
	Megállapítások

	Műszaki
	A rendszer rendelkezik elegendő lerakó kapacitással, ezek megújítása biztosítható, elegendő fedezet biztosított a járművek, eszközök folyamatos pótlására, illetve kisebb fejlesztések elvégzésére, így amennyiben külső kényszere nincs további fejlesztéseknek, a rendszer műszaki fenntarthatósága hosszú távon is biztosított.

	Gazdasági
	A beszedett díjak elegendő fedezetet nyújtanak a szolgáltatás elvégzésre, illetve kisebb díjkorrekcióval a feltétlenül szükséges beruházások fedezete is megteremthető.



	Szervezeti
	A jelenlegi közszolgáltatói struktúra hosszú távon is fenntartható. Ez a fenntarthatóságot lényegesen nem befolyásolja.

	Jogi
	Projektünknek elsősorban jogi kényszere van, az alábbiak miatt. 
· A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése nélkül nem teljesíthető a csomagolóanyag gyűjtési kötelezettség a térségben. Ez a kötelezettség azonban - jelenleg még - elsősorban a csomagolóanyag gyártókat terheli, így a Társuláson még nem számon kérhető, amennyiben nem részesül pályázati támogatásban. 

· A papír hulladék szelektív gyűjtésének jelentős fokozása, illetve a házi komposztálás bevezetése nélkül nem teljesíthető a biohulladék lerakótól való eltérítésének kötelezettsége. 

· A szelektív gyűjtés fejlesztése nélkül nem teljesíthető sem a támogatási stratégia 22 %-os szelektív hulladékgyűjtési elvárása, sem az 59 %-os lerakási arány elérése. Mivel azonban ezen céloknak nincsenek jogi relevanciái, így amennyiben a társulás nem részesül pályázati támogatásban a célokat sem lehet számon kérni rajta.


4.4. „A” és „B” projektváltozatok
4.4.1. „A” projektváltozat

A változatok tervezése során figyelembe vettük a projektterület sajátosságait, a szolgáltató tapasztalatait, valamint a KEOP-1.1.1/09-11 pályázati felhíváshoz tartozó útmutatókat, és az érintett jogszabályi elvárásokat.

Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés mellett és egy korszerű nagyteljesítményű válogatómű (120.000 t/év kapacitású) létesítése
· a szelektív hulladékgyűjtés optimalizálása:

· házhoz menő zöldhulladék gyűjtése,(a 3. „edény” a kétkukás gyűjtési rendszer mellett),

· házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása egy 240 l-es új edény (papír, műanyag, üveg, fém hulladékok vegyesen) bevezetésével,

· közterületi zöldhulladék gyűjtése,

· hulladékudvarok kialakítása, építése (8 db új + 1 db meglévő),

· újrahasználati központok létrehozása a hulladékudvarokon (8 db)

· kommunális, vegyes gyűjtés optimalizálása:

· nagykapacitású, korszerű hulladékválogató kialakítása a békéscsabai hulladéklerakón,
· „maradék” kuka bevezetése a meglévő 120 l-es edény funkció váltásával (a továbbiakban ebbe az edénybe kerül a konyhai maradékok, biológiailag lebomló anyagok és egyebek, melyek nem tartoznak a 240 l-es edénynél leírtakhoz), 
· energetikai hasznosítás lehetőségének megteremtése,

· a vegyes gyűjtés hatékonyabbá tétele új átrakó állomások (4 db) építésével.
A hulladékkezelésen túlmenően a projektben kiemelt jelentőséggel bír a hulladékkeletkezés megelőzése az alábbi tevékenység megvalósításával:
· lakossági tájékoztatás;

· házi komposztáló edények biztosítása;

· újrahasználati központok kiépítése.
4.4.1.1. A „A” változat leírása, műszaki ismertetése
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Létesítmények
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Hulladék útja
4.4.1.2. Hulladékudvarok tervezett helyszínei
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Hulladékudvarok tervezett létesítményei és elemei
Általános feltételek
Minden hulladékfajtára egységes feltételként érvényes, hogy:
· azok az e célra kijelölt és szabvány felirattal és/vagy piktogrammal ellátott edényzetbe rakhatók be előzetes mérlegelés (hídmérleg vagy 200 kg-os házi mérleg) után

· a veszélyes hulladékot minden esetben a felügyelő személyzet ellenőrzése mellett lehet csak a megfelelő edénybe helyezni

· a hulladékudvar csak átmeneti tárolást biztosít, onnan a hulladékot a rendeletben szabályozott időtartamon belül az erre jogosultsággal bíró szállítónak vagy hulladékkezelőnek át kell adnia megfelelő bizonylatolás mellett.
Egyéb szempontok:
A hulladékudvarban begyűjthető hulladékok listáját az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az alábbi táblázat szerinti hulladékfajták és mennyiségek beszállítását valószínűsíti tervező, mint induló mennyiséget, amely jó szervezéssel akár rövid időn alatt is jelentősebben megnövelhető. A hulladékudvar mérete és kialakítása erre lehetőséget ad akár még további gyűjtőedényzet letelepítésével bővítve a lerakási lehetőséget.

A hulladékudvar építési törmeléket-, ill. komposztálható hulladékot nem gyűjt, azt inerthulladék lerakóra, ill. a telephelyi komposztálóra lehet beszállítani.
	Hulladékfajta
	EWC kód
	Becsült hulladéktömeg (kg/év/udvar)
	Megjegyzés

	Veszélyes hulladékok

	elemek és akkumulátorok
	20 01 33*
	1.200
	

	gyógyszerek
	20 01 31*
	2
	Elsődleges lehetőség a patikákban

	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
	20 01 35*
	400
	Amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23-tól

	festékek, tinták, ragasztók
	20 01 27*
	20
	

	olajok, zsírok
	20 01 26*
	100
	Amelyek különböznek a 20 01 25-től

	növényvédőszer maradékok
	20 01 19*
	200
	

	fénycsövek, izzók
	20 01 21*
	30
	

	Összesen:
	1.952
	

	Nem veszélyes hulladékok

	papír (újság, szórólap, karton)
	20 01 01

20 01 01
	12.000

2.000
	

	üveg (színes és fehér)
	20 01 02
	6.000
	

	műanyag
	20 01 39
	6.000
	

	lomtalanítási hulladékok
	20 03 07
	8.000
	

	fémek
	20 01 40
	2.000
	

	textil
	20 01 11
	3.000
	

	fa
	20 01 38
	1.000
	Amelyek különböznek a 20 01 37-től

	háztartási gépek, elektronikai berendezések
	20 01 36
	2.000
	Amelyek különböznek a 20 01 2; 20 01 23 és 20 01 35-től

	gumiabroncs
	16 01 03
	2.000
	

	festékek, tinták, ragasztók
	20 01 38
	20
	Amelyek különböznek a 20 01 07-től

	Összesen:
	44.020
	Jó szervezéssel ez is legalább kétszeresére növelhető


A nagyobb konténerekbe való hulladékberakás segítése érdekében 1 db mobil feljáró rámpát kell biztosítani.
Környezetterhelések
A hulladékudvarra légszennyező forrás nem települ, ott légterhelést csak a be- és elszállító járművek fognak okozni, amelyek végig burkolaton tudnak közlekedni.

A hulladék lerakásakor csak kis mértékű porszennyezésre lehet számítani.
A talaj és talajvíz védelem a tervezett kialakítással biztosított. A zajterhelés a külterületen messze alatta marad a telephely időszakos zajterhelését meghatározó átrakó, ill. a komposzttelepen üzemelő gépek zajszintjének.

A telephely körüli fasorok a hulladékudvar két oldalát határolóan is telepítésre kerülnek.
1. Térburkolat (beton)




1.000-1.800 m2 (típustól függően)

2. Szociális, illetve iroda épület:
2 db 20’-as konténer, vagy a meglévő szociális épület (esetleg bővítése)

3. Edényzet és tárolók:

· veszélyes hulladék tároló konténer kármentővel
1 db 

· fedett zárt tárolószín elektronikai hulladékhoz 
1 db 

· 32 m3-es konténer




2 db

· 16 m3-es konténer




2 db

· 1100l-es konténer




4db

· 500 – 700 l-es saválló konténer


4 db

-
feliratok és piktogramok 



minden konténeren, ill. tárolón 

-
mobil fellépő 6 lépcső, korláttal


1 db

· 200 kg-os méréshatárú mozgatható mérleg

1 db

· homok és fűrészpor tároló 500 l


2 db

· tűzoltó készülék 6 kg-os



2 db

· egyéni védőfelszerelések, kéziszerszámok

üzemeltető beszerzésében
4.4.1.4. Átrakóállomások tervezett helyszínei

4.4.1.5. [image: image48.png]Q SZECHENYI TERV



Átrakóállomások tervezett technológiai létesítményei és elemei
Az átrakóállomás tehát 4-6 kocsis kivitelben készül zárt rendszerrel 27-32 m3-es görgős konténerek használatára méretezve. A létesítmény és technológia alapelemei:
· Szociális- és Iroda- épület,

· Hídmérleg, minimum 60 tonna mérési tartománnyal,

· Tömörítőgép 5:1 átlagos tömörítő képességgel (a laza házi szemétre vonatkoztatva), 

· 25 m3-es garat fedéssel,

· Sínrendszer-, mozgatókocsik 4-6db, és vezérlés,

· Térburkolat,

· Csurgalékvíz és csapadékvíz gyűjtő- és kezelő-, valamint monitoring rendszer,

· Drótfonatos kerítés, kapu.
(Szállítási terjedelem: présfej-, garat fedéssel-, mozgatópálya komplett kapcsoló szerkezettel, dokkolóval, elektronikával; Üzemeltetés: a berendezéssel szállított gépkönyv előírásai szerint.)

A garatba való hulladékürítéshez beton rámpa épül aszfaltborítással. A garat előtti térben a présfej mellett, a kezelő számára beálló lesz kialakítva, ami eső esetén is védi a kezelőt.

A garat fölé acélszerkezetű, hullámlemez borítású tető és oldalfal épül a zártság biztosítására, így a környezetbe csak minimális por, ill. szennyeződés kerülhet. A tetőre önállóan kapcsolható térvilágító lámpát kell szerelni, amely a feljáró rámpát és a garat világítását biztosítja, amikor az szükséges.

A feljáró rámpa téli csúszásmentesítése homokkal, ill. fűrészporral tervezett. Ezek tárolására 2 db 1100 l-es üvegszövet betétes tároló konténert kell beszerezni, ill. a feljáró rámpa mellé telepíteni.

A mozgatókocsik – amin a konténerek vannak – a présfej előtt keresztirányban mozognak acélszerkezetű pályán.

4.4.1.6. Komposztáló telepek tervezett helyszínei
A projekt keretében komposztálás kizárólag a meglévő komposztálókban lehetséges. Nem tervezünk új komposztáló telepek létesítését.
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A jelenlegi létesítmények, a már most is kezelt 5.500 tonna/év zöld hulladékon felül további kapacitásokat már nem tudnak kezelni, ezért szükséges a kapacitások fejlesztése a jogszabályban előírt eltérítés teljesítéséhez, amelyet a Társulás a rendszer továbbfejlesztésének keretében kíván II. ütemben megvalósítani. Ennek keretében bővítésre kerülnek a kezelőterek, ill. jobb előkészítő és anyagmozgató eszközöket kapnak a komposztáló telepek.

A komposztálható hulladékok fajtái
Az engedélyezett megoldás szerint a komposzttelepen a települési szilárdhulladékból szelektíven gyűjtött biológiailag lebontható szerves hulladék-, a zöldfelületek fenntartásából származó fű és nyesedék-, valamint a határérték alatti nehézfém tartalmú előkezelt és stabilizált szennyvíztisztítói telepi iszapok lesznek komposztálva, mint:










EWC
hulladékká vált növényi szövetek



02 01 03

fakéreg és fahulladék





03 03 01

települési szennyvíztisztításból származó iszapok

19 08 05

biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok

20 01 08

fa, amely különbözik a 20 01 37–től



20 01 38

biológiailag lebomló hulladékok



20 02 01 

piacon keletkező hulladékok (elkülönítetten gyűjtött)

20 03 02.
Ezen felül figyelembe vehetők még a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt hulladékok közül előfordulásuk esetén azok is, amelyek az EWC 20 települési hulladékok körébe tartoznak és a fenti felsorolásban nem szerepelnek.

4.4.1.7. Válogatómű
KAPACITÁS
	Főbb feldolgozási adatok

	120.000 tonna/év feldolgozó kapacitás

	480 tonna/nap feldolgozó kapacitás

	250 nap/év működés


EGYSZERŰSÍTETT BEÉRKEZŐ HULLADÉK ANALÍZIS (BECSÜLT)
	Anyag tekintetében
	%-os arány

	anyagában újrahasznosító
	33 %

	termikusan hasznosítható (RDF/FAB)
	16 %

	szerves-anyag (biomassza)
	30 %

	inert és egyéb idegen anyag (hulladék)
	14 %

	maradvány (egyéb hulladék)
	6 %

	Összesen
	100 %


VÁLOGATÓMŰ KIMENŐ ANYAGÁRAM (BECSÜLT ÖSSZETÉTEL)
	Anyag tekintetében
	%-os arány

	vas
	1,3 %

	nem vas
	0,3 %

	karton papír
	2,3 %

	vegyes papír
	6,1 %

	fólia
	7,3 %

	PE-HD
	4,1 %

	PET vegyes
	1,9 %

	PET „tiszta”
	2,0 %

	PP
	2,0 %

	üveg
	0,8 %

	termikusan hasznosítható (RDF/FAB)
	16,6 %

	szerves-anyag (biomassza)
	20,6 %

	inert és egyéb idegen anyag (hulladék)
	14,1 %

	maradvány (egyéb hulladék)
	11,1 %

	távozó víz
	9,7 %

	Összesen
	100 %


EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK
1. Tároló épület: Acélszerkezetű épület, előröl teljesen nyitott, hátulról és a két oldalán zárt 3-4 méterig beton, aztán lemezfallal épített, belső részek tekintetében legalább 4-5 beton szerkezetű (tűzszakaszok és megtámasztás miatt) térelválasztóval külön részekre osztott, egyszerű kivitelű épület.
2. Gépjármű tároló szín: Acélszerkezetű épület, minden oldaláról nyitott tároló szín.
3. Hulladék fogadó épület: Acélszerkezetű épület, az épületrésznek egy légterűnek kell lennie, tehát belső megosztása nem lehetséges, fesztáv legalább 40 méter, belmagasság cca. 12 méter. Minden oldalról zárt, bejáratnál nagyméretű ipari kapu, körbe legalább 3-4 méter magas beton lábazat, amely a kezelőépülettel közös falnál minimum 6 méter kell hogy legyen elsősorban a tűzszakasz miatt. Ebbe az épületrészben világításon kívül komoly gépészet és légtechnika kerül kiépítésre.
4. Kezelőépület: Acélszerkezetű épület, ide kerül telepítésre a válogatómű szállítószalagokkal, válogató, szortírozó berendezésekkel. A technológia egybe kerül betelepítésre. Fesztáv és a belmagasság megegyezik a fogadóépülettel.
5. Ideiglenes bálatároló: Acélszerkezetű épület, itt történik a bálázás és a bálák innen lesznek elszállítva, minden oldalról zárnak kell hogy legyen, egyik oldalán ipari kapuval, hogy a szállítójárművek is be tudjanak állni.
6. Szociális épület: a kétszintes, alul a válogató személyzet öltözői, tisztálkodási lehetőség, étkező, ebből közvetlenül lehet átjutni a kezelőépületbe. Emeleti szinten irodák, tárgyaló(k) és a vezérlőterem lesz kialakítva, onnan is közvetlenül át kell jutni a kezelőépületbe.
7. Üzemanyagkút: konténeres kialakítással.
8. Gépjárműmosó: legalább két beállással, téliesítéssel.
9. Kezelőtér (MBH): szulfátálló vízzáró betonból,csurgalékvíz gyűjtő rendszerrel.
10. Közmű: Közműcsatlakozások, alapinfrastruktúra rendelkezésre áll a telekhatárig
11. Csurgalékvíz gyűjtő- és kezelő- létesítmények

12. Tüzivíz tározó

13. Belső infrastruktúra és közművek

14. Belső és külső közlekedési útvonalak

15. Kerékmosó

16. Mérleg épület: 20’ konténer épület

17. Hídmérleg: 2 db (ki-, be- menő forgalom) a válogatómű bejáratnál, valamint 1 db a hulladéklerakó bejáratánál
4.4.1.8. Mechanikai-biológiai hulladékkezelés
Az MBH biológiai kezelés technológiája
A mechanikai előkezelés során alkalmazott különböző elválasztási technológiákkal a kiindulási hulladékmennyiségnek egy része leválasztásra kerül. Az így megmaradó hulladékmennyiség az, amelyet biológiai kezelésnek vetünk alá.

A békéscsabai regionális létesítményen biológiai úton kezelendő hulladékmennyiség: 
· cca. 30 ezer tonna/év.
Technológia alkalmazásának peremfeltétele:
· épített, vízzáró és szulfátálló betonból készített kezelőfelület (komposztáló telepnél meghatározott rétegrenddel) a megfelelő csurgalékvíz gyűjtő- és kezelő- rendszerrel.
A tervezett technológia a légáteresztő, ugyanakkor vízzáró szemipermeábilis membránnal takart, zárt, levegőztetett hulladékkezelési technológia. A lamináttaltakart, és irányított levegőztető rendszerrel ellátott eljárás technikai és ökológiai szempontokat figyelembe véve is egy EU-konform technológia. Jellemzői az egyszerű és rugalmas kezelhetőség, a rövid érési időtartam és a nagy üzembiztonság.
A rendszer alkotóelemei
A rendszer 3 fontos elemből tevődik össze. Az aktív levegőztető egységgel a biológiai bontásban közreműködő mikroorganizmusokat látjuk el oxigénnel. A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet jellemzőivel, visszacsatolással szabályozzuk. A hulladékkezelés zárt rendszer megvalósulását a szemipermeábilis membrántakaróval biztosítjuk.

A biológiai stabilizálás nagyméretű betontámfalas érlelő prizmákban történik, melyek aljaztában levegőztető csövek kerülnek elhelyezésre, amelyek egy ventilátor segítségével biztosítják a folyamathoz szükséges levegő áramoltatását a hulladéktesten belül. A ventilátorok működését hőmérőszondákkal ellátott visszacsatolásos irányítástechnikai egység vezérli. A prizma tetejét egy speciális szemipermeábilis membrántakaróval fedik le.

A szemipermeábilis membrán alkalmazása lehetővé teszi az optimális, kiegyenlített hőháztartást a hulladéktestben. Ezt a hővisszatartást aktív levegőztetés egészíti ki, amely biztosítja az anyag teljes és folyamatos higiénizációját a folyamat alatt.

A levegőztető egység és a takarólaminát együttes alkalmazása, a prizmában egyenletes hőeloszlást biztosít, még az olyan kritikus területeken is, mint a felszíne. Az érlelő prizmában túlnyomás alakul ki, ami egyrészt elősegíti az egyenletes oxigénmegoszlást, másrészt pedig megakadályozza azt, hogy túl gyorsan, túl sok nedvesség távozzon el a prizmából. E paraméterek - hőmérséklet, nedvességtartalom - együttes beállításával, a folyamat ellenőrzésével biztosítható az anyag stabilizálása és az egyenletes nedvességtartalom-csökkenés. Az anyag gyorsabb szárítása a levegőztetés fokozásával érhető el.

A biológiai szárazstabilizálás során a megfelelő levegőellátottság igen fontos tényező a szervesanyagok aerob lebonthatósága érdekében. A középnyomású ventillátorok a külső levegőt levegőztető csatornákon keresztül fúvatják a prizmákban elhelyezett anyagba, ami által a hulladékban található mikroorganizmusoknak kedvező feltételeket biztosítanak a szaporodáshoz. A mikroorganizmusok szaporodása és szerves anyagok bomlása során jelentős mennyiségű hő keletkezik (ugyanúgy, mint a komposztálás során). A takarás révén a bomlás közben keletkező szaganyagok 95%-kal csökkennek.

A kezelés során jelentős tömeg- és térfogatcsökkenés következik be, ami a biológiai bomlás során távozó nedvesség és CO2 mennyiségnek tudható be. A stabilizálás kiinduló anyagmennyiségéhez képest a várható tömegcsökkenés átlagosan 20%.
4.4.1.9. A biológiai kezelés menete
Az érlelő prizmák betöltése
A nyersanyagok betárolása az érlelő prizmába homlokrakodóval történik. A homogén nyersanyagkeveréket mintegy 3 m magasan tároljuk be a prizmába. A levegőztető csatornák perforációinak esetleges eltömődését megakadályozandó, és az anyag azonnali levegőztetésének érdekében a levegőztető rendszer a felrakás során folyamatosan bekapcsolt állapotban van.
Levegőztetés
A levegőztetés alapvető fontosságú a szerves frakció gyors és szagmentes elbontásához, újrahasznosításához. Nyomó-rendszerű levegőztetést alkalmazunk, amely a környező levegőt beszívja, majd a prizmában érő anyag alatt kiépített levegőztető padlóba süllyesztett csöveken át az érő anyagba fújja. A csövek ellenálló anyagból készülnek, lyukprofiljuk, perforációjuk egyedi tervezés alapján készül.
Az érlelő prizma takarása
A prizma betöltése után szemipermeábilis lamináttakarót a támfalas takaróanyag csévélő berendezés segítségével a kezelendő anyagra engedjük.
A szondák elhelyezése
A stabilizálási érési folyamatok vezérléséhez szükséges hőmérsékletmérő szondákat a takaróanyagon található szondanyílásokon keresztül a kezelendő anyagba helyezzük. A szondák adatátviteli kábelét a prizma felszínén vezetve közvetlenül a kültéri irányítástechnikai dobozhoz csatlakoztatjuk.
Üzemeltetés
Az intenzívérlelő prizmába egymást követően folyamatosan történik a nyersanyagok betárolása. A folyamatos üzemeltetés érdekében a 3 hetes intenzív érlelés befejeztével folyamatosan történik az kezelt TSZH kitermelése a prizmákból, majd átrakodása újabb 3 hetes érlelésre egy másik prizmában.
A prizmák kitermelése
A prizma kitermelésére 3 hetes intenzív érés után kerül sor. Első lépésben a szondákat és vezetékeket távolítjuk el, majd a csévélővel felcsévéljük a takaróanyagot a prizmáról. Ezután kezdődik meg a komposzt kitárolása, és áthelyezése a következő 3 hetes érlelésre ugyanilyen takart zárt érlelőprizmában.

A 3+3 hetes intenzív érési időtartam alatt a levegőztetés a prizmákban mért hőmérsékleti és oxigén adatok határértékei alapján működik. A hulladék nedvességtartalmának szabályozása és az anyag átforgatása az érlelés ideje alatt nem szükséges, ugyanis a takarólaminát és a levegőztető rendszer összehangolt működése egyenletes hő-, oxigén- és nedvességeloszlást biztosít a prizmába betárolt anyag teljes térfogatában. Az érés alatt bekövetkező térfogatveszteség miatt a mérőszondákat időszakonként mélyebbre kell szúrni az anyagban.
4.4.1.10. A mechanikai-biológiai hulladékkezelő rendszer részei és műszaki követelményei
A mechanikai-biológiai hulladékkezelés zárt rendszerű, légáteresztő szemipermeábilis membrántakaróval takart, és irányított levegőztető rendszerrel ellátott eljárás műszakim és ökológiai szempontokat figyelembe véve is egy EU-konform technológia. Jellemzője az egyszerű és rugalmas kezelhetőség, a nagy üzembiztonság, alacsony üzemeltetési költségek, és a higiénikus termék elállítás.

A rendszer 3 fontos elemből tevődik össze:
A hulladékkezelés zárt rendszerű megvalósulását a légáteresztő membrántakaróval biztosítjuk. 

Az aktív levegőztető egységgel a folyamatban közreműködő mikroorganizmusokat látjuk el oxigénnel. 

A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet, és az érési folyamat jellemzőivel, visszacsatolással szabályozzuk. 
Légáteresztő, vízzáró takarólaminát 
A légáteresztő, vízzáró takarólaminát ipari tépőzárral ellátott összeilleszthető egységekből, erősített PVC-szegéllyel, melynek műszaki követelményei az alábbiak:
· Ahhoz, hogy egy levegőztetett prizmában aerob folyamat menjen végbe, megfelelő mikroklíma kialakítása szükséges. 

· A nagy légáteresztő-képesség, kicsi pórusméret és alacsony vízáteresztő-képesség kombinációja együttesen biztosítja a hatékony és higiénikus biológiai hulladékkezelés alapfeltételeit. 

· Az érési folyamat megfelelő nedvességtartalma szintén alapvető fontosságú a végtermék minősége szempontjából, így azt egy szemipermeábilis membrán segítségével szabályozzuk.
A hulladékkezelési folyamat során por, baktériumok és egyéb kórokozók szabadulnak fel, amelyeket hatékonyan vissza kell tartani. A szemipermeábilis membrán 0,0002 mm pórusátmérője megfelelő gátat képez a csírákkal, baktériumokkal, spórákkal, valamint a porszemcséken megtelepedő mikroorganizmusokkal szemben.
· A gazdaságos és hatékony alkalmazáshoz a termék tulajdonságait tartósan kell tudni biztosítani, a minőségi paramétereket pedig pontosan definiálni, és ellenőrizhetően bizonyítani szükséges. 
A fönti pontokban leírt, a korszer ő technológiákhoz mindenképpen szükséges feltételek megvalósulásához a takaróanyagnak az alábbi követelményeket kell teljesítenie:
A membrántakaró anyaga
A teljes takaróponyvának - leszámítva a 0,5-0,7 m széles peremet -, három rétegben laminált anyagból kell készülnie. A funkcionális membránt (vagy azzal egyenértékű anyagot) alsó és felső védőréteggel kell ellátni. Az anyag tulajdonságai a következők: 
Felső réteg anyaga:

100 % polieszter

Funkcionális réteg: 
légáteresztő, de nem vízáteresztő szemipermeábilis membrán 100% poliészter

Alsó réteg anyaga:

100 % polieszter

Perem anyaga:


Polieszter (PES), polivinilklorid (PVC) bevonattal

A funkcionális membránra laminált alsó és felsővédő réteg megléte alapvető fontosságú a membrán fizikai hatásokkal szembeni ellenálló képessége, a takaróanyag tartóssága, hasznos élettartama szempontjából. Az, hogy védőrétegek ne különálló takarórétegenként kerüljenek kialakításra szintén a membrán védelmét szolgálják, illetve biztosítják a takaróanyag kezelhetőségét. 
Levegőztetőegység (on-floor rendszer)
A megfelelő intenzitású és egyenletes eloszlású folyamatos levegőztetés alapvető fontosságú a szerves hulladékok gyors, szagmentes, aerob lebomlásához. Az aerob lebomlás érdekében a levegőztető rendszer kialakításával biztosítani kell az egész hulladéktesten belül az egyenletes és folyamatos levegőeloszlást.
Irányítástechnikai rendszer
· Az irányítástechnikai rendszer feladata az egyes hulladékkezelő egységek levegőztetésének szabályozása különböző paraméterek mérése révén, a mért adatok rögzítése, és tárolása. Alkalmazásával szabályozható és nyomom követhető az érlelés intenzitása, a hulladék higiénizációja, ezáltal a végtermék minősége.

· A rendszer egy központi egységből és a telepi egységekből áll (érlelő egységenként 1 telepi egység).

· A rendszer központi egysége (PC) rádiófrekvencián kommunikáljon, külön-külön az egyes telepi egységekkel. A telepi egységek egymástól függetlenül is képesek legyenek a központi PC-vel való kommunikációra.
Az egyes telepi egységekkel történő külön kommunikáció kiemelten fontos abból a szempontból, hogy az egyes telepi egység esetleges meghibásodása esetén a szervizelés ne befolyásolhassa a többi egység üzemszerű működését.
Mechanikai-biológiai hulladékkezelő prizmák tervezett kialakítása
Érlelő prizmák hossza:




30,0 – 40,0 méter

Érlelő prizmák szélessége:



8,0 méter

Hátfal magassága:




3,0 méter

Hulladék felhalmozás a prizmán belül:


2,5 – 3,5 méter

Prizmák közötti távolság:



min. 3,0 méter

Érlelő prizmában elhelyezett hulladékmennyiség:
átlagosan 450 m3/db

Érlelő prizmák száma:




10+ 8 db

29./A táblázat: A szükséges fejlesztések adatai évenkénti bontásban
	Megnevezés
	
	2013
	2014
	Összesen
	2020 után rendelkezésre álló kapacitás

	Házi komposztáló edényzet
	db
	0
	14 500
	14 500
	 n.r.

	Újrahasználati központ
	db
	0
	8
	8
	8

	Hulladékudvar
	
	0
	8
	8
	8

	települési
	db
	0
	8
	8
	8

	térségi
	db
	0
	0
	0
	0

	Gyűjtősziget
	db
	0
	0
	0
	n.r.

	RDF energiahasznosító mű*
	kapacitás, t
	0
	0
	0
	0

	Átrakó*
	kapacitás, t
	0
	60.000
	60.000
	60.000

	Makó
	kapacitás, t
	0
	12 500
	12 500
	12 500

	Szentes
	kapacitás, t
	0
	12 500
	12500
	12 500

	Szeghalom
	kapacitás, t
	0
	12 500
	12 500
	12 500

	Orosháza
	kapacitás, t
	0
	22 500
	22 500
	22 500

	Lerakó *,***
	kapacitás, t
	0
	meglévő (0)
	meglévő (0)
	meglévő (0)

	Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök (edényzet, speciális járművek) **
	db
	0
	
	
	

	1100 literes gyűjtőedényzet házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez
	db
	0
	4 000
	4 000
	4 000

	240 literes gyűjtőedényzet házhoz menő zöldhulladék gyűjtéshez
	db
	0
	102 000
	102 000
	102 000

	Görgős konténerszállító
	db
	0
	0
	9
	9

	Görgős konténer
	db
	0
	0
	60
	60

	Pótkocsi
	db
	0
	0
	4
	4

	Nyerges vontató
	db
	0
	0
	1
	1


* A tervezett létesítményeket külön-külön, a telepítés helyének megadásával kell feltüntetni.

** típusonként (pl. szelektív gyűjtéshez)

*** 2020 utáni szabad kapacitásra eső költség nem elszámolható
4.4.2. A várható eredmények, hatások
30./A táblázat: A fejlesztés eredményei évenkénti bontásban, tonna
	A fejlesztés eredményei évenkénti bontásban, tonna

	 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2025
	2041

	1. Házi komposztálás
	n.r
	n.r
	n.r
	n.r
	696
	1044
	1392
	1566
	1566
	1566

	2. Szelektíven begyűjtött hulladék 
	13 791,8
	13 743,2
	13 694,8
	13 646,6
	13 598,6
	34 877,1
	35 266,1
	35 692,4
	36 192,4
	36 192,4

	2.1. papír
	3 252
	3 239
	3 226
	3 213
	3 200
	7 941
	7 909
	7 885
	7 885
	7 885

	2.1.1. ebből csomagolási papír
	1 465
	1 460
	1 455
	1 450
	1 445
	3 250
	3 237
	3 227
	3 227
	3 227

	2.2. műanyag
	1 764
	1 758
	1 753
	1 748
	1 743
	15 799
	15 752
	15 707
	15 707
	15 707

	2.2.1. ebből csomagolási műanyag
	1 562
	1 560
	1 558
	1 557
	1 555
	12 530
	12 492
	12 457
	12 457
	12 457

	2.3. üveg
	3 276
	3 265
	3 254
	3 243
	3 231
	3 084
	3 074
	3 071
	3 071
	3 071

	2.3.1. ebből csomagolási üveg
	2 240
	2 233
	2 225
	2 217
	2 210
	2 214
	2 206
	2 204
	2 204
	2 204

	2.4. fém
	0
	0
	0
	0
	0
	646
	644
	642
	642
	642

	2.4.1. ebből csomagolási fém
	0
	0
	0
	0
	0
	349
	348
	347
	347
	347

	2.5. biohulladék
	5 500
	5 481
	5 462
	5 443
	5 425
	7 406
	7 887
	8 387
	8 887
	8 887

	2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék
	5 500
	5 481
	5 462
	5 443
	5 425
	5 406
	5 387
	5 387
	5 387
	5 387

	2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék
	0
	0
	0
	0
	0
	2 000
	2 500
	3 000
	3 500
	3 500

	2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Komposztálás
	5 500
	5 481
	5 462
	5 443
	5 425
	7 406
	7 887
	8 387
	8 887
	8 887

	3.1. zöldhulladék komposztálása
	5 500
	5 481
	5 462
	5 443
	5 425
	7 406
	7 887
	8 387
	8 887
	8 887

	3.2. egyéb, biohulladék komposztálása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Vegyes gyűjtés
	111 814
	111 435
	111 058
	110 682
	110 307
	86 132
	85 331
	84 776
	84 276
	84 276

	4.1. papír
	10 942
	10 898
	10 854
	10 810
	10 767
	5 294
	5 273
	5 257
	5 257
	5 257

	4.2. műanyag
	28 897
	28 809
	28 722
	28 636
	28 549
	12 927
	12 888
	12 851
	12 851
	12 851

	4.3. üveg
	856
	853
	850
	847
	844
	771
	768
	768
	768
	768

	4.4. fém
	1 256
	1 252
	1 247
	1 243
	1 239
	470
	468
	467
	467
	467

	4.5. biohulladék
	39 718
	39 581
	39 445
	39 310
	39 174
	37 040
	36 405
	35 905
	35 405
	35 405

	4.6. egyéb 
	30 145
	30 042
	29 938
	29 835
	29 733
	29 630
	29 529
	29 529
	29 529
	29 529

	5. Átrakott vegyes hulladék
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000

	6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék
	0
	0
	0
	0
	0
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000

	7. Égetett vegyes hulladék 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék
	111 814
	111 435
	111 058
	110 682
	110 307
	31 808
	31 234
	30 835
	30 477
	30 477

	9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése
	0
	0
	0
	0
	0
	27 149
	27 149
	27 148
	27 148
	27 148

	9.1. stabilizált hulladék 
	0
	0
	0
	0
	0
	27 090
	27 090
	27 090
	27 090
	27 090

	9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.3. fém hasznosításra
	0
	0
	0
	0
	0
	59
	59
	58
	58
	58

	10. Lerakott kezelési maradékok 
	550
	548
	546
	544
	542
	27 674
	28 256
	28 841
	29 161
	29 161

	10.1. komposztálási maradék
	550
	548
	546
	544
	542
	741
	789
	839
	889
	889

	10.2. válogatási maradék
	0
	0
	0
	0
	0
	2 553
	2 544
	2 537
	2 537
	2 537

	10.2.1. papír
	0
	0
	0
	0
	0
	719
	716
	714
	714
	714

	10.2.2. műanyag
	0
	0
	0
	0
	0
	1 561
	1 556
	1 551
	1 551
	1 551

	10.2.3. fém
	0
	0
	0
	0
	0
	64
	64
	63
	63
	63

	10.2.4. egyéb 
	0
	0
	0
	0
	0
	209
	209
	209
	209
	209

	10.3. égetési maradék
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra
	0
	0
	0
	0
	0
	24 381
	24 923
	25 465
	25 736
	25 736

	11. Összes lerakás (8+10)
	112 364
	111 983
	111 604
	111 226
	110 849
	59 483
	59 490
	59 676
	59 638
	59 638


31./A táblázat: Szelektív gyűjtési rendszerben begyűjtött mennyiség részletezése, tonna
	Szelektív gyűjtési rendszerben begyűjtött mennyiség részletezése, tonna

	 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2025
	2041

	1. Gyűjtősziget, konténer
	8 291,80
	8 262,16
	8 232,62
	8 203,20
	8 173,88
	7 389,34
	7 362,97
	7 345,83
	7 345,83
	7 345,83

	1.1 papír
	3 251,80
	3 238,75
	3 225,76
	3 212,82
	3 199,93
	3 176,45
	3 163,71
	3 153,92
	3 153,92
	3 153,92

	1.1.1 ebből csomagolási papír
	1 464,70
	1 459,66
	1 454,64
	1 449,64
	1 444,65
	1 462,48
	1 456,61
	1 452,11
	1 452,11
	1 452,11

	1.2 műanyag
	1 763,77
	1 758,45
	1 753,14
	1 747,85
	1 742,57
	2 053,92
	2 047,72
	2 041,90
	2 041,90
	2 041,90

	1.2.1 ebből csomagolási műanyag
	1 561,56
	1 559,95
	1 558,34
	1 556,74
	1 555,14
	1 628,93
	1 624,01
	1 619,39
	1 619,39
	1 619,39

	1.3 üveg
	3 276,23
	3 264,96
	3 253,72
	3 242,53
	3 231,38
	2 158,97
	2 151,54
	2 150,01
	2 150,01
	2 150,01

	1.3.1 ebből csomagolási üveg
	2 240,23
	2 232,52
	2 224,84
	2 217,19
	2 209,56
	1 328,15
	1 323,58
	1 322,65
	1 322,65
	1 322,65

	1.4 fém
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.1 ebből csomagolási fém
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5 biohulladék
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Házhoz menő gyűjtés
	5 500,00
	5 481,08
	5 462,23
	5 443,44
	5 424,71
	24 786,10
	24 703,93
	24 649,48
	24 649,48
	24 649,48

	2.1 papír
	0
	0
	0
	0
	0
	4 605,85
	4 587,38
	4 573,18
	4 573,18
	4 573,18

	2.1.1 ebből csomagolási papír
	0
	0
	0
	0
	0
	1 689,98
	1 812,67
	1 807,07
	1 807,07
	1 807,07

	2.2 műanyag
	0
	0
	0
	0
	0
	13 587,47
	13 546,47
	13 507,93
	13 507,93
	13 507,93

	2.2.1 ebből csomagolási műanyag
	0
	0
	0
	0
	0
	10 775,98
	10 743,45
	10 712,90
	10 712,90
	10 712,90

	2.3 üveg
	0
	0
	0
	0
	0
	863,59
	860,62
	860,00
	860,00
	860,00

	2.3.1 ebből csomagolási üveg
	0
	0
	0
	0
	0
	841,16
	838,27
	837,68
	837,68
	837,68

	2.4 fém
	0
	0
	0
	0
	0
	323,13
	322,02
	320,91
	320,91
	320,91

	2.4.1 ebből csomagolási fém
	0
	0
	0
	0
	0
	174,73
	174,13
	173,53
	173,53
	173,53

	2.5 biohulladék
	5 500,00
	5 481,08
	5 462,23
	5 443,44
	5 424,71
	5 406,05
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45
	5 387,45

	2.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Hulladékudvaron gyűjtött
	-
	-
	-
	-
	-
	701,64
	699,20
	697,11
	697,11
	697,11

	3.1 papír
	0
	0
	0
	0
	0
	158,82
	158,19
	157,70
	157,70
	157,70

	3.1.1 ebből csomagolási papír
	0
	0
	0
	0
	0
	97,50
	97,11
	96,81
	96,81
	96,81

	3.2 műanyag
	0
	0
	0
	0
	0
	157,99
	157,52
	157,07
	157,07
	157,07

	3.2.1 ebből csomagolási műanyag
	0
	0
	0
	0
	0
	125,30
	124,92
	124,57
	124,57
	124,57

	3.3 üveg
	0
	0
	0
	0
	0
	61,68
	61,47
	61,43
	61,43
	61,43

	3.3.1 ebből csomagolási üveg
	0
	0
	0
	0
	0
	44,27
	44,12
	44,09
	44,09
	44,09

	3.4 fém
	0
	0
	0
	0
	0
	323,13
	322,02
	320,91
	320,91
	320,91

	3.4.1 ebből csomagolási fém
	0
	0
	0
	0
	0
	174,73
	174,13
	173,53
	173,53
	173,53

	3.5 biohulladék
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Intézményi gyűjtés
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	2 500,00
	3 000,00
	3 500,00
	3 500,00

	4.1 papír
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.1 ebből csomagolási papír
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2 műanyag
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.1 ebből csomagolási műanyag
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3 üveg
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3.1 ebből csomagolási üveg
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4 fém
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4.1 ebből csomagolási fém
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5 biohulladék
	0
	0
	0
	0
	0
	2 000,00
	2 500,00
	3 000,00
	3 500,00
	3 500,00

	4.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	összessen:
	13 791,80
	13 743,24
	13 694,85
	13 646,63
	13 598,59
	34 877,07
	35 266,10
	35 692,42
	36 192,42
	36 192,42


Költségek és bevételek becslése

4.4.2.1. Beruházási költségek
Az „A” változat beruházási költsége 2012. évi árszinten és az eszközök működési élettartama az alábbi táblázatban látható. A beruházási költségek esetében feltételeztük, hogy a becsült költségekből a beruházások 2013-14-ben megvalósíthatók, tehát a számításokban az adatokat 2012. évi árszintnek fogadtuk el.

Infrastruktúra és eszközbeszerzés tervezett költségvetése
	
	Megnevezés
	Meglévő
	Tervezett
	Egységár (Ft)
	Összköltség (Ft)
	Építés (Ft)
	Beszerzés (Ft)

	Makó
	Komplex hulladékgazdálkodási központ (átrakó, udvar)
	
	1
	151 875 000
	151 875 000
	91 875 000
	60 000 000

	
	Újrahasználati funkció
	
	1
	5 000 000
	5 000 000
	
	5 000 000

	
	Komposztáló (bővítése, technológia beszerzése szükséges)
	x
	
	
	
	
	

	
	Makó összesen
	
	
	
	156 875 000
	91 875 000
	65 000 000

	Mezőhegyes
	Újrahasználati központ
	
	1
	51 875 000
	51 875 000
	51 875 000
	-

	
	Újrahasználati funkció
	
	1
	5 000 000
	5 000 000
	
	5 000 000

	
	Átrakó állomás (A.S.A.)
	x
	
	
	
	
	

	
	Mezőhegyes összesen
	
	
	
	56 875 000
	51 875 000
	5 000 000

	Orosháza
	Komplex hulladékgazdálkodási központ (átrakó, udvar)
	
	1
	151 875 000
	151 875 000
	91 875 000
	60 000 000

	
	Újrahasználati funkció
	
	1
	5 000 000
	5 000 000
	
	5 000 000

	
	Orosháza összesen
	
	
	
	156 875 000
	91 875 000
	65 000 000

	Szentes
	Komplex hulladékgazdálkodási központ (átrakó, udvar)
	
	1
	151 875 000
	151 875 000
	91 875 000
	60 000 000

	
	Újrahasználati funkció
	
	1
	5 000 000
	5 000 000
	
	5 000 000

	
	Komposztáló (bővítése kezelőfelülettel szükséges)
	x
	
	
	
	
	

	
	Hulladékudvar (bővítése nem szükséges)
	x
	
	
	
	
	

	
	Szentes összesen
	
	
	
	156 875 000
	91 875 000
	65 000 000

	Békéscsaba
	Ingatlanvásárlás
	
	50 000
	3 000
	150 000 000
	-
	150 000 000

	
	Válogatómű
	
	1
	5 000 000 000
	5 000 000 000
	880 000 000
	4 120 000 000

	
	Térbeton (m2)*
	
	12 000
	25 000
	300 000 000
	300 000 000
	-

	
	Belső és külső közlekedési utak (m2)
	
	6 000
	20 000
	120 000 000
	120 000 000
	-

	
	Bálatároló és Gépjármű tároló csarnok összesen (m2)**
	
	8 000
	75 000
	600 000 000
	600 000 000
	-

	
	Csurgalékvíz gyűjtő és kezelő rendszer, tüzivíz rendszer
	
	1
	100 000 000
	100 000 000
	100 000 000
	-

	
	Egyéb létesítmények (szociális, iroda m2-ben)***
	
	400
	180 000
	72 000 000
	72 000 000
	-

	
	Vezérlés, informatikai hálózat, biztonságtechnika****
	
	1
	100 000 000
	100 000 000
	-
	100 000 000

	
	Szoftver (hulladék nyilvántartás, mérlegelés, üa.kút, stb)
	
	1
	100 000 000
	100 000 000
	-
	100 000 000

	
	Kerítés, egyéb infrastruktúra (áram, víz, gáz)
	
	1
	120 000 000
	120 000 000
	60 000 000
	60 000 000

	
	Hídmérleg (3 db), mérleg épület, kerék fertőtlenítő
	
	3
	20 000 000
	60 000 000
	10 000 000
	50 000 000

	
	Üzemanyagkút
	
	1
	15 000 000
	15 000 000
	-
	15 000 000

	
	Aprító (zöld hulladék előkészítéséhez)
	
	1
	40 000 000
	40 000 000
	-
	40 000 000

	
	MBH technológia (30000 tonna/év)
	
	1
	80 000 000
	80 000 000
	20 000 000
	60 000 000

	
	Komposzt forgató (biohulladékhoz)
	
	1
	35 000 000
	35 000 000
	-
	35 000 000

	
	Dobrosta
	
	1
	60 000 000
	60 000 000
	-
	60 000 000

	
	Homlokrakodó
	
	4
	28 000 000
	112 000 000
	-
	112 000 000

	
	Csipegető markoló
	
	1
	25 000 000
	25 000 000
	-
	25 000 000

	
	Targonca
	
	3
	15 000 000
	45 000 000
	-
	45 000 000

	
	Békéscsaba összesen
	
	
	
	7 134 000 000
	2 162 000 000
	4 972 000 000

	Szeghalom
	Komplex hulladékgazdálkodási központ (átrakó, udvar)
	
	1
	151 875 000
	151 875 000
	91 875 000
	60 000 000

	
	Újrahasználati funkció
	
	1
	5 000 000
	5 000 000
	
	5 000 000

	
	Szeghalom összesen
	
	
	
	156 875 000
	91 875 000
	65 000 000

	Gyula
	Komplex hulladékgazdálkodási központ (csak udvar épül)
	
	1
	56 875 000
	56 875 000
	56 875 000
	-

	
	Újrahasználati funkció
	
	1
	5 000 000
	5 000 000
	
	5 000 000

	
	Komposztáló (bővítése szükséges)
	x
	
	
	
	
	

	
	Átrakó (van)
	x
	
	
	
	
	

	
	Gyula összesen
	
	
	
	61 875 000
	56 875 000
	5 000 000

	Vésztő
	Újrahasználati udvar
	
	1
	56 875 000
	56 875 000
	56 875 000
	-

	
	Újrahasználati funkció
	
	1
	5 000 000
	5 000 000
	
	5 000 000

	
	Vésztő összesen
	
	
	
	61 875 000
	56 875 000
	5 000 000

	Kunágota
	Hulladdékudvar
	
	1
	55 000 000
	55 000 000
	55 000 000
	-

	
	Kunágota összesen
	
	
	
	55 000 000
	55 000 000
	-

	Dévaványa
	Újrahasználati udvar
	
	1
	56 875 000
	56 875 000
	56 875 000
	-

	
	Újrahasználati funkció
	
	1
	5 000 000
	5 000 000
	
	5 000 000

	
	Komposztáló
	x
	
	
	-
	-
	-

	
	Dévaványa összesen
	
	
	
	61 875 000
	56 875 000
	5 000 000

	 
	Házi komposztáló*****
	
	14 500
	19 180
	278 110 000
	
	278 110 000

	
	1100l gyűjtőedényzet
	
	4 000
	92 000
	368 000 000
	
	368 000 000

	
	240l gyűjtőedényzet******
	
	102 000
	10 822
	1 103 869 412
	
	1 103 869 412

	
	Görgős konténerszállító
	
	9
	40 250 000
	362 250 000
	
	362 250 000

	
	Görgős konténer
	
	60
	1 725 000
	103 500 000
	
	103 500 000

	
	Pótkocsi
	
	4
	12 000 000
	48 000 000
	
	48 000 000

	
	Nyerges vontató
	
	1
	46 000 000
	46 000 000
	
	46 000 000

	
	Gyűjtés összesen
	
	
	
	2 309 729 412
	-
	2 309 729 412

	MINDÖSSZESEN
	Költség (Ft)
	Építés (Ft)
	Beszerzés (Ft)

	
	10 368 729 412 Ft
	2 807 000 000 Ft
	7 561 729 412 Ft


Projekt megvalósításához szükséges tervezett szolgáltatások költségvetés
	Projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások díjai
	Ft

	FIDIC Mérnök
	24 950 000 Ft 

	Projektmenedzsment
	24 900 000 Ft 

	Lakosság tájékoztatása (szemléletformálás)
	239 491 000 Ft 

	PR kötelező
	24 900 000 Ft 

	Tervezői művezetés, tervellenőrzés
	24 800 000 Ft 

	Közbeszerző tanácsadó díja és eljárási díjak
	24 900 000 Ft 

	Tartalékkeret (2 %)
	207 374 588 Ft 


A projekt költségvetése mindösszesen
	
	Beruházás összesen (nettó Ft)

	Beruházási költség
	10 368 729 412 Ft

	Ebből építés
	2 807 000 000 Ft

	Ebből eszközbeszerzés
	7 561 729 412 Ft

	Igénybe vett szolgáltatás költsége
	571 315 588 Ft

	Mindösszesen
	10 940 045 000 Ft


Egyes költségelemek árainak indoklása:
*Térbeton:
A költségsor tartalmazza az előzetes régészeti munkák (az ingatlan érint régészeti lelőhelyet), lőszermentesítés, terület-előkészítés, humuszmentés, altalaj stabilizálás, feltöltés költségeit is, ezekre külön sort az RMT-be nem építettünk be. Mivel a Délkelet-Alföldi régióban az építéshez szükséges alapanyagok természeti erőforrásként nem állnak rendelkezésre, így azokat jelentős távolságból kell a helyszínre szállítani, a szállítási költségek megdrágítják az alapozás és a beton költségeit is. A biológiai kezelőtér jelenős kémiai és fizikai hatásoknak van kitéve, ezért speciális adalékokkal kell biztosítani annak tartósságát, ellenálló képességét. Továbbá tartalmazza a fajlagos négyzetméterár a kezelési technológiához nélkülözhetetlen támfal és a betonba süllyesztett levegőztető rendszer költségeit is, melyek szerves része az biológiai-kezelőtelep építményének. A fentiek alapján a fajlagosan meghatározott 25.000,- Ft/nm ár reálisnak és piacinak tekinthető.

**Bálatároló és Gépjármű tároló csarnok:
A költségsor tartalmazza az előzetes régészeti munkák (az ingatlan érint régészeti lelőhelyet), lőszermentesítés, terület-előkészítés, humuszmentés, altalaj stabilizálás, feltöltés költségeit is, ezekre külön sort az RMT-be nem építettünk be. A bálatároló épületére jutó fajlagos költség 75.000,- Ft/nm piacinak tekinthető, a hátsó falazata a bálatárolónak és a 6 részre szekcionált belső térelválasztó falazatok nem lemezből, hanem betonból készülnek, mivel funkcionálisan szükség van rájuk az ömlesztett, illetve bálázott anyagok megtámasztására, illetve tűzszakaszok kialakításához. A nagy fesztávok miatt bonyolultabb és nagyobb acélszerkezetek kellenek, melyek gyártási és nyersanyag költsége is jelentősebb egy hagyományos csarnokétól, továbbá a burkolatnak hasonló minőségűnek (felületkeményítést igényel) kell lennie a bálatároló esetében, mint a biológiai kezelőtéré, hiszen munkagépek, targoncák folyamatos terhelésének van kitéve.

*** Egyéb létesítmények (szociális, iroda m2-ben):
A több mint 400 nm a beépített összes szintterület, az erre vetített fajlagos 180.000,- Ft/nm ár megalapozott.

**** Vezérlés, informatikai hálózat, biztonságtechnika:
A válogatómű összetett gépek és berendezésekből áll, melyek a hulladék fogadásától a bálák legyártásáig terjed. Minden gép-eszköz működése összefügg egymással. A szállítószalagok és a gépek sebességét, egyedi beállításuk jelentősen meghatározzák a hulladék-összetételt és a hulladékmennyiséget, ezért szükséges a rendszer összehangolása. Mivel a technológia ezt lehetővé teszi, így azonos platformon és egy helyről kell megoldani a folyamatos üzemet a legnagyobb hatékonyság és a legjobb minőség érdekében. A vezérlésre kész önálló szoftver és modul nem áll rendelkezésre, ezt a beszerzendő rendszerhez kell kialakítani (hiszen különböző gyártók termékei lesznek beépítve), tehát egyedi fejlesztésről van szó. 

Az egész komplexum tervezetten egy informatikai hálózatra kerül rá, tehát a hulladék és a járművek útja a belépő hídmérlegektől kezdve egészen a kész bálák egyedi megjelölésén át, a véglegesen ártalmatlanítandó hulladékig az összes EWC szerinti nyilvántartást kell kezelje, hiszen bármelyik ponton szükséges a visszacsatolás és ellenőrzés. A folyamatokat ellenőrizni kell, ezért minden épület és tér, valamint ki-be lépő jármű és személy adatait, telephelyen belül történő mozgását, annak időpontját rögzíteni kell, tehát a biztonságtechnikai eszközök ki-be léptető kapuk, különböző biztonsági szintek kialakítása, valamint kamerás megfigyelő hálózat kiépítését is tartalmazzák.

***** Házi komposztáló edényzet:
A beállított költség a beszerzés időpontjára prognosztizált ár, amely előzetesen bekért árajánlaton alapul és figyelembe veszi azt a kockázati tényezőt, hogy a műanyag alapanyagok ára jelentősen függ a kőolaj világpiaci árától, melyekben 2013-2014-ben komoly drágulás várható.

******240 l-es gyűjtőedény:
Egyedi gyűjtőedényeztek kerülnek legyártásra, amely a leginkább szolgálja a térségben ellátott funkcióját, továbbá a beállított költség a beszerzés időpontjára prognosztizált ár, amely előzetesen bekért árajánlaton alapul és figyelembe veszi azt a kockázati tényezőt, hogy a műanyag alapanyagok ára jelentősen függ a kőolaj világpiaci árától, melyekben 2013-2014-ben komoly drágulás várható.

4.4.2.2. Működési költségek

Az „A” változat működési költségeit tapasztalati számokból és a tervezett létesítmény üzemeltetési koncepciója alapján határoztuk meg, a súlyponti költségelemek figyelembe vételével, amelyek egyrészről a hulladékbegyűjtés költségei, másrészről a válogatómű költségei, harmadrészt a karbantartási költségek:
	Üzemeltetési és karbantartási költségek (Ft/év)
	Jelenérték
	2015

	 Hulladékbegyűjtés költsége 
	 25 383 392 785 
	 1 344 264 950 

	 Értékcsökkenési leírás - nem pénzügyi kiadás 
	 6 054 737 303 
	 812 312 941 

	 Szolgáltatás költségei (ÉCS és válogató nélkül, karbantartás nélkül) 
	 25 383 392 785 
	 1 344 264 950 

	 Karbantartási költség (válogatóművön kívül) 
	 2 769 414 702 
	 146 663 890 

	 Szolgáltatás költségei (ÉCS és válogató nélkül, karbantartással) 
	 28 152 807 487 
	 1 490 928 840 

	 Technológia áram felhasználás 
	 3 614 193 542 
	 191 402 061 

	 Szállítási költségek (átrakótól válogatóig) 
	 2 434 772 996 
	 128 941 786 

	 Egyéb áram felhasználás 
	 361 419 354 
	 19 140 206 

	 Munkabér és járulékai 
	 2 476 040 335 
	 131 127 240 

	 Válogató karbantartási költsége 
	 4 126 733 892 
	 218 545 400 

	 Lerakás közvetlen költsége 
	 9 559 295 347 
	 506 245 394 

	 Lerakás illetéke 
	 11 614 897 096 
	 720 432 972 

	 Lerakónak átadott mennyiség (t) 
	 813 113 
	 60 036 

	 Lerakási illeték (Ft/t) 
	 - 
	 12 000 

	 Válogató költségei (ÉCS nélkül, karbantartás nélkül) 
	 30 060 618 671 
	 1 697 289 659 

	 Válogató költségei (ÉCS nélkül, karbantartással) 
	 34 187 352 562 
	 1 915 835 059 

	 Összesen (szolgáltatás és válogatómű, ÉCS nélkül, karbantartással) 
	 62 340 160 049 
	 3 406 763 899 


A bevételek és költségek a 30 éves referencia időszakban várhatóan egyensúlyban maradnak.
A referenciaév és a vizsgálati időszak költség adatainak megalapozó információi a következők:

· Az üzemeltetési költségeken belül az állandó költség a lerakási illetéken kívüli üzemeltetési költségek mintegy 70%-át adja, a változó költség a 30%-át, illetve beletartozik ezen felül még a lerakási illeték. Az állandó költségek aránya csökkenhet, ha jelentős mértékű a változó tényező (10% feletti), de ez a jelen projekt esetében nem valószínű. Az üzemeltetési költségeken belül, a lerakási illetéken kívüli részt tekintve, a jellemző költségtípusokat különítettük el: anyagköltség, beleértve az üzemanyagot (15%), energiafelhasználás (10%), munkaerő (40%), szolgáltatások igénybevétele (35%). Az üzemanyag és az elektromos áram árak jelentős változása a megoszlást módosíthatja, de mivel ez nem tervezhető, ezért a jelenlegi tapasztalati számokból indultunk ki.

· A karbantartási költségek esetében az állandó költségek aránya 40%, a változó költségeké 60%, és ugyanígy igaz rá, hogy nagymértékű (10% feletti változásnál növekszik a változó költségek súlya). Ezeken belül szintén a jellemző költségeket vettük figyelembe: anyagfelhasználás (20%), energia (10%), munkaerő (60%), külső szolgáltatások (8%), egyéb (2%).

· A referenciaév adatait tapasztalati számokból kalkuláltuk, műszaki egyeztetés alapján. A tervezett belső foglalkoztatott létszám: 350 fő. A 2015. évi munkaerő költség előirányzat: 1.147.574.229,- Ft. 2015. évi teljes üzemeltetési és karbantartási költség: 3.406.763.899,- Ft. Az egy főre jutó havi bruttó bér (1.147.574.229/1,285/350/12=) 212.631,- Ft, ami a regionális átlagkeresetnek megfelelő. Az 1 alkalmazottra jutó teljes üzemi költség: (3.406.763.899Ft/350 fő=) 9.733.611 Ft/fő. 
Összevetésképp: a térségben szolgáltató TAPPE Kft esetében az egy főre jutó havi bruttó bér 2011. évben (122.876.000 Ft/1,285/12hónap/48 fő=) 166.012 Ft; az 1 alkalmazottra jutó üzemi költség (503.668.000Ft/48fő=) 10.493.083 Ft/fő.

Az áramfogyasztás díja döntően a hulladékválogató üzemi fogyasztásából származik (210.542.267 Ft a teljes 268.633.093 Ft összegből, 2015. évben). Az anyagköltségeken belül az üzemanyagköltség dominál, jellemzően a hulladékgyűjtés illetve átszállítás okán. Az anyagköltség hozzávetőleg 60%-a üzemanyag költség, ami 252.726.062,- Ft/év (2015. évben). 20 szállítójármű fogyasztása, heti 2500 km futás teljesítmény mellett, egy évben, 24 l/100 km átlagos fogyasztással számolva, 404Ft/l dízelolaj ár mellett (20*2500/7*365/100*24*404=) 252.788.571 Ft/év költséget eredményez. A referenciaév (2012. év) adatait tehát a fenti költségbecslésekből kiindulva határoztuk meg.

A tonnánkénti átlagos fajlagos költséget a teljes vizsgált időszakra (jelen esetben csak 2015-2042.) és a teljes költséget 2015. évre, a következő táblázat mutatja be:
	"A" változat fajlagos üzemeltetési és karbantartási költségei
	Referenciaévra (2012) kalkulált fajlagos árszint (Ft/tonna)
	Teljes üzemeltetési és karbantartási költség, tényezőkre felosztva (Ft, 2015. év)

	1. üzemeltetési költségek
	14 199
	3 041 554 610

	1.1. változó költségek
	6 342
	1 416 769 463

	1.1.1. anyagfelhasználás
	505
	104 450 474

	1.1.2 energiafelhasználás
	819
	69 633 649

	1.1.3 munkaerőfelhasználás
	1 347
	278 534 597

	1.1.4. szolgáltatások igénybevétele
	697
	243 717 772

	1.1.5. hatósági díjak, illetékek
	2 975
	720 432 972

	1.2. állandó költségek
	7 857
	1 624 785 146

	1.2.1. anyagfelhasználás
	1 179
	243 717 772

	1.2.2 energiafelhasználás
	1 910
	162 478 515

	1.2.3 munkaerőfelhasználás
	3 143
	649 914 059

	1.2.4. szolgáltatások igénybevétele
	1 625
	568 674 801

	1.2.5. hatósági díjak, illetékek
	-
	0

	2. karbantartási költségek
	1 766
	365 209 290

	2.1. változó költségek
	1 060
	219 125 574

	2.1.1. anyagfelhasználás
	212
	43 825 115

	2.1.2 energiafelhasználás
	106
	21 912 557

	2.1.3 munkaerőfelhasználás
	636
	131 475 344

	2.1.4. szolgáltatások igénybevétele
	85
	17 530 046

	2.1.5. egyéb
	21
	4 382 511

	2.2. állandó költségek
	706
	146 083 716

	2.2.1. anyagfelhasználás
	141
	29 216 743

	2.2.2 energiafelhasználás
	71
	14 608 372

	2.2.3 munkaerő felhasználás
	424
	87 650 230

	2.2.4. szolgáltatások igénybevétele
	57
	11 686 697

	2.2.5. egyéb
	14
	2 921 674

	Hulladék mennyiség (2015. év)
	
	121 009


4.4.2.3. Maradványérték
	"A" változat

	Pénzügyi maradványérték
	Jelenérték
	30. év
	Egyedi értékelési ráta

	1. Megelőzés költségei
	0
	0
	 

	1.1. Házi komposztálás
	0
	0
	0,00%

	2. Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint
	35 776 738
	154 625 000
	 

	2.1. Hulladékudvar
	35 776 738
	154 625 000
	20,00%

	2.2. Gyűjtősziget
	0
	0
	0,00%

	2.3. Járművek
	0
	0
	0,00%

	2.4. Edényzet
	0
	0
	0,00%

	3. Kezelési költségek létesítmények szerint
	193 986 853
	838 400 000
	 

	3.1. Válogató
	121 473 161
	525 000 000
	10,00%

	3.2. Komposztáló
	0
	0
	10,00%

	3.3. Előkezelő (mechanikai ill. biológiai)
	0
	0
	

	3.4. RDF energiahasznosító mű
	0
	0
	

	3.5. Átrakó
	72 513 692
	313 400 000
	20,00%

	3.6. Lerakó
	0
	0
	

	3.7. Egyéb kezelést végző létesítmények
	0
	0
	

	4. Összesen
	229 763 591
	993 025 000
	


A maradványérték kiszámítása során figyelembe vettük, hogy az edényzet illetve a gépi infrastruktúra 30 év alatt teljes fizikai és erkölcsi avulást szenved el, működtetése csak a sorozatos pótló beruházások révén lehetséges, melyet a modell tartalmaz. A döntően ingatlan beruházást, épületet, építményt tartalmazó elemeknél 20% jövőértéket, a részben ilyet tartalmazó elemeknél 10% jövőértéket határoztunk meg.
4.4.2.4. Bevételek
A megvalósítható „A” verzió bevételeit mutatja be a következő táblázat. 2013 és 2014 években a fejlesztés nélküli, 2015. évtől a fejlesztés megvalósítását követő bevételeket mutatjuk be. A bevételek alapvetően a lakossági és közületi hulladékátvételi díjból és a hasznosításból származó értékesítés ellenértékéből tevődnek össze. A lakossági és közületi díjakat költségalapú díjkalkuláció segítségével határoztuk meg, a másodnyersanyag hasznosításának bevételeit pedig a hulladékáramokból illetve a prognosztizált átvételi díjakból.
	„A változat”,

fejlesztési különbözet alkalmazása nélkül
	Jelenérték 
	2013
	2014
	2015

	1. Hulladék átvételi díjból származó bevétel-
	 55 746 187 375 
	 2 443 138 044 
	 2 473 624 535 
	 2 796 873 574 

	1.1. lakosságtól
	 46 801 402 245 
	 2 221 034 585 
	 2 248 749 577 
	 2 330 727 979 

	1.2. nem lakosságtól (intézményi)
	 8 944 785 130 
	 222 103 459 
	 224 874 958 
	 466 145 596 

	2. Másodnyersanyag értékesítéséből származó bevétel
	 17 425 593 505 
	 79 489 221 
	 81 873 897 
	 914 890 325 

	3. Energiahasznosításból származó bevétel
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	4. A koordináló szervezettől kapott bevétel
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	5. Egyéb bevétel
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	6. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
	73 171 780 880
	2 522 627 264
	2 555 498 432
	3 711 763 899


4.4.2.5. Hasznok
A költséghatékonysági elemzés során vizsgálandó releváns hasznok nincsenek.
4.4.2.6. Egyéb releváns szempontok
Vizsgálnunk kell az aktuális tevékenység fenntarthatóságát műszaki, gazdasági, szervezeti és jogi szempontból. Ezen vizsgálatot az alábbi táblázatban foglaljuk össze.
	Szempont
	Megállapítások

	Műszaki
	A rendszer rendelkezik elegendő lerakó kapacitással, ezek megújítása biztosítható, elegendő fedezet biztosított a járművek, eszközök folyamatos pótlására, illetve kisebb fejlesztések elvégzésére, így amennyiben külső kényszere nincs további fejlesztéseknek, a rendszer műszaki fenntarthatósága hosszú távon is biztosított.

	Gazdasági
	A beszedett díjak elegendő fedezetet nyújtanak a szolgáltatás elvégzésre, illetve egy kisebb díjkorrekcióval a feltétlenül szükséges beruházások fedezete is megteremthető.

	Szervezeti
	A jelenlegi közszolgáltatói struktúra hosszú távon is fenntartható. Ez a fenntarthatóságot lényegesen nem befolyásolja.

	Jogi
	Projektünknek elsősorban jogi kényszere van, az alábbiak miatt. 
· A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése nélkül nem teljesíthető a csomagolóanyag gyűjtési kötelezettség a térségben. Ez a kötelezettség azonban - jelenleg még - elsősorban a csomagolóanyag gyártókat terheli, így a Társuláson még nem számon kérhető, amennyiben nem részesül pályázati támogatásban. 

· A papír hulladék szelektív gyűjtésének jelentős fokozása, illetve a házi komposztálás bevezetése nélkül nem teljesíthető a biohulladék lerakótól való eltérítésének kötelezettsége. 

· A szelektív gyűjtés fejlesztése nélkül nem teljesíthető sem a támogatási stratégia 22 %-os szelektív hulladékgyűjtési elvárása, sem az 59 %-os lerakási arány elérése. Mivel azonban ezen céloknak nincsenek jogi relevanciái, így amennyiben a társulás nem részesül pályázati támogatásban a célokat sem lehet számon kérni rajta.


4.4.3. „B” projektváltozat

4.4.3.1. A „B” változat leírása, műszaki ismertetése
A „B" változat rövid bemutatása: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés fokozásával, melyben a jelenlegi szigetes gyűjtést teljeskörűvé tesszük, valamint kiegészítjük:
· házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési lehetőséggel

· házhoz menő zöldhulladék-gyűjtéssel,

· a közterületi zöldhulladék szelektív gyűjtésével,

· hulladékudvarok építésével.
A vegyes gyűjtés hatékonyabbá tétele új átrakó állomások építésével.

A szelektív gyűjtéshez tartozó hulladékkezelés bővítése:
· új komposztálók építése

· válogató kapacitás bővítése meglévő létesítményben
A vegyes gyűjtéshez tartozó hulladékkezelés kiépítése:
· mechanikai-biológiai hulladék előkezelők kialakítása (Orosháza átrakón, Békéscsaba lerakón)
A hulladékkezelésen túlmenően nagy hangsúlyt fektetünk a hulladékkeletkezés megelőzésére, ebben segít:
· a házi komposztálók kiosztása

· újrahasználati központok kialakítása a hulladékudvarok területén,

· lakossági tájékoztatás
A „B" változat részletes ismertetése
Megelőzés
Házi komposztálás
A megelőzés a beruházást tekintve 2 dologból tevődik össze. A projektterületen lévő kisközségekben (2000 fő alatt), azokon a településeken, ahol költséghatékonyan nem oldható meg a zöldhulladék házhoz menő szelektív gyűjtése, illetve a nagyobb települések azon részein, melyeknél szintén ez a költséghatékonyabb megoldás, vagy lakossági igény jelentkezik házi komposztálók kerülnek kiosztásra. Összesen 20.000 db házi komposztáló kerül kiosztásra, melyek elvi kapacítása 3000 tonan/év, ám várhatóan csupán 2160 tonna kerti zöldhulladék kerül komposztálásra tekintettel az edények becsült 72%-os kihasználtságára.

A házi komposztálás nagy előnye, hogy nem igényel sem technológiai hátteret, sem szállítást, mégis segítségével a kezelendő hulladék mennyisége mintegy harmadával csökkenthető a kertvárosias övezetekben. A házi komposztálás megvalósítása ezért első sorban a 2000 fő alatti településeken lehetséges, mivel ezeken a településeken az egy főre jutó zöldhulladék mennyisége nagyobb, mint a városokban, nagyobb községekben, illetve a zöldhulladék külön gyűjtése és elszállítása sokkal költségesebben kivitelezhető a kis településeken.

A hulladéklerakástól eltérített szerves hulladék ezen mennyisége elérheti a 3000 t/év mennyiséget is (a házi komposztálók elvi kapacítása ezt lehetővé teszi), melyet a projektterület elsősorban 2000 fő alatti lakosságszámú településein 20.000 db házi komposztáló kiosztásával kívánunk elérni. Így 20.000 háztartás, azaz közel 55.000 fő számára biztosítunk lehetőséget a házi komposzt előállítására. A komposztálókban éves szinten közel 150 kg zöldhulladék kerül komposztálásra, így 3000 tonna zöldhulladékot téríthetünk el a hulladéklerakótól évente.
Újrahasználati központok, hulladék udvarok
Az újrahasználati központok kialakítása az önkormányzatok vállalható tevékenységei közé sorolhatók, azonban tevékenységüknél fogva kiemelkedő szerepük jut a hulladék lerakótértől való eltérítésének terén. Míg a jogszabályi háttér évente egyszeri lomtalanítást ír elő a közszolgáltatók felé és valóban lom hulladék kerül begyűjtésre, addig az újrahasználati központok a lakos által értéktelennek, hulladéknak ítélt, de még működőképes tárgyakat, eszközöket átveszi és tovább értékesíti a lakosság felé. A projekt keretében a terület adottságait ismerve 11 újrahasználati központ kerülne kialakításra. Az újrahasználat érdekében mind a 11 hulladékudvaron külön zárt konténerben nyílna lehetőség a még funkciójában használható, de a tulajdonos által már megunt bútorok, háztartási eszközök, ruhaneműk (külön speciális 0,5 m3-es konténerben) leadására. Ezáltal a hulladékudvarok egyben újrahasználati központok funkcióját is be tudják tölteni, nagyobb beruházás nélkül.

Az újrahasználati központok a hulladékudvarokon kerülnek kiépítésre, melyek az alábbiak:
· Makó

· Mezőhegyes

· Orosháza

· Szentes

· Békéscsaba

· Vésztő

· Gyula

· Kunágota

· Dévaványa

· Sarkad

· Szeghalom
Hulladékbegyűjtés
Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
A projektterületen a 86 településből összesen 60 településen van szelektív hulladékgyűjtő sziget. Ez 392 db 3 frakciós (papír, műanyag, üveg) szelektív hulladékgyűjtő sziget, mely a projektterületen nem elégséges.

A szigetes szelektív hulladékgyűjtés elsősorban a magas népsűrűségű lakott területeken hatékony megoldás, ezért a városokban, főleg a városias és lakótelepi lakóövezetekben sűrűbben kerülnének kihelyezésre szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas szigetek. Emellett azonban minden településre tervezett szelektív hulladékgyűjtő sziget telepítése, elsősorban az üveg csomagolási hulladékok gyűjtésére. A települések egy részén házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is elérhető lesz, melynek során egy zsákba kerülnek gyűjtésre a papír, műanyag és fém hulladékok, azonban az üveg ilyen módon nem gyűjthető.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kihelyezése lakosságszám arányosan történik. Jellemzően az 5000 főt meghaladó településeken 500 főnként, míg a kisebb településenként 1000 főnként 1 sziget telepítését látjuk indokoltnak. Azaz összesen 792 db szelektív hulladékgyűjtő szigetre van szükség, melyből 392 rendelkezésre áll, így még 400 db sziget kerülne telepítésre. A kihelyezési helyszínek átgondolásra kerülnek, a jelenlegi sziget eloszlás helyenként nem megfelelő, ezért egyes településeken kevesebb sziget lenne a projektmegvalósítás esetén, mint jelenleg.

A szelektív szigetes hulladékgyűjtéshez speciális járművek szükségesek, a megnövekedett szigetszám miatt, illetve mivel minden településre el kell jutnia a járműveknek, új gyűjtő járművek beszerzése indokolt.
Házhoz menő szelektív gyűjtés csomagolási hasznosítható hulladékokra
A lakossági kevert hulladék jelentős részét képezi a csomagolási hulladék. Szakirodalmi adatok szerint a csomagolási hulladékok mennyisége folyamatosan nő, szelektálásuk a kommunális hulladékból elsődleges. Célunk egy olyan rendszer felépítése, mellyel a csomagolási hulladék (papír, fémdoboz, műanyag, üveg kivételével) a kevert hulladéktól elkülönítetten kerül begyűjtésre a területen. A begyűjtött csomagolási hulladék speciális öntömörítős gépjárművekkel kerülne begyűjtésre, válogató sorra, majd ezt követően bálázásra kerülne. A szükséges válogatási kapacitás 18.000 tonna évente, mely a Békéscsaba válogató bővítésével rendelkezésre áll a projektterületen. A projektterületen összesen 2 db válogató található:
· Békéscsaba

· Orosháza
Mindkét válogató továbbra is megmarad, a békéscsabai válogató pedig bővítésre is kerül.

A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés során az alábbi hulladékok kerülnek begyűjtésre az erre a célra kiadott 240 literes edényzetekben, a hét vagy hónap meghatározott napján: 
· (csomagolási) papír

· (csomagolási) fém

· (csomagolási) műanyag
A szezonális zöld hulladékok is ebben az edényben kerülnek (kerülhetnek) kihelyezésre úgy, hogy a két anyagáram gyűjtőjáratainak szervezését összehangolják.

Az üveg hulladékok törékenyek, így balesetveszélyessé téve a hulladék begyűjtést és válogatást, ezért az üveg hulladékok szelektív gyűjtése csak a hulladékgyűjtő szigeteken és udvarokban történhet.
A gyűjtésben fizikailag nem kerül elhatárolásra külön csomagolási hulladékokat begyűjtő - szállító jármű és vegyes hulladékokat begyűjtő - szállító jármű. A járművek járatszervezésénél a legfőbb szempont a gazdaságos üzemeltetés, optimális futásteljesítmény elérése. Ehhez az egyes anyagáramok gyűjtéséhez kapcsolódó munkafolyamatokat kell időben elkülöníteni (a hét, hónap meghatározott napjain kerülnek begyűjtésre és elszállításra az egyes anyagáramok).
A fejlesztések eredményeképpen 2016-ra a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége meghaladja a 31.000 tonnát (a gyűjtőszigeteken, házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés és hulladékudvarokban begyűjtött összes hulladékmennyiséget figyelembe véve). Ezáltal - a jelenlegi 5%-hoz képest - megvalósul a keletkező csomagolási hulladékmennyiség kb. 43%-ának elkülönített begyűjtése és lehetővé válik további hasznosítása.

A házhoz menő szelektív gyűjtés megvalósításához új gyűjtőjárművek beszerzése indokolt, a begyűjtés történhet hetente, vagy kéthetente a hulladék keletkezésének megfelelően.

Házhoz menő szelektív gyűjtés szerves frakcióra (zöld hulladék)

A zöldhulladék elkülönített gyűjtésére a városok kertvárosi övezetében és a nagyobb településeken kerül sor. A zöldhulladék-gyűjtésbe bevont háztartások meghatározott időszakokban a szolgáltató által kiadott 240 literes edényzetekben, illetve zsákokban, illetve meghatározott helyekre helyezhetik ki a zöldhulladékot, amelyek ürítését forgódobos vagy láncos konténeres felépítményű hulladékgyűjtő gépjármű végzi előre rögzített járatprogram szerint. A lakossági házhoz menő zöldhulladék gyűjtés a téli időszak kivételével folyamatosan történik, a begyűjtésre 2 hetente kerül sor.

Összesen 102.000 db zöldhulladék-gyűjtő edényzet kerülne kiosztásra a lakosság körében.

Az egyes háztartásokból összegyűjtött ~4.000 t/év zöldhulladék, valamint a közterületi ~10.000 t/év zöldhulladék a komposztálókba kerül kezelésre.

(A projektterület más részein a házi komposztálást kívánjuk ösztönözni összesen 20.000 db házi komposztáló eszköz kiosztásával, amelyek segítségével 2016-ra közel 2.000 tonna. Ez a hulladékmennyiség az ingatlanon belül komposztálásra és felhasználásra kerül, a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében nincs szükség az elszállítására.)

A kész komposzt felhasználható saját mezőgazdasági területen, takaróanyagként, rekultivációs munkák során, illetőleg komposztként értékesíthető.

Jelen változat esetében kizárólag zöldhulladék kerül begyűjtésre és komposztálásra, melynek nagyobbik hányadát (ld. 30/B táblázat) a közterületeken keletkező zöldhulladék, kisebbik részét pedig a lakosságtól az erre a célra kiadott edényzetekben és zsákokban begyűjtött zöldhulladék képezi. A zöldhulladékból készült komposzt jó minőségű, a komposztálási maradéka elhanyagolható mennyiségű. Mivel jó minőségű és csaknem állandó tulajdonságokkal rendelkező komposzt képződik, a hasznosítási és értékesítés lehetőségek is jobbak, mint az egyéb biohulladékkal készült komposzt esetében. 
Hulladékudvarok 
11 régió központban térségi hulladékudvarok építése szolgálná a lakosságnál keletkező speciális hulladékok (HEEB, veszélyes, lomok, inert hulladékok) begyűjtését, amely a TSZH veszélyes összetevőinek csökkentése, és a nagyobb méretű hulladékok legális elhelyezése mellett a környezettudatos gondolkodást.

A hulladékudvarokban a következő hulladékfrakciókat kívánjuk gyűjteni:
· Nagyméretű lakossági hulladékok (pl.: bútorok, lomok) - (ezek közül azújrahasználhatóak külön)

· Elektromos készülékek, háztartási eszközök (ezek közül az újrahasználhatóak külön)

· Szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok: papír, műanyag, üveg, fém

· Építési törmelék

· Lakossági veszélyes hulladékok (festékes göngyöleg, szárazelem akkumulátor, gumiabroncs stb.)
A hulladékudvarok egyben újrahasználati központként is funkcionálnak (leírást ld. Újrahasználati központok, hulladék udvarok).

A program keretében az alábbi településeken épül hulladékudvar:
· Makó

· Mezőhegyes

· Orosháza

· Szentes

· Békéscsaba

· Vésztő

· Gyula

· Kunágota

· Dévaványa

· Sarkad

· Szeghalom
A hulladékudvarokban lévő konténerek cseréjét un. görgős konténeres (multiliftes), illetve láncos konténercserélő felépítményű járművek végzik.

A lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése szintén a hulladékudvarokban történik. A hulladékudvarok csak a hulladék ideiglenes tárolására szolgálnak, biztonságos raktározási lehetőség biztosításával. Amennyiben egy adott típusú hulladékból szállítható mennyiség gyűlt össze, akkor egy megfelelő szállítójárművel rendelkező vállalkozó elszállítja a hulladékot fajtájától függően veszélyeshulladék-lerakóba, vagy égetőbe.
Vegyes hulladék gyűjtése
A maradék hulladékok vegyes gyűjtése az eddigi rendszer szerint történik.
Átrakóállomás létesítése
A hatékony vegyes gyűjtés érdekében szükséges átrakóállomások építése. A vegyes hulladékgyűjtés két fő gyűjtő körzetben történik, melyek a két válogatóműhöz (Békéscsaba és Orosháza) és egy lerakóhoz (Békéscsaba) tartoznak. A fő gyűjtőkörzetek az átrakók szerint több kisebb algyűjtő körzetbe sorolhatóak.

Az átrakóra kerülő hulladék további tömörítésre kerül, majd nagy kapacitású, 30 m3-es konténerekkel kerül átszállításra a hulladék a békéscsabai vagy orosházi válogatóba, majd onnan a kezelési maradékok a békéscsabai lerakóra, ahol ártalmatlanításra kerül.

Az egyes átrakóállomásokat és gyűjtő körzeteiket az alábbi táblázatban mutatjuk be.
4.4.5.2.-1. sz. táblázat: Átrakóállomások
	Fő gyűjtőkörzet
	Átrakó állomás
	Gyűjtőkörzet települései
	Tervezett kapacitás

	Békéscsabai
	Vésztő
	Bucsa
	8.000 tonna/év

	
	
	Ecsegfalva
	

	
	
	Kertészsziget
	

	
	
	Füzesgyarmat
	

	
	
	Dévaványa
	

	
	
	Szeghalom
	

	
	
	Vésztő
	

	
	
	Bélmegyer
	

	
	
	Okány
	

	
	
	Kőrösújfalu
	

	
	
	Zsadány
	

	
	
	Mezőgyán
	

	
	
	Geszt
	

	
	
	Biharuga
	

	
	
	Kőrösnagyharsány
	

	
	Gyula
	Elek
	15.000 tonna/év

	
	
	Kétegyháza
	

	
	
	Gyula
	

	
	
	Sarkad
	

	
	
	Sarkadkeresztúr
	

	
	
	Méhkerék
	

	
	
	Újszalonta
	

	
	
	Kötegyán
	

	Orosháza
	Kunágota
	Medgyesbodzás
	4.000 tonna/év

	
	
	Medgyesegyháza
	

	
	
	Nagybánhegyes
	

	
	
	Magyarbánhegyes
	

	
	
	Almáskamarás
	

	
	
	Nagykamarás
	

	
	
	Kunágota
	

	
	
	Dombiratos
	

	
	
	Kevermes
	

	
	
	Lőkösháza
	

	
	
	Magyarombegyház
	

	
	
	Kisdombegyház
	

	
	
	Dombegyház
	

	
	Mezőhegyes
	Tótkomlós
	5.000 tonna/év

	
	
	Nagyér
	

	
	
	Ambrózfalva
	

	
	
	Csanádalberti
	

	
	
	Pitvaros
	

	
	
	Végegyháza
	

	
	
	Mezőhegyes
	

	
	
	Battonya
	

	
	Makó
	Magyarcsanád
	8.000 tonna/év

	
	
	Apátfalva
	

	
	
	Kövegy
	

	
	
	Csanádpalota
	

	
	
	Királyhegyes
	

	
	
	Makó
	

	
	Orosháza
	Nagyszénás
	25.000 tonna/év

	
	
	Gádoros
	

	
	
	Árpádhalom
	

	
	
	Nagymágocs
	

	
	
	Orosháza
	

	
	
	Csorvás
	

	
	
	Gerendás
	

	
	
	Csanádapáca
	

	
	
	Pusztaföldvár
	

	
	
	Kardoskút
	

	
	Szentes
	Nagytőke
	10.000 tonna/év

	
	
	Szentes
	

	
	
	Fábiánsebestyén
	

	
	
	Eperjes
	

	
	
	Szegvár
	

	
	
	Derekegyház
	


Az átrakókra érkező vegyes hulladék összesen 75.000 tonna évente (ld. 30/B. táblázat).

Az orosházi átrakó kiemelt fontosságú átrakó, mivel itt kerül kialakításra a békéscsabai gyűjtőkörzet mechanikai-biológiai hulladék előkezelője. Ezért ez a kezelőmű fogadja először a kunágotai, mezőhegyesi, makói, orosházi, szentesi átrakók hulladékát is előkezelés céljából, és a kezelt hulladék innen kerül a békéscsabai hulladéklerakóra ártalmatlanításra.
Hulladékkezelés
Válogatás
A projektterületen jelenleg minimális válogatás működik, a válogatás Békéscsabán, Orosházán történik. A válogatás kézi erővel történő bálázást jelent a jelenlegi esetben. A bővülő szelektív hulladékgyűjtést (szigetek, hulladékudvarok, házhoz menő gyűjtés) mellett a válogató kapacitásbővítésre szorul.

A bővítés a Békéscsabai és Orosházi hulladékkezelő telepeken tervezett. A válogató bővítés során új válogató sorok kerülnek telepítésre. Összesen 18.000 tonna hulladék válogató kapacitás épül meg.

Az anyagokból válogatás előtt mágnesszeparátor távolítja el a mágnesezhető fém összetevőket (vas, acél). A válogatókabinba került hulladékot kézi erővel válogatják szét a megfelelő anyag és minőségi kategóriákba. A válogatóműből kikerülő maradék hulladék a hulladék összetételétől függően közvetlenül a lerakóra vagy a mechanikai előkezelőműbe kerül.

A válogatómű végtermékei a másodnyersanyag bálák, amelyeket az elszállításig a bálatároló színben raktároznak, mozgatásukat targoncák végzik. Megfelelő mennyiségű hulladékbálák összegyűlése esetén a bálákat teherszállító gépjárművekre rakodják és elszállítják a hasznosító üzemekbe. 
Komposztálás
A projektterületen jelenleg is megtalálható több komposztáló létesítmény, összesen közel 17 000 tonna/év névleges kapacitással. A kiépült kapacitás nagyrészét a projektterületen keletkező szennyvíziszap komposztálása köti le, emellett is 5.500 tonna/év mennyiségű zöldhulladékot tud a rendszer komposztálni.

Jelen változat esetében összesen 14.000 tonna zöldhulladék kerül szelektíven begyűjtésre, mely komposztálás útján kerül hasznosításra, ártalmatlanításra, ezzel csökkentve a hulladéklerakóra kerülő szerves hulladék mennyiségét.
Vegyes gyűjtésű hulladékok kezelése
A vegyes gyűjtésű hulladékok 75%-a MBH előkezelésen esik át az ártalmatlanítás előtt. Az egyik MBH előkezelő Orosházán kerül kialakításra a válogató mellett. A megnövekedett hulladékáram miatt az Orosházai átrakó kapacitását évente közel 25.000 tonna.
„B" változat során a Békéscsabai lerakó és az Orosházai átrakó állomás mellett a vegyes hulladék előkezelésére mechanikai-biológiai előkezelők kerülnek kialakításra. A hulladék előkezelőbe a projektterületen keletkező a vegyes gyűjtésű (maradék) hulladék körülbelül 75%-a bekerül, ezen hulladékból, közel 75 ezer tonnából, leválasztásra kerülnek a mágnesezhető fémek, majd a hulladék aprításra kerül. A vegyes gyűjtésű hulladék a Békéscsabai hulladékkezelő telepen, illetve az Orosházi válogatómű mellett megépítendő MBH-n kerül kezelésre, majd a békéscsabai lerakón lerakásra. Magas fűtőértékű hulladék leválasztás nem történik.*

Az aprítást követően a komposztálásnál bemutatott módon a hulladék biostabilizálásra kerül, mely során roskad, a bomlási folyamatoknak köszönhetően szervesanyag tartalma csökken, illetve súlyának csaknem 25%-át is elveszíti, így csökken veszélyessége és a tömege, melynek köszönhetően a lerakásra kerülő hulladék mennyisége is csökken.

A mechanikai előkezelő műszaki leírása:
· A beérkező hulladék fogadása, mérlegelése

· A hulladék feladása az aprítógépre

· Aprítás

· Mágneses szeparáció
A biológiai stabilizáláshoz újabb komposztáló terek kialakítása szükséges Békéscsabán és Orosházán. A biológiai stabilizálás ugyanolyan módon történik, mint a zöldhulladék komposztálása.
Ártalmatlanítás
A vegyesen gyűjtött hulladék vagy közvetlenül, vagy az átrakó állomásokról érkezik a békéscsabai lerakóra.

A 3.2. fejezetben megállapításra került, ld. 24. táblázat, hogy a lerakó kapacitás nem elégséges a projektterületen, 2017-re betelnek a lerakók. Ennek megfelelően lerakó bővítés is tervezett a projektben.

A bővítendő lerakó a békéscsabai hulladékkezelő telep, ahol 3 db 4 hektáros depónia alakítható ki. Az első 4 hektáron kialakított depót 2008. 12. 31-vel bezárták miután megtelt, és kiépítésre került a II. ütem első fele 2 hektáron. Ehhez még 2 hektár kerül megépítésre, mely összesen 450.000 tonna kapacitást jelent, ebből 45.000 tonna került felhasználásra a referenciaévben.

A projekt keretében a III. ütem 4 hektáros bővítése kerülne megvalósításra, összesen 450.000 tonna kapacitással.

A lerakó bővítés a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik, a 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet figyelembe vételével.
29/B. táblázat: A szükséges fejlesztések adatai évenkénti bontásban
	Megnevezés
	 
	2013
	2014
	Összesen
	2020 után rendelkezésre álló kapacitás

	Házi komposztáló edényzet
	db
	0
	20 000
	20 000
	n.r.

	Újrahasználati központ
	db
	0
	11
	11
	11

	Hulladékudvar
	db
	0
	11
	11
	11

	települési
	db
	0
	11
	11
	11

	térségi
	db
	0
	0
	0
	0

	Gyűjtősziget
	db
	0
	400
	400
	n.r.

	Válogató* 
	kapacitás, t
	0
	18 000
	18 000
	18 000

	Békéscsaba
	kapacitás, t
	0
	9 000
	9 000
	9 000

	Orosháza
	kapacitás, t
	0
	9 000
	9 000
	9 000

	Komposztáló*
	kapacitás, t
	0
	4 000
	4 000
	18 950

	Békéscsaba
	kapacitás, t
	0
	1 000
	4 000
	0

	Szentes
	kapacitás, t
	0
	0
	0
	2 500

	Makó
	kapacitás, t
	0
	0
	0
	0

	Orosháza
	kapacitás, t
	0
	0
	0
	1 500

	Gyula
	kapacitás, t
	0
	0
	0
	4 000

	Szeghalom
	kapacitás, t
	0
	1 500
	1 500
	1 500

	Vésztő
	kapacitás, t
	0
	1 500
	1 500
	1 500

	Dévaványa
	kapacitás, t
	0
	0
	0
	7 950

	Kunágota
	kapacitás, t
	0
	0
	0
	0

	Pellet-előállító*
	kapacitás, t
	0
	0
	0
	0

	Előkezelő (mechanikai, vagy MBH)*
	kapacitás, t
	0
	75 000
	75 000
	75 000

	Békéscsaba
	kapacitás, t
	0
	50 000
	50 000
	50 000

	Orosháza
	kapacitás, t
	0
	25 000
	25 000
	25 000

	RDF energiahasznosító mű*
	kapacitás, t
	0
	0
	0
	0

	Átrakó*
	kapacitás, t
	0
	75 000
	75 000
	75 000

	Makó
	kapacitás, t
	0
	8 000
	8 000
	8 000

	Szentes
	kapacitás, t
	0
	10 000
	10 000
	10 000

	Orosháza
	kapacitás, t
	0
	25 000
	25 000
	25 000

	Mezőhegyes
	kapacitás, t
	0
	5 000
	5 000
	5 000

	Gyula
	kapacitás, t
	0
	15 000
	15 000
	15 000

	Kunágota
	kapacitás, t
	0
	4 000
	4 000
	4 000

	Vésztő
	kapacitás, t
	0
	8 000
	8 000
	8 000

	Lerakó *,*** (Békéscsaba)
	kapacitás, t
	0
	450 000
	450 000
	150 000

	Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök (edényzet, speciális járművek) **
	db
	0
	40
	40
	40

	1100 literes gyűjtőedényzet házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez
	db
	0
	4 000
	4 000
	n.r.

	240 literes gyűjtőedényzet házhoz menő zöldhulladék gyűjtéshez
	db
	0
	102 000
	102 000
	n.r.

	tömörítős gyűjtőjármű szelektív hulladékgyűjtéshez
	db
	0
	35
	35
	35

	tömörítős gyűjtőjármű biohulladék gyűjtéshez
	db
	0
	5
	5
	5


* A tervezett létesítményeket külön-külön, a telepítés helyének megadásával kell feltüntetni.

** típusonként (pl. szelektív gyűjtéshez)

*** 2020 utáni szabad kapacitásra eső költség nem elszámolható
4.4.4. A várható eredmények, hatások
30/B. táblázat: A fejlesztés eredményei évenkénti bontásban, tonna
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2025
	2041

	1. Házi komposztálás
	n.r
	n.r
	n.r
	n.r
	960
	1440
	1920
	2160
	2160
	2160

	2. Szelektíven begyűjtött hulladék 
	13 792
	13 762
	13 733
	13 703
	13 674
	31 934
	31 884
	31 884
	31 884
	31 884

	2.1. papír
	3 252
	3 239
	3 226
	3 213
	3 200
	8 374
	8 349
	8 349
	8 349
	8 349

	2.1.1. ebből csomagolási papír
	1 465
	1 460
	1 455
	1 450
	1 445
	2 879
	2 869
	2 869
	2 869
	2 869

	2.2. műanyag
	1 764
	1 758
	1 753
	1 748
	1 743
	5 475
	5 464
	5 464
	5 464
	5 464

	2.2.1. ebből csomagolási műanyag
	1 562
	1 560
	1 558
	1 557
	1 555
	3 107
	3 104
	3 104
	3 104
	3 104

	2.3. üveg
	3 276
	3 265
	3 254
	3 243
	3 231
	3 542
	3 530
	3 530
	3 530
	3 530

	2.3.1. ebből csomagolási üveg
	2 240
	2 233
	2 225
	2 217
	2 210
	2 422
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414

	2.4. fém
	0
	0
	0
	0
	0
	543
	541
	541
	541
	541

	2.4.1. ebből csomagolási fém
	0
	0
	0
	0
	0
	326
	325
	325
	325
	325

	2.5. biohulladék
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000

	2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000

	2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék
	3 500
	3 500
	3 500
	3 500
	3 500
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000

	2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Komposztálás
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000

	3.1. zöldhulladék komposztálása
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000

	3.2. egyéb, biohulladék komposztálása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Vegyes gyűjtés
	106 314
	105 935
	105 558
	105 182
	104 807
	83 613
	83 257
	83 257
	83 257
	83 257

	4.1. papír
	10 942
	10 898
	10 854
	10 810
	10 767
	3 961
	3 929
	3 929
	3 929
	3 929

	4.2. műanyag
	28 897
	28 809
	28 722
	28 636
	28 549
	23 647
	23 563
	23 563
	23 563
	23 563

	4.3. üveg
	856
	853
	850
	847
	844
	643
	641
	641
	641
	641

	4.4. fém
	1 256
	1 252
	1 247
	1 243
	1 239
	691
	689
	689
	689
	689

	4.5. biohulladék
	34 218
	34 081
	33 945
	33 810
	33 674
	25 040
	24 905
	24 905
	24 905
	24 905

	4.6. egyéb 
	30 145
	30 042
	29 938
	29 835
	29 733
	29 630
	29 529
	29 529
	29 529
	29 529

	5. Átrakott vegyes hulladék
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000

	6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék
	0
	0
	0
	0
	0
	70 000
	70 000
	70 000
	70 000
	70 000

	7. Égetett vegyes hulladék 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék
	106 314
	105 935
	105 558
	105 182
	104 807
	13 613
	13 257
	13 257
	13 257
	13 257

	9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése
	0
	0
	0
	0
	0
	63 210
	63 210
	63 210
	63 210
	63 210

	9.1. stabilizált hulladék 
	0
	0
	0
	0
	0
	60 050
	60 050
	60 050
	60 050
	60 050

	9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.3. fém hasznosításra
	0
	0
	0
	0
	0
	3 161
	3 161
	3 161
	3 161
	3 161

	10. Lerakott kezelési maradékok 
	550
	550
	550
	550
	550
	64 002
	63 994
	63 987
	63 987
	63 987

	10.1. komposztálási maradék
	550
	550
	550
	550
	550
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400

	10.2. válogatási maradék
	0
	0
	0
	0
	0
	2 553
	2 544
	2 537
	2 537
	2 537

	10.2.1. papír
	0
	0
	0
	0
	0
	719
	716
	714
	714
	714

	10.2.2. műanyag
	0
	0
	0
	0
	0
	1 561
	1 556
	1 551
	1 551
	1 551

	10.2.3. fém
	0
	0
	0
	0
	0
	64
	64
	63
	63
	63

	10.2.4. egyéb 
	0
	0
	0
	0
	0
	209
	209
	209
	209
	209

	10.3. égetési maradék
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra
	0
	0
	0
	0
	0
	60 050
	60 050
	60 050
	60 050
	60 050

	11. Összes lerakás (8+10)
	106 864
	106 485
	106 108
	105 732
	105 357
	77 615
	77 250
	77 243
	77 243
	77 243


31/B. táblázat: Szelektív gyűjtési rendszerben begyűjtött mennyiség részletezése, tonna
	 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2025
	2041

	1. Gyűjtősziget, konténer
	8 291,80
	8 262,16
	8 232,62
	8 203,20
	8 173,88
	9 739,01
	9 712,00
	9 712,00
	9 712,00
	9 712,00

	1.1 papír
	3 252
	3 239
	3 226
	3 213
	3 200
	4 690
	4 675
	4 675
	4 675
	4 675

	1.1.1 ebből csomagolási papír
	1 465
	1 460
	1 455
	1 450
	1 445
	2 110
	2 104
	2 104
	2 104
	2 104

	1.2 műanyag
	1 764
	1 758
	1 753
	1 748
	1 743
	3 066
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060

	1.2.1 ebből csomagolási műanyag
	1 562
	1 560
	1 558
	1 557
	1 555
	2 698
	2 693
	2 693
	2 693
	2 693

	1.3 üveg
	3 276
	3 265
	3 254
	3 243
	3 231
	1 984
	1 977
	1 977
	1 977
	1 977

	1.3.1 ebből csomagolási üveg
	2 240
	2 233
	2 225
	2 217
	2 210
	1 527
	1 522
	1 522
	1 522
	1 522

	1.4 fém
	-
	-
	-
	-
	-
	543
	541
	541
	541
	541

	1.4.1 ebből csomagolási fém
	-
	-
	-
	-
	-
	326
	325
	325
	325
	325

	1.5 biohulladék
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Házhoz menő gyűjtés
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	16 514,63
	16 480,11
	16 480,11
	16 480,11
	16 480,11

	2.1 papír
	-
	-
	-
	-
	-
	3 500
	3 490
	3 490
	3 490
	3 490

	2.1.1 ebből csomagolási papír
	-
	-
	-
	-
	-
	1 575
	1 570
	1 570
	1 570
	1 570

	2.2 műanyag
	-
	-
	-
	-
	-
	2 288
	2 284
	2 284
	2 284
	2 284

	2.2.1 ebből csomagolási műanyag
	-
	-
	-
	-
	-
	2 014
	2 010
	2 010
	2 010
	2 010

	2.3 üveg
	-
	-
	-
	-
	-
	1 481
	1 476
	1 476
	1 476
	1 476

	2.3.1 ebből csomagolási üveg
	-
	-
	-
	-
	-
	1 140
	1 136
	1 136
	1 136
	1 136

	2.4 fém
	-
	-
	-
	-
	-
	516
	514
	514
	514
	514

	2.4.1 ebből csomagolási fém
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5 biohulladék
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000

	2.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Hulladékudvaron gyűjtött
	0
	0
	0
	0
	0
	409,77
	408,61
	408,61
	408,61
	408,61

	3.1 papír
	-
	-
	-
	-
	-
	184
	184
	184
	184
	184

	3.1.1 ebből csomagolási papír
	-
	-
	-
	-
	-
	83
	83
	83
	83
	83

	3.2 műanyag
	-
	-
	-
	-
	-
	120
	120
	120
	120
	120

	3.2.1 ebből csomagolási műanyag
	-
	-
	-
	-
	-
	106
	106
	106
	106
	106

	3.3 üveg
	-
	-
	-
	-
	-
	78
	78
	78
	78
	78

	3.3.1 ebből csomagolási üveg
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	60
	60
	60
	60

	3.4 fém
	-
	-
	-
	-
	-
	27
	27
	27
	27
	27

	3.4.1 ebből csomagolási fém
	-
	-
	-
	-
	-
	16
	16
	16
	16
	16

	3.5 biohulladék
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Intézményi gyűjtés
	3 500,00
	3 500,00
	3 500,00
	3 500,00
	3 500,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00

	4.1 papír
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.1 ebből csomagolási papír
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2 műanyag
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.1 ebből csomagolási műanyag
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3 üveg
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.1 ebből csomagolási üveg
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4 fém
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.1 ebből csomagolási fém
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5 biohulladék
	3 500
	3 500
	3 500
	3 500
	3 500
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000

	4.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4.4.5. Költségek és bevételek becslése

4.4.5.1. Beruházási költségek
A „B” változat beruházási költsége 2010. évi árszinten és az eszközök működési élettartama az alábbi táblázatban látható. A beruházási költségek esetében feltételeztük, hogy a becsült költségekből a beruházások 2012-13-ban megvalósíthatók, tehát a számításokban az adatokat 2012. évi árszintnek fogadtuk el.

	"B" változat

	Megnevezés
	Meglévő
	Tervezett
	Egységár
	Összköltség
	Építés
	Beszerzés

	
	
	
	
	eFt
	eFt
	eFt

	Makó
	Hulladékudvar
	
	1
	
	75 000
	55 000
	20 000

	
	Komposztáló
	
	
	
	60 000
	60 000
	

	
	Átrakó
	
	
	
	215 000
	100 000
	115 000

	
	Görgős konténerszállító
	
	2
	40 250
	80 500
	
	80 500

	
	Görgős konténer
	
	8
	1 725
	13 800
	
	13 800

	
	Pótkocsi
	
	1
	
	12 000
	
	12 000

	
	Nyerges vontató
	
	1
	
	46 000
	
	46 000

	
	Makó összesen
	
	
	
	502 300
	215 000
	287 300

	Mezőhegyes
	Hulladékudvar
	
	1
	
	75 000
	55 000
	20 000

	
	Átrakó
	x
	
	
	0
	
	

	
	Görgős konténerszállító
	x
	
	
	0
	
	

	
	Görgős konténer
	
	4
	
	6 900
	
	6 900

	
	Mezőhegyes összesen
	
	
	
	81 900
	55 000
	26 900

	Orosháza
	Hulladékudvar
	
	1
	
	75 000
	55 000
	20 000

	
	Komposztáló-bővítés
	x
	
	
	60 000
	60 000
	

	
	Aprító (komposztálóhoz)
	
	mobil
	
	60 000
	
	60 000

	
	Komposzt-forgató traktorral
	
	1
	
	35 000
	
	35 000

	
	Komposzt rosta
	
	mobil
	
	45 000
	
	45 000

	
	Homlokrakodó (komposztálóhoz)
	
	1
	
	23 000
	
	23 000

	
	Válogatómű
	
	x
	
	507 500
	257 500
	250 000

	
	MBH előaprító
	
	1
	90 000
	90 000
	
	90 000

	
	Térbeton
	
	x
	
	200 000
	200 000
	

	
	Átrakó
	
	1
	
	215 000
	100 000
	115 000

	
	Görgős konténerszállító
	
	3
	40 250
	120 750
	
	120 750

	
	Görgős konténer
	
	14
	1 725
	24 150
	
	24 150

	
	Pótkocsi
	
	1
	
	12 000
	
	12 000

	
	Orosháza összesen
	
	
	
	1 467 400
	672 500
	794 900

	Szentes
	Hulladékudvar
	
	1
	
	75 000
	55 000
	20 000

	
	Átrakó
	
	
	
	215 000
	100 000
	115 000

	
	Görgős konténerszállító
	
	2
	40 250
	80 500
	
	80 500

	
	Görgős konténer
	
	8
	1 725
	13 800
	
	13 800

	
	Pótkocsi
	
	1
	
	12 000
	
	12 000

	
	Szentes összesen
	
	
	
	396 300
	155 000
	241 300

	Békéscsaba
	Hulladékudvar
	
	2
	
	150 000
	110 000
	40 000

	
	Aprító
	x
	
	
	0
	
	

	
	Komposzt-forgató
	x
	
	
	0
	
	

	
	Komposzt rosta
	x
	
	
	0
	
	

	
	Hulladék-osztályozó
	x
	
	
	0
	
	

	
	Válogatómű bővítése
	
	x
	
	507 500
	257 500
	250 000

	
	Térbeton MBH-hoz (biostab)
	
	7000
	15 000
	105 000
	105 000
	

	
	MBH előaprító
	
	1
	90 000 000
	90 000
	
	90 000

	
	Kezelő csarnok
	x
	
	
	0
	
	

	
	Bálázó
	x
	
	
	0
	
	

	
	Lerakó bővítés (4 ha)
	
	450 000
	1
	600 000
	600 000
	

	
	Targonca
	x
	
	
	0
	
	

	
	Nyerges vontató
	
	1
	
	46 000
	
	46 000

	
	Kompaktor
	x
	
	
	0
	
	

	
	Depóniagáz hasznosítás
	x
	
	
	0
	
	

	
	Békéscsaba összesen
	
	
	
	1 498 500
	1 072 500
	426 000

	Vésztő
	Hulladékudvar
	
	
	
	75 000
	55 000
	20 000

	
	Komposztáló
	
	
	
	50 000
	50 000
	

	
	Aprító (komposztálóhoz)
	
	mobil
	
	60 000
	
	60 000

	
	Komposzt-forgató traktorral
	
	1
	
	35 000
	
	35 000

	
	Komposzt rosta
	
	mobil
	
	45 000
	
	45 000

	
	Homlokrakodó (komposztálóhoz)
	
	1
	
	23 000
	
	23 000

	
	Átrakó
	
	
	
	215 000
	100 000
	115 000

	
	Görgős konténerszállító
	
	2
	
	80 500
	
	80 500

	
	Görgős konténer
	
	8
	1 725
	13 800
	
	13 800

	
	Vésztő összesen
	
	
	
	597 300
	205 000
	392 300

	Gyula
	Hulladékudvar
	
	
	
	75 000
	55 000
	20 000

	
	Komposztáló bővítése
	x
	
	
	50 000
	50 000
	

	
	Aprító (komposztálóhoz)
	
	mobil
	
	0
	
	

	
	Komposzt-forgató traktorral
	
	1
	
	35 000
	
	35 000

	
	Komposzt rosta
	
	mobil
	
	0
	
	

	
	Homlokrakodó (komposztálóhoz)
	
	1
	
	23 000
	
	23000

	
	Átrakó
	x
	
	
	0
	
	

	
	Görgős konténerszállító
	
	1
	
	40 250
	
	40 250

	
	Görgős konténer
	
	4
	
	6 900
	
	6 900

	
	Targonca
	x
	
	
	0
	
	

	
	Gyula összesen
	
	
	
	230 150
	105 000
	125 150

	Kunágota
	Hulladékudvar
	
	1
	
	75 000
	55 000
	20 000

	
	Komposztáló
	
	
	
	50 000
	50 000
	

	
	Aprító (komposztálóhoz)
	
	mobil
	
	0
	
	

	
	Komposzt-forgató traktorral
	
	1
	
	35 000
	
	35 000

	
	Komposzt rosta
	
	mobil
	
	0
	
	

	
	Homlokrakodó (komposztálóhoz)
	
	1
	
	23 000
	
	23000

	
	Átrakó
	
	
	
	200 000
	100 000
	100 000

	
	Görgős konténerszállító
	
	1
	
	40 250
	
	40 250

	
	Görgős konténer
	
	6
	
	10 350
	
	10 350

	
	Pótkocsi
	
	1
	
	12 000
	
	12 000

	
	Kunágota összesen
	
	
	
	445 600
	205 000
	240 600

	Dévaványa
	Hulladékudvar
	
	1
	
	75 000
	55 000
	20 000

	
	Komposztáló terület
	
	x
	
	55 000
	55 000
	

	
	Komposzt-forgató traktorral
	
	1
	
	35 000
	
	35 000

	
	Homlokrakodó (komposztálóhoz)
	
	1
	
	23 000
	
	23000

	
	Dévaványa összesen
	
	
	
	188 000
	110 000
	78 000

	Sarkad
	Hulladékudvar
	
	1
	
	75 000
	55 000
	20 000

	
	Sarkad összesen
	
	
	
	75 000
	55 000
	20 000

	Szeghalom
	Hulladékudvar (bezárandó lerakó létesítményeinek felhasználásával)
	
	1
	
	40 000
	28 000
	12000

	
	Szeghalom összesen
	
	
	
	40 000
	28 000
	12 000

	Gyűjtés
	Házi komposztálók
	
	20 000
	19
	380 000
	
	380 000

	
	Szelektív szigetek
	
	400
	400
	160 000
	
	160 000

	
	1100l gyűjtőedényzet
	
	4 000
	92
	368 000
	
	368 000

	
	120l gyűjtőedényzet
	
	204 000
	8,55
	1 744 200
	
	1 744 200

	
	Gyűjtőjármű
	
	40
	42 000
	1 680 000
	
	1 680 000

	
	Gyűjtés összesen
	
	
	
	4 332 200
	0
	4 332 200

	Összesen
	
	
	
	9 854 650
	1 793 000
	3 315 250

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások díjai:
	eFt
	
	
	
	
	

	
	FIDIC Mérnök (az elszámolható költségek 4%-ig)
	300 000
	
	
	10776673
	0
	0

	
	Pojektmenedzsment (legfeljebb 60 millió Ft)
	59 000
	
	
	
	
	

	
	Lakosság tájékoztatása (szemléletformálás)
	160 000
	
	
	
	
	

	
	PR kötelező
	25 000
	
	
	
	
	

	
	Tervezői művezetés (max. 0,5 %)
	25 000
	
	
	
	
	

	
	Közbeszerzési tanácsadó díja és eljárási díjak
	25 000
	
	
	
	
	

	
	Tartalékkeret (max. 8%)
	328 023
	
	
	
	
	

	
	A "B" változat teljes beruházási költsége mindösszesen (nettó)
	10 776 673
	
	
	
	
	


4.4.5.2. Működési költségek
Pótlási költség
A „B” változat pótlási költségei a változat beruházásainak pótlásaiból, valamint a meglévő eszközök projekt megvalósulása esetén is szükséges pótlásaiból állnak. A rendszer pótlási költségei 2015-től kezdődően ~1,1% és az azt következő években progresszíven növekszik.
Az új eszközökhöz köthető pótlási költségek a beruházási költségek és az eszközök működési élettartama alapján kerültek megtervezésre:

Építési beruházások általában:
30 év

Lerakótér építés:


10 év

Beszerzett eszközök általában:
10 év

Válogató eszközei (fix/mozgó):
20 év / 10 év
Működési költség
A „B” változat projekt nettó működési költségei az alábbi táblázatban láthatók.

A költségek tervezésekor – a lehetséges esetekben – a projekt nélküli esetben is alkalmazott fajlagos költségeket használtuk.
	Üzemeltetési és karbantartási költségek (Ft/év)
	Jelenérték
	2015

	Hulladékbegyűjtés költsége
	 25 383 392 785 
	 1 344 264 950 

	Értékcsökkenési leírás - nem pénzügyi kiadás
	 5 664 145 491 
	 755 225 000 

	Szolgáltatás költségei (ÉCS és válogató nélkül, karbantartás nélkül)
	 25 383 392 785 
	 1 344 264 950 

	Karbantartási költség (válogatóművön kívül)
	 4 559 860 406 
	 241 483 106 

	Szolgáltatás költségei (ÉCS és válogató nélkül, karbantartással)
	 29 943 253 190 
	 1 585 748 056 

	Technológia áram felhasználás
	 3 614 193 542 
	 191 402 061 

	Szállítási költségek (átrakótól válogatóig)
	 2 313 034 346 
	 122 494 697 

	Egyéb áram felhasználás
	 361 419 354 
	 19 140 206 

	Munkabér és járulékai
	 2 971 248 402 
	 157 352 688 

	Válogató karbantartási költsége
	 4 539 407 281 
	 240 399 940 

	Lerakás közvetlen költsége
	 9 559 295 347 
	 506 245 394 

	 Lerakás illetéke 
	 11 614 897 096 
	 720 432 972 

	Lerakónak átadott mennyiség (t)
	 813 113 
	 60 036 

	Lerakási illeték (Ft/t)
	 
	 12 000 

	Válogató költségei (ÉCS nélkül, karbantartás nélkül)
	 30 434 088 088 
	 1 717 068 018 

	Válogató költségei (ÉCS nélkül, karbantartással)
	 34 973 495 369 
	 1 957 467 958 

	Összesen (szolgáltatás és válogatómű, ÉCS nélkül, karbantartással)
	 64 916 748 559 
	 3 543 216 014 

	Hulladékbegyűjtés költsége
	 25 383 392 785 
	 1 344 264 950 


A két válogatóművs változatban a szállítási költségek az A változathoz képest alacsonyabbak, a munkaerő költségei magasabbak. A szolgáltatás költsége nem tartalmazza az értékcsökkenést, mivel az eszközök pótlása nem az üzemeltetési és karbantartási költségek között jelenik meg.

4.4.5.3. Maradványérték
A „B” változat esetében maradványérték a beruházási költségek vonatkozásában került meghatározásra. A maradványérték számítása a várható élettartam figyelembe vételével történt meg, az „A” változattal egyező módszertan szerint, melyet a 4.4.3.3. fejezetben röviden ismertettünk:
	41. táblázat: Pénzügyi maradványérték
	Jelenérték
	30. év
	Egyedi értékelési ráta

	1. Megelőzés költségei
	0
	0
	 

	1.1. Házi komposztálás
	0
	0
	0,00%

	2. Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint
	38 177
	165 000
	 

	2.1. Hulladékudvar (12)
	38 177
	165 000
	20,00%

	2.2. Gyűjtősziget (400)
	0
	0
	0,00%

	2.3. Járművek (40)
	0
	0
	0,00%

	2.4. Edényzet
	0
	0
	0,00%

	3. Kezelési költségek létesítmények szerint
	86 651
	374 500
	 

	3.1. Válogatók (2 db)
	18 510
	80 000
	10,00%

	3.2. Komposztáló (6 db)
	12 494
	54 000
	10,00%

	3.3. Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) (2 db)
	6 594
	28 500
	10,00%

	3.4. RDF energiahasznosító mű
	0
	0
	 

	3.5. Átrakó (7 db)
	49 052
	212 000
	20,00%

	3.6. Lerakó
	0
	0
	 

	3.7. Egyéb kezelést végző létesítmények
	0
	0
	 

	4. Összesen
	124 828
	539 500
	 


4.4.5.4. Bevételek

Az „B” változat bevételei az „A” változathoz hasonlóan, a közületi és lakossági szolgáltatási díjakból és a másodnyersanyag értékesítési bevételéből tevődnek össze, mely az alábbi táblázatban látható.

2013 és 2014 években a fejlesztés nélküli, 2015. évtől a fejlesztés megvalósítását követő bevételeket mutatjuk be. A lakossági és közületi díjakat költségalapú díjkalkuláció segítségével határoztuk meg, a másodnyersanyag hasznosításának bevételeit pedig a hulladékáramokból illetve a prognosztizált átvételi díjakból.
A hasznosításból származó bevétel a 2012. évi áron számított 837 254 250 Ft értékű másodnyersanyag hasznosítás bevétele. Ez 2015. évben 914 890 325 Ft, évente 3%-kal nő. A bevétel a másodnyersanyagok értékesítéséből származik:
	Anyag
	Mennyiség (t)
	Egységár
	Bevétel (Ft)

	Egyéb hasznosítható másodnyersanyag
	18 142
	500 Ft
	9 070 950

	RDF
	0
	- Ft
	-

	Vastartalmú fémek
	1 447
	21 000 Ft
	30 384 900

	Nem vastartalmú fémek
	334
	120 000 Ft
	40 068 000

	Karton
	2 560
	14 000 Ft
	35 838 600

	Papír
	6 789
	8 000 Ft
	54 314 400

	Fólia
	8 125
	5 000 Ft
	40 624 500

	PE-HD
	4 563
	40 000 Ft
	182 532 000

	PET vegyes
	2 115
	83 000 Ft
	175 520 100

	PET tiszta
	2 226
	110 000 Ft
	244 860 000

	takaróföld
	15 693
	- Ft
	-

	PP
	2 226
	10 000 Ft
	22 260 000

	szerves, gyenge minőségű
	22 928
	- Ft
	-

	üveg
	890
	2 000 Ft
	1 780 800

	
	
	Összesen:
	837 254 250


	44 - B változat, fejlesztési különbözet nélkül
	Jelenérték 
	2013
	2014
	2015

	1. Hulladék átvételi díjból származó bevétel-
	 55 168 294 761 
	 2 443 138 044 
	 2 473 624 535 
	 2 424 739 654 

	1.1. lakosságtól
	 46 319 825 067 
	 2 221 034 585 
	 2 248 749 577 
	 2 020 616 379 

	1.2. nem lakosságtól (intézményi)
	 8 848 469 694 
	 222 103 459 
	 224 874 958 
	 404 123 276 

	2. Másodnyersanyag értékesítéséből származó bevétel
	 17 425 593 505 
	 79 489 221 
	 81 873 897 
	 914 890 325 

	3. Energiahasznosításból származó bevétel
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	4. A koordináló szervezettől kapott bevétel
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	5. Egyéb bevétel
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	6. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
	 72 593 888 266 
	 2 522 627 264 
	 2 555 498 432 
	 3 339 629 979 


4.4.5.5. Hasznok
A költséghatékonysági elemzés során vizsgálandó releváns hasznok nincsenek.

4.4.6. Egyéb releváns szempontok
Vizsgálnunk kell az aktuális tevékenység fenntarthatóságát műszaki, gazdasági, szervezeti és jogi szempontból. Ezen vizsgálatot az alábbi táblázatban foglaljuk össze.
	Szempont
	Megállapítások

	Műszaki
	A rendszer rendelkezik elegendő lerakó kapacitással, ezek megújítása biztosítható, elegendő fedezet biztosított a járművek, eszközök folyamatos pótlására, illetve kisebb fejlesztések elvégzésére, így amennyiben külső kényszere nincs további fejlesztéseknek, a rendszer műszaki fenntarthatósága hosszú távon is biztosított.

	Gazdasági
	A beszedett díjak elegendő fedezetet nyújtanak a szolgáltatás elvégzésre, illetve egy kisebb díjkorrekcióval a feltétlenül szükséges beruházások fedezete is megteremthető.

	Szervezeti
	A jelenlegi közszolgáltatói struktúra hosszú távon is fenntartható. Ez a fenntarthatóságot lényegesen nem befolyásolja.

	Jogi
	Projektünknek elsősorban jogi kényszere van, az alábbiak miatt. 
· A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése nélkül nem teljesíthető a csomagolóanyag gyűjtési kötelezettség a térségben. Ez a kötelezettség azonban - jelenleg még - elsősorban a csomagolóanyag gyártókat terheli, így a Társuláson még nem számon kérhető, amennyiben nem részesül pályázati támogatásban. 

· A papír hulladék szelektív gyűjtésének jelentős fokozása, illetve a házi komposztálás bevezetése nélkül nem teljesíthető a biohulladék lerakótól való eltérítésének kötelezettsége. 

· A szelektív gyűjtés fejlesztése nélkül nem teljesíthető sem a támogatási stratégia 22 %-os szelektív hulladékgyűjtési elvárása, sem az 59 %-os lerakási arány elérése. Mivel azonban ezen céloknak nincsenek jogi relevanciái, így amennyiben a társulás nem részesül pályázati támogatásban a célokat sem lehet számon kérni rajta.


4.5. A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása

A DAREH hulladékgazdálkodási rendszerének alkalmazott értékelési módszere a költséghatékonyság elemzés, melyet a 6. fejezet közgazdasági elemzése egészít ki.

A költséghatékonyság elemzéséhez tervezési segédletként alapul vettük az ún. 0 változatot, amely a fejlesztés elmaradását jelenti, és ehhez képest vizsgáltuk a két, megvalósíthatónak ítélt, A és B változatot, melyek hozzávetőleg azonos műszaki és hulladékgazdálkodási megoldásokat és eredményeket tartalmaznak, de eltérő költséghatékonysággal. A kiválasztott változat az ’A’ változat. Az elvetett B változat, amely az EMT-ben elfogadott változat volt, még számolt a Hódmezővásárhelyen létesítendő lerakóval és átrakóval: ez a jelen elemzésben, a változások jobb nyomon követhetősége érdekében továbbra is szerepel, mivel az elért célok vonatkozásában egyenértékű a megvalósításra javasolt változattal.

A költség hatékonyság szempontjából az A változat hatékonyabb, egységnyi hulladék mennyoség kezelése alacsonyabb költségszinten valósul meg. Tekintettel arra, hogy a két megvalósítható változatban a hulladék értékesítés hozzávetőleg azonos szintű, ezért az eredményt ennek figyelembe vétele sem változtatná meg.
Az elemzések során a 0. változat 2020. évtől nem életképes, az összehasonlító gazdasági és pénzügyi elemzések során valamint a későbbiekben a fejlesztési különbözet alkalmazása során ezt figyelembe vettük.

32. táblázat: A változatelemzés eredménye
	Értékelési szempontok
	0 változat
	„A” változat
	„B” változat

	1.
	
	
	

	1.1. műszaki
	megvalósítása súlyos kockázatokkal jár
	stratégiai hulladékgazdálkodási céloknak nemzeti és térségi szinten megfelel
	stratégiai hulladékgazdálkodási céloknak nemzeti és térségi szinten megfelel

	1.2. jogszabályi
	nem felel meg, súlyos hiányosságokat eredményez 7-10 éven belül
	elfogadható
	elfogadható

	1.3. gazdaságossági, költség hatékonysági
	fejlesztési különbözet módszere alapján nincs többlet költség, ugyanakkor nem hatékony (a betelt hulladéklerakók helyett új helyszínt kell választani, jelentős többlet-költséggel)
	gazdaságosan üzemeltethető, költség hatékonysága a legjobb
	gazdaságosan üzemeltethető, költség hatékonysága elmarad az A változatétól

	1.4. környezetvédelem, természetvédelem
	jelentős környezeti károk, nemzeti és térségi környezeti célok alulteljesítése
	környezeti állapot fenntartható javulása, további fejlesztés lehetőségével (biomassza, termikus hasznosítás, stb.)
	környezeti állapot fenntartható javulása, további fejlesztés lehetőségével

	1.5. műszaki fenntarthatóság
	az elmaradó fejlesztés 7-10 éven belül sürgős beruházási igényeket keletkeztet
	műszakilag 30 éves távon fenntartható
	műszakilag 30 éves távon fenntartható

	1.6. tulajdonviszonyok
	jelenlegi, szétaprózott tulajdonosi szerkezet marad fenn
	DAREH által tulajdonolt eszközök, részben használtra hosszú távú szerződéssel átadva
	DAREH által tulajdonolt eszközök, részben használtra hosszú távú szerződéssel átadva

	1.7. önerő biztosítása
	nincs önerő
	DAREH tagok által biztosított, EU Önerő Alap bevonása lehetséges
	DAREH tagok által biztosított, EU Önerő Alap bevonása lehetséges

	1.8. időigény
	nincs
	2 év
	2 év

	1.9. kockázatok
	jelentős környezeti és üzemeltetési kockázatok már középtávon is
	szabályozási környezet változása, díjpolitika változása jelent kockázatot
	szabályozási környezet változása, díjpolitika változása jelent kockázatot


Az összehasonlítás eredménye alapján a kiválasztott és megvalósításra javasolt változat az „A” változat. 

A változatelemzés eredményeként az „A” változat került kiválasztásra, mivel a célok elérését ezen változatban lehet a legkisebb költségekkel megvalósítani.
33. táblázat Költséghatékonyság elemzés eredménye
	Jelenérték
	„0” változat
	„A” változat
	„B” változat

	1.
Hulladékgazdálkodási rendszer
	
	
	

	1.1. Beruházási költség különbözet jelenértéke (Ft)
	0
	9 883 116 572 
	9 618 841 913

	1.2. Működési költség különbözet jelenértéke (Ft)
	0
	67 795 618 049 
	70032123825

	1.3. Maradványérték különbözet jelenértéke (Ft)
	0
	229 763 591
	124 828 134 

	1.4. Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke (1+2-3), Ft
	0
	77 448 971 029
	79 526 137 604

	1.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett)
	3 694 450
	3 694 450
	3 694 450

	1.6. Költség-hatékonyság mutató (1.5/1.4)
	 - 
	20 964 
	21 526 


5. A kiválasztott változat részletes ismertetése

5.1. A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése

5.1.1. A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése
A 4. fejezetben már indokoltan kiválasztott „A” változat létesítményeit, a 34. táblázat segítségével mutatjuk be.
34. táblázat: A tervezett létesítmények bemutatása
	Létesítmény
	Mértékegység
	Mennyiség 
	Státusz
	Létesítmény helye
	2012
	2013
	2014
	Beruházás utolsó éve
	Összesen

	Házi komposztáló edényzet
	db
	14500
	Építendő
	Projekt terület
	-
	-
	14500
	2014
	14500

	Hulladékudvarok 
	db
	1
	Építendő
	Orosháza
	-
	-
	1
	2014
	8

	
	
	1
	Építendő
	Gyula
	-
	-
	1
	2014
	

	
	
	1
	Építendő
	Makó
	-
	-
	1
	2014
	

	
	
	1
	Építendő
	Mezőhegyes
	-
	-
	1
	2014
	

	
	
	1
	Építendő
	Szeghalom
	-
	-
	1
	2014
	

	
	
	1
	Építendő
	Vésztő
	-
	-
	1
	2014
	

	
	
	1
	Építendő
	Kunágota
	-
	-
	1
	2014
	

	
	
	1
	Építendő
	Dévaványa
	-
	-
	1
	2014
	

	Újrahasználati központ
	db
	1
	Építendő
	Dévaványa
	-
	-
	1
	2014
	8

	
	
	1
	Építendő
	Gyula
	-
	-
	1
	2014
	

	
	
	1
	Építendő
	Makó 
	-
	-
	1
	2014
	

	
	
	1
	Építendő
	Mezőhegyes
	-
	-
	1
	2014
	

	
	
	1
	Építendő
	Orosháza
	-
	-
	1
	2014
	

	
	
	1
	Építendő
	Szeghalom
	-
	-
	1
	2014
	

	
	
	1
	Építendő
	Szentes
	-
	-
	1
	2014
	

	
	
	1
	Építendő
	Vésztő
	-
	-
	1
	2014
	

	Gyűjtősziget
	db
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 014
	-

	Válogató**
	kapacitás, t/év
	120 000
	Építendő
	Békéscsaba
	 
	 
	120 000
	2014
	120 000

	Komposztáló*
	kapacitás, t/év
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 014
	-

	Pellet-előállító*
	kapacitás, t/év
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 014
	-

	Előkezelő (mechanikai, vagy MBH)*
	kapacitás, t/év
	30 000
	Építendő
	Békéscsaba
	 
	 
	30 000
	2014
	30 000

	RDF energiahasznosító mű*
	kapacitás, t/év
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 014
	-

	Átrakó*
	kapacitás, t/év
	12 500
	Építendő
	Szentes
	 
	 
	12 500
	2014
	60 000

	
	
	22 500
	Építendő
	Orosháza
	 
	 
	22 500
	2014
	

	
	
	12 500
	Építendő
	Makó
	 
	 
	12 500
	2014
	

	
	
	12 500
	Építendő
	Szeghalom
	 
	 
	12 500
	2014
	

	Lerakó*, ***
	kapacitás, t/év
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 014
	-

	Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök (edényzet, speciális járművek)**

	1100 l-es gyüjtő edény
	db
	4 000
	Tervezett
	tervezési terület
	 
	 
	4 000
	2014
	4 000

	240 l-es gyüjtő edény
	db
	102 000
	Tervezett
	tervezési terület
	 
	 
	102 000
	2014
	102 000

	Görgős konténerszállító
	db
	9
	Tervezett
	 
	 
	 
	9
	2014
	9

	Görgős konténer
	db
	60
	Tervezett
	 
	 
	 
	60
	2014
	60

	Pótkocsi
	db
	4
	Tervezett
	 
	 
	 
	4
	2014
	4

	Nyerges vontató
	db
	1
	Tervezett
	 
	 
	 
	1
	2014
	1


* a tervezett létesítményeket külön-külön, a telepítés helyének megadásával kell feltüntetni, a kapacitások csak becsült értékek kivéve Mezőhegyes esetét

** típusonként (pl. szelektív gyűjtéshez)
*** 2020 utáni szabad kapacitásra eső költség nem elszámolható
5.1.1.1. A tervezett hulladékudvarok
Három fő szempont melynek teljesülése általános feltétel a hulladékudvarok kialakításakor:
· a veszélyes hulladékot minden esetben a felügyelő személyzet ellenőrzése mellett lehet csak a megfelelő edénybe helyezni;

· e célra kijelölt és szabvány felirattal és/vagy piktogrammal ellátott edényzetbe rakhatók be előzetes mérlegelés (hídmérleg vagy 200 kg-os házi mérleg) után;

· a hulladékudvar csak átmeneti tárolást biztosít, onnan a hulladékot a rendeletben szabályozott időtartamon belül az erre jogosultsággal bíró szállítónak vagy hulladékkezelőnek át kell adnia megfelelő bizonylatolás mellett.
Egyéb szempontok:
· A hulladékudvarban begyűjthető hulladékok listáját az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az alábbi táblázat szerinti hulladékfajták és mennyiségek beszállítását valószínűsíti a tervező, mint induló mennyiséget, amely jó szervezéssel akár rövid időn alatt is jelentősebben megnövelhető. A hulladékudvar mérete és kialakítása erre lehetőséget ad akár még további gyűjtőedényzet letelepítésével bővítve a lerakási lehetőséget.

· A hulladékudvar építési törmeléket-, ill. komposztálható hulladékot nem gyűjt, azt inerthulladék lerakóra, ill. a telephelyi komposztálóra lehet beszállítani.

· A nagyobb konténerekbe való hulladékberakás segítése érdekében 1 db mobil feljáró rámpát kell biztosítani.
Környezetterhelések
A hulladékudvarra légszennyező forrás nem települ, ott légterhelést csak a be- és elszállító járművek fognak okozni, amelyek végig burkolaton tudnak közlekedni.

A hulladék lerakásakor csak kismértékű porszennyezésre lehet számítani, szükség esetén (pl.: erős szél, nagy mennyiségű csapadék) a tárolók megfelelő takarásával/lefedéssel tudjuk csökkenteni a kiporzást.

A talaj és talajvíz védelem a tervezett kialakítással biztosított. A műszaki terv alapján teljes mértékben kizárjuk bármely halmazállapotú szennyezőanyag talajrétegeibe való bejutását.

A zajterhelés a külterületen messze alatta marad a telephely időszakos zajterhelését meghatározó átrakó, ill. a komposzttelepen üzemelő gépek zajszintjének. 

A telephely körüli fasorok a hulladékudvar két oldalát határolóan is telepítésre kerülnek.

1. Térburkolat (beton)




1.000-1.800 m2 (típustól függően)

2. Szociális, illetve iroda épület:
2 db 20’-as konténer, vagy a meglévő szociális épület (esetleg bővítése)

3. Edényzet és tárolók:
· veszélyes hulladék tároló konténer kármentővel
1 db 

· fedett zárt tárolószín elektronikai hulladékhoz 
1 db 

· 32 m3-es konténer




2 db

· 16 m3-es konténer




2 db

· 5 m3-es konténer





2 db

· 500 – 700 l-es saválló konténer


4 db

-
feliratok és piktogramok 



minden konténeren, ill. tárolón 

-
mobil fellépő 6 lépcső, korláttal


1 db

· 200 kg-os méréshatárú mozgatható mérleg

1 db

· homok és fűrészpor tároló 500 l


2 db

· tűzoltó készülék 6 kg-os



2 db

· egyéni védőfelszerelések, kéziszerszámok

üzemeltető beszerzésében
5.1.1.2. Átrakóállomások tervezett technológiai elemei
Az átrakóállomás 3-5 kocsis zárt rendszerben 27-32 m3-es görgős konténerek használatára lett méretezve. 

A létesítmény és technológia alapelemei:
· Szociális- és Iroda- épület,

· Hídmérleg, minimum 40 tonna mérési tartománnyal,

· Tömörítőgép 5:1 átlagos tömörítő képességgel (a laza házi szemétre vonatkoztatva), 

· 25 m3-es garat fedéssel,

· Sínrendszer-, mozgatókocsik 5 db, és vezérlés,

· Térburkolat,

· Csurgalékvíz és csapadékvíz gyűjtő- és kezelő-, valamint monitoring rendszer,

· Drótfonatos kerítés, kapu.
(Szállítási terjedelem: présfej-, garat fedéssel-, mozgatópálya komplett kapcsoló szerkezettel, dokkolóval, elektronikával; Üzemeltetés: a berendezéssel szállított gépkönyv előírásai szerint.)

A garatba való hulladékürítéshez beton rámpa épül aszfaltborítással. A garat előtti térben a présfej mellett, a kezelő számára beálló lesz kialakítva, ami eső esetén is védi a kezelőt.

A garat fölé acélszerkezetű, hullámlemez borítású tető és oldalfal épül a zártság biztosítására, így a környezetbe csak minimális por, ill. szennyeződés kerülhet. A tetőre önállóan kapcsolható térvilágító lámpát kell szerelni, amely a feljáró rámpát és a garat világítását biztosítja, amikor az szükséges.

A feljáró rámpa téli csúszásmentesítése homokkal, ill. fűrészporral tervezett. Ezek tárolására 2 db 1100 l-es üvegszövet betétes tároló konténert kell beszerezni, ill. a feljáró rámpa mellé telepíteni.

A mozgató járművek – amin a konténerek vannak – a présfej előtt keresztirányban mozognak acélszerkezetű pályán.
A komposztálható hulladékok fajtái
Az engedéllyel rendelkező komposzttelepen a települési szilárdhulladékból szelektíven gyűjthető:
· biológiailag lebontható szerves hulladék-, a zöldfelületek fenntartásából származó fű és nyesedék-, 

· határérték alatti nehézfém tartalmú előkezelt és stabilizált szennyvíztisztítói telepi iszapok lesznek komposztálva, mint:
	Komposztálható hulladék típusok
	EWC

	hulladékká vált növényi szövetek
	02 01 03

	fakéreg és fahulladék
	03 03 01

	települési szennyvíztisztításból származó iszapok
	19 08 05

	biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok
	20 01 08

	fa, amely különbözik a 20 01 37–től
	20 01 38

	biológiailag lebomló hulladékok
	20 02 01 

	piacon keletkező hulladékok (elkülönítetten gyűjtött)
	20 03 02


Ezen felül figyelembe vehetők még a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt hulladékok közül előfordulásuk esetén azok is, amelyek az EWC 20 települési hulladékok körébe tartoznak és a fenti felsorolásban nem szerepelnek.
5.1.1.3. Válogatómű
Kapacitás
	Főbb feldolgozási adatok

	120.000 tonna/év feldolgozó kapacitás

	480 tonna/nap feldolgozó kapacitás

	250 nap/év működés


Beérkező hulladékok analízise (becsült értékek)
	Anyag tekintetében
	%-os arány

	anyagában újrahasznosító
	33 %

	termikusan hasznosítható (RDF/FAB)
	16 %

	szerves-anyag (biomassza)
	30 %

	inert és egyéb idegen anyag (hulladék)
	14 %

	maradvány (egyéb hulladék)
	6 %

	Összesen
	100 %


Válogatómű kimenő anyagáram (becsült összetétel)
	Anyagáramok
	%-os arány

	vas
	1,3 %

	nem vas
	0,3 %

	karton papír
	2,3 %

	vegyes papír
	6,1 %

	fólia
	7,3 %

	PE-HD
	4,1 %

	PET vegyes
	1,9 %

	PET „tiszta”
	2,0 %

	PP
	2,0 %

	üveg
	0,8 %

	termikusan hasznosítható (RDF/FAB)
	16,6 %

	szerves-anyag (biomassza)
	20,6 %

	inert és egyéb idegen anyag (hulladék)
	14,1 %

	maradvány (egyéb hulladék)
	11,1 %

	távozó víz
	9,7 %

	Összesen
	100 %


5.1.1.4. Válogatómű - működési ábra

[image: image50.png]Q SZECHENYI TERV




	Mennyiség
	Megnevezés
	Egyéb paraméter

	1000 méter
	Szállítószalagok (felhordó-, továbbító-, kihordó-, kerszt- szalagok)
	1,0 - 2,8 m széllesség

	1 db
	Belső elektromos hálózat
	1950 kW/h teljes teljesítményigény

	1 db
	Rosta 1.
	3,0 m x 12 m

	1 db
	Rosta 2.
	2,4 m x 7 m

	1 db
	Flip-Flop rosta
	10 mm alatti frakció leválasztására

	1 db
	Aprító berendezés
	2-6 t/h EBS (10-80 m)

	1 db
	Zsáknyitó berendezés
	40 t/h - 300 kg/m3

	1 db
	Mágneses szeparátor
	Typ 45

	2 db
	Mágneses szeparátor
	Typ 110

	2 db
	Örvényáramú szeparátor
	4-5 t/h kapacitású

	2 db
	NIR autosort (NIR1) infravörös szenzor, műanyag hulladék válogatására
	Szélesség=1,4 m

	2 db
	NIR autosort (NIR1) infravörös szenzor, műanyag hulladék válogatására
	Szélesség=2,0 m

	6 db
	NIR autosort (NIR1 VIS) infravörös szenzor, műanyag hulladék válogatására
	Szélesség=2,8 m

	2 db
	X-tract röngenes szortírozó, inert és egyéb idegen anyag leválasztására
	Szélesség=1,2 m

	1 db
	DVB szortírozó, műanyag hulladék leválasztására
	Szélesség=1,0 m

	2 db
	Légkompresszor, sűrített levegő hálózat
	cca. 30 m3/min, 10 bar

	2 db
	Ballisztikus Szeparátor
	10 t/h 

	1 db
	Bálázó
	20 t/h

	1 db
	Kézi válogató terem
	80 m2

	3 db
	Terem légtechnika/szellőzéstechnika
	 V=45.000 m3/h

	2 db
	Légszűrő
	V=20.000 m3/h

	1 db
	Épület tetőszellőztetési rendszer
	V=36.000 m3/h


A válogató üzem épülete 3 elhatárolt (fizikailag is különállónak tekinthető, de egybe épített) részből áll, az elvégzendő (manipulációs) műveletek függvényében és annak megfelelően:

1. Hulladék fogadó épület

2. Feldolgozó üzemi épület

3. Bálázó épület

Az épületek egymás mellé kerülnek megépítésre, hiszen a hulladékáram ezt így indokolja, viszont tűzvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi és egyéb szempontok kiértékelése alapján ezen épületrészek tűzgátló falazattal fizikailag teljesen elhatárolódnak egymástól.

A hulladék fogadó épületben beton támfalas kazetták lesznek kialakítva a különböző frakciók fogadására:

1. vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék

2. szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék

3. hulladékgyűjtő szigetekről, valamint a hulladékudvarokból szelektíven begyűjtött

4. esetleg lomtalanításból származó hulladékok

A frakciók begyűjtése, annak módja is időrendje az üzemeltetési koncepciótól függ (ez még nem áll rendelkezésre, hiszen még üzemeltető sincs), feldolgozás tekintetében ennek egyébként sincs relevanciája. A válogatómű műszaki kialakítása, szortírozó, feldolgozó berendezések sorrendje, technológiai folyamatok úgy kerülnek kialakításra, hogy bizonyos technológiai folyamatok szükségesség esetén kikerülhetőek (átugorhatóak) legyenek, tehát eltérő típusú hulladék feldolgozásához igazodik a rendszer.

Elsődleges feladat a vegyesen gyűjtött hulladék napi feldolgozása, tehát minden gyűjtési napon a vegyesen gyűjtött TSZH feldolgozásra kerül, ez közegészségügyi szempontból indokolt. 

Az elképzelések szerint három műszakban fog az üzem működni (heti 5 gyűjtési napon, ezt a hulladékmennyiség és a külön begyűjtött frakciók indokolják). Tehát az első 1-2. műszakban a vegyesen begyűjtött hulladék kerül feldolgozásra a 3. műszakban pedig a szelektíven begyűjtött hulladék. Ez a későbbiekben a szelektív gyűjtési mód elterjedése esetén értelem szerűen változhat. 

A hulladékfogadó épületben lesz elhelyezve a zsákbontó berendezés, melyhez a hulladék a padlózatba süllyesztett felhordó-szalag segítségével fog feljutni. A fogadó épületben a kézi előválogatására (nagyméretű hulladék, egyéb idegen hulladék) alkalmas helyiség kerül kialakításra, különálló légtechnikával.

A szétterítet hulladék szállítószalagon kerül át a feldolgozó üzembe, ahol a (RMT-hez csatolt) működési folyamatábra szerinti berendezések segítségével történik meg a hulladékok szétválasztása, feldolgozása.

A hulladékot első lépcsőben két dobrostával különböző átmérőjű frakcióra bonjuk a könnyebb - anyagára történő - szortírozás érdekében. A 70 mm átmérő alatti hulladékot tekintjük a TSZH szerves frakciójának, ezt eltérítjük a többi anyagáramtól, majd egy mágnesen leválasztó segítségével eltávolítjuk belőle a mágnesezhető fémeket és egy flip-flop rostával leválasztjuk belőle a 10 mm alatti méretet, amely a későbbi technológiai lépcsőben nem kívánatos frakció átmérő. Ezt követően a fennmaradó hulladékmennyiség átkerül egy infravörös érzékelővel ellátott szortírozó berendezésre (NIR autosort), melynek segítségével eltávolítjuk az összes műanyag hulladékot, majd X-tract röntgenes szenzorra és szortírozóra kerül a hulladék, ahol leválasztjuk az egyéb idegen anyagokat (üveg és cserép darabok, egyéb inert és egyéb szervetlen hulladékok). A NIR autosort eszközzel leválasztott műanyag hulladék és a folyamat során máshol leválasztott és anyagában nem hasznosítható kis méretű műanyag hulladék átkerül az RDF anyagáramára, ahol leválasztásra kerül még belőle ezek után a PVC és a többi nem hasznosítható hulladék is. A „megtisztított” szerves anyag frakció hasznosítás hiányában biológiailag is stabilizálásra kerül a kiépített kezelőtelepen.

A 70 mm feletti frakciókat 3 kategóriába soroljuk:

1. 70-140 mm

2. 140-320 mm

3. 320 mm feletti 

Ezekből a frakciókból elsőnek leválasztjuk a mágnesezhető és a nem mágnesezhető fémeket (mágnes leválasztó szalaggal és örvényáramú szeparátorok segítségével), majd fajsúly alapján válogatjuk (ballisztikus szeparátorok). Ezt követően a fennmaradó anyagáramok „anyagában történő” szétválasztása történik meg, elsősorban NIR autosort optikai válogató berendezések segítésével, majd a fennmaradó hulladékok szétválasztása történik meg a kézi válogatóban (zárt, klimatizált és önálló légtechnikával rendelkező belső helyiség).

Az anyagában hasznosítható frakciók bálázásra átkerülnek a kihordó szalagokon a bálázó üzemépületébe, ahol a bálázást követően egyenként mérlegelésre kerülnek, továbbá egyedi azonosítóval látjuk el őket (sorszám, súly, idő, hely, ewc, ellenőri aláírás). 

A leválasztott szervetlen hulladék hasznosításra kerül takaróanyaként. A stabilizált biohulladék hasznosítás hiányában a lerakóba kerül. Az anyagában nem hasznosítható éghető hulladék (RDF), hasznosítási lehetőség hiányában egyenlőre szintén lerakással kerül ártalmatlanításra.

5.1.1.5. Egyéb kiegészítő létesítmények és építmények
1. Tároló épület: Acélszerkezetű épület, előröl teljesen nyitott, hátulról és a két oldalán zárt 3-4 méterig beton, aztán lemezfallal épített, belső részek tekintetében legalább 4-5 beton szerkezetű (tűzszakaszok és megtámasztás miatt) térelválasztóval külön részekre osztott, egyszerű kivitelű épület.
2. Gépjármű tároló szín: Acélszerkezetű épület, minden oldaláról nyitott tároló szín.
3. Hulladék fogadó épület: Acélszerkezetű épület, az épületrésznek egy légterűnek kell lennie, tehát belső megosztása nem lehetséges, fesztáv legalább 40 méter, belmagasság cca. 12 méter. Minden oldalról zárt, bejáratnál nagyméretű ipari kapu, körbe legalább 3-4 méter magas beton lábazat, amely a kezelőépülettel közös falnál minimum 6 méter kell hogy legyen elsősorban a tűzszakasz miatt. Ebbe az épületrészben világításon kívül komoly gépészet és légtechnika kerül kiépítésre.
4. Kezelőépület: Acélszerkezetű épület, ide kerül telepítésre a válogatómű szállítószalagokkal, válogató, szortírozó berendezésekkel. A technológia egybe kerül betelepítésre. Fesztáv és a belmagasság megegyezik a fogadóépülettel.
5. Ideiglenes bálatároló: Acélszerkezetű épület, itt történik a bálázás és a bálák innen lesznek elszállítva, minden oldalról zárnak kell hogy legyen, egyik oldalán ipari kapuval, hogy a szállítójárművek is be tudjanak állni.
6. Szociális épület: kétszintes, alul a válogató személyzet öltözői, tisztálkodási lehetőség, étkező, ebből közvetlenül lehet átjutni a kezelőépületbe. Emeleti szinten irodák, tárgyaló(k) és a vezérlőterem lesz kialakítva, onnan is közvetlenül át kell jutni a kezelőépületbe.
7. Üzemanyagkút: konténeres kialakítással.
8. Gépjárműmosó: legalább két beállással, téliesítéssel.
9. Kezelőtér (MBH): szulfátálló vízzáró betonból, csurgalékvíz gyűjtő rendszerrel..
10. Közmű: Közműcsatlakozások, alapinfrastruktúra rendelkezésre áll a telekhatárig
11. Csurgalékvíz gyűjtő- és kezelő- létesítmények

12. Tüzivíz tározó

13. Belső infrastruktúra és közművek

14. Közlekedési útvonalak

15. Kerékmosó

16. Mérleg épület: 20’ konténer épület

17. Hídmérleg: 2 db (ki-, bemenő forgalom) a válogatómű bejáratnál, valamint 1 db a hulladéklerakó bejáratánál
5.1.1.6. .MBH és Komposztáló telep kialakítása és technológia létesítményei

A vegyesen gyűjtött kommunális hulladékból leválogatott, valamint a szelektíven gyűjtött biohulladékok, nyesedékek, szervesanyagok mechanikai-biológiai stabilizálására és komposztálására nyílt terű kezelőfelület épül. 

A felületi vizeket a lejtéssel kialakított felületről, folyóka vezeti el a DN 160 és 200 KG – PVC csatornán keresztül a tervezett csurgalékvíz gyűjtő medencébe gravitációsan.

A prizmák alatti levegőztető csatornákba összefolyó vizeket a beépített dréncsövön bevezetve ugyancsak e csatorna fogadja be.

A prizmáknál a megfelelő nedvességtartalom biztosítása a tározó vizéből visszalocsolással történik. 

A stabilizált szerves hulladék már véglegesen lerakással ártalmatlanítható a kész komposztot lerakók folyamatos rekultivációjára lehet felhasználni, vagy értékesíteni is lehet minősítése esetén.

A telep évi 30.000 t szervesanyag feldolgozására alkalmas. Területe a figyelembe vett technológia területigénye szerint 3 technológiai egységre oszlik: az alapanyag tároló/előkészítő területre, a prizmás érlelőtérre és az utóérlelő térre, amelyek vízzáró dilatációval ellátott beton térburkolattal készülnek kiemelt szegéllyel, vagy szegélykővel. 

A prizmák levegőztető csatornái egyben csurgalékvíz gyűjtők is, azok is a tervezett vízelvezető csatornába kerülnek bekötésre.

A telep az alábbi építendő létesítményeket tartalmazza:
1. 12.000 m2-nyi felületű 0,20 m vtg. dilatált, vízzáró, szulfátálló beton réteggel szigetelt terület, a felszíni vizek elvezetésére alkalmas lejtésekkel.. 

2. Alapanyag tároló adott hosszon kétoldalról 2 m hasznos magasságú szögtámfallal határolva. Itt kerül tárolásra a beérkező alapanyag. 

3. Utóérlelő szulfátálló beton felület a szükséges hosszon kiemelt szegéllyel határolva.

4. Komposztáló prizma 18 db 30 m x 8 m területű, köztük 3 m széles gépjármű közlekedésre alkalmas járófelülettel, a széleken is 3 m járófelülettel, a levegőztető ventilátorok elhelyezésére szolgáló 18 db betonalappal; prizmánként 2 db helyszínen kialakított levegőztető árokkal. A levegőztető árkok egyben csurgalékvíz gyűjtők és elvezetők is. 
A komposzttelepen 4 gép működtetése tervezett, amelyek tájékoztató mérete:
	
	Hossz

(m)
	Szélesség

(m)
	Magasság

(m)

	Aprító
	5 – 7
	2,45 – 2,55
	2,7 – 3,5 között

	Rosta
	7 – 8
	2,45 – 2,55
	3,5 – 3,8 között

	Rakodógép
	5,4 – 5,8
	1.9 – 2,3
	3,1 – 3,7 között

	Komposzt forgató (utóérlelőhöz)
	3,0 – 4,0
	5,4 – 5,8
	5,8 – 6,2 között


5. Csurgalékvíz gyűjtő csatorna DN 160 és 200 KG - PVC csőből tisztító aknákkal.

4. DN 32 KPE (PN 6) technológiai vízvezeték visszalocsoláshoz, 6 db kerticsappal, 50 m hosszú locsolótömlővel.

5. Előre gyártott szögtámfal az alapanyag tárolóhoz.
6. A létesítmények között gépjárműterhelésre méretezett térburkolatok készülnek.

7. A teljes terület lefedésének rétegrendje:

7.1. 0,20 m vtg. szulfátálló és fagyálló vasbeton lemez vízzáró dilatációval

7.2. 0,08 m vtg. aljzatbeton/szerelőbeton

7.3. geotextília min. 400 gr/ m2, vagy fólia

7.4. 0,2 m vastag zúzottkő ágyazat trρ 95 % -ra tömörítve 

7.5. tömörített altalaj, vagy szükség szerint további ágyazat az altalaj minősége alapján.

8. Technológia részegységei:

takarólaminát 


18 db prizmára

levegőztető egység

18 db

irányítástechnikai rendszer:
számítógép, oxigénszondák; oxigénszenzorok; hőmérsékletmérő szondák irányítástechnikai doboz szerelvényezéssel bejelzés az üzemviteli és szociális épületbe.
5.1.1.7. Komposztáló tér építési műszaki leírása
Talaj- és terepviszonyok

Figyelembe véve a szerkezeti vastagságokat, és az eredeti terepszintet, a meglévő területre a felső humuszos, illetve bizonytalanul tömöríthető réteg eltávolítása után a tervezett lejtéseknek megfelelően 0,20-0,60 m vastag feltöltés kerül. 

Kiindulási magasság: a helyszínrajz szerinti fixpont magassága.

A komposztáló tér kialakítása

A tervezett kezelő tér 12.000 m2 alapterületű vasalt térbeton, melyet az úthoz csatlakozás kivételével oldalról vasbeton szegélyborda határol. 

A vasalt térbeton 300 m2-enként teljes dilatációval, 26 m2-enként bevágott dilatációkkal készül. Lejtése változó, 0,2-2,0  között. A terület egyik felének csurgalékvizét nyitott, a járművek áthajtására alkalmas 15 cm mély folyóka, másik felének csurgalékvizét acél ráccsal fedett folyóka vezeti el, melyek egy 0,80x2,00m-es alapterületű 1,40 m mély hordalékfogó aknába kötnek be.

Az eredeti, bizonytalanul tömöríthető felső talajrétegeket a humuszos réteggel együtt el kell távolítani, és min. 20 cm vastag, kiegyenlítő ágyazati feltöltést, ill. talajcserét kell készíteni rétegenként tömörítve Tr 95%-ra. Felszínét a térburkolattal azonos lejtéssel kell kialakítani, így a rákerülő rétegek vastagsága állandó lesz az egész felületen.
 A végleges lejtésekkel kialakított tükörre geotextília, vagy fólia kerül ágyazat készül. A tömörített, és megfelelő lejtéssel kialakított ágyazatra 8 cm vastag aljzatbeton, erre 20 cm vastag vasalt beton térburkolat kerül, 8 mm-es, 20x20 cm-es alsó-felső betonacél hálóval vasalva. A szegélyborda 25 cm vastag és 30cm- rel magasabb a lemez felső síkjánál, vagyis követi annak lejtését. 

Külön dilatációs egységekként készül a nyitott, és fedett vasbeton folyóka, és ezekhez hasonlóan a 38 cm-esre kivastagított vasbeton lemez, amelyek a levegőztető vezetékek számára 2-2db 20x20cm-es vályúval vannak ellátva, és amelyek csurgalékvizet szintén a rácsos folyókába köti be.

A folyókát és a hordalékfogó aknát tűzihorganyzott, járműterhelésre alkalmas acél ráccsal kell lefedni.

A dilatációs hézagokba a lemez alsó síkján Sika DR-27 vagy más hasonló minőségű hézagzáró műanyag szalagot kell beépíteni, felül pedig a hézagokat megfelelő alakváltozási és vegyi ellenállóságú rugalmas tömítőanyaggal kell kitölteni, például megfelelő erre a célra a Sikaflex PRO 3WF, de más hasonló anyag is alkalmazható.

A térbeton felületét gépi simítással kell kialakítani, a kész felületbe a terv szerinti hálóban 6,0 cm mély dilatációs hézagokat kell bevágni géppel. A bevágásokat a beton két-három napos korában kell kivitelezni. 

A szegélybordák vasalása el kell készüljön a térbeton betonozása előtt. Első ütemben a szegélybordákat a 20 cm-es lemez felső síkjáig kell betonozni, a kész szegélybordában pedig a munkahézagnál utólagos vízzáró ‘holker’ kialakítása szükséges.

A térbeton utókezelésére nagy hangsúlyt kell fektetni, vagy folyamatos nedvesen tartással, vagy a teljes felület párazáró folyadékkal történő bevonásával (permetezésével).

A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb megjegyzések
1./ A vasbeton szerkezeteknél alkalmazandó betontakarás: 3 cm.

2./ A kivitelezés során a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani!
Anyagminőségek
Beton 

térbeton és szegélyborda
C 30- 24 / KK S54 cementtel

Betonacél

B 60.50

Szerelőbeton
C 8 - 16 / FN 
5.1.1.8. A mechanikai-biológiai úton stabilizálandó és komposztálható hulladékok fajtái
A tervezett megoldás szerint az MBH kezelőtelepen a települési szilárdhulladékból szelektíven gyűjtött biológiailag lebontható szerves hulladék-, a zöldfelületek fenntartásából származó fű és nyesedék-, valamint a határérték alatti nehézfém tartalmú előkezelt és stabilizált szennyvíztisztítói telepi iszapok lesznek komposztálva, mint:










EWC

települési szilárd hulladék





20 03 01

hulladékká vált növényi szövetek




02 01 03

fakéreg és fahulladék





03 03 01

települési szennyvíztisztításból származó iszapok

19 08 05

biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok

20 01 08

fa, amely különbözik a 20 01 37–től



20 01 38

biológiailag lebomló hulladékok




20 02 01 

piacon keletkező hulladékok (elkülönítetten gyűjtött)

20 03 02.
Ezen felül figyelembe vehetők még a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt hulladékok közül előfordulásuk esetén azok is, amelyek az EWC 20 települési hulladékok körébe tartoznak és a fenti felsorolásban nem szerepelnek.
5.1.1.9. Az MBH biológiai kezelés technológiája
A mechanikai előkezelés során alkalmazott különböző elválasztási technológiákkal a kiindulási hulladékmennyiségnek egy része leválasztásra kerül. Az így megmaradó hulladékmennyiség az, amelyet biológiai kezelésnek vetünk alá.
A békéscsabai regionális létesítményen biológiai úton kezelendő hulladékmennyiség: 
cca. 30 ezer tonna/év.
Technológia alkalmazásának peremfeltétele: 
épített, legalább 12 ezer m2 fagyálló, vízzáró és szulfátálló betonból készített kezelőfelület a megfelelő csurgalékvíz gyűjtő- és kezelő- rendszerrel.
A tervezett technológia a légáteresztő, ugyanakkor vízzáró szemipermeábilis membránnal takart, zárt, levegőztetett hulladékkezelési technológia. A lamináttaltakart, és irányított levegőztető rendszerrel ellátott eljárás technikai és ökológiai szempontokat figyelembe véve is egy EU-konform technológia. Jellemzői az egyszerű és rugalmas kezelhetőség, a rövid érési időtartam és a nagy üzembiztonság.
A rendszer alkotóelemei
A rendszer 3 fontos elemből tevődik össze. Az aktív levegőztető egységgel a biológiai bontásban közreműködő mikroorganizmusokat látjuk el oxigénnel. A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet jellemzőivel, visszacsatolással szabályozzuk. A hulladékkezelés zárt rendszer megvalósulását a szemipermeábilis membrántakaróval biztosítjuk.

A biológiai stabilizálás nagyméretű betontámfalas érlelő prizmákban történik, melyek aljaztában levegőztető csövek kerülnek elhelyezésre, amelyek egy ventilátor segítségével biztosítják a folyamathoz szükséges levegő áramoltatását a hulladéktesten belül. A ventilátorok működését hőmérőszondákkal ellátott visszacsatolásos irányítástechnikai egység vezérli. A prizma tetejét egy speciális szemipermeábilis membrántakaróval fedik le.

A szemipermeábilis membrán alkalmazása lehetővé teszi az optimális, kiegyenlített hőháztartást a hulladéktestben. Ezt a hővisszatartást aktív levegőztetés egészíti ki, amely biztosítja az anyag teljes és folyamatos higiénizációját a folyamat alatt.

A levegőztető egység és a takarólaminát együttes alkalmazása, a prizmában egyenletes hőeloszlást biztosít, még az olyan kritikus területeken is, mint a felszíne. Az érlelő prizmában túlnyomás alakul ki, ami egyrészt elősegíti az egyenletes oxigénmegoszlást, másrészt pedig megakadályozza azt, hogy túl gyorsan, túl sok nedvesség távozzon el a prizmából. E paraméterek - hőmérséklet, nedvességtartalom - együttes beállításával, a folyamat ellenőrzésével biztosítható az anyag stabilizálása és az egyenletes nedvességtartalom-csökkenés. Az anyag gyorsabb szárítása a levegőztetés fokozásával érhető el.

A biológiai szárazstabilizálás során a megfelelő levegőellátottság igen fontos tényező a szervesanyagok aerob lebonthatósága érdekében. A középnyomású ventillátorok a külső levegőt levegőztető csatornákon keresztül fúvatják a prizmákban elhelyezett anyagba, ami által a hulladékban található mikroorganizmusoknak kedvező feltételeket biztosítanak a szaporodáshoz. A mikroorganizmusok szaporodása és szerves anyagok bomlása során jelentős mennyiségű hő keletkezik (ugyanúgy, mint a komposztálás során). A takarás révén a bomlás közben keletkező szaganyagok 95%-kal csökkennek.

A kezelés során jelentős tömeg- és térfogatcsökkenés következik be, ami a biológiai bomlás során távozó nedvesség és CO2 mennyiségnek tudható be. A stabilizálás kiinduló anyagmennyiségéhez képest a várható tömegcsökkenés átlagosan 20%.
A biológiai kezelés menete
a.) Az érlelő prizmák betöltése

A nyersanyagok betárolása az érlelő prizmába homlokrakodóval történik. A homogén nyersanyagkeveréket mintegy 3-3,5 m magasan tároljuk be a prizmába. A levegőztető csatornák perforációinak esetleges eltömődését megakadályozandó, és az anyag azonnali levegőztetésének érdekében a levegőztető rendszer a felrakás során folyamatosan bekapcsolt állapotban van.

b.) Levegőztetés

A levegőztetés alapvető fontosságú a szerves frakció gyors és szagmentes elbontásához, újrahasznosításához. Nyomó-rendszerű levegőztetést alkalmazunk, amely a környező levegőt beszívja, majd a prizmában érő anyag alatt kiépített levegőztető padlóba süllyesztett csöveken át az érő anyagba fújja. A csövek ellenálló anyagból készülnek, lyukprofiljuk, perforációjuk egyedi tervezés alapján készül.

c.) Az érlelő prizma takarása

A prizma betöltése után szemipermeábilis lamináttakarót a támfalas takaróanyag csévélő berendezés segítségével a kezelendő anyagra engedjük.

d.) A szondák elhelyezése

A stabilizálási érési folyamatok vezérléséhez szükséges hőmérsékletmérő szondákat a takaróanyagon található szondanyílásokon keresztül a kezelendő anyagba helyezzük. A szondák adatátviteli kábelét a prizma felszínén vezetve közvetlenül a kültéri irányítástechnikai dobozhoz csatlakoztatjuk.
e.) Üzemeltetés

Az intenzívérlelő prizmába egymást követően folyamatosan történik a nyersanyagok betárolása. A folyamatos üzemeltetés érdekében a 3-4 hetes intenzív érlelés befejeztével folyamatosan történik az kezelt TSZH kitermelése a prizmákból, majd átrakodása újabb 3 hetes utóérlelésre egy másik prizmában.
A prizmák kitermelése
A prizma kitermelésére 3-4 hetes intenzív érés után kerül sor. Első lépésben a szondákat és vezetékeket távolítjuk el, majd a csévélővel felcsévéljük a takaróanyagot a prizmáról. Ezután kezdődik meg a komposzt kitárolása, és áthelyezése a következő 3 hetes érlelésre ugyanilyen takart zárt, esetleg nyitott utóérlelő-prizmában.

A 3-4 hetes + 3 hetes intenzív érési időtartam alatt a levegőztetés a prizmákban mért hőmérsékleti és oxigén adatok határértékei alapján működik. A hulladék nedvességtartalmának szabályozása és az anyag átforgatása az érlelés ideje alatt nem szükséges, ugyanis a takarólaminát és a levegőztető rendszer összehangolt működése egyenletes hő-, oxigén- és nedvességeloszlást biztosít a prizmába betárolt anyag teljes térfogatában. Az érés alatt bekövetkező térfogatveszteség miatt a mérőszondákat időszakonként mélyebbre kell szúrni az anyagban.
5.1.1.10. A mechanikai-biológiai hulladékkezelő rendszer részei és műszaki követelményei
A mechanikai-biológiai hulladékkezelés zárt rendszerű, légáteresztő szemipermeábilis membrántakaróval takart, és irányított levegőztető rendszerrel ellátott eljárás műszakim és ökológiai szempontokat figyelembe véve is egy EU-konform technológia. Jellemzője az egyszerű és rugalmas kezelhetőség, a nagy üzembiztonság, alacsony üzemeltetési költségek, és a higiénikus termék elállítás.

A rendszer 3 fontos elemből tevődik össze:
1. A hulladékkezelés zárt rendszerű megvalósulását aktív időszakban a légáteresztő membrántakaróval biztosítjuk. 

2. Az aktív levegőztető egységgel a folyamatban közreműködő mikroorganizmusokat látjuk el oxigénnel. 

3. A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet, és az érési folyamat jellemzőivel, visszacsatolással szabályozzuk. 
Légáteresztő, vízzáró takarólaminát 
A légáteresztő, vízzáró takarólaminát ipari tépőzárral ellátott összeilleszthető egységekből, erősített PVC-szegéllyel, melynek műszaki követelményei az alábbiak:
Ahhoz, hogy egy levegőztetett prizmában aerob folyamat menjen végbe, megfelelő mikroklíma kialakítása szükséges. 

A nagy légáteresztő-képesség, kicsi pórusméret és alacsony vízáteresztő-képesség kombinációja együttesen biztosítja a hatékony és higiénikus biológiai hulladékkezelés alapfeltételeit. 

Az érési folyamat megfelelő nedvességtartalma szintén alapvető fontosságú a végtermék minősége szempontjából, így azt egy szemipermeábilis membrán segítségével szabályozzuk.

A hulladékkezelési folyamat során por, baktériumok és egyéb kórokozók szabadulnak fel, amelyeket hatékonyan vissza kell tartani. A szemipermeábilis membrán 0,0002 mm pórusátmérője megfelelő gátat képez a csírákkal, baktériumokkal, spórákkal, valamint a porszemcséken megtelepedő mikroorganizmusokkal szemben. 

A gazdaságos és hatékony alkalmazáshoz a termék tulajdonságait tartósan kell tudni biztosítani, a minőségi paramétereket pedig pontosan definiálni, és ellenőrizhetően bizonyítani szükséges. 
A fönti pontokban leírt, a korszer ő technológiákhoz mindenképpen szükséges feltételek megvalósulásához a takaróanyagnak az alábbi követelményeket kell teljesítenie:
A membrántakaró anyaga
A teljes takaróponyvának - leszámítva a 0,5-0,7 m széles peremet -, három rétegben laminált anyagból kell készülnie. A funkcionális membránt (vagy azzal egyenértékű anyagot) alsó és felső védőréteggel kell ellátni. Az anyag tulajdonságai a következők: 
Felső réteg anyaga:

100 % polieszter
Funkcionális réteg:
légáteresztő, de nem vízáteresztő szemipermeábilis membrán 100% poliészter
Alsó réteg anyaga:

100 % polieszter
Perem anyaga:

Polieszter (PES), polivinilklorid (PVC) bevonattal

A funkcionális membránra laminált alsó és felsővédő réteg megléte alapvető fontosságú a membrán fizikai hatásokkal szembeni ellenálló képessége, a takaróanyag tartóssága, hasznos élettartama szempontjából. Az, hogy védőrétegek ne különálló takarórétegenként kerüljenek kialakításra szintén a membrán védelmét szolgálják, illetve biztosítják a takaróanyag kezelhetőségét. 
Levegőztető egység
A megfelelő intenzitású és egyenletes eloszlású folyamatos levegőztetés alapvető fontosságú a szerves hulladékok gyors, szagmentes, aerob lebomlásához. Az aerob lebomlás érdekében a levegőztető rendszer kialakításával biztosítani kell az egész hulladéktesten belül az egyenletes és folyamatos levegőeloszlást.
Irányítástechnikai rendszer
Az irányítástechnikai rendszer feladata az egyes hulladékkezelő egységek levegőztetésének szabályozása különböző paraméterek mérése révén, a mért adatok rögzítése, és tárolása. Alkalmazásával szabályozható és nyomom követhető az érlelés intenzitása, a hulladék higiénizációja, ezáltal a végtermék minősége.

A rendszer egy központi egységből és a telepi egységekből áll (érlelő egységenként 1 telepi egység).

A rendszer központi egysége (PC) rádiófrekvencián kommunikáljon, külön-külön az egyes telepi egységekkel. A telepi egységek egymástól függetlenül is képesek legyenek a központi PC-vel való kommunikációra.

Az egyes telepi egységekkel történő külön kommunikáció kiemelten fontos abból a szempontból, hogy az egyes telepi egység esetleges meghibásodása esetén a szervizelés ne befolyásolhassa a többi egység üzemszerű működését.

A mechanikai-biológiai hulladékkezelő prizmák tervezett kialakítása
Érlelő prizmák hossza: 30,0 méter

Érlelő prizmák szélessége: 8,0 méter

Hátfal magassága: 3,0

Biohulladék felhalmozás a prizmán belül: 2,5 – 3,5

Prizmák közötti távolság: min. 3,0 m

Érlelő prizmában elhelyezett biohulladék: átlagosan 450 m3/db

Érlelő prizmák száma: 5 + 5 db fésű alakban elrendezve egymással szemben

Utóérlelő prizmák száma 4 + 4 db fésű alakban elrendezve egymással szemben 
5.1.1.11. Kezelőművek közötti optimális szállítás feltételének bíztosítása
A fejlesztés során beszerezni kívánt nyerges vontatóra egyrészt a bálázott hulladékok elszállítására, másrészt a meglévő és beszerzendő mobil eszközök rendszeren belül történő szállítása miatt van szükség. Ez kifejezetten költséghatékonyságot szolgálja, hiszen az eltérő helyszíneken történő munkavégzéshez nem veszünk gépeket, hanem belső szállítással, logisztikával biztosítjuk az eltérő időpontban és helyen felmerülő feladatokhoz az eszközöket.
Ugyanezen célból kerülenk beszerzésre a pótkocsik is, melyek a multiliftes szállítójárművekhez lesznek rendszerbe állítva, hiszen az átrakóállomásokról és a hulladékudvarokról ilyen típusú járművekkel lesznek a hulladékok elszállítva, tehát egy járművel egyszerre a pótkocsi segítségével 2 db gyűjtőkonténert tudunk elszállítani, ez mindenképpen üzemeltetési költséghatékonyságot javít.
5.1.2. Output indikátorok
35. táblázat: Output indikátorok
	Létesítmény
	Az indikátor megnevezése
	Mértékegység
	Kiindulási érték
	Dátum
	Célérték
	Dátum

	Válogatómű
	Békéscsabai válogatómű
	db
	0
	2010
	1
	2014

	
	Homlokrakodó
	db
	0
	2010
	4
	2014

	
	Targonca
	db
	0
	2010
	3
	2014

	Előkezelés
	Békéscsabai MBH
	db
	0
	2010
	1
	2014

	
	Dobrosta
	db
	0
	2010
	1
	2014

	
	Csipegető markoló
	db
	0
	2010
	1
	2014

	
	Mobil aprító
	db
	0
	2010
	1
	2014

	
	Komposzt forgató
	db
	0
	2010
	1
	2014

	Szelektív gyűjtés
	Szentesi Hulladékudvar *
	db
	1
	2010
	9
	2014

	
	Orosházi Hulladékudvar
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Gyulai Hulladékudvar
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Makói Hulladékudvar
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Mezőhegyesi Hulladékudvar
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Szeghalomi Hulladékudvar
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Vésztői Hulladékudvar
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Kunágotai Hulladékudvar
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Dévaványai Hulladékudvar
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Makói komposztáló
	db
	5
	2010
	5
	2014

	
	Szentesi komposztáló
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Gyulai komposztáló
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Dévaványai komposztáló
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Orosházi komposztáló
	db
	
	2010
	
	2014

	
	240 literes edény
	db
	0
	2010
	102 000
	2014

	
	1100 literes edény
	db
	-
	2010
	4 000
	2014

	Átrakás
	Átrakó
	db
	2
	2010
	6
	2014

	
	Görgős konténerek
	db
	-
	2010
	60
	2014

	
	Görgős konténer szállító
	db
	-
	2010
	9
	2014

	
	Pótkocsi
	db
	-
	2010
	4
	2014

	
	Nyerges vontató
	db
	-
	2010
	1
	2014

	Megelőzés
	Házi komposztáló
	db
	0
	2010
	14 500
	2014

	
	Újrahasználati központok
	db
	0
	2010
	8
	2014

	Komplex hulladékgazdálkodási központ (hulladékudvar, átrakó állomás együttesen)
	Makói komplex hulladékgazdálkodási központ
	db
	0
	2010
	5
	2014

	
	Orosházi komplex hulladékgazdálkodási központ
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Szentesi komplex hulladékgazdálkodási központ
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Szeghalmi komplex hulladékgazdálkodási központ
	db
	
	2010
	
	2014

	
	Gyulai komplex hulladékgazdálkodási központ**
	db
	
	2010
	
	2014

	* meglévő hulladékudvar
** meglévő átrakó állomás


5.2. Intézményi elemzés

5.2.1. A beruházás tulajdonjogi kérdései
Ingatlanok
A program már meglévő létesítményen több esetben is tervez fejlesztést, oly módon hogy a meglévő funkciókat kiegészítve, minőségileg új kategóriát hozzon létre (lásd: komplex hulladékgazdálkodási központ). Ezen túlmenően a hulladékkezelő objektumok mind új, legtöbb esetben „barna, illetve zöld mezős” beruházással épülnek meg. A létesítmények helyszínéül kijelölt földterületek önkormányzati tulajdonban vannak.

A társult önkormányzatok által felajánlott területekre vonatkozóan a tulajdonos önkormányzat nyilatkozatban a területet visszavonhatatlanul a Társulás rendelkezésére bocsátja a tervezett létesítmény megvalósítására. A Támogatási szerződés megkötéséig intézkedünk a földterület művelési ágból való kivonásáról, valamint arról, hogy a település rendezési tervében a területet olyan besorolás alá vegye, melyen a tervezett létesítmény megépíthető. A felajánlott területek nem képezik a pályázati támogatás alapját. Az érintett ingatlanokkal kapcsolatban az alábbi összefoglaló adható:
5.2.1.-1. sz. táblázat: Megvalósítás tervezett helyszínei
	Település
	Helyrajzi szám
	Művelési ág
	Tulajdonos
	Tulajdoni hányad
	Megjegyzések
	Szolgalmi jogok

	Békéscsaba
	0763/27
	n.a.
	települési önkormányzat
	1/1
	n.a.
	n.a.

	Dévaványa
	0752/13
	kivett hulladéktelep
	települési önkormányzat
	1/1
	keretbiztosítéki jelzálog jog KH Bank
	-

	Gyula
	0567/1
	n.a.
	települési önkormányzat
	1/1
	n.a.
	n.a.

	Kunágota
	0100/4
	kivett szemétlerakó telep
	települési önkormányzat
	1/1
	EDF ÉMASZ vezeték jog
	

	Makó
	0141/81
	kivett szemétlerakó telep, kivett anyaggödör, legelő, kivett csatorna
	települési önkormányzat
	1/1
	EDF ÉMASZ vezeték jog
	FGSZ Zrt.bányaszolg. jog

	
	0141/82
	kivett komposztáló telep
	
	1/1
	-
	-

	
	0141/83
	kivett út
	
	1/1
	-
	-

	
	0141/84
	kivett hulladékudvar
	
	1/1
	-
	-

	Mezőhegyes
	261/84
	szántó
	települési önkormányzat
	1/1
	EDF ÉMASZ vezeték jog
	ÉMÁSZ, DÉMÁSZ bányaszolg. jog.

	Orosháza
	0414/1, 0414/2,
	n.a.
	települési önkormányzat
	1/1
	n.a.
	n.a.

	Szeghalom
	052/1
	szántó, legelő, nádas, kivett
	települési önkormányzat
	1/1
	E ON vezetékjog
	-

	Szentes
	01398/24
	n.a.
	települési önkormányzat
	1/1
	n.a.
	n.a.

	Vésztő
	0467/33
	n.a.
	települési önkormányzat
	1/1
	n.a.
	n.a.


Eszközök
A projektben beszerzendő eszközök és építési beruházások a Társulás által lefolytatandó közbeszerzések során kiválasztott szállítókon keresztül fog megvalósulni. Az épített létesítmények a hulladékgazdálkodási rendszer alapegységei, melyek működtetését a program közbeszerzéssel kiválasztott üzemeltetője (üzemeltetői) végzi(k). Az eszközök (járművek, edényzet, munkagépek stb.) szintén az üzemeltető(k) által kerülnek kihelyezésre, használatra. Valamennyi eszközberuházás a pályázati támogatás alapját képezi.
Eszközök nyilvántartása
A projekt során létrejövő beruházásokat a Társulás aktiválja saját könyveiben. Ez a jelenleg hatályos, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997 évi CXXXV törvény értelmében a társult önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát fogja képezni. A vagyontárgyak aktiválására a vagyontárgyak üzembe helyezésekor kerül sor. Az aktiváláskor megállapított aktiválási érték a mindenkor hatályos számviteli szabályok figyelembevételével történik.

A Társulás vállalja, hogy a megvalósuló beruházást (ingatlan és eszköz) nem idegeníti el és üzemelteti a pályázati feltételekben meghatározott ideig.
5.2.2. Üzemeltetési koncepció
A DAREH Társulás a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. §-a alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 66. §-a valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 1. §-a, valamint a Hgt. alapján az önkormányzatokra bízott hulladékgazdálkodási feladatok közül a környezetvédelmi és műszaki előírásoknak megfelelő egységes települési szilárdhulladék kezelő rendszer létesítése, valamint az ennek keretében létrejövő hulladékkezelő műtárgyak és eszközök működtetésére jött létre a rendszer alábbi elemeinek fejlesztésével:
· szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének;

· az önkormányzati hulladékgazdálkodási és közszolgáltatási rendszer közös rendszerének kialakítása, szervezése, működtetése;

· a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja.
Az üzemeltetési koncepció elfogadásáról szóló testületi határozatokat a 36. táblázat tartalmazza.
36. táblázat: A csatolt képviselő-testületi határozatok az üzemeltetési koncepció elfogadásáról
	Sorszám
	Önkormányzat megnevezése
	Határozat száma
	Határozat kelte (év, hó, nap)

	1
	Almáskamarás Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	2
	Ambrózfalva Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	3
	Apátfalva Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	4
	Árpádhalom Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	5
	Battonya Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	6
	Békéscsaba Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	7
	Békéssámson Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	8
	Békésszentandrás Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	9
	Bélmegyer Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	10
	Biharugra Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	11
	Bucsa Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	12
	Csabaszabadi Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	13
	Csanádalberti Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	14
	Csanádapáca Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	15
	Csanádpalota Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	16
	Csanytelek Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	17
	Csorvás Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	18
	Derekegyház Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	19
	Dévaványa Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	20
	Doboz Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	21
	Dombegyház Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	22
	Dombiratos Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	23
	Ecsegfalva Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	24
	Elek Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	25
	Eperjes Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	26
	Fábiánsebestyén Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	27
	Földeák Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	28
	Füzesgyarmat Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	29
	Gádoros Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	30
	Gerendás Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	31
	Geszt Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	32
	Gyula Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	33
	Kamut Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	34
	Kardoskút Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	35
	Kertészsziget Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	36
	Kétegyháza Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	37
	Kétsoprony Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	38
	Kevermes Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	39
	Királyhegyes Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	40
	Kisdombegyház Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	41
	Körösnagyharsány Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	42
	Köröstarcsa Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	43
	Körösújfalu Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	44
	Kötegyán Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	45
	Kövegy Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	46
	Kunágota Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	47
	Lőkösháza Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	48
	Magyarbánhegyes Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	49
	Magyarcsanád Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	50
	Magyardombegyház Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	51
	Makó Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	52
	Maroslele Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	53
	Medgyesbodzás Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	54
	Medgyesegyháza Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	55
	Méhkerék Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	56
	Mezőgyán Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	57
	Mezőhegyes Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	58
	Mindszent Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	59
	Murony Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	60
	Nagybánhegyes Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	61
	Nagyér Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	62
	Nagykamarás Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	63
	Nagylak Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	64
	Nagymágocs Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	65
	Nagyszénás Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	66
	Nagytőke Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	67
	Óföldeák Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	68
	Okány Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	69
	Orosháza Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	70
	Pitvaros Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	71
	Pusztaföldvár Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	72
	Sarkad Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	73
	Sarkadkeresztúr Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	74
	Szabadkígyós Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	75
	Szeghalom Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	76
	Szegvár Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	77
	Székkutas Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	78
	Szentes Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	79
	Tarhos Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	80
	Telekgerendás Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	81
	Tótkomlós Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	82
	Újkígyós Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	83
	Újszalonta Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	84
	Végegyháza Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	85
	Vésztő Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	86
	Zsadány Önkormányzata
	n.a.
	n.a.

	87
	DAREH
	n.a.
	n.a.


5.2.2.1. A hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatása
Az átadott eszközrendszer üzemeltetése
Az üzemeltető a használatába kerülő vagyontárgyakat hasznosítja, kezeli, azok műszaki állapotát és használhatósági fokát, gép/berendezés üzemképességét fenntartja és azokat a közfeladat maradéktalan ellátásához alkalmazza. Az átadás-átvétel során fel nem tárható rejtett, vagy kivitelezési hibákért a Társulás köteles feltárásukat követően garancia vagy szavatosság körében kijavíttatni. 

Az üzemeltető a használatába vett ingatlanokat, azok funkciójának figyelembe vétele mellett károsodástól mentesen, azok környezeti állapotát az elvárható állapotban megőrizi, és azokat a végleges üzemeltetési szerződés lejárta, vagy bármely okból történő megszűnése után a Társulás birtokába adja. 

Az üzemeltető a használatába vett vagyonnal felelős módon, az általában elvárható gondossággal, rendeltetésszerűen gazdálkodik, állagmegóvásáról gondoskodik. Az e kötelezettség megszegésével okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint felel.

Az üzemeltető az általa használt/üzemeltetett, valamint a közfeladat ellátásához használt, saját tulajdonát képező vagyontárgyak műszakilag és gazdaságilag szükséges részletezettségű eszköznyilvántartását vezeti 

Az átvételi és éves nyilvántartások kötelező részei: 
· az eszköz megnevezése, műszaki jellemzői, tulajdonosa, 

· az eszköz tulajdonosa által szolgáltatott adatok alapján a létesítés éve, bruttó értéke, műszaki szükségszerűség alapján az üzemeltető által elszámolni javasolt értékcsökkenés, 

· az eszközökön elvégzett nagyobb hibaelhárítás és karbantartás, minden felújítás és rekonstrukció a műszaki tartalom és a ráfordítási érték megjelölésével, 

· a nagyobb hibaelhárítások és karbantartások eszközönkénti nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a hibaelhárítás helyét, idejét, műszaki jellemzőit, 

· a felújítás, rekonstrukciók eszközönkénti nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a felújítás, rekonstrukció helyét, idejét, műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat költségnemek szerint, a felújítás, rekonstrukció aktiválási értékét és az aktiváló személy megjelölését, az alvállalkozók megnevezését, díjazását, 
· a beruházások nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a beruházás helyét, idejét, műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat, költségnemek szerint, az aktiválás értékét és az aktiváló személy megjelölését, az alvállalkozók megnevezését, díjazását. 
Az átadott tárgyi eszközök biztosításának módjáról és a biztosítási költség viseléséről a Társulás és az üzemeltető a végleges üzemeltetési szerződés elválaszthatatlan részét képező külön megállapodást kötnek. A megállapodástól függetlenül a gondoskodnak a saját tulajdonukban lévő tárgyi eszközök vagyon-, tűz és elemi kár elleni biztosításáról. Mindkét fél köteles a másik felet értesíteni azon biztosítási káreseményekről, amelyek átadott vagyonelemek működtetésével kapcsolatban következtek be.
Eszközök selejtezése
Amennyiben a használatba vett vagyon egyes elemei a közfeladat ellátásához szükségtelenek, vagy az a tevékenység, amelyhez a vagyontárgy használata kapcsolódott, megszűnik, az üzemeltető írásban kezdeményezi a vagyontárgy használatból történő kivonását és a közfeladat-ellátási szerződés ennek megfelelő módosítását.
A felújítás, pótlás és kötelezettségek pénzügyi alapja 
Az üzemeltető, a használatába vett társulási vagyon használatért bérleti díjat fizet. Az üzemeltető által fizetendő évenkénti bérleti díj összegét minden tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, közösen állapítják meg úgy, hogy üzemeltető az eszközök pótlására pótlási tervet készít. A bérleti díjat az üzemeltető a tárgyév során az üzemeltetési szerződésben meghatározott gyakorisággal számla ellenében, átutalással köteles megfizetni.

Az üzemeltető által fizetett bérleti díjat a Társulás a használatba adott önkormányzati vagyon felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére fordítja, illetve abból tartalékot képez e célra elkülönített bankszámlán.

A Társulás szerződéses kötelezettséget vállal arra, hogy az alapot kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyon rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, fejlesztésére, az azokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítésére - ideértve a vagyonon értéknövelő beruházás céljából igénybe vett, fejlesztési célú hitellel kapcsolatos adósságszolgálat teljesítését is -, illetve az alapban képződött pénzeszközök kezelésével összefüggő kiadásokra fordítja.

A Társulás biztosítja, hogy az alap céljaira fel nem használt tartalék és kamatai, pénzeszköz, vagy rövid lejáratú értékpapír formájában, mindenkor rendelkezésre álljon.

Az üzemeltető által használatba vett vagyontárgyak káresemény következtében történő megsemmisülése esetén, a biztosítóintézet által fizetett kártérítés az alapot illeti. A káreseménnyel érintett eszköz pótlásának biztosítással nem fedezett része (önerő) az alapból pótolandó.

A fejlesztés, pótlás tervezése és lebonyolítása, Fejlesztési és üzemeltetési terv
Az üzemeltető minden év október 31. napjáig, a használatába vett eszközökre, a következő év tételes, illetve a második és harmadik év koncepcionális rekonstrukciós, felújítási, eszközpótlási (ideértve a rövid élettartamú eszközök cseréjét is) – továbbiakban beruházások – ütemtervét, és ehhez kapcsolódóan, a tervezett beruházások finanszírozási igényét, azaz a Fejlesztési és üzemeltetési tervet elkészíti és arról a Társulást írásban tájékoztatja, aki a Fejlesztési és üzemeltetési tervet a tárgyévet megelőző év november 30. írásban véleményezi, és írásbeli nyilatkozata alapján, a Fejlesztési és üzemeltetési terv elfogadottnak tekintendő.

Amennyiben a Társulás az egyeztetések ellenére, a Fejlesztési és üzemeltetési tervvel nem ért egyet, jogosult külső független szakértőt kijelölni. A Fejlesztési és üzemeltetési terv megalapozottságát, a kijelölt független szakértő megvizsgálja, véleményezi. Amennyiben a szakértői vélemény alapján a Fejlesztési és üzemeltetési tervben foglalt beruházási igény és a forrásszükséglet megalapozott, a Társulás köteles a használatba vett vagyontárgyakra vonatkozó beruházások megvalósításához, a fejlesztési alapban és/vagy általános költségvetésében a szükséges forrásokat biztosítani és a beruházások megvalósításáról gondoskodni.

Amennyiben az elfogadott Fejlesztési és üzemeltetési tervben, a használatba vett vagyontárgyakra vonatkozó, tárgyévre tervezett beruházásokhoz szükséges források azért nem állnak rendelkezésre, mert a Társulás a végleges üzemeltetési szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, az üzemeltető a szükséges beruházásokat – saját forrásai, vagy a bérleti díj csökkentésével, illetve elengedésével keletkező forrás terhére - elvégezheti.

Amennyiben a független szakértő nem tartja megalapozottnak a Fejlesztési és üzemeltetési tervet, vagy annak egyes tételeit, az üzemeltető köteles a szakértő véleményét alapul vevő, új tervet készíteni. A Társulás a független szakértő véleményét alapul vevő, új Fejlesztési és üzemeltetési terv elfogadását nem tagadhatja meg.

Az elutasított beruházási tervjavaslat következményeként esetlegesen bekövetkező közfeladat ellátási, vagy vagyonkezelési események felelőssége alól a Társulás az elutasítással mentesíti az üzemeltetőt.

A független szakértő igénybevételének költségeit felek egyenlő arányban viselik. Az üzemeltető, a Fejlesztési és üzemeltetési terv benyújtásával egyidejűleg, fejlesztési tervként javaslatot tehet a közfeladat ellátásához igénybe vett saját eszközei felújítására, rekonstrukciójára, illetve olyan új beruházások, fejlesztések megvalósítására is, amelyek az általa ellátott közfeladat magasabb színvonalú, vagy szélesebb körű ellátását szolgálja.

Az üzemeltető által benyújtott fejlesztési terv javaslat jellegű, amelyet a társulás nem köteles elfogadni, azonban írásbeli nyilatkozata alapján, a fejlesztési terv elfogadottnak tekintendő. Amennyiben a Társulás a fejlesztési tervben foglaltakkal egyetért, az abban foglaltak részben vagy egészben történő megvalósítására, a rendelkezésre álló költségvetési források, illetve üzemeltető saját forrásainak függvényében kerülhet sor. A Fejlesztési és üzemeltetési terv és a fejlesztési terv alapján –az üzemeltető saját forrásaiból, vagy a bérleti díj egyidejű csökkentésével/elengedésével keletkező forrásokból megvalósuló beruházások – jogszabály eltérő rendelkezése, vagy eltérő megállapodás hiányában – az üzemeltető tulajdonába kerülnek.

A Fejlesztési és üzemeltetési tervben és/vagy a fejlesztési tervben elfogadott, de a Társulás érdekkörében felmerülő okból elmaradt beruházások következményeiért mentesíti az üzemeltetőt a vele, vagy bármely harmadik személyekkel szemben fennálló minden felelősség alól.

Az elfogadott Fejlesztési és üzemeltetési tervben és/vagy fejlesztési tervben szereplő beruházások lebonyolítását, az üzemeltető köteles külön díjazás nélkül elvégezni. Az üzemeltető lebonyolításában végzett beruházásokhoz felhasznált anyagoknak és eszközöknek meg kell felelniük a közfeladat ellátását szolgáló vagyon üzemeltetési körében már meglévő legkorszerűbb anyagok és eszközök színvonalának.

Amennyiben gazdaságilag indokolt, és a jogszabályok lehetőséget adnak rá, a használatba vett vagyon bővítése, továbbfejlesztése érdekében az üzemeltető államháztartási és/vagy EU források biztosítása céljából pályázatot nyújthat be és nyertes pályázat esetén, a beruházást saját nevében elvégezheti. Az ilyen pályázat benyújtásához a Társulás döntéshozó testületének előzetes írásos tájékoztatása, sikeres pályázat esetén annak igénybevételéhez a Társulás döntéshozó testületének írásbeli hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásának tartalmaznia kell a tervezett beruházás céljára, az igényelt támogatás nyújtójára, összegére, az önerőre, a beruházás elszámolására, valamint a támogatás felhasználásával kapcsolatos biztosítékokra vonatkozó keretfeltételeket is.

5.2.2.2. A közszolgáltató(k), üzemeltető(k) kiválasztása

A teljes projektterület üzemeltetőjének kiválasztására a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet „a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről” és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával, továbbá a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek megfelelően kerül sor.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 117.§ (2) bekezdése szerint a támogatás feltétele, hogy – a 117§ (5) bekezdés kivételével - a támogatással megvalósuló hulladékkezelő létesítmények, eszközök működtetésével történő, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szerinti hulladékkezelési közszolgáltatást olyan gazdálkodó szervezet végezze, amelyet a támogatás kedvezményezettje közbeszerzési eljárás lefolytatásával választ ki, vagy amellyel a közszolgáltatási szerződés megkötésére a Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja, valamint (2)-(4) bekezdése alapján kerül sor. A Társulás a közszolgáltató kiválasztását a fenti jogszabályok figyelembevétele mellett közbeszerzési eljárás keretében tervezi megvalósítani.

37. táblázat: A projekt keretében megvalósuló fejlesztések tervezett működési formái 
	Sor-szám
	Szerződés címe (tervezett)
	Tárgya
	Szerződő felek
	Szerződés jellege
	Szerződő fél kiválasztás módja
	Szerződés időtartama
	Kapcsolódás jelenlegi szerződéshez

	1.
	Projekt közszolgáltató kiválasztása
	A projektben foglalt létesítmények, eszközök üzemeltetése
	DAREH Társulás, nyertes ajánlatevő
	Vállalkozási szerződés
	A mindenkor hatályos jogszabályok szerinti eljárással, jelenleg Kbt. szerinti nyílt közbeszerzés
	10 év
	A jelenleg hatályos gyűjtési, ártalmatlanítási közszolgáltatói szerződések érvényben maradnak, a szerződés csak a projektben létrejött plusz infrastruktúra és eszközök üzemeltetéséről szól.

	2.
	Válogatómű üzemeltetőjének kiválasztása
	A projektben foglalt válogatómű üzemeltetése
	DAREH Társulás, nyertes ajánlatevő
	Koncessziós szerződés
	A mindenkor hatályos jogszabályok szerinti eljárással, jelenleg Kbt. szerinti nyílt közbeszerzés
	30 év
	Jelenleg nincs kapcsolódási pont, mivel a projektterületen nincs válogatómű. Új létesítmény lesz.


5.2.2.3. Díjpolitika
Az egységes díjpolitika kialakítása olyan stratégiai kérdés, amely minden egyes tagot érint, kötelezettséget keletkeztet. Így az egységes díjpolitika kialakítása, illetve a hozzá kapcsolódó kérdések meghatározása kizárólag a Társulás hatáskörébe tartozhatnak. Ennek megfelelően az önkormányzatok (tagok) és a projekt létrehozására és üzemeltetésére alapított DAREH Társulás, a projekt területén támogatással megvalósuló szelektív hulladékgyűjtési és kezelési rendszer elemeire egységes díjpolitikai elveket dolgoz ki és alkalmaz az alábbiakkal és megteremtik:
· a díjpolitika kialakítását és a díjképzési rendszer kidolgozását, összehangolását, 

· a közszolgáltató kiválasztását, 

· a közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletek előkészítését.
Mivel a Társulás keretein belül rendeletalkotási hatáskör (mint a díj-megállapítás) átadás nem történhet, - ez a hatáskör törvényben rögzítetten az önkormányzatok sajátjáé - a díjpolitikában rögzített elvek alapján, az önkormányzatok az egységes díjpolitikából kiindulva, saját hatáskörükben, önkormányzati rendelet formájában állapítják meg a közszolgáltatási díjat és elfogadják, vagy módosítják a díj megállapítására vonatkozó önkormányzati rendeleteiket, s ezzel együtt megkötik a kiválasztott közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.
Az egységes díjpolitika és díjmegállapítás alapelvei
A közszolgáltatás fajlagos díjának megállapításánál annak a lehetősége, hogy az üzemeltetési szerződésben rögzítendő mértéknél magasabb fejlesztési díjhányadot vegyenek figyelembe a használatba vett eszközök használati értékének megőrzése és/vagy a közfeladat ellátásához szükséges eszközök létesítése, fejlesztése érdekében, nem kizárt. Erről minden esetben az adott évi díj-megállapítási eljárás során írásban kell rendelkezni.

Ha az üzemeltető a használatába vett vagyont, kizárólag a közfeladat ellátása érdekében hasznosítja, akkor a Társulás biztosítja, hogy az Üzemeltető által ellátott közfeladattal összefüggésben végzett közszolgáltatást igénybe vevő, a felhasználókat terhelő, és a Társulás díj-megállapítási jogkörébe tartozó, mindenkori közszolgáltatási díjhányad tartalmazza a használatba vett vagyontárgyak tárgyévre megállapított bérleti díjának, és gördülő fejlesztési tervből következő díjrészt is.

Ugyanakkor az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a megképzett összeget csakis kizárólag a közfeladat ellátásához igénybe vett vagyontárgy felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére, illetve a képződött pénzeszközök kezelésével összefüggő kiadásokra fordítja.

E mellett az üzemeltető köteles biztosítani, hogy a közszolgáltatási díjban megtérülő, és az elszámolt értékcsökkenés alapján képzett, de felhasználásra nem került tartalék likvid módon rendelkezésre álljon.

Az üzemeltető saját tulajdonát képező, közfeladat ellátásához igénybe vett vagyontárgyak üzemi baleset vagy egyéb káresemény következtében történő megsemmisülése esetén, a biztosítóintézet által üzemeltetőnek fizetett kártérítés terhére az üzemeltető köteles gondoskodni a megsemmisült eszköz legalább azonos szintű pótlásáról, olyan mértékig, amely a kártérítés és a vagyontárgyra a végleges üzemeltetési szerződés megkezdésétől megképzett fejlesztési tartalék összege tart.

Az üzemeltető köteles a pótlási és fejlesztési kiadásairól és bevételeiről olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amely tételesen tartalmazza a képződött összegeket és azok jogcímeit, minimum az alábbi részletességgel:
· felújítások,

· eszközpótlások,

· beruházások,

· banki kezelési költségek,

· pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai,

· hiteltörlesztés.
Aközszolgáltatói díjjavaslat készítésekor üzemeltető az alábbi elvek figyelembe vételével köteles eljárni:
· Aközszolgáltatói díjnak mindenkor fedezetet kell nyújtania a tartós működés valamennyi közvetlen és közvetett költségének ráfordításának megtérülésére, valamint a Társulásnál fizetendő bérleti és/vagy koncessziós díjra,figyelemmel a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő egyéb bevételekre, az elvonásokra és a támogatásokra is, 

· az üzemeltető kezelésében/használatában vagy tulajdonában lévő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonelemek szinten tartására, rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére, 

· a finanszírozási, forrás költségekre, 

· az üzemeltető méltányos hasznára, 

· valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb indokolt költségekre és ráfordításokra.
Díjkompenzáció 
Amennyiben a Társulás, az üzemeltető által készített – a díjképzés rögzített elveinek megfelelő
· díjjavaslatnál a Társulás döntéshozó testülete a közszolgáltatás díját

· alacsonyabb mértékben állapítja meg, vagy 

· nem állapítja meg, vagy 

· nem az üzleti év január hónapjának első napjától kezdődően állapítja meg, 
és azt ezért a tag-önkormányzatok rendeletükben nem alkalmazzák, úgy a számított különbséget díjkompenzáció formájában köteles az üzemeltetőnek megtéríteni. A díjkompenzációt negyedévente egy összegben – számla ellenében – Társulás mindaddig köteles az üzemeltetőnek megfizetni, amíg valamely mulasztása fennáll. Az Társulás késedelmes teljesítés esetén a Ptk. 301/A.§. alapján megállapított késedelmi kamatot is köteles az üzemeltetőnek megfizetni.

Amennyiben a Társulás tag-önkormányzata - rendeletében szabályozott módon - a közszolgáltatás igénybe vevő, vagy igénybevételre kötelezett felhasználó/fogyasztó részére olyan díjkedvezményt vagy mentességet állapít meg, amely az üzemeltetési díjat is érinti, úgy az ennek következtében az üzemeltetőnél jelentkező üzemeltetési díjbevétel kiesést az üzleti év március 31. illetve szeptember 30. napjáig, egy összegben a tag-önkormányzattól beszedi, és az üzemeltető részére azt megtéríti. Késedelmes teljesítés esetén a kamat mértéke a Ptk. 2/A§ alapján megállapított késedelmi kamat.

Az üzemeltető köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszámlázott szolgáltatási díjak beszedéséről teljes körűen gondoskodni.

A díjpolitika részét képezi a leghátránysabb helyzetű társadalmi csoportok, kiemelten a legalsó jövedelmi decilisbe tartozó háztartások helyzetének figyelembe vétele is, az alábbi módon:
„A Társulás tagjai a projekt megvalósítását követően, a díjrendszer és a hozzá kapcsolódó kedvezmények illetve támogatások kialakítása során külön figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra, alacsony jövedelemmel rendelkező háztartásokra. Ennek részeként a Társulás biztosítja, hogy az első működési évében a háztartások legalább 10%-a számára, támogatásokkal együttszámítva a havi díj legfeljebb 440,- Ft legyen. A támogatásokat a településeken (jellemzően) alkalmazott szociális ellátások komplex rendszerének részeként kell megvizsgálni, tehát nem szükséges feltétlenül kizárólag a hulladékszállításhoz nyújtott támogatás jogcímének meghatározása. Az esetleges állami támogatások, melyek a háztartások számára ténylegesen elérhetőek, szintén figyelembe vehetők. A feltételt a DAREH egy társulási szintű kimutatás készítésével igazolja az első fenntartási évet követően, illetve amennyiben ez alapján a biztosítani kívánt feltétel a leghátrányosabb helyzetű csoportokra nézve nem teljesül, úgy a szükséges intézkedéseket, határidő és felelős megjelölésével megteszi.”

5.2.2.4. A közszolgáltatók, üzemeltetők bevonása a fejlesztés finanszírozásába
38. táblázat: A jövőbeli közszolgáltatók és üzemeltetők bevonása az önerő finanszírozásába
	Sor-szám
	Önerő finanszírozott összege
	Jogcíme
	Visszafizetés módja (amennyiben releváns)
	Visszafizetés időpontja (amennyiben releváns)

	1
	2 711 106 750
	koncessziós díj
	nem releváns
	nem releváns


5.2.3. ÁFA fizetése és visszaigényelhetősége a beruházás és a működtetés során
A kedvezményezett a beruházás során ÁFA levonására jogosult, mivel a projekt keretében megépült létesítmények, beszerzett eszközök a projektzárást követően üzemeltetésre továbbadásra kerülnek, tehát vonatkozhat a Társulásra a PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főcsoport 5692/1/2007. számú állásfoglalása. Ugyancsak ezt erősíti meg a Áfatörvény 4/A. § (1) bekezdés (Archívumba került: 2009.10.01)
DAREH Társulás ÁFA alanyisága, hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésbe adása esetén
„Egy jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási rendszert (hulladéklerakót, feldolgozót), annak megépítését követően más üzemeltetőnek adja át üzemeltetési céllal. Kérdés, hogy a Társulás adóalanynak minősül-e áfa szempontból. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény) 4/A. § (1) bekezdése értelmében nem minősülnek adóalanynak a közhatalom gyakorlására jogosult szervek a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenységük, valamint olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése tekintetében, amelyre külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni.

Amennyiben a Társulás a hulladéklerakó üzemeltetését más gazdasági szereplőnek/társaságnak engedi át, az Áfa-törvény 4/A. § (1) bekezdésének zárófordulata nem alkalmazható, ennek ugyanis feltétele, hogy a beruházással létrejövő vagyon átengedése tekintetében külön törvény lehetőséget biztosítson koncessziós szerződés megkötésére. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény előírásai szerint azonban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos létesítmények üzemeltetési céllal történő átengedése nem koncesszió köteles, így az adóalanyiság hiánya az Áfa-törvény hivatkozott rendelkezése alapján nem állapítható meg. Ez esetben a Társulás részéről a hulladéklerakó üzemeltetésre történő átengedése az áfa rendszerében gazdasági tevékenységnek minősül, amely a Társulás adóalanyiságát megalapozza. A levonási jog gyakorlása tekintetében azonban figyelemmel kell lenni arra is, hogy amennyiben a vagyon átengedése ingatlan-bérbeadást valósít meg, úgy a beruházás kapcsán a levonási jog kizárólag csak akkor érvényesíthető, ha a bérbeadás tekintetében a Társulás – még a tényleges bérbeadást megelőzően – az általános szabályok szerinti adózást választja (Áfa-törvény 30.§ (2) bekezdés és 2. számú melléklet 10. pont). Ezen választás esetén a Társulás a bérleti díjak után áfa fizetésre lesz kötelezett, ugyanakkor a beruházás során felmerülő beszerzések tekintetében adólevonási jogát is gyakorolhatja.

Abban az esetben, ha a Társulás az Áfa-törvény 4/A. § (1)-(2) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységet is folytat, akkor gazdasági tevékenysége(i) tekintetében az adóalanyisága csak abban az esetben áll fenn, ha az összes gazdasági tevékenységéből származó bevétele az Áfa-törvény 4/A. § (3)-(5) bekezdéseiben előírtak szerint meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító 4 millió forintos összeghatárt.”
A tervezett üzemeltetést közbeszerzéssel kívánjuk tovább adni, így az üzemeltetés tekintetében az üzemeltető ÁFA levonási joggal fog rendelkezni.
5.3. A projekt hatásai

5.3.1. A projekt jelentős hatásai
A pozitív hulladékgazdálkodási hatásokon túl a projekt során előállnak olyan hasznok és károk egyéb gazdasági szereplőknél, melyeket nemzeti, össztársadalmi szinten érdemes megvizsgálni. 

A projekt tervezése során az alábbi gazdasági és társadalmi externális hasznokat sikerült azonosítani és számszerűsíteni:
· új munkahelyek létrehozása a projekt keretein kívül,

· idegenforgalom fejlődése,

· ingatlanok értéknövekedése
Új munkahelyek létrehozása a működés, mind a megvalósítás során
A megvalósítás és működés során a projekt keretein kívül a projekt által generált új munkahelyek száma megközelítőleg azonos, a projekt kereteiben létrejövő új munkahelyek számával. Ez óvatos becsléssel megközelítőleg 100 fő. (Megjegyzés: 2000 Ft/fő többlet költésből legalább 800 Ft többlet élőmunkára fordítódik, ami 400 ezer fős célcsoport és 2,5 millió Ft-os bérfizetést figyelembe véve: 128 munkahely). 1 új munkahely társadalmi haszna legalább 1,5 millió Ft/év.

Idegenforgalom fejlődése
A projekt megvalósítása esetén az elhagyott, kezeletlen hulladékok mennyisége csökken, így mind az épített, mind pedig a természetes környezet vonzereje növekszik. Ez évi 10 ezer olyan látogatót eredményezhet, aki ezen vonzerőre tekintettel dönt a térség mellet vagy költ többet (a teljes látogatói létszám 5%-át el nem érő aránya), látogatónként 15 ezer forint extermális többlethasznot generálva.
Ingatlanok egyszeri értéknövekedése 
Az érintett ingatlanok száma közel 140 ezer, egyedi érték növekedésük a projekt megvalósítását követően átlagosan 50 ezer Ft. Ez azonban csak egyszer jelentkezik, a megvalósítást követő évben.
A projekt externális negatív hatásai, költségei
A projekt esetében nem állapítható meg olyan negatív hatás, társadalmi költség, amely a projekt gazda érdekkörén kívül merül fel. Szóba jöhetne a megnövekedett forgalom negatív környezeti hatása, illetve az építendő, bővítendő műtárgyak tájképrontó hatása. Ezek hatása a konkrétan érintett dél-alföldi térségben elhanyagolható, nem okoz észrevehető változást, sem a lakosság, sem a közületek számára.
5.3.2. A projekt hatásai a fenntartható fejlődésre
A fenntartható fejlődés célja az emberi társadalom fenntartása. Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetőségét, azaz eltartó-képességét. A gazdaság a társadalom fenntartásának, és ezen keresztül a környezet használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell használnunk. A fenntartható fejlődés célja a növekedéssel ellentétben nem az, hogy nagyobbak legyünk, hanem az, hogy „jobbak”. Amíg a fejlesztés megvalósítása visszahat a környezet minőségére, addig a környezetünk erőforrásai, és állapota meghatározza, hogy az emberiség mit és mennyit vehet el a környezetből fejlődéséhez
A fenntartható társadalom alapvető követelményei:
· szociális igazságosság

· életminőség javítására való törekvés

· a természeti erőforrások fenntartó használata

· a környezetminőség megőrzése
Mindez azt üzeni a számunkra, hogy a környezet jó minőségét a fejlesztések közben kell garantálni, s arról nem utólag kell gondoskodni, amikor a károsodást már létrehoztuk. A fenntartható fejlődés az önkéntes, gondos és megelőző magatartás megvalósításával képes megőrizni a környezet, társadalom és gazdaság dinamikus egyensúlyát.
5.3.2.-1. sz. táblázat: Fenntarthatósági vállalások
	Fenntarhatósági szempontok
	Benyújtáskor érvényes érték
	Projekt befejezéskor várható érték
	Projekt fenntartás végén várható érték

	Fenttarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállajlja annak elkészítését (I/N)
	I
	I
	I

	A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése (I/N)
	N
	I
	I

	Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N)
	N
	I
	I


5.3.2.-2. sz. táblázat
	Fentarthatósági adatok megadása

	Ártalmatlanításra kerülő hulladék aránya (t/t; %)
	10 %

	Újrahasznosított papír használat (db/db;)
	300/2450

	A kistérségben élők foglalkoztatottsága (fő/fő;)
	131/133

	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya (fő/fő)
	9/133


A fenntartható fejlődés elvének érvényesítése a rendelkezésre álló erőforrások jövőorientált felhasználásával biztosítja azon regionális fejlesztéspolitikai törekvések megvalósulását, melyek célja a környezetvédelmi meggondolásoknak az intervenciókba történő integrálása. Mindezen célok megvalósítása egyben támogatja a leszakadó, hátrányos helyzetű térségek fejlesztését és lehetőség szerinti felzárkóztatását. A fenntartható fejlődés elve a környezeti biztonság és a környezettudatosság mellett hozzájárul a sajátos településhálózat fenntarthatóságához, annak fejlesztése és újrastrukturálása révén.

Cél továbbá, hogy a megvalósítás során közhasznú foglalkozási programelemet is beépítsünk. Ennek érdekében az építési tenderekben a zöld közbeszerzés elveit követve kötelezően előírjuk a közhasznú foglalkoztatást, mint projekt elemet.

Mind a tervezés, mind a megvalósítás és fenntartás időszakában, és szinte az összes vállalt szempont érvényesítése során a következő célokat kell szem előtt tartani:
· Természetes térszerkezet megőrzése

· Természeti erőforrások megőrzése

· Jó környezet- és egészség állapot megőrzése (károsodások elkerülése)

· Közösségek megőrzése (társadalmi felelősségvállalás)
Másodlagos alapanyag felhasználás biztosítása
A tevékenység során keletkező hulladék sok esetben újból felhasználható alapanyagként, amennyiben eleget tesz az összetétellel és felhasználással szemben támasztott követelményeknek. A DAREH nemcsak saját termelésében vagy építés-bontás során keletkező hulladékokat használhat fel, hanem másodnyersanyag-piacon vásárolható alapanyagokat is a környezettudatos beszerzés alkalmazása során.
5.3.2.-3. sz. táblázat
	Projekt hatásai a Fenntartható fejlődésre össtefoglaló táblázat

	Srsz.
	Elvárás
	Elvárt teljesítés
	Teljesítés igazolásának elvárt módja
	Teljesítés igazolása az adott projekt tekintetében

	1
	Beszerzések környezettudatosan (zöld közbeszerzés)
	Megjelenítés RMT-ben, illetve a közbeszerzések/beszerzések dokumentációiban
	ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a közbeszerzési dokumentációk releváns pontjait, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az összes beszerzés esetén érvényesítették a Kbt. 1.§-t.
	EK (KöFI) által kért nyilatkozatot megtesszük, közbeszerzési szakértő feladata a feltétel beépítése a közbeszerzésekbe

	2
	Másodlagos alapanyag, másodnyersanyag felhasználása
	Megjelenítés RMT-ben, illetve a megvalósításra vonatkozó kiviteli és mérnök tenderben
	ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a kiviteli és mérnöki tenderdokumentációk releváns pontjait
	

	3
	Helyigény, hatásterület minimalizálása
	Megjelenítés RMT-ben, illetve a megvalósításra vonatkozó kiviteli és mérnök tenderben
	ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a kiviteli és mérnöki tenderdokumentációk releváns pontjait
	Tervező nyilatkozik, hogy a tervezésnél figyelembe vette, nyilatkozatot a pályázathoz csatoljuk

	4
	Külső környezeti hatások elemzése, tekintetbe vétele a változatelemzésnél
	A változatelemzés módszerének meghatározásánál vizsgálandó, hogy van-e olyan jelentős külső környezeti hatás, ami befolyásolná a projektet, illetve a változatelemzést
	ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT pontjait, és megfogalmazni, miért azt a költség-hatékonyság elemzési módszert szükséges alkalmazni
	Változatelemzésnél vizsgáltuk a környezeti hatásokat, lásd még RMT 4. fejezet

	5
	Zöld rendezvények
	PR vállalkozónak kell előírni
	PR tenderdokumentációban
	PR vállalkozónak előírjuk a PR tenderben, közbeszerzési szakértő feladata a feltétel beépítése a PR tenderbe

	6
	Járulékos környezetterhelés minimalizáló tervezés
	Megjelenítés RMT-ben, kiviteli tervdokumentációban, tendertervben, mérnöktenderben, szerződésekben
	ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat
	Tervező nyilatkozik, hogy a tervezésnél figyelembe vette, nyilatkozatot a pályázathoz csatoljuk


5.3.3. A projekt esélyegyenlőségi hatásai
A lakosság egészségvédelme érdekében az országban mindenütt közel azonos színvonalú, de a helyi adottságoknak megfelelően, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási feltételeket kell létrehozni. Ez lehetővé teszi a hulladékgazdálkodás terén a régiók között fennálló különbségek csökkentését is, eleget téve ezzel az esélyegyenlőség horizontális alapelveinek.
5.3.3.-1. sz. táblázat: Esélyegyenlőségi vállalások
	Esélyegyenlőségi szempontok
	Benyújtáskor érvényes érték
	Projekt befejezéskor várható érték
	Projekt fenntartás végén várható érték

	Esélyegyenlőségi munkatárs felelős alkalmazása (I/N)
	I
	I
	I

	Esélyegyenlőségi terv (I/N)
	I
	I
	I

	Megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett (I/N)
	N
	I
	


5.3.3.-2. sz. táblázat
	Projekt hatásai az Esélyegyenlőségre összefoglaló táblázat

	Ssz
	Elvárás
	Elvárt teljesítés
	Teljesítés igazolásának elvárt módja
	Teljesítés igazolása az adott projekt tekintetében

	1
	Nemek közötti esélyegyenlőség érvényre juttatása
	A megvalósításra vonatkozó tenderdokumentációk ne tartalmazzanak nemek közötti megkülönböztetést
	ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat
	Nyilatkozunk, hogy a tenderdokumentációk nem tartalmaznak nemek közötti megkülönböztetést, közbeszerzési szakértő feladata a feltétel beépítése a közbeszerzésekbe

	2
	W3C akadálymentesítési szabvány alkalmazása
	Megjelenítés RMT-ben, illetve a megvalósításra vonatkozó PR tenderben
	ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a tenderdokumentáció releváns pontjait
	PR vállalkozónak előírjuk a PR tenderben, közbeszerzési szakértő feladata a feltétel beépítése a PR tenderbe

	3
	Közhasználatú létesítmények akadálymentesítése
	Azokat a munkahelyeket kell akadálymentessé tenni, ahol fogyatékkal élő ember(ek) foglalkoztatható(k). A munkahelyek akadálymentesítésének olyan módon kell történnie (figyelemmel a szakember nyilatkozatára is), hogy a fogyatékkal élő ember foglalkoztatását lehetővé, alkalmassá tegye.
	Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés
	A válogatóműben fogyatékkal élő ember nem foglalkoztatható, mert állva kell válogatni és a gépjárművek vezetéséhez is szükséges a láb használata. A hulladékudvarokat szintén nem kell akadály mentesíteni, mert ide autóval is be lehet hajtani, így a fogyatékos személy is tudja használni.

	4
	Álláskeresők alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
	Megjelenítés RMT-ben, vagy a kiviteli tenderdokumentációban
	ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat
	A projekt előkészítési tevékenység speciális szakértelmet igényel, amelyet részint a rendelkezésre álló humán erőforrásokkal, részint külső szakértők bevonásával tudunk biztosítani, így az álláskeresők alkalmazása nem releváns. Nyilatkozunk, hogy fenti álláspont szerint megvizsgáltuk az álláskeresők alkalmazásának lehetőségét a projekt előkészítésben.

	5
	Álláskeresők kivitelezési alkalmasságának előzetes vizsgálata
	Megjelenítés RMT-ben, vagy a kiviteli tenderdokumentációban
	ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat
	Kivitelezést végző vállalkozónak előírjuk, hogy végezze el az álláskeresők kivitelezési alkalmazásának előzetes vizsgálatát a kivitelezés megkezdése előtt.


5.3.4. A területiség elvének való megfelelés
5.3.4.-1. sz. táblázat
	Település neve
	311/2007 (XI.17.) és 240/2006 (XI.30.) korm. Rendeletek szerint hátrányos helyzetű kistérségek és települések
	Aprófalvas vagy tanyás települések
	Balaton térség, Duna-mente, Tisza térség, Velencei-tó - Vértes kiemelt Üdülőkörzet, Homokhátság települései
	Pólusvárosok, megyei jogú városok, kistérségi központok
	Szumma

	Almáskamarás
	2
	0
	0
	0
	2

	Ambrózfalva
	2
	0
	1
	0
	3

	Apátfalva
	2
	0
	1
	0
	3

	Árpádhalom
	2
	0
	1
	0
	3

	Battonya
	2
	0
	0
	0
	2

	Békéscsaba
	0
	1
	0
	1
	2

	Békéssámson
	1
	0
	0
	0
	1

	Békésszentandrás
	1
	0
	0
	0
	1

	Bélmegyer
	2
	0
	0
	0
	2

	Biharugra
	2
	0
	0
	0
	2

	Bucsa
	2
	0
	0
	0
	2

	Csabaszabadi
	1
	0
	0
	0
	1

	Csanádalberti
	2
	0
	1
	0
	3

	Csanádapáca
	1
	0
	0
	0
	1

	Csanádpalota
	1
	0
	1
	0
	2

	Csanytelek
	1
	1
	1
	0
	3

	Csorvás
	1
	0
	0
	0
	1

	Derekegyház
	1
	1
	1
	0
	3

	Dévaványa
	1
	0
	0
	0
	1

	Doboz
	1
	0
	0
	0
	1

	Dombegyház
	2
	0
	0
	0
	2

	Dombiratos
	2
	0
	0
	0
	2

	Ecsegfalva
	2
	0
	0
	0
	2

	Elek
	1
	0
	0
	0
	1

	Eperjes
	1
	1
	1
	0
	3

	Fábiánsebestyén
	1
	0
	1
	0
	2

	Földeák
	1
	0
	1
	0
	2

	Füzesgyarmat
	1
	0
	0
	0
	1

	Gádoros
	1
	0
	0
	0
	1

	Gerendás
	1
	0
	0
	0
	1

	Geszt
	2
	0
	0
	0
	2

	Gyula
	0
	1
	0
	1
	2

	Kamut
	1
	0
	0
	0
	1

	Kardoskút
	1
	1
	0
	0
	2

	Kertészsziget
	2
	0
	0
	0
	2

	Kétegyháza
	1
	0
	0
	0
	1

	Kétsoprony
	1
	1
	0
	0
	2

	Kevermes
	2
	0
	0
	0
	2

	Királyhegyes
	2
	0
	1
	0
	3

	Kisdombegyház
	2
	0
	0
	0
	2

	Körösnagyharsány
	2
	0
	0
	0
	2

	Köröstarcsa
	1
	0
	0
	0
	1

	Körösújfalu
	2
	0
	0
	0
	2

	Kötegyán
	2
	0
	0
	0
	2

	Kövegy
	2
	0
	1
	0
	3

	Kunágota
	2
	0
	1
	0
	3

	Lőkösháza
	0
	0
	0
	0
	0

	Magyarbánhegyes
	2
	0
	0
	0
	2

	Magyarcsanád
	2
	0
	1
	0
	3

	Magyardombegyház
	2
	0
	0
	0
	2

	Makó
	1
	0
	1
	1
	3

	Maroslele
	1
	0
	1
	0
	2

	Medgyesbodzás
	2
	0
	0
	0
	2

	Medgyesegyháza
	2
	1
	0
	0
	3

	Méhkerék
	2
	0
	0
	0
	2

	Mezőgyán
	2
	0
	0
	0
	2

	Mezőhegyes
	1
	1
	0
	0
	2

	Mindszent
	1
	0
	1
	0
	2

	Murony
	1
	0
	0
	0
	1

	Nagybánhegyes
	2
	0
	0
	0
	2

	Nagyér
	2
	0
	1
	0
	3

	Nagykamarás
	2
	0
	0
	0
	2

	Nagylak
	1
	0
	1
	0
	2

	Nagymágocs
	1
	1
	1
	0
	3

	Nagyszénás
	1
	0
	0
	0
	1

	Nagytőke
	1
	0
	1
	0
	2

	Óföldeák
	1
	0
	1
	0
	2

	Okány
	2
	0
	0
	0
	2

	Orosháza
	1
	1
	0
	1
	3

	Pitvaros
	1
	0
	1
	0
	2

	Pusztaföldvár
	1
	0
	0
	0
	1

	Sarkad
	1
	0
	0
	1
	2

	Sarkadkeresztúr
	2
	1
	0
	0
	3

	Szabadkígyós
	0
	1
	1
	0
	2

	Szeghalom
	1
	1
	0
	1
	3

	Szegvár
	1
	1
	1
	0
	3

	Székkutas
	1
	1
	1
	0
	3

	Szentes
	1
	1
	1
	1
	4

	Tarhos
	1
	0
	0
	0
	1

	Telekgerendás
	0
	1
	0
	0
	1

	Tótkomlós
	1
	0
	0
	0
	1

	Újkígyós
	0
	0
	1
	0
	1

	Újszalonta
	2
	1
	0
	0
	3

	Végegyháza
	2
	0
	0
	0
	2

	Vésztő
	1
	0
	0
	0
	1

	Zsadány
	2
	0
	0
	0
	2


6. A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése

6.1. A költség-haszon elemzés általános feltételezései
A költség-haszon elemzés elvégzésénél alkalmazott feltételezések:
· A projekt műszaki tervezőinek illetve a Társulás szakembereinek a projekt műszaki tartalmára és szolgáltatási színvonalára vonatkozó elképzeléseit, terveit és információit tekintettük minden pénzügyi információ során mérvadónak és kiindulópontnak.
· A projekt 2013-2014-ben maradéktalanul kiépül, ezután a pótlások jelentenek folyamatosan jelentkező beruházási költséget. A projekt vizsgált időhorizontja 30 év, a bevétel és költségterv tehát a beruházási és működési időszakot felölelve a 2012-2041 közötti évekre terjed ki. Ezek alapján állítottuk össze a projekt költség és bevételterveinek alapját képező projekt ütemtervet.

· Az eszközök a működőképes élettartamuk alatt egyenletesen amortizálódnak és pótlásukra a pótlási terv szerint kerül sor. A maradványértéket a hasznos élettartammal arányosan határoztuk meg, de csak ingatlanok esetében számoltunk maradványértékkel. A pótlással létrejött új érték nem számít bele a maradványértékbe.

· A pénzbeli adatok 2012. évi árakon szerepelnek, és a gazdaságossági számítások is 2012-es áron készültek, valamint 2012-as áron értendők a tanulmányban található eredmények is. Az Euro-ra történő átszámításnál az NFÜ által meghirdetett, érvényes technikai árfolyamot alkalmaztuk, ami 283,4 Ft (2012. október 15. - 2013. január 15.). Az esetleges árarány módosulások hatásának elemzésére az érzékenységi vizsgálatok szolgáltak. Az alkalmazott árak rögzített árak. (Ahol indokolt, ott reál növekedéssel számoltunk.)

· A beruházási költségek az ÁFA-t nem tartalmazzák, mivel a PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főcsoport 5692/1/2007. számú állásfoglalása alapján a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás visszaigényelheti az ÁFA-t.

· A nettó jelenérték számítás vonatkoztatási éve 2012, a projekt beadásának éve. A pénzügyi FNPV, FRR és a pénzügyi B/C ráta számításakor alkalmazott reál diszkontráta 5 %, a társadalmi diszkontráta 5,5 % (ENPV, ERR).

· Az elemzésben a fejlesztési különbözet módszerét alkalmaztuk.

6.2. Pénzügyi elemzés

A pénzügyi elemzés elvégzéséhez, meg kell határozni a pontos beruházási költségeket ésannak ütemezését, a projekt üzemeltetési és pótlási költségeit, valamint bevételeit. Ezek alapján számolható az EU támogatási ráta, a projekt pénzügyi mutatói, elvégezhető a cash-flow elemzés és a fizetőképesség vizsgálat. Az alábbiakban ezen elemzéseket ismertetjük lépésenként.

6.2.1. Pénzügyi költségek becslése

6.2.1.1. Beruházási költségek becslése

A beruházási költségek az alábbiak szerint foglalhatók össze, az egyes tételek részletezését az „A” változat elemzés fejezetben ismertettük.
39. táblázat: Pénzügyi beruházási költségek*
	39. táblázat: Pénzügyi beruházási költségek
	2013 év.
	 2014. év 
	 Összesen 

	1. Immateriális javak
	-
	100 000 000
	100 000 000

	vagyoni értékű jogok
	-
	100 000 000
	100 000 000

	szellemi termékek megszerzése
	-
	-
	-

	2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások
	3 150 566 667
	7 242 612 745
	10 393 179 412

	Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog
	150 000 000
	-
	150 000 000

	terület-, és ingatlanszerzés
	150 000 000
	-
	150 000 000

	Terület előkészítés, területrendezés
	-
	-
	-

	megelőző és mentő régészet
	-
	-
	-

	lőszermentesítés
	-
	-
	-

	Építési munkák
	935 666 667
	1 871 333 333
	2 807 000 000

	bontás
	-
	-
	-

	hozzáférés, védelem
	-
	-
	-

	helyreállítás, rekonstrukció
	-
	-
	-

	felújítás
	-
	-
	-

	átalakítás
	-
	-
	-

	bővítés
	-
	-
	-

	építés
	935 666 667
	1 871 333 333
	2 807 000 000

	technológiai szerelés
	-
	-
	-

	próbaüzem
	-
	-
	-

	kapcs. infrastruktúra
	-
	-
	-

	Eszköz beszerzések
	2 000 000 000
	5 311 729 412
	7 311 729 412

	műszaki, egyéb berendezés
	2 000 000 000
	3 002 000 000
	5 002 000 000

	gépek
	-
	-
	-

	járművek
	-
	94 000 000
	94 000 000

	kisértékű tárgyi eszköz
	-
	2 215 729 412
	2 215 729 412

	Projektmenedzsment
	10 000 000
	14 900 000
	24 900 000

	általános menedzsment
	10 000 000
	14 900 000
	24 900 000

	kömyvizsgáló
	-
	-
	-

	jogi szakértő
	-
	-
	-

	műszaki szakértő
	-
	-
	-

	Közbeszerzés
	24 900 000
	-
	24 900 000

	közbeszerzési tanácsadó
	24 900 000
	-
	24 900 000

	közbeszerzési dokumentáció
	-
	-
	-

	Tanulmányok, vizsgálatok
	-
	-
	-

	RMT**
	-
	-
	-

	CBA/KHE**
	-
	-
	-

	terület-előkészítéshez kapcsolódó tanulmányok**
	-
	-
	-

	Támogatási kérelem
	-
	-
	-

	egyéb tanulmány, vizsgálat
	-
	-
	-

	Tervezés
	-
	-
	-

	kiviteli terv
	-
	-
	-

	egyéb terv
	-
	-
	-

	Mérnöki feladatok
	20 000 000
	29 750 000
	49 750 000

	műszaki ellenőr
	10 000 000
	14 950 000
	24 950 000

	mérnök felügyelet
	-
	-
	-

	tervezői művezetés
	10 000 000
	14 800 000
	24 800 000

	Tájékoztatás, nyilvánosság
	10 000 000
	14 900 000
	24 900 000

	Egyéb projektelem
	-
	-
	-

	engedélyek költségei**
	-
	-
	-

	közbeszerzési eljárási díj
	-
	-
	-

	egyéb hatósági díj**
	-
	-
	-

	fordítási költség
	-
	-
	-

	3. Anyagjellegű ráfordítás
	118 745 500
	120 745 500
	239 491 000

	Projektmenedzsment
	-
	-
	-

	általános menedzsment
	-
	-
	-

	pénzügyi tanácsadó
	-
	-
	-

	jogi szakértő
	-
	-
	-

	műszaki szakértő
	-
	-
	-

	PR, ismeretterjesztés
	118 745 500
	120 745 500
	239 491 000

	rendezvényszervezés
	-
	-
	-

	előadás, tanácsadás (ismeretterjesztés)
	118 745 500
	120 745 500
	239 491 000

	Tájékoztatás és nyilvánosság
	-
	-
	-

	Összes nettó költség
	3 269 312 167
	7 463 358 245
	10 732 670 412

	Nem visszaigényelhető ÁFA
	-
	-
	-

	Nettó tartalék
	-
	207 374 588
	207 374 588

	Tartalékra eső ÁFA
	-
	-
	-

	Teljes beruházási költség
	3 269 312 167
	7 670 732 834
	10 940 045 000


* csak a pályázati felhívás C3.2. pontjában foglalt költségek

** csak a 1067/2005. Korm. határozatban, illetve az akciótervben nevesített projekteknél
Az alkalmazott technikai árfolyam: 283,4 Ft/Euro, melyet a feltételezések során ismertettünk.

6.2.1.2. Működési költségek becslése

A beruházási költségeket követően kerülhetnek meghatározásra a működési költségek. Fentiek alapján a kiválasztott alternatíva működési és karbantartási költségei az alábbiak szerint alakulnak.
40. táblázat: Pénzügyi működési költségek hulladékgazdálkodási folyamat szerint 
	
	Jelenérték
	2015. év
	2016. év
	2017. év
	2042. év

	1. Üzemeltetési és karbantartási költségek
	62 340 160 049
	3 406 763 899
	3 487 412 462
	3 572 651 964
	7 411 654 721

	1.1. Megelőzés költségei
	844 584 225
	44 727 865
	46 069 701
	47 451 792
	99 353 515

	1.2. Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint
	17 736 268 717
	939 285 169
	967 463 724
	996 487 636
	2 086 423 819

	1.2.1. Szelektíven gyűjtés költsége
	16 328 628 342
	864 738 727
	890 680 889
	917 401 316
	1 920 834 627

	1.2.1.1. Gyűjtőszigetekről begyűjtött hulladék
	2 533 752 674
	134 183 596
	138 209 103
	142 355 377
	298 060 546

	1.2.1.2. Hulladékudvarokon begyűjtött hulladék
	2 533 752 674
	134 183 596
	138 209 103
	142 355 377
	298 060 546

	1.2.1.3. Házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött hulladék
	5 067 505 348
	268 367 191
	276 418 207
	284 710 753
	596 121 091

	1.2.1.4. Egyéb módon begyűjtött hulladék
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1.5. Komposztált mennyiség gyűjtési költsége
	1 126 112 299
	59 637 154
	61 426 268
	63 269 056
	132 471 354

	1.2.1.6. Vegyes gyűjtés költsége
	4 785 977 273
	253 457 903
	261 061 640
	268 893 489
	563 003 253

	1.2.1.7. Egyéb gyűjtési költség (lomtalanítás, eseti gyűjtések)
	281 528 075
	14 909 288
	15 356 567
	15 817 264
	33 117 838

	1.2.2. Kezelés utáni melléktermékek további szállítási költsége
	703 820 187
	37 273 221
	38 391 418
	39 543 160
	82 794 596

	1.2.3. Gyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó nem közvetlen költségek
	703 820 187
	37 273 221
	38 391 418
	39 543 160
	82 794 596

	1.3. Kezelési költségek létesítmények szerint
	43 759 307 108
	2 422 750 865
	2 473 879 036
	2 528 712 536
	5 225 877 387

	1.3.1. Válogató
	34 187 352 562
	1 915 835 059
	1 951 755 757
	1 990 925 558
	4 099 870 881

	1.3.2. Komposztáló
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3. Előkezelő (mechanikai ill. biológiai)
	1 407 640 374
	74 546 442
	76 782 835
	79 086 320
	165 589 192

	1.3.4. RDF energiahasznosító mű
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.5. Elsődleges lerakás
	2 815 280 749
	149 092 884
	153 565 671
	158 172 641
	331 178 384

	1.3.6. Egyéb kezelést végző létesítmények
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.7. Nagy fűtőértékű anyag elhelyezése
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.8. Másodlagos lerakás
	2 815 280 749
	149 092 884
	153 565 671
	158 172 641
	331 178 384

	1.3.9. Egyéb kezelés
	1 407 640 374
	74 546 442
	76 782 835
	79 086 320
	165 589 192

	1.3.10. Kezelő létesítmények nem közvetlen költsége
	1 126 112 299
	59 637 154
	61 426 268
	63 269 056
	132 471 354

	2. Pótlási költségek
	5 922 378 959
	295 000 000
	123 850 000
	134 585 500
	1 081 903 088

	2.1. Megelőzés költségei
	0
	-
	-
	-
	-

	2.1.1. Házi komposztálás
	0
	-
	-
	-
	-

	2.2. Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint
	2 961 189 479
	147 500 000
	61 925 000
	67 292 750
	540 951 544

	2.2.1. Hulladékudvar
	296 118 948
	14 750 000
	6 192 500
	6 729 275
	54 095 154

	2.2.2. Gyűjtősziget
	296 118 948
	14 750 000
	6 192 500
	6 729 275
	54 095 154

	2.2.3. Járművek
	888 356 844
	44 250 000
	18 577 500
	20 187 825
	162 285 463

	2.2.4. Edényzet
	1 480 594 740
	73 750 000
	30 962 500
	33 646 375
	270 475 772

	2.3. Kezelési költségek létesítmények szerint
	2 961 189 479
	147 500 000
	61 925 000
	67 292 750
	540 951 544

	2.3.1. Válogató
	1 776 713 688
	88 500 000
	37 155 000
	40 375 650
	324 570 926

	2.3.2. Komposztáló
	0
	-
	-
	-
	-

	2.3.3. Előkezelő (mechanikai ill. biológiai)
	0
	-
	-
	-
	-

	2.3.4. RDF energiahasznosító mű
	0
	-
	-
	-
	-

	2.3.5. Átrakó
	592 237 896
	29 500 000
	12 385 000
	13 458 550
	108 190 309

	2.3.6. Lerakó
	296 118 948
	14 750 000
	6 192 500
	6 729 275
	54 095 154

	2.3.7. Egyéb kezelést végző létesítmények
	296 118 948
	14 750 000
	6 192 500
	6 729 275
	54 095 154

	3. Összesen
	68 262 539 008
	3 701 763 899
	3 611 262 462
	3 707 237 464
	8 493 557 809


Részletes, évenkénti kimutatás a mellékletben található.

6.2.1.3. Maradványérték becslése

A pénzügyi maradványérték a projekt keretében beszerzett eszközök maradványértéke, mely nem tartalmazza a pótlás során létrejött új értéket, csak az eredeti beszerzés piaci értékét. A pénzügyi fenntarthatóság számításnál nem fogjuk figyelembe venni, mivel az eszközöket a DAREH a vizsgált időtáv végén, 2042-ben várhatóan nem fogja értékesíteni.

A hulladékudvar és a lerakó becsült maradványértéke az eredeti beszerzési érték 20%-a, a válogató esetében 10%-a. Ezen összegek jelenértéke cca. 239 millió Ft.
41. táblázat: Pénzügyi maradványérték
	
	Jelenérték
	30. év

	1. Megelőzés
	0
	0

	1.1. Házi komposztálás
	0
	0

	2. Gyűjtő létesítmények szerint
	35 776 738
	154 625 000

	2.1. Hulladékudvar
	35 776 738
	154 625 000

	2.2. Gyűjtősziget
	0
	0

	2.3. Járművek
	0
	0

	2.4. Edényzet
	0
	0

	3. Kezelő létesítmények szerint
	193 986 853
	838 400 000

	3.1. Válogató
	121 473 161
	525 000 000

	3.2. Komposztáló
	0
	0

	3.3. Előkezelő (mechanikai ill. biológiai)
	0
	0

	3.4. RDF energiahasznosító mű
	0
	0

	3.5. Átrakó
	72 513 692
	313 400 000

	3.6. Lerakó
	0
	0

	3.7. Egyéb kezelést végző létesítmények
	0
	0

	4. Összesen
	229 763 591
	993 025 000


Részletes, évenkénti kimutatás a mellékletben található.
6.2.1.4. Pénzügyi költségek összegzése
42. táblázat: A költségek becslésének eredményei (tartalék nélküli)
	
	Jelenérték
	2015.
	2025.
	2042.

	1. Beruházási költség (Ft)
	 9 883 116 572 
	 - 
	 - 
	 - 

	2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft)
	 51 984 531 521 
	 907 263 225 
	 4 332 472 817 
	 7 411 654 721 

	3. Pótlási költség
	 5 739 875 091 
	 251 105 156 
	 472 209 513 
	 1 081 903 088 

	4. Működési költség összesen (2+3)
	 57 724 406 612 
	 1 158 368 382 
	 4 804 682 330 
	 8 493 557 809 

	5. Maradványérték (Ft)
	 229 763 591 
	 - 
	 - 
	 993 025 000 

	6. Összes költség (1+4+5) 

	 67 377 759 593 
	 1 158 368 382 
	 4 804 682 330 
	 7 500 532 809 


Részletes, évenkénti kimutatás a mellékletben található.

A projekt pénzügyi költségei tartalmazzák a beruházás költségeit, amelyek 2013 és 2014 évben merülnek fel, valamint az üzemeltetés, karbantartás és pótlás költségeit, melyek a fejlesztési különbözet módszer alkalmazása miatt 2015 évtől kezdve kerülnek fel, egészen a vizsgált időtáv végéig, 2042-ig. (A kalkulált maradványérték ténylegesen nem realizálódik az időszak végén.) A jelenérték ezen tételek 2012. évre diszkontált értékét mutatja, pénzügyi diszkontráta alkalmazásával.

6.2.2. Pénzügyi bevételek becslése

6.2.2.1. A díjak meghatározása
A költségek meghatározását követően kerülhet sor a projekt bevételeinek meghatározására. A bevételeket a jogszabályi követelményeknek megfelelően költség alapon határoztuk meg. 

A projekt bevételeitől az alábbiakat várjuk el: 
Biztosítsanak fedezetet a projekt fenntartására, tehát kerüljön beépítésre a működési és karbantartási költség, valamint a műszaki berendezések pótlására szolgáló díjhányad. 

Fenti kérdéseket modellünkben az alábbiak szerint kezeljük: 
A pótlási díjhányad díjba történő beépítése már a projekt indulásakor megtörténik, tekintettel arra, hogy az összeg a teljes hulladékkezelési díjhoz képest nem releváns nagyságrendű.
Az amortizáció (a projekt keretében beszerzett eszközök amortizációja teljes egészében beépítésre kerül a díjakba, ugyanakkora Társulás az amortizáció révén nyerhető szabad cash-flow-ról önként lemond a szolgáltatást igénybe vevők javára, tekintettel arra, hogy a térségben a lakosság teherviselő képessége már a jelen díjak alkalmazásával is az elviselhetőség felső határát közelíti. Természetesen a jogszabályi környezet figyelembe vételével, és a lakosság fizetőképességének függvényében az amortizációból szerezhető cash-flow később –a Társulás döntése alapján– visszaépíthető a díjakba, amit a 43-díj táblázat 4.2. módosító tételének csökkentésével lehet szimulálni.
Fentiek alapján a projekt bevételei az alábbiak szerint becsülhetők:

43. Táblázat: Közszolgáltatási díj meghatározása
	Megnevezés
	Jelenérték
	2015. év
	2016. év
	2017. év
	2022. év
	2032. év
	2042. év

	Díjtömeg számítása e Ft-ban
	
	
	
	
	
	
	

	1. Költségek és ráfordítások
	 68 394 897 352 
	 4 219 076 840 
	 4 299 725 403 
	 4 384 964 905 
	 4 838 429 826 
	 5 338 882 510 
	 7 467 794 721 

	1.1. üzemeltetési költség és ráfordítás
	 61 498 748 758 
	 3 853 867 551 
	 3 923 559 835 
	 3 997 514 370 
	 4 389 268 465 
	 4 735 247 201 
	 6 656 559 341 

	1.1.1. értékcsökkenés az 1.1. sorból
	 6 054 737 303 
	 812 312 941 
	 812 312 941 
	 812 312 941 
	 812 312 941 
	 56 140 000 
	 56 140 000 

	1.2. karbantartási költség és ráfordítás
	 6 896 148 594 
	 365 209 290 
	 376 165 568 
	 387 450 535 
	 449 161 361 
	 603 635 310 
	 811 235 380 

	1.3. környezetvédelmi kiadás és ráfordítás
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	1.4. utógondozás és monitoring időarányos költsége
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	2. Bevételek
	 17 275 627 447 
	 914 890 325 
	 942 337 035 
	 970 607 146 
	 1 125 199 700 
	 1 512 174 307 
	 2 032 235 820 

	2.1. támogatás
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	2.2. melléktermék hasznosítás bevétele
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	2.3. hasznosításból származó bevétel
	 17 275 627 447 
	 914 890 325 
	 942 337 035 
	 970 607 146 
	 1 125 199 700 
	 1 512 174 307 
	 2 032 235 820 

	3. Tartós működéshez szükséges nyereség (3.1+3.2)
	 6 111 206 264 
	 305 000 000 
	 134 150 000 
	 145 194 500 
	 228 109 916 
	 691 982 190 
	 1 104 115 978 

	3.1. indokolt fejlesztés
	 5 922 378 959 
	 295 000 000 
	 123 850 000 
	 134 585 500 
	 215 811 177 
	 675 453 713 
	 1 081 903 088 

	3.2. indokolt befektetés megtérülése
	 188 827 305 
	 10 000 000 
	 10 300 000 
	 10 609 000 
	 12 298 739 
	 16 528 476 
	 22 212 890 

	4. Módosító tényezők (díjkompenzációval fedezett rész)
	 - 
	- 812 312 941 
	- 812 312 941 
	- 812 312 941 
	- 812 312 941 
	- 56 140 000 
	- 56 140 000 

	4.1. Ösztönzési célú csökkentés
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	4.1.1. ….
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	4.2. ….
	- 6 054 737 303 
	- 812 312 941 
	- 812 312 941 
	- 812 312 941 
	- 812 312 941 
	- 56 140 000 
	- 56 140 000 

	5. Díjak összesen (1-2+3-4)
	 57 230 476 169 
	 2 796 873 574 
	 2 679 225 427 
	 2 747 239 319 
	 3 129 027 101 
	 4 462 550 393 
	 6 483 534 879 

	Fajlagos díj számítása
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	6. Begyűjtött hulladék mennyisége tonnában
	 4 175 650 
	 139 061 
	 138 999 
	 139 499 
	 139 499 
	 139 499 
	 139 499 

	7. Fajlagos díj, Ft/t (5/6)
	 - 
	 20 113 
	 19 275 
	 19 694 
	 22 430 
	 31 990 
	 46 477 

	Értékcsökkenés beépítésének ellenőrzése
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	8. Költségek és ráfordításokból (1. sor) a díjba beépített értékcsökkenés összege
	 15 370 263 027 
	 295 000 000 
	 123 850 000 
	 134 585 500 
	 215 811 177 
	 675 453 713 
	 1 081 903 088 

	9. A 8. sorból az új beruházás díjba beépített éves értékcsökkenésének összege
	 15 370 263 027 
	 295 000 000 
	 123 850 000 
	 134 585 500 
	 215 811 177 
	 675 453 713 
	 1 081 903 088 

	10. Az új beruházás éves értékcsökkenése
	 9 133 649 412 
	 812 312 941 
	 812 312 941 
	 812 312 941 
	 812 312 941 
	 56 140 000 
	 56 140 000 

	11. A meglévő eszközök éves értékcsökkenése
	 - 
	 - 
	0
	0
	 - 
	 - 
	 - 

	12. Az új beruházás értékcsökkenésének díjba történő beépítésének aránya (9/10), %
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


Részletes, évenkénti kimutatás a mellékletben található.

6.2.2.2. Fizetőképességi vizsgálatok (affordability)

A fizetőképesség vizsgálat elvégzéséhez első lépésben meg kell határozni a projekt területen az 1 főre jutó nettó jövedelmeket: 

A lakosság egy főre jutó nettó jövedelmeinek alakulása*
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Forrás: Jövedelmi helyzet, 2010.Statisztikai Tükör V. évf. 82. szám. KSH (1. oldal)

Egy főre jutó kiadások az alsó és a felső jövedelmi ötödökben, 2011

[image: image18.png]COICOP-fogyasztasi fécsoportok | 1. 6tod, Ft | 5. 6tod, Ft | 5./1. 6tod
Elelmiszerek és alkoholmentesitalok 10 645 21736 20
Szeszes italok, dohanyaruk 1546 3269 21
Ruhézat és labbeli 913 4798 53
Lakasfenntartas és haztartasi energia 10 105 27229 27
Lakberendezés, haztartasvitel 935 4928 53
Egészségiigy 1160 4599 40
Kozlekedés 2809 15 496 55
Hirkdzlés 2317 7mM 34
Kultdra, szérakozas 1462 10 108 69
Oktatas 120 817 68
Vendéglatas, szallashely-szolgaltatas 603 7754 129
Egyéb termékek és szolgatatasok 1762 9513 54
Minddsszesen 34378 118 020 34




Forrás: A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete, 2011. KSH (2. oldal)

A projekt megvalósítását követően a lakossági díjak hozzávetőlegesen évente, személyenként 5788 Ft-ot tesznek ki (2015. év, 2 180 727 919 Ft díjfizetés, 376 716 fő érintett lakos). A díj emelkedés az alsó jövedelmi ötödben sem érheti el a 2000 Ft-ot, ami a kiadásaik 5%-a lenne. (Sőt egyes településeken a jelenlegihez képest díj csökkenést tapasztalhatnak.)

További vizsgálati szempont a lakossági jövedelmekhez, különösen az alsó jövedelmi decilis jövedelmeihez való viszonyítás:
	AZ ÖSSZES HÁZTARTÁS ADATAI JÖVEDELMI TIZEDEK SZERINT, 2010
	Ft
	 

	Megnevezés
	Decilisek
	 

	Decilisek
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	 

	Nettó jövedelem
	302 893
	464 573
	576 031
	679 380
	780 448
	 

	Decilisek
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	Összesen:

	Nettó jövedelem
	884 293
	1 002 551
	1 151 874
	1 376 951
	2 176 071
	939 396

	Forrás: 
	http://www.ksh.hu/docs/hun/xtabla/jovhelyzet/tabljh10_01a.html?227
	 


	AZ ÖSSZES HÁZTARTÁS ADATAI RÉGIÓK SZERINT, 2010
	Ft

	Régió
	Közép-Magyarország
	Közép-Dunántúl
	Nyugat-Dunántúl
	Dél-Dunántúl

	
	összesen
	ebből Budapest
	
	
	

	Nettó jövedelem
	1 139 564
	1 263 725

	918 728
	916 329
	832 326

	Régió
	Észak-Magyarország
	Észak-Alföld
	Dél-Alföld
	Összesen

	Nettó jövedelem
	844 692
	788 759
	855 358
	939 396

	Forrás: 
	http://www.ksh.hu/docs/hun/xtabla/jovhelyzet/tabljh10_05b.html?165
	 


A Dél-alföldi Régióban a háztartások nettó jövedelme az országos szint 91,05%-a. 2015. évben, évi 5% nettó jövedelem növekedést prognosztizálva az alsó jövedelmi decilisban a háztartások átlagos jövedelme a következő:

302 893 Ft * 91,05% * (1+5%)5 = 351.978 Ft

Az egy háztartásra jutó hulladékszállítási díj 17 323 Ft (2 330 727 979 Ft díjtömeg, 134 541 háztartás, 2015. év). Ez a legalacsonyabb jövedelmi decilis jövedelmének 4,92%-a. 20% áremelkedés esetén a legalsó jövedelmi decilis háztartásai jöveldemük 1%-ánál kisebb növekedést érzékelnek, a jövedelmükhöz képest. Az útmutató által javasolt ún. hüvelylujj szabály betartása érdekében a Társulás a díjpolitikába szociális faktort épített.
Megjegyzendő, hogy a projekt megvalósítása (2 eFt díjnövekedést feltételezve) mindössze a dél-alföldi lakossági átlagjövedelmek 0,2%-ával növeli a lakossági terheket.

A fenti okok alapján a projekt pénzügyileg fenntartható.
A pénzügyi bevételek becslése
A díjbevételek meghatározását követően kiszámítható, hogy az egyes projekt díjbevételek milyen forrásokból származnak. A díjak tehát pénzügyi költségalapú számításból szórmaznak, a másodnyersanyag értékesítését pedig anyagfajtánként becsültük meg illetve értékeltük. A fejlesztési különbözet módszerét alkalmaztuk, ami 2013-2019 között módosítja (csökkenti) a bevételeket, a nulla változat bevételeivel.
44. táblázat: Pénzügyi bevételek 
	Megnevezés
	Jelenérték
	2015.
	2022.
	2032.
	2042.

	1. Hulladék átvételi díjból származó bevétel-
	40 950 778 046
	337 621 280
	3 129 027 101
	4 462 550 393
	6 483 534 879

	1.1. lakosságtól
	33 351 030 127
	95 044 074
	2 607 522 584
	3 718 791 994
	5 402 945 733

	1.2. nem lakosságtól (intézményi)
	7 599 747 918
	242 577 205
	521 504 517
	743 758 399
	1 080 589 147

	2. Másodnyersanyag értékesítéséből származó bevétel
	16 925 003 758
	830 560 211
	1 125 199 700
	1 512 174 307
	2 032 235 820

	3. Energiahasznosításból származó bevétel
	-
	-
	-
	-
	-

	4. A koordináló szervezettől kapott bevétel
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Egyéb bevétel
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
	57 875 781 804
	1 168 181 491
	4 254 226 801
	5 974 724 700
	8 515 770 699


Részletes, évenkénti kimutatás a mellékletben található.

6.2.3. A projekt pénzügyi teljesítménymutatói

A projekt pénzügyi teljesítmény mutatóit az alábbiak szerint adjuk meg:
45. táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben
	Megnevezés
	Jelenérték
	2013
	2014
	2015
	2042.

	1. Pénzügyi beruházási költség 
	 10 071 211 436 
	 3 269 312 167 
	 7 670 732 834 
	 - 
	 - 

	2. Pénzügyi (üzemeltetési és fenntartási költség
	 51 984 531 521 
	 - 
	 - 
	 907 263 225 
	 7 411 654 721 

	3. Pénzügyi pótlási költség
	 5 739 875 091 
	 - 
	 - 
	 251 105 156 
	 1 081 903 088 

	4. Kiadási pénzáram 1+2+3
	 67 795 618 049 
	 3 269 312 167 
	 7 670 732 834 
	 1 158 368 382 
	 8 493 557 809 

	5. Pénzügyi működési bevétel
	 57 875 781 804 
	 - 
	 - 
	 1 168 181 491 
	 8 515 770 699 

	6. Egyéb bevétel
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	7. Bevételi pénzáram 5+6
	 57 875 781 804 
	 - 
	 - 
	 1 168 181 491 
	 8 515 770 699 

	8. Pénzügyi maradványérték
	 229 763 591 
	 - 
	 - 
	 - 
	 993 025 000 

	9. Nettó összes pénzügyi pénzáram 7+8-4
 
	- 9 690 072 654 
	- 3 269 312 167 
	- 7 670 732 834 
	 9 813 109 
	- 970 812 110 

	10. Pénzügyi nettó jelenérték
	FNPV/beruházás: -10 149 599 836 Ft

	11. Pénzügyi belső megtérülési ráta
	FRR/beruházás: nem számítható


Részletes, évenkénti kimutatás a mellékletben található.

EU támogatás nélküli esetben az FNPV negatív, a beruházás finanszírozásához nem állnak rendelkezésre megfelelő források. Külső forrásból, piaci alapon, a beruházás nem finanszírozható, de támogatás igénybevétele mellett finanszírozható és egyben fenntartható is.

EU támogatás nélküli esetében FRR igen alacsony, nullánál nagyobb érték.
46. táblázat: A megtérülési mutatók a projektgazda által befektetett tőkemegtérülésére
	A megtérülési mutatók a projektgazda által befektetett tőkemegtérülésére - alternatív változat
	
	2013
	2014
	2015
	2042

	46
	Jelenérték
	
	
	
	

	1. Pénzügyi működési üzemeltetési és fenntartási költség
	 51 984 531 521 
	 - 
	 - 
	 907 263 225 
	 7 411 654 721 

	2. Pénzügyi pótlási költség
	 5 739 875 091 
	 - 
	 - 
	 251 105 156 
	 1 081 903 088 

	3. Kiadási pénzáram 1+2
	 57 724 406 612 
	 - 
	 - 
	 1 158 368 382 
	 8 493 557 809 

	4. Pénzügyi bevétel
	 57 875 781 804 
	 - 
	 - 
	 1 168 181 491 
	 8 515 770 699 

	5. Egyéb bevétel
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	6. Bevételi pénzáram 4+5
	 57 875 781 804 
	 - 
	 - 
	 1 168 181 491 
	 8 515 770 699 

	7. Pénzügyi maradványérték
	 229 763 591 
	 - 
	 - 
	 - 
	 993 025 000 

	8. Önerő 
	 2 497 065 976 
	 838 169 776 
	 1 872 936 974 
	 - 
	 - 

	9. Nemzeti társfinanszírozás (központi költségvetés hozzárájulása)
	 - 
	 
	 
	 
	 

	10. Nettó összes pénzügyi pénzáram 6+7-8-9-3
	- 2 115 927 194 
	- 838 169 776 
	- 1 872 936 974 
	 9 813 109 
	 1 015 237 890 

	11. Pénzügyi nettó jelenérték
	-2 115 927 194 Ft
	 
	 
	 
	

	12. Pénzügyi belső megtérülési ráta
	nem számítható
	
	
	
	


Sablontábla szerinti táblázat és további, részletes, évenkénti kimutatás a mellékletben található.

EU támogatás nélküli esetben, csak az önerőre, mint tőkére vonatkoztatva, a projekt jelenértéke negatív, de kisebb mint a befektetett tőkeösszegnek, azaz üzletileg részben megtérülő beruházás. A belső megtérülési ráta nem számítható.

6.2.4. A megítélhető támogatási összeg meghatározása

A jelen fejezet a támogathatóság feltételeit igazolja vissza, valamint ez alapján a kalkulált, igényelhető támogatási összeget.

6.2.4.1. A támogathatósági feltételek vizsgálata

A projekt támogatható, mivel az ENPV pozitív (lásd későbbi számítást), az FNPV/beruházás negatív, az FRR/K pedig alacsonyabb mint a diszkont ráta (5 % helyett -0%). Fentiek alapján megkezdhetjük a támogatási összeg meghatározását.

6.2.4.1.-1. sz. táblázat
	Valamennyi megelőzési résztevékenység
	Tervezett mennyiség
	Mértékegység
	Egységár (Ft)
	Beszerzés (Ft)
	Építés (Ft)
	Összköltség (Ft)

	Lakosság tájékoztatása (szemléletformálás)
	1
	db
	239 491 000
	239 491 000
	-
	239 491 000

	Újrahasználati funkció
	8
	db
	5 000 000
	40 000 000
	-
	40 000 000

	Házi komposztáló
	14 500
	db
	19 180
	278 110 000
	-
	278 110 000

	Összesen:
	
	
	
	557 601 000,00
	-
	557 601 000,00

	Szelektív gyűjtés tevékenységei
	Tervezett mennyiség
	Mértékegység
	Egységár (Ft)
	Beszerzés (Ft)
	Építés (Ft)
	Összköltség (Ft)

	Újrahasználati udvar (Dévaványa, Vésztő)
	2
	db
	56 875 000
	-
	113 750 000
	113 750 000

	Újrahasználati központ (Mezőhegyes)
	1
	db
	51 875 000
	-
	51 875 000
	51 875 000

	Komplex hulladékgazdálkodási központ (Makó, Orosháza, Szentes, Szeghalom)
	4
	db
	151 875 000
	240 000 000
	367 500 000
	607 500 000

	Komplex hulladékgazdálkodási központ (Gyula csak udvar épül)
	1
	db
	56 875 000
	-
	56 875 000
	56 875 000

	Egyszerűsített hulladék udvar (Kunágota)
	1
	db
	55 000 000
	-
	55 000 000
	55 000 000

	1100 l-es gyűjtőedényzet
	4 000
	db
	92 000
	368 000 000
	-
	368 000 000

	240 l-es gyűjtőedényzet
	102 000
	db
	10 822
	1 103 869 412
	-
	1 103 869 412

	Görgős konténerszállító
	9
	db
	40 250 000
	362 250 000
	-
	362 250 000

	Görgős konténer
	60
	db
	1 725 000
	103 500 000
	-
	103 500 000

	Pótkocsi
	4
	db
	12 000 000
	48 000 000
	-
	48 000 000

	Nyerges vontató
	1
	db
	46 000 000
	46 000 000
	-
	46 000 000

	 
	
	
	
	-
	-
	-

	Összesen:
	
	
	
	2 271 619 412
	645 000 000
	2 916 619 412

	Projekt előkészítés
	Tervezett mennyiség
	Mértékegység
	Egységár (Ft)
	Beszerzés (Ft)
	Építés (Ft)
	Összköltség (Ft)

	FIDIC Mérnök (az elszámolható költségek 4%-ig)
	1
	db
	24 950 000
	24 950 000
	-
	24 950 000

	Projektmenedzsment (legfeljebb 60 millió Ft)
	1
	db
	24 900 000
	24 900 000
	-
	24 900 000

	PR kötelező
	1
	db
	24 900 000
	24 900 000
	-
	24 900 000

	Tervezői művezetés (max 0,5%)
	1
	db
	24 800 000
	24 800 000
	-
	24 800 000

	Közbeszerző tanácsadó díja és eljárási díjak
	1
	db
	24 900 000
	24 900 000
	-
	24 900 000

	Tartalékkeret (max 8%)
	
	
	
	207 374 588
	-
	207 374 588

	Összesen:
	
	
	
	331 824 588
	-
	331 824 588

	85%-al támogatható tevékenységek összessen:
	3 161 045 000
	645 000 000
	3 806 045 000


	Szelektíven begyűjtött hulladék válogatása
	Tervezett mennyiség
	Mértékeggység
	Egységár (Ft)
	 Beszerzés (Ft) 
	 Építés (Ft) 
	 Összköltség (Ft) 

	Válogatómű (csarnok)
	1
	db
	5 000 000 000
	4 120 000 000
	880 000 000
	5 000 000 000

	Csurgalékvíz kezelő rendszer
	1
	db
	100 000 000
	-
	100 000 000
	100 000 000

	Ingatlanvásárlás
	1
	db
	150 000 000
	150 000 000
	-
	150 000 000

	Összesen:
	
	
	
	4 270 000 000
	980 000 000
	5 250 000 000

	Elkülönítetten begyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítása a házi komposztálás kivételével
	Tervezett mennyiség
	Mértékeggység
	Egységár (Ft)
	Beszerzés (Ft)
	Építés (Ft)
	Összköltség (Ft)

	Komposzt forgató
	1
	db
	35 000 000
	35 000 000
	-
	35 000 000

	Aprító
	1
	db
	40 000 000
	40 000 000
	-
	40 000 000

	Homlokrakodó
	4
	db
	28 000 000
	112 000 000
	-
	112 000 000

	Csipegető markoló
	1
	db
	25 000 000
	25 000 000
	-
	25 000 000

	Targonca
	3
	db
	15 000 000
	45 000 000
	-
	45 000 000

	Rosta (sik+dob)
	1
	db
	60 000 000
	60 000 000
	-
	60 000 000

	Összesen:
	
	
	
	317 000 000
	-
	317 000 000

	Előkezelés
	Tervezett mennyiség
	Mértékeggység
	Egységár (Ft)
	Beszerzés (Ft)
	Építés (Ft)
	Összköltség (Ft)

	Térbeton
	12 000
	m2
	25 000
	-
	300 000 000
	300 000 000

	Tároló csarnok
	8 000
	m2
	75 000
	-
	600 000 000
	600 000 000

	Belső közlekedési utak
	6 000
	m2
	20 000
	-
	120 000 000
	120 000 000

	Szociális helyiségek, iroda
	400
	m2
	180 000
	-
	72 000 000
	72 000 000

	Egyéb infrastruktúra (kerítés, hídmérleg, stb.)
	1
	
	395 000 000
	325 000 000
	70 000 000
	395 000 000

	MBH technológia (3000 tonna/év)
	1
	db
	80 000 000
	60 000 000
	20 000 000
	80 000 000

	Összesen:
	 
	 
	 
	385 000 000
	1 182 000 000
	1 567 000 000

	Előkezelést követő energetikai célú hasznosítás
	Tervezett (db)
	
	Egységár (Ft)
	Beszerzés (Ft)
	Építés (Ft)
	Összköltség (Ft)

	Összesen:
	
	0

	Valamennyi, a lerakással történő ártalmatlanításhoz kapcsolódó résztevékenység
	Tervezett (db)
	
	Egységár (Ft)
	Beszerzés (Ft)
	Építés (Ft)
	Összköltség (Ft)

	Összesen:
	 
	0

	70%-al támogatható tevékenységek összessen:
	4 972 000 000
	7 134 000 000
	7 134 000 000


	Elszámolható összköltség:
	10 940 045 000 Ft

	· tartalék nélkül:
	10 732 670 412 Ft


Fentiek alapján meghatározható a támogatási ráta és a projekt önrész.

6.2.4.2. A támogatási összeg meghatározása
A pályázati útmutató szerint a projekt költségvetést felosztottuk a 85 %-ban, illetve 70 %-ban támogatható tevékenységekre az alábbiak szerint:
47. táblázat: A támogatás számítása nagyprojektnél
Projektünk mérete nem éri el a nagyprojekt méretét, így jelen esetben nem releváns! 
48. táblázat: A támogatás számítása jövedelemtermelő nem nagyprojektnél
	Megnevezés
	%
	 Ft 

	1. Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)
	 
	 9 883 116 572 

	2. Diszkontált pénzügyi bevétel (a)
	 
	 57 875 781 804 

	3. Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)
	 
	 51 984 531 521 

	4. Diszkontált pótlási költség (c)
	 
	 5 739 875 091 

	5. Diszkontált maradványérték (d)
	 
	 229 763 591 

	6. Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)
	 
	 381 138 782 

	7. Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)
	 
	 9 501 977 789 

	8. Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)
	96,143537%
	 

	9. Elszámolható költség (EC) (9.1+9.2)
	 
	 10 940 045 000 

	9.1. A PF A6 pontja alapján maximum 85%-kal támogatható tevékenységek
	 
	 3 806 045 000 

	9.2. A PF A6 pontja alapján maximum 70%-kal támogatható tevékenységek 
	 
	 7 134 000 000 

	10. A támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási arány (Rmax)
	96,143537%
	 

	10.1. A PF A6 pontja alapján maximum 85%-kal támogatható tevékenységek
	85,000000%
	 

	10.2. A PF A6 pontja alapján maximum 70%-kal támogatható tevékenységek 
	70,000000%
	 

	11. Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R nem lehet magasabb az adott támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási aránynál, Rmax-nál) (11.1+11.2)
	 
	 8 228 938 250 

	11.1. A PF A6 pontja alapján maximum 85%-al támogatható tevékenységek (támogatás aránya legalább R de legfeljebb 10.1-ben megadott arány)
	 
	 3 235 138 250 

	11.2. A PF A6 pontja alapján maximum 70%-al támogatható tevékenységek (támogatás aránya legalább R de legfeljebb 10.2-ben megadott arány) 
	 
	 4 993 800 000 

	12. Projekt elszámolható költségére vonatkozó átlagos támogatási arány (DA/EC=11. /9. )
	75,218505%
	 

	13. Nem elszámolható pénzügyi beruházási költség (NEC) (13.1+13.2+13.3)
	 
	 - 

	13.1. A PF A6 pontja alapján maximum 85%-kal támogatható tevékenységek
	 
	 - 

	13.2. A PF A6 pontja alapján maximum 70%-kal támogatható tevékenységek 
	 
	 - 

	13.3. A PF C2 pontja alapján nem támogatható tevékenységek
	 
	 - 

	14. Önerő összesen (ICT-EC*R=EC-EC*R+NEC)
	 
	 2 711 106 750 

	14.1. A PF A6 pontja alapján maximum 85%-al támogatható tevékenységek
	 
	 570 906 750 

	14.2. A PF A6 pontja alapján maximum 70%-al támogatható tevékenységek 
	 
	 2 140 200 000 

	14.3. A PF C2 pontja alapján nem támogatható tevékenységek
	 
	 - 


A támogatás számításának az alapja a teljes beruházási költség, mivel a finanszírozási hiány 95,093954%. Az igényelhető támogatás összege 8 228 938 250 Ft, az önerő 2 711 106 750 Ft.
49. táblázat: A támogatás számítása nem jövedelemtermelő nem nagyprojektnél és 1 millió EUR alatti projektnél
Projektünk mérete meghaladja az 1 millió EUR-t, így jelen esetben nem releváns! 
6.2.5. Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

6.2.5.1. A beruházás finanszírozása

A beruházás önrészét saját forrásból biztosítja. A finanszírozás módja koncessziós díjbevétel és/vagy tartós beruházási hitel. Az önerő igazolására a Támogatási Szerződés megkötését követően kerül sor.

6.2.5.2. A működés fenntarthatósága

A működés költségeire rendszer szinten a folyamatos bevételek fedezetet nyújtanak. A kumulált cash flow egyetlen évben sem negatív.
6.2.5.3. A projekt összevont pénzáram kimutatása

A projekt folyamatos finanszírozásának fenntarthatósága attól függ, hogy az összevont pénzáram ne legyen negatív. Ellenkező esetben további források, díjbevételek tervezése szükséges, a fenntarthatóság biztosítására. Az összevont pénzáram kiszámítása során a projekt támogatásával és az önerő teljes felhasználásával számoltunk.

50. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága
	Megnevezés
	Jelenérték
	2015.
	2022.
	2032.
	2042.

	1. Pénzügyi beruházási költség 
	 10 071 211 436 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	2. Pénzügyi működési (üzemeltetési és fenntartási) költség
	 51 984 531 521 
	 907 263 225 
	 4 026 116 885 
	 5 282 742 510 
	 7 411 654 721 

	3. Pénzügyi pótlási költség
	 5 739 875 091 
	 251 105 156 
	 215 811 177 
	 675 453 713 
	 1 081 903 088 

	4. Hiteltörlesztés
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	5.Hitel kamatának törlesztése
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5
	 67 795 618 049 
	 1 158 368 382 
	 4 241 928 062 
	 5 958 196 223 
	 8 493 557 809 

	7. Pénzügyi bevétel
	 57 875 781 804 
	 1 168 181 491 
	 4 254 226 801 
	 5 974 724 700 
	 8 515 770 699 

	8. EU támogatás
	 6 438 023 641 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	9. Nemzeti hozzájárulás (10+11)
	 3 633 187 795 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	10. Központi költségvetés hozzájárulása
	 1 136 121 819 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	11. Önerő (12+13)
	 2 497 065 976 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	12. Saját forrás (készpénz, munkaerő hozzájárulás)
	 2 497 065 976 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	13. Idegen forrás (14+15)
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	14. Hitel
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	15. Egyéb idegen forrás
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	16. Pénzügyi maradványérték
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16
	 67 946 993 240 
	 1 168 181 491 
	 4 254 226 801 
	 5 974 724 700 
	 8 515 770 699 

	18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-6
	 151 375 192 
	 9 813 109 
	 12 298 739 
	 16 528 476 
	 22 212 890 

	19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram
	 - 
	 9 813 109 
	 36 289 216 
	 181 510 209 
	 376 675 081 


Részletes, évenkénti kimutatás a mellékletben található.
Az összevont pénzáram kimutatásból megállapítható, hogy a projekt pénzügyileg fenntartható. A kumulált pénzáram pozitív és folyamatosan növekszik.

6.3. Közgazdasági költség-haszon elemzés

6.3.1. A projekt közgazdasági költségeinek becslése
Költségvetési (fiskális) kiigazítások
A projekt kiadásokat eleve ÁFA nélkül számítottuk, mivel a DAREH azt visszaigényelheti illetve építés esetén a fordított ÁFA szabályozás alá esik. A projekt bevételek szintén nettó, ÁFA nélküli értékek, az ÁFA-t a Társulás felszámítja, befizeti.

A projekt keretében nem történik olyan támogatás, például ingyenes területhasználat, amely megalapozna költségvetési kiigazítást. Az esetleges ingyenes területhasználat minden esetben szolgáltatási vagy egyéb kötelezettséggel terhelt, így nettó értéke közgazdasági értelemben nincs.
Piaci árról való áttérés elszámoló árra
A közgazdasági költségek számításakor a kiadott módszertani útmutató szerint jártunk el.

A projekt közgazdasági költségeinek kalkulációja a költségek piaciról közgazdasági árakra történő átszámítását jelenti, amely mind a beruházási jellegű mind a működési jellegű költségek esetében elvégezhető. A projekt költségtételeinek közgazdasági költséggé való konverziója szempontjából vizsgáltuk:

Kereskedelmi forgalomban lévő tételeket, melyek piaci ára tükrözi a közgazdasági költségeket (ilyen a legtöbb építési és gépbeszerzési tétel, és a jellemzően nem helyi, hanem országos működésű szolgáltatótól igénybe vett tételek) A jelen projekt beruházási és pótlási költségei ebbe a kategóriába tartoznak.

Nem-kereskedelmi forgalomban lévő tételek, melyek ára a kereskedelmi vámok és piackorlátozó tényezők miatt eltér a világpiaci ártól. Konverziójuk az SCF (Standard Conversion Factor – Standard Átváltási Faktor) segítségével történhet meg. Tekintettel hazánk EU tagságára, ezen tételek aránya igen alacsony a jelen projektben. Az alkalmazott SCF faktornak a 0,95 értéket becsültük.

Képzett munkaerő költségei, melyek általában mobilisak és hiány áll fenn a piaci szegmensükben, jellemzően a közgazdasági költségükön árazottak a piacon is. Emiatt konverzióra nincs szükség.

Képzetlen munkaerő költségei, mely általában közgazdasági szempontból nem megfelelően árazottak. Konverziója az SWRF (Shadow Wage Rate Factor – árnyékbér faktor) segítségével történik. Az SWRF faktor az (1-u)*(1-t) képlet alapján számítódik, ahol „u” a regionális munkanélküliségi ráta, „t” pedig a munkaerő költségben megjelenő társadalombiztosítási kifizetések és egyéb munkabérhez kapcsolódó adók arányát tükrözi. A faktor alkalmazására elsősorban magas munkanélküliséggel küzdő térségekben van szükség, mivel a munkaerő közgazdasági költsége kisebb mint a kifizetett bér, ezáltal hasznossága magasabb.

Földvásárlás, mely nem piaci áron történik, közgazdasági költségként csak piaci áron szerepeltethető. A jelen projekt keretében földvásárlásra nem kerül sor.

Transzfer költségek, mely közvetett adókat és transzfer kifizetéseket foglal magában, ki kell szűrni a közgazdasági érték meghatározásakor. Ilyen az általános forgalmi adó is. A közvetlen adókat a közgazdasági költségek is tartalmazzák.

SWRF faktor (Dél-alföldi Régió) kiszámítása:

u (munkanélküliségi ráta) = 10,5%

t (társadalombiztosítási kifizetések és adók) = 50%

SWRF = (1-u)*(1-t) = 0,4475, közelítőleg 0,45

Az SWRF érték azt mutatja, hogy a foglalkoztatás közgazdasági haszna magas, mert egy alternatív költségként munkanélküli ellátásban (járadék, segély, stb.) részesülő személy foglalkoztatása nagyobb közgazdasági értéket hoz létre mint a kifizetett bér önmagában.

Felosztottuk a beruházási költségeket és a működési költségeket, valamint alkalmaztuk a fenti konverziós faktorokat, mely alapján megkaptuk a közgazdasági költségeket:
6.3.1.-1 sz. táblázat: Közgazdasági költség konverzió
	Közgazdasági költség konverzió

	Megnevezés
	Részesedés a beruházásból (%)
	Részesedés a működésből (%)
	Konverziós faktor

	Kereskedelmi forgalomban lévő tételek
	80%
	30%
	1,00

	Nem-kereskedelmi forgalomban lévő tételek
	5%
	5%
	0,95

	Képzett munkaerő költségei
	3%
	15%
	1,00

	Képzetlen munkaerő költségei
	2%
	35%
	0,45

	Földvásárlás
	0%
	0%
	1,00

	Transzfer költségek
	10%
	15%
	0,00

	Összesen:
	100%
	100%
	-

	
	
	
	

	Beruházás kiigazítása
	0,8865
	
	

	Működtetés kiigazítása
	0,655
	
	


Közgazdasági költségek összegzése
51. táblázat: A közgazdasági költségek becslésének eredményei 
	
	Jelenérték
	2013.
	2014.
	2015.
	2042.

	1. Beruházási költség (Ft)
	 8 856 722 338 
	 2 898 245 236 
	 6 800 104 657 
	 - 
	 - 

	2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft)
	 31 378 640 849 
	 - 
	 - 
	 594 257 412 
	 4 854 633 842 

	3. Pótlási költség
	 3 443 886 611 
	 - 
	 - 
	 164 473 877 
	 708 646 523 

	4. Működési költség összesen (2+3)
	 34 822 527 460 
	 - 
	 - 
	 758 731 290 
	 5 563 280 365 

	5. Maradványérték (Ft)
	 130 505 163 
	 - 
	 - 
	 - 
	 650 431 375 

	6. Összes költség (1+4+5) 

	 43 548 744 635 
	 2 898 245 236 
	 6 800 104 657 
	 758 731 290 
	 6 213 711 740 


Részletes, évenkénti kimutatás a mellékletben található.

A projekt közgazdasági költségei alacsonyabbak, mint a pénzügyi költségek, azaz a projekt megtérülése a társadalom számára magasabb szintű mint a pénzügyi elemzés eredményei mutatják. A beruházás társadalmi szempontból alacsonyabb költségű, mint pénzügyileg. (Ennek oka számszakilag az, hogy mind a beruházás, mind a működtetés kiigazítása 1,0 alatti szorzószámmal történik.)

6.3.2. A projekt hasznainak becslése

6.3.2.1. Használónál jelentkező hasznok becslése

A projekt közgazdasági hasznossága teljes körűen akkor állapítható meg, ha a költségek, ráfordítások kiigazításán túl figyelembe vesszük a használónál jelentkező hasznokat, majd ezen túl az externáliákat is. A projekt hasznainak becslése során figyelembe vettük a felhíváshoz tartozó módszertani anyagok mellett a Guide to cost-benefit analysis of investment projects (Structural Fund – ERDF, Cohesion Fund and ISP) című, Európai Bizottság által kiadott készített útmutatót is.

Használónál jelentkező hasznokat a projekt megvalósítása által elért egyéni, szociális, társadalmi és környezeti hasznok lehetőség szerinti teljes körű és minél pontosabb becslés alapján történő számbavételével összesítjük:

Szelektív gyűjtés kapcsán:
· Az újra hasznosított anyagok csökkentik a természeti erőforrások felhasználását, és a szennyezőanyag kibocsátást.
A szelektív gyűjtés által érintett lakosság a 370 ezer főt meghaladja. 1 személy természeti erőforrás használatában évente legalább a 3.243 forintnak megfelelő hasznosság keletkezik. (Abban az esetben, ha csak a lerakótól való eltérítést és az újrahasznosítást vesszük alapul. A lerakás hosszú távú negatív hatásai alól való mentesülést, mely jelentős lehet, csak kisebb értéken vesszük figyelembe.)

Komposztálás kapcsán:
· Műtrágyatermelésből származó környezetszennyezés, környezeti károk csökkenése.

· A biogazdálkodás lehetőségei bővülnek
A komposztálás által érintett terület, a feldolgozott hulladék mennyisége alapján legalább 100 hektár, melynek éves hozama hektáronként 10 ezer Forinttal megnő, továbbá 10 ezer Forint egyén környezeti kár nem jön létre.

6.3.2.2. Az externális hasznok becslése

A projekt működtetéséért felelős, abban részt vevő szervezeteken túl a projekt során előállnak hasznok és károk egyéb gazdasági szereplőknél, illetve nemzeti, össztársadalmi érdemes megjegyezni, hogy az egy másik, ennél nagyobb mértékű forgalom növekedést vált ki, ami a projekt elmaradása esetén alakulna ki, a jelenlegi lerakók bezárást követően, ezért a továbbiakban externális károkkal nem kell számolnunk a közgazdasági elemzésben.

Gazdasági és társadalmi externális hasznok:
· Új munkahelyek teremtődnek mind a működés, mind a megvalósítás során. A megvalósítás során keletkezett munkahelyek száma hozzávetőleg azonos nagyságrendű a működtetés során keletkezett munkahelyek számával. A projekt által generált munkahelyteremtés legalább100 új munkahelyet jelent, óvatos becsléssel. (Megjegyzés: 2.000 Ft/fő többlet költésből legalább 800 Ft többlet élőmunkára fordítódik, ami 370 ezer fős célcsoport és 2,5 millió Ft-os bérfizetést figyelembe véve: 118 munkahely. A projekt elmaradása esetén is jönne létre néhány új munkahely, a többlet feladatok miatt, illetve a magasan képzett dolgozók esetében magasabb bért kellene alapul venni.) 1 új munkahely társadalmi haszna legalább 1,5 millió Ft/év.

· Az idegenforgalom fejlődik a jobb környezeti állapotok miatt. A projekt megvalósítása esetén a térség vonzereje növekszik. Ez évi 10 ezer olyan látogatót figyelembe véve, aki ezen vonzerőre tekintettel dönt a térség mellet vagy költ többet (5% alatti arány), látogatónként 15 ezer forint externális többlethasznot generál.

· Az ingatlanok értéke nő. Az érintett ingatlanok száma 130 ezer körüli, egyedi érték növekedésük a projekt megvalósítását követően legalább 50 ezer Ft. Ez azonban csak egyszer jelentkezik, a megvalósítást követő évben.
6.3.2.3. A hasznok összegzése

A felhasználónál jelentkező és externális hasznokat a leírás szerint számszerűsítve a következő eredményt kapjuk:
52. táblázat: A hasznok összegzése (Ft)
	Hasznok becslése
	Jelenérték
	2013.
	2014.
	2015.
	2042.

	1. Szelektív gyűjtés
	28 614 219 117
	-
	-
	1 200 000 000
	5 093 281 223

	2. Komposztálás
	47 690 365
	0
	0
	2 000 000
	8 488 802

	Felhasználói
	28 661 909 482
	-
	-
	1 202 000 000
	5 101 770 025

	3. Munkahelyteremtés
	4 265 402 844
	150 000000
	158 250 000
	166 953 750
	708 618 667

	4. Idegenforgalom
	3 576 777 390
	0
	0
	150 000 000
	636 660 153

	5. Ingatlanok értéke
	5 535 488 817
	0
	0
	6 500 000 000
	0

	Externális
	13 377 669 050
	150 000 000
	158 250 000
	6 816 953 750
	1 345 278 819

	Összesen
	42 039 578 532
	150 000 000
	158 250 000
	8 018 953 750
	6 447 048 844


Részletes, évenkénti kimutatás a mellékletben található.

6.3.3. Közgazdasági teljesítménymutatók

A projekt közgazdasági teljesítménymutatói a közgazdasági költségek és a projekt hasznainak összegzéséből számítható, amelyet az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
6.3.3.-1. sz. táblázat: Közgazdasági teljesítménymutatók
	Hasznok becslése
	Jelenérték

	ENPV
	61 524 175 682 Ft

	ERR
	nem számítható

	BCR
	0,091567646


A projekt közgazdasági nettó jelenértéke pozitív, igen magas, ennek megfelelően a belső megtakarítási ráta meghaladja a közgazdasági diszkontrátát, és a költség-haszon arány igen alacsony, tehát kevés befektetéssel ér el a projekt magas közgazdasági hasznot.

6.4. Érzékenység és kockázatelemzés

6.4.1. Érzékenységvizsgálat

Az érzékenység vizsgálat célja, hogy azonosítsa azok változókat, amelyek a projekt pénzügyi és közgazdasági teljesítmény mutatóit befolyásolhatják és számszerűsítse azokat, valamint ennek megfelelő forgatókönyveket állítson elő.
A pénzügyi és közgazdasági elemzés során használt adatok számbavétele, csoportosítása
A jelen projekt esetében egyértelműen a beruházási költségek, a pénzügyi bevételek, a pénzügyi kiadások és a közgazdasági kiigazítások illetve hasznok gyakorolják a pénzügyi és közgazdasági teljesítmény mutatókra a legnagyobb hatást.
Az egymástól függő változók azonosítása, kizárása
Az egymástól függő változók torzíthatják az eredményeket, ezért ezeket ki kell zárni az elemzésből. A jelen projektben egymástól függő tényező a működési kiadás és a működés során realizált árbevétel, kis eltérés esetén közel azonos arányban. (Kisebb hulladékmennyiséghez alacsonyabb költség járul. Nagyobb mennyiségi eltérés esetén a fix költségek miatt már nem áll fenn az egyenes arányosság.) Ennek megfelelően a kismértékű (1-2%) mennyiségi változásokat nem vizsgáljuk. Egyebekben kijelenthető, hogy a keletkezett hulladék mennyisége sokévi távlatban stabil.
A változók hatásának elemzése
A változók hatását 1% változás esetén vizsgáljuk. A jelenérték esetében százalékos változást, a belső megtérülési ráták esetében százalékpontos eltérést adtunk meg.
6.4.1.-1. sz. táblázat: Változók hatásának elemzése
	Érzékenységvizsgálat
	százalékpont
	

	Változók
	ENPV változás
	ERR változás
	FNPV változás
	FRR változása

	1. Beruházási költség
	-15,63%
	nem számítható
	-0,99%
	0,00%

	2. Pénzügyi bevételek (működés)
	-16,38%
	nem számítható
	5,70%
	0,00%

	3. Pénzügyi kiadások (működés)
	-16,54%
	nem számítható
	6,68%
	0,00%

	4. Közgazdasági kiigazítások
	-15,98%
	nem számítható
	nem releváns
	0,0%

	5. Közgazdasági hasznok
	-15,73%
	nem számítható
	nem releváns
	0,0%


A projekt kritikus változóinak azonosítása
Kritikus változónak tekintjük azon változókat, amelynek 1% mértékű változása 5%-nál nagyobb változást idéz elő a teljesítmény mutatókban:
· pénzügyi bevételek (működés)

· pénzügyi kiadások (működés)
A kritikus változók kapcsán a következő kedvező és kedvezőtlen forgatókönyveket fogalmazzuk meg:
· Kedvező forgatókönyv esetén a kiadások alulbecslése vagy a számítottnál nagyobb bevétel realizálása esetén a Társulás döntési lehetőségeket kap, pótlólagos termelő beruházások elindítására vagy díjcsökkentésre, kedvezmények biztosítására.

· Kedvezőtlen forgatókönyv esetén az eltérés olyan mértékű, hogy azt takarékossági intézkedésekkel, hitelfelvétellel aligha lehetséges kezelni, díjemelésre, kedvezmények megszüntetésére kényszerül a Társulás.
A küszöbértékek számítása
A küszöbérték számítás során a változók azon értékét keressük, amely mellett a projekt már nem támogatgató:
6.4.1.-2. sz. táblázat: Küszöbérték számítása
	Küszöbérték vizsgálata
	százalékpont
	
	
	

	Változók
	ENPV küszöbérték
	ERR küszöbérték
	FNPV küszöbérték
	FRR küszöbérték

	1. Beruházási költség
	nem számítható
	nem számítható
	5,03%
	nem értelmezhető (a küszöbérték negatív)

	2. Pénzügyi bevételek (működés)
	nem számítható
	nem számítható
	0,88%
	nem értelmezhető (a küszöbérték negatív)

	3. Pénzügyi kiadások (működés)
	nem számítható
	nem számítható
	0,75%
	nem értelmezhető (a küszöbérték negatív)

	4. Közgazdasági kiigazítások
	nem számítható
	nem számítható
	nem releváns
	nem értelmezhető (a küszöbérték negatív)

	5. Közgazdasági hasznok
	nem számítható
	nem számítható
	nem releváns
	nem értelmezhető (a küszöbérték negatív)


A küszöbértékek számítása azt mutatja, hogy a pénzügyi bevételek vagy kiadások legkisebb eltérése is komoly figyelmet igényel, mivel alapvetően megváltoztatja a projekt rentabilitását és támogathatóságát.

6.4.2. Kockázatelemzés
6.4.2.-1. sz. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok
	Feladat/Tevékenység
	Kockázatok
	Hatás
	Kockázat realizálódásának lehetséges oka
	Bekövetkezés esélye
	Súlyosság
	Észlelés nehézsége
	RPN
	Kockázat kezelési stratégia

	Előkészítés
	Nem megfelelő műszaki előkészítés
	A közbeszerzés során a tervezettnél magasabb árak alakulnak ki, eltérés történik a műszaki tervekről
	Nem megfelelő munkaszervezés, nem megfelelő színvonalú műszaki előkészítő munka, rossz piacfelmérés
	3
	5
	5
	75
	Tervdokumentáció pontos megfogalmazása a pályázati szakaszban és a közbeszerzési ajánlati felhívásban, munkaszakaszok megfelelő egymásra épülésének biztosítása az előkészítés során

	Megvalósítás
	Ár- érték arány nem megfelelő figyelembe vétele
	Relatíve drága technológia vásárlás
	Nem megfelelő műszaki specifikáció
	1
	8
	3
	24
	A közbeszerzési dokumentációban a minőség beállítása a szempontrendszerbe

	Megvalósítás
	Projekt időbeli elhúzódása
	Zavar az ellátásban, támogatás megvonás
	Rosszul tervezett megvalósítási munkaszakaszok, helytelen kivitelezés, gyenge műszaki- illetve projekt-menedzsment
	2
	5
	2
	20
	Megfelelő színvonalú műszaki tervezés, kompetens belső illetve referenciákkal rendelkező külső menedzsment alkalmazása


6.4.2.-2. sz. táblázat: Kockázatok és kockázatkezelés az üzemeltetés során
	Feladat/Tevékenység
	Kockázatok
	Hatás
	Kockázat realizálódásának lehetséges oka
	Bekövetkezés esélye
	Súlyosság
	Észlelés nehézsége
	RPN
	Kockázat kezelési stratégia

	Társulási forma intézményi kockázata
	Adózási és jogi hátrányok
	Nem megfelelő működés, versenyhátrány
	Állami monopólium preferálása, egyes ellátási területeken specializált magánvállalkozások preferálása
	1
	5
	2
	10
	Jogi környezet elemzése, szükség esetén a társulási tagjai által kezdeményezett működési forma, szerződési forma módosítás

	Nem várt költség növekedés
	Pénzügyi veszteség 
	Működés folyamatossága és biztonsága veszélybe kerül
	Üzemanyagárak emelkedése, egyéb erőforrás áremelkedése
	2
	8
	1
	16
	Takarékosság, pótlólagos beruházások

	Bevételek elmaradása
	Pénzügyi veszteség
	Működés folyamatossága és biztonsága veszélybe kerül
	Háztartások, települések lecsatlakozása, fizetésképtelen háztartások arányának növekedése
	2
	8
	2
	32
	Szerződéses kapcsolatok rendszeres felülvizsgálata, működés rendszeres, reális értékelése


7. A projekt lebonyolítás részletei

7.1. A projekt irányítási struktúrája

7.1.1. A projektgazda bemutatása a projekt előkészítése során
7.1.1.-1. sz. táblázat: Projektgazda alapadatai
	PME alapadatok

	Társulás teljes neve:
	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

	Székhelye:
	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

	Jogi státusz:
	A PME a jogi személyiséggel rendelkező Társulás munkaszervezete, irányítását, felügyeletét a Tanács Elnöke, vagy az általa meghatalmazott Tanács tag látja el.

	Működési ideje:
	A Társulás határozatlan időre létesül.


A Társulás képviselete
A Társulás képviseletét a Társulás Elnöke (a továbbiakban: Elnök), akadályoztatása esetén a helyettesítésére elsősorban megválasztott, az ő akadályoztatása esetén a másodsorban megválasztott Elnökhelyettes látja el.
A Társulás célja
A Tagok – tekintettel a környezetvédelem kiemelt szerepére, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségük hatékony ellátása érdekében – saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötnek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten érdekeltek az érintett települések önkormányzatai. A feladat megvalósítása során a Tagok egy hulladékégető mű létesítését, hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. 

A Tagok mindezen feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és környezetet védő rendszerben kívánják megoldani, amely megfelel a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek, valamint a XXI. századi infrastrukturális rendszerben is biztonságot nyújt mind a térség, mind a térségben élő lakosság számára. 

E rendszer kialakítása érdekében az tagönkormányzatok képviselő-testületei célul tűzték ki pályázat útján elérhető pénzügyi – elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó – források megszerzését, az ehhez szükséges, a pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, végrehajtásával összefüggő feladatok közös megoldását, az Unió környezetvédelmi előírásai teljesítése érdekében.

[image: image19.png]A projekt el6készitési munkakat koordinald
DAREH Munkaszervezetének szervezeti dbraja

DAREH
Onkormanyzati
Tirsulas

]

Tarsulasi Tanscs

a5 telepilis
Jogi tanicsadd Tarsulasi Tanacs | . Elnsihelyetiasek
elnse
Maszai
tanacsads
DAREH PR szervezet
» .
Ksb:
tanaceads
Mamic
Projt
Projetvezets
[ —
[
Helyetests soyvid
Helpetests miseaki srkirts

Relaltvice
reressl
e entnis

e lelomi
e Jovtiayis





A DAREH társulás létrejöttekor a hulladékgazdálkodás valamennyi területét felvállalta. Így a területén található felhagyott, bezárt és már nem művelt lerakók rekultivációját is. E vállalás teszi indokolttá a DAREH munkaszervezetében a rekultivációs tervezők jelenlétét. Ezen tervezők jelen programban nem vesznek részt, munkájuk kizárólag a rekultiválandó területekhez kapcsolódik. 
7.1.2. A projektgazda bemutatása a projekt megvalósítása során
A Társulás feladatai, kötelezettségvállalások
A Társulás önálló tervet (továbbiakban: projekt) dolgoz ki az érintett települések települési hulladék begyűjtésére, kezelésére és ártalmatlanítására, beleértve az elhagyott lerakók rekultivációját is. A Társulási Megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása és a projekt keretében létrejövő rendszer működtetése érdekében társulnak és hozzák létre szervezeteiket. Jelen szerződés aláírásával a Tagok a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításának érdekében az alábbiakban meghatározott feladatokat vállalják: 
Szervezeti, gazdasági, jogi területen a munkaszervezet feladata:
· a projekt előkészítéséhez szükséges dokumentációk, dokumentumok, tanulmányok kidolgoztatásának finanszírozása; 

· a projekt kidolgozásáért és menedzseléséért felelős szervezet részére megbízás adása; 

· a projekt kidolgoztatása; 

· tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása; 

· civil szervezetek bevonása; 

· a rendszer megvalósításához szükséges pénzügyi alapok megteremtése, így a pályázatokon való részvétel, az önerő biztosítása; 

· a pályázati részvételek szervezése, koordinálása; 

· a tervezési/építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

· a közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályázati eljárások lefolytatása; 

· a projekt megvalósítását szolgáló ingatlanok biztosítása, tiszta jogi helyzetük megteremtése; 

· a minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 

· költségfelosztás a települések között; 

· a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem támogatható pályázati forrásból); 

· a működtetés szervezeti és gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 

· monitoring tevékenység a projekt megvalósítása során.
Műszaki területen: 
· a projekt előkészítéséhez szükséges alábbi dokumentációk, dokumentumok, tanulmányok kidolgoztatása: 

· elvi környezetvédelmi engedélyezési terv/tervek,

· elvi vízjogi engedélyezési terv/tervek, 

· építési engedélyezési terv/tervek, 

· megvalósíthatósági tanulmány/tanulmányok, 

· költségterves elemzés/elemzések, 

· környezeti hatások – nem műszaki – összefoglalója, valamint 

· egyéb dokumentációk, 

· amelyek szükségesek a benyújtandó pályázatokhoz szakmai háttértanulmányokként; 

· a helyszínek előkészítése és építkezés; 

· együttműködés a kivitelezőkkel; 

· szakértői, építési és eszközbeszerzési szerződések megkötése; 

· műszaki átadás-átvételek felügyelete; 

· a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatokban való részvétel; 

· a projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele, üzemeltetésének biztosítása. 
Sikeres pályázati részvétel esetén a Tagok kötelezettséget vállalnak a pályázatban rögzítettek megvalósítására a pályázati előírásoknak megfelelően. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi alapoknak a lakosságszám-arányos biztosítására a jelen Társulási Megállapodásban foglaltak szerint. A pénzügyi alapok biztosítása a pályázat(ok)hoz szükséges önerőn felül magában foglalja az esetleges beruházási költségnövekedést, az árfolyamkülönbségből adódó költségeket, továbbá a pályázati forrásból nem finanszírozható egyéb költségeket, ráfordításokat. A Tagok kötelezettséget vállalnak továbbá a jelen megállapodásban rögzített feladatok végrehajtásával és a Társulás működésével kapcsolatban felmerülő költségek megfizetésére. 
A Tagok mindent megtesznek a Társulás fenntartása, a projekt teljes megvalósulása, majd a rendszer üzemeltetése érdekében, ezért kölcsönösen együttműködnek egymással, a Társulási Megállapodásban rögzített elveket betartják, belső működésük során minden tekintetben gyors, aktív tevékenységgel biztosítják a megvalósítást, illetve a későbbiekben nem akadályozzák a rendszer működését. 

A Tagok – tekintettel a regionális együttműködés jelentős szerepére – a Társulási Megállapodásban megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, s a kialakított működési-felelősségi rendszert elfogadják. A Tagok kötelezik magukat arra, hogy a pályázást és a projekt kivitelezését nem akadályozzák, így különösen nem késlekednek a pályázatok beadásával, településeiken nem akadályozzák a szakmai munkát, illetve nem folytatnak olyan tevékenységet, amely ellentétes a Társulási Megállapodás céljaival, tartalmával, továbbá kötelezettséget vállalnak a projekt keretében megvalósuló rendszer működtetésére. 
Amennyiben a Tagok a Társulásnak magatartásukkal kárt, többletköltséget okoznak, e magatartásukért felelősséggel tartoznak és az okozott kárt, többletköltséget a Társulásnak megfizetik. A Tagok a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járnak el, különösen tekintettel a közbeszerzési törvény és végrehajtására kiadott rendelkezésekre, valamint az árszabályozásra, továbbá a közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire. 
Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás
A Társulás vagyona
A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet. A projekt keretében a Társulás vagyonából megszerzett, illetve létrejövő vagyontárgyak tulajdonosa a Társulás lesz. A Társulás vagyonának hozadéka is a Társulást illeti meg. A vagyonnal való rendelkezési jogot a Taggyűlés és a Társulás Elnöksége gyakorolja a Társulási Megállapodásban és az SZMSZ-ben rögzítettek szerint. 
A Társulás vagyonának köre:

· Alapítói vagyon;

· A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetendő pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás képezi. Az alapítói vagyon összege 50,- Ft/fő, mely az érintett tagi települések lakosságszáma után kerül megállapításra;

· Működési hozzájárulás
A Tagok a Társulás működésének finanszírozása érdekében éves működési hozzájárulást fizetnek a település lakosságszáma után. A működési hozzájárulás összegét a Taggyűlés határozza meg a tárgyévet megelőző év december 31-ig. 
· Ha a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a Taggyűlés – az Elnökség javaslatára, a Tagok előzetes értesítését követően – a működési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el. 

· A Tagok a Társulás működési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. 
A Társulás további bevételét képezi a Tagok által az alapítói és működési hozzájáruláson felül a Taggyűlés által meghatározott arányban biztosított pénzügyi hozzájárulás, mely a pályázatok önerejének biztosításához szükséges, amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Taggyűlés határozata alapján költségvetésükben erre fedezetet biztosítanak. 
A Társulás gazdálkodása 
A Társulás Elnöke a Társulás bevételeit és kiadásait egy erre elkülönített számlán tartja nyilván. A Tagok részére a számláról évente legalább egyszer, illetve a Tagok kérelmére bármikor köteles részletes kimutatást rendelkezésre bocsátani. 

A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését a társult települési önkormányzatok végzik. Ezen túlmenően a Társulás Elnöksége szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet. 

A Társulás költségvetését a Taggyűlés határozatban állapítja meg és gondoskodik annak végrehajtásáról a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról.
Üzemeltetés
A projekt keretében létrejött rendszer üzemeltetését a jogszabályi előírások szerint a Társulás, illetve Munkaszervezete vagy kiválasztott, kijelölt szolgáltató útján valósítják meg. 

A Társulás által kiválasztott szolgáltató által a projekt keretében megvalósuló rendszer használatáért a Társulásnak fizetendő díjba a Társulás nem építi be a Kohéziós Alapból származó támogatásból épített létesítmények amortizációs költségét.

A jogszabályokban meghatározott általános irányadó elvek, szabályok alapulvételével a Társulás a Kohéziós Alapra benyújtandó pályázatban foglalt átlagos üzemeltetési költségtervezetet (részletesen rögzítve a később elkészítendő pénzügyi és gazdasági elemzésben) tekinti irányadónak a díjpolitika vonatkozásában.

7.1.2.1. A pályázó szervezet

A projekt projektgazdája a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás), amely 86 települési önkormányzatot egyesít. A Társulás Délkelet- Alföldön megoldandó hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében jött létre 2006 márciusában.

A Társulás kiemelten a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítése érdekében – elegendő saját forrás hiányában – az Európai Unió pályázati alapjából igényelhető támogatással kíván komplex, regionális hulladékgazdálkodási rendszert kiépíteni, fenntartani és üzemeltetni.

A rendszer magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, illetve a Társulás célja továbbá a működési területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolása és a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáinak megvalósítása.
A Társulási Tanács működése (eljárási, képviseleti szabályok, döntési mechanizmusok):
· A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. 

· A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. 

· A Társulási tanács határozatképes, ha azon legalább 5 fő, de legalább a szavazatok több mint felével rendelkező képviselők személyesen vagy meghatalmazott útján jelen vannak.

· Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. 

· A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza, amelyhez a jelen lévő Társulási Tanács tagok több mint felének szavazata, de legalább a szavazatok több mint 50 %-a (bizonyos esetekben a szavazatok kétharmada – lásd a Megállapodást) szükséges.

· A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni, amely a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályainak megfelelően készül azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Tanács elnöke és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá. 

· A Tanács tagjai az általuk képviselt képviselő-testületeiknek félévente legalább egyszer beszámolnak a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről.
7.1.2.2. Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely 9 tagból áll. A tagokat a Társulási Tanácsban az önkormányzat által választott önkormányzati képviselők képviselik. A képviselő szavazati arányát a Tanácsban az általa képviselt, csatlakozó települések lakónépesség száma arányában állapítják meg két tizedesre kerekítve, %-os mértékben azzal, hogy egyik Tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint 50 %-ával. A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza a Ttv. 13.§ (1) bekezdésnek megfelelően.

53. táblázat: Az önerő finanszírozásának bemutatása 
	
	
	Tagok neve:
	Pénzügyi hozzájárulás mértéke
	Lakosságszám
	Területi érintettség
	Tulajdonjogot szerez

	
	
	
	ezer Ft
	%
	fő
	igen/nem
	igen/nem

	Társulásban részt vevő önkormányzatok
	Gesztor önkormányzat
	Orosháza
	-
	0
	29 629
	igen
	igen

	
	Partner/ Projektben résztvevő önkormányzatok
	Almáskamarás
	-
	0
	865
	igen
	igen

	
	
	Ambrózfalva
	-
	0
	498
	igen
	igen

	
	
	Apátfalva
	-
	0
	3 039
	igen
	igen

	
	
	Árpádhalom
	-
	0
	514
	igen
	igen

	
	
	Battonya
	-
	0
	5 726
	igen
	igen

	
	
	Békéscsaba
	-
	0
	64 429
	igen
	igen

	
	
	Békéssámson
	-
	0
	2 371
	igen
	igen

	
	
	Békésszentandrás
	-
	0
	3 846
	igen
	igen

	
	
	Bélmegyer
	-
	0
	1 035
	igen
	igen

	
	
	Biharugra
	-
	0
	862
	igen
	igen

	
	
	Bucsa
	-
	0
	2 171
	igen
	igen

	
	
	Csabaszabadi
	-
	0
	351
	igen
	igen

	
	
	Csanádalberti
	-
	0
	455
	igen
	igen

	
	
	Csanádapáca
	-
	0
	2 697
	igen
	igen

	
	
	Csanádpalota
	-
	0
	3 012
	igen
	igen

	
	
	Csanytelek
	-
	0
	2 802
	igen
	igen

	
	
	Csorvás
	-
	0
	5 201
	igen
	igen

	
	
	Derekegyház
	-
	0
	1 652
	igen
	igen

	
	
	Dévaványa
	-
	0
	7 888
	igen
	igen

	
	
	Doboz
	-
	0
	4 234
	igen
	igen

	
	
	Dombegyház
	-
	0
	2 048
	igen
	igen

	
	
	Dombiratos
	-
	0
	556
	igen
	igen

	
	
	Ecsegfalva
	-
	0
	1 183
	igen
	igen

	
	
	Elek
	-
	0
	4 985
	igen
	igen

	
	
	Eperjes
	-
	0
	532
	igen
	igen

	
	
	Fábiánsebestyén
	-
	0
	2 073
	igen
	igen

	
	
	Földeák
	-
	0
	3 152
	igen
	igen

	
	
	Füzesgyarmat
	-
	0
	5 804
	igen
	igen

	
	
	Gádoros
	-
	0
	3 745
	igen
	igen

	
	
	Gerendás
	-
	0
	1 364
	igen
	igen

	
	
	Geszt
	-
	0
	764
	igen
	igen

	
	
	Gyula
	-
	0
	32 132
	igen
	igen

	
	
	Kamut
	-
	0
	1 045
	igen
	igen

	
	
	Kardoskút
	-
	0
	897
	igen
	igen

	
	
	Kertészsziget
	-
	0
	391
	igen
	igen

	
	
	Kétegyháza
	-
	0
	4 135
	igen
	igen

	
	
	Kétsoprony
	-
	0
	1 469
	igen
	igen

	
	
	Kevermes
	-
	0
	2 081
	igen
	igen

	
	
	Királyhegyes
	-
	0
	656
	igen
	igen

	
	
	Kisdombegyház
	-
	0
	457
	igen
	igen

	
	
	Körösnagyharsány
	-
	0
	549
	igen
	igen

	
	
	Köröstarcsa
	-
	0
	2 544
	igen
	igen

	
	
	Körösújfalu
	-
	0
	577
	igen
	igen

	
	
	Kötegyán
	-
	0
	1 369
	igen
	igen

	
	
	Kövegy
	-
	0
	397
	igen
	igen

	
	
	Kunágota
	-
	0
	2 654
	igen
	igen

	
	
	Lőkösháza
	-
	0
	1 812
	igen
	igen

	
	
	Magyarbánhegyes
	-
	0
	2 437
	igen
	igen

	
	
	Magyarcsanád
	-
	0
	1 514
	igen
	igen

	
	
	Magyardombegyház
	-
	0
	238
	igen
	igen

	
	
	Makó
	-
	0
	24 029
	igen
	igen

	
	
	Maroslele
	-
	0
	2 073
	igen
	igen

	
	
	Medgyesbodzás
	-
	0
	1 067
	igen
	igen

	
	
	Medgyesegyháza
	-
	0
	3 781
	igen
	igen

	
	
	Méhkerék
	-
	0
	2 089
	igen
	igen

	
	
	Mezőgyán
	-
	0
	1 087
	igen
	igen

	
	
	Mezőhegyes
	-
	0
	5 299
	igen
	igen

	
	
	Mindszent
	-
	0
	6 826
	igen
	igen

	
	
	Murony
	-
	0
	1 268
	igen
	igen

	
	
	Nagybánhegyes
	-
	0
	1 186
	igen
	igen

	
	
	Nagyér
	-
	0
	504
	igen
	igen

	
	
	Nagykamarás
	-
	0
	1 456
	igen
	igen

	
	
	Nagylak
	-
	0
	478
	igen
	igen

	
	
	Nagymágocs
	-
	0
	3 141
	igen
	igen

	
	
	Nagyszénás
	-
	0
	5 158
	igen
	igen

	
	
	Nagytőke
	-
	0
	440
	igen
	igen

	
	
	Óföldeák
	-
	0
	469
	igen
	igen

	
	
	Okány
	-
	0
	2 643
	igen
	igen

	
	
	Pitvaros
	-
	0
	1 409
	igen
	igen

	
	
	Pusztaföldvár
	-
	0
	1 724
	igen
	igen

	
	
	Sarkad
	-
	0
	10 262
	igen
	igen

	
	
	Sarkadkeresztúr
	-
	0
	1 578
	igen
	igen

	
	
	Szabadkígyós
	-
	0
	2 806
	igen
	igen

	
	
	Szeghalom
	-
	0
	9 228
	igen
	igen

	
	
	Szegvár
	-
	0
	4 601
	igen
	igen

	
	
	Székkutas
	-
	0
	2 396
	igen
	igen

	
	
	Szentes
	-
	0
	28 927
	igen
	igen

	
	
	Tarhos
	-
	0
	955
	igen
	igen

	
	
	Telekgerendás
	-
	0
	1 593
	igen
	igen

	
	
	Tótkomlós
	-
	0
	5 955
	igen
	igen

	
	
	Újkígyós
	-
	0
	5 376
	igen
	igen

	
	
	Újszalonta
	-
	0
	103
	igen
	igen

	
	
	Végegyháza
	-
	0
	1 390
	igen
	igen

	
	
	Vésztő
	-
	0
	6 946
	igen
	igen

	
	
	Zsadány
	-
	0
	1 636
	igen
	igen

	
	Összesen:
	86db.
	-
	0%
	376 716
	igen
	igen

	
	Projekten kívüli tagok
	-
	-
	0
	
	nem
	nem

	
	
	-
	-
	0
	
	nem
	nem

	
	Összesen:
	0db.
	-
	0%
	
	nem
	nem

	Egyéb
	
	
	
	
	
	
	

	
	koncessziós díj
	
	2 711 106 750
	100%
	
	nem
	nem

	Mindösszesen:
	86db.
	2 711 106 750
	100%
	376 716
	nem
	nem


7.1.3. A projektmenedzsment szervezet bemutatása

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer című KEOP projektek helyi szintű menedzsmentjének, valamint a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatai ellátása érdekében a Társulás megbízásából felállításra került Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodás Önkormányzati Társulás Projekt Irányító Szervezet (továbbiakban PME) szervezete.
A belső PME a projekt megvalósítása során a Társulási Tanács döntése, illetve az Elnök által adott utasítások, illetve feladatok végrehajtásának teljes körű felelőse. A Tanáccsal együttműködve a PME dönt napi, operatív és stratégiai kérdésekben és adminisztratív végrehajtó szervként funkcionál.

A PME bármely kérdésben észrevételt tehet a Társulás, a Tanács, NKEK, NFÜ, szakhatóságok, egyéb illetékes hatóságok és szervezetek felé, illetve ezektől információt kérhet. A PME szükség esetén kezdeményezi a Társulás összehívását, illetve részt vesz a Társulás döntéseinek előkészítésében. A PME vezetője felelős a PME tagok munkájának megszervezéséért, számonkéréséért.
54. táblázat: Projektmenedzsment szervezet
	
	Fő feladatok
	Felelősségi kör
	Képzettség
	Tapasztalat

	Menedzsment szervezet vezetője
	A szakvállalkozói csoport ellenőrzése;
	Korlátlan valamennyi tevékenységre vonatkozóan.
	Felsőfokú végzettség;
	Legalább 5 éves tapasztalat környezetvédelmi projektek projektmenedzsmentjével kapcsolatban;

Részvétel legalább egy 2 milliárd forint feletti hulladékgazdálkodási projekt előkészítésében

	
	A projekt nyomon követése;
	
	
	

	
	A szükséges előrehaladási jelentések elkészítésének, illetve az adminisztrációs tevékenységek felügyelete, koordinálása;
	
	
	

	
	Folyamatos kapcsolattartás a kedvezményezettel és a Közreműködő Szervezettel és a projekt szereplőivel
	
	
	

	Műszaki szakértő
	A megrendelői elvárások érvényre juttatása, elképzeléseinek képviselete a tervezés során;
	Műszaki szakértői feladatok vonatkozásában korlátlan.
	Felsőfokú végzettség;
	5 éves szakmai tapasztalat a környezetvédelem és kapcsolódó területein.

	
	A kivitelezés folyamatos figyelemmel kísérése és szakmai ellenőrzése, a hatékonyság folyamatos nyomon követése, a tervezéstől a műszaki átadásig;
	
	
	

	
	Együttműködés a műszaki ellenőrrel;
	
	
	

	
	Műszaki támogatás, tanácsadás felelős a projektek építészeti feladatainak megvalósításáért, a projekt előkészítéstől a projekt befejezéséig;
	
	
	

	
	Hatósági engedélyek, hozzájáruló nyilatkozatok, szakhatósági nyilatkozatok beszerzése;
	
	
	

	
	A használatba vétel és az üzemeltető részére a használatba adás lebonyolítása;
	
	
	

	Pénzügyi szakértő
	Együttműködik a Megbízó könyvvizsgálójával;
	Pénzügyi tanácsadói feladatok vonatkozásában korlátlan.
	Magyar Könyvvizsgálói Kamara aktív (könyvvizsgálói tevékenységét nem szüneteltető) tagja;
	5 éves szakmai tapasztalat

	
	A beruházás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi folyamatok ellenőrzésének biztosítása;
	
	
	

	
	Szerződések teljesítésének nyomon követése;
	
	
	

	
	Pénzügyi beszámolók ellenőrzése, jóváhagyása, igazolása;
	
	
	

	
	Záró elszámolás és kiadások ellenőrzése.
	
	
	

	Jogi szakértő
	A projekt jogi dokumentumainak megőrzése, átvizsgálása, esetleges módosítása.
	A jogi tanácsadás és a jogi dokumentációk készítése vonatkozásában korlátlan
	Jogi egyetemi végzettség, szakvizsga megléte;
	5 éves szakmai tapasztalat a környezetvédelemmel és közbeszerzéssel kapcsolatos jog területén.

	
	Véleményezi és javaslatokkal látja el a megkötendő szerződéseket.
	
	
	

	
	Tanácsot ad a megvalósítást szabályozó jogi dokumentumok és jogi hátér ismerete alapján.
	
	
	

	
	Rendezi az egyes szerződések teljesítéséből, illetve a megvalósítás során kialakuló jogvitákat.
	
	
	

	Közbeszerzési tanácsadó
	Összeállítja, felülvizsgálja, szükség esetén javítja vagy módosítja és javaslatokat tesz a közbeszerzési dokumentációkra vonatkozóan;
	A közbeszerzési dokumentációk készítése vonatkozásában korlátlan, továbbá felelős az elkészített közbeszerzési dokumentációk tartalmáért.
	A Közbeszerzési Hatóság által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben szerepel (a szakértő szakterülete kiterjed az árubeszerzés, a szolgáltatás megrendelés és az építési beruházás tárgyú eljárások mindegyikére
	

	
	Megszervezi, vezeti és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat;
	
	
	

	
	Feladata az ajánlatok megfelelő kezelése, a dokumentációk és hirdetmények készítése, ellenőrzése a bontás, és az értékelés során.
	
	
	


7.2. Megvalósíthatóság

7.2.1. Megvalósíthatóság értékelése a tulajdonviszonyok és az egyéb jogviszonyok alapján

A fejlesztés tárgyát képező valamennyi terület 100 %-os önkormányzati tulajdonban van. Ezeket a tagönkormányzatok külön megállapodás keretében a projekt megvalósítás céljára bíztosítani fogják. A területek részletes bemutatását, az alábbi táblázat tartalmazza.
7.2.1.-1. sz. táblázat: Fejlesztésbe bevont ingatlanook tulajdoniosi helyzete
	Település
	Helyrajzi szám
	Művelési ág
	Tulajdonos
	Tulajdoni hányad
	Megjegyzések
	Szolgalmi jogok

	Békéscsaba
	0763/27
	n.a.
	települési önkormányzat
	100%
	n.a.
	n.a.

	Dévaványa
	0752/13
	kivett hulladéktelep
	települési önkormányzat
	100%
	keretbiztosítéki jelzálog jog KH Bank
	-

	Gyula
	0567/1
	n.a.
	települési önkormányzat
	100%
	n.a.
	n.a.

	Kunágota
	0100/4
	kivett szemétlerakó telep
	települési önkormányzat
	100%
	EDF ÉMASZ vezeték jog
	 

	Makó
	0141/81
	-kivett szemétlerakó telep, kivett anyaggödör, legelő, kivett csatorna
	települési önkormányzat
	100%
	EDF ÉMASZ vezeték jog
	FGSZ Zrt.

	
	0141/82
	-kivett komposztáló telep
	települési önkormányzat
	
	
	bányaszolg. jog

	
	0141/83
	- kivett út
	települési önkormányzat
	100%
	 
	 

	
	0141/84
	- kivett hulladékudvar
	települési önkormányzat
	100%
	 
	 

	Mezőhegyes
	261/84
	szántó
	települési önkormányzat
	100%
	EDF ÉMASZ vezeték jog
	ÉMÁSZ, DÉMÁSZ bányaszolg. jog.

	Orosháza
	0414/1, 0414/2,
	n.a.
	települési önkormányzat
	100%
	n.a.
	n.a.

	Szeghalom
	052/1
	szántó, legelő, nádas, kivett
	települési önkormányzat
	100%
	E ON vezetékjog
	-

	Szentes
	01398/24
	n.a.
	települési önkormányzat
	100%
	n.a.
	n.a.

	Vésztő
	0467/33
	n.a.
	települési önkormányzat
	100%
	n.a.
	n.a.


7.2.2. Megvalósíthatóság értékelése az előkészítettség alapján
55. táblázat: Tervezés, engedélyezés állása
[image: image51.png]Q SZECHENYI TERV



A tervezett komposztáló kapacitás bővítés engedélyeztetésért a DAREH Társulás a felelős. Ennek pontos körülményei később kerülnek meghatározásra. Várhatóan a jelenlegi fejlesztési program folytatásaként.

7.2.3. Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia (a megvalósítás és az üzemeltetés időszakára)
56/A táblázat: Kockázatok értékelése és kezelése a megvalósítás során
	Srsz.
	Kockázati esemény
	Hatás mértéke(Súlyozott kockázati mérőszám (A x B)
	Bekövetkezés valószínűsége (A)(0-10)
	Kockázati hatás (B) (1-10)(1=kicsi, 10=nagy)
	Kockázat kezelési stratégia1

	ELŐKÉSZÍTÉSI FÁZIS

	Műszaki kockázatok
	
	
	
	
	

	1.
	Nem megfelelő tartalmú dokumentációk összeállítása
	8
	1
	8
	Műszaki projektmenedzser alkalmazása. A KÖFI és külső szakértői által végzett minőségbiztosítási ellenőrzés eredményeinek átvezetés a dokumentáció

	Jogi szempont
	
	
	
	
	

	2.
	Közbeszerzési folyamatok elhúzódása
	14
	7
	2
	Közbeszerzési eljárások tervezésének megfelelő ütemezése. Tartalék időkeret beiktatása. A közbeszerzési eljárás folyamatainak megfelelő minőség

	3.
	Esetleges rendeletmódosítások
	7
	1
	7
	Jogi tanácsadó alkalmazása a PME-ben, jogszabályok figyelése és a változások átvezetése a dokumentációkban.

	4.
	Társulási viták
	5
	1
	5
	Társulási Tanács vitás kérdéseket napirendre tűzi, megtárgyalja és a kérdésben többségi határozatot hoz.

	Társadalmi szempont

	5.
	Lakossági ellenállás
	7
	1
	7
	Lakossági felvilágosítás, kampány a PR terven belül kerül kidolgozásra

	Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont

	6.
	Nem megfelelő erőforrás allokálás
	4
	1
	4
	Az előkészítés során alapos, átfogó gazdasági számítások történtek. A pénzügyi adatok finanszírozó banki ellenőrzése.

	Intézményi szempont

	7.
	Konfliktushelyzet az érintettek között
	5
	1
	5
	Minden társult önkormányzat a DAREH Társulás tagja, kicsi az esély a konfliktushelyzetre. Az együttműködési formára vonatkozó speciális adatokat lásd a részletes megvalósíthatósági tanulmányban.

	Nem megfelelő projektmendzsment működése

	8.
	Nem megfelelő kommunikáció
	24
	3
	8
	A belső kommunikáció megszervezése, rendszeres egyeztetések, értekezletek tartása. A külső kommunikációra vonatkozó feladatok és eljárások a PR tervben kerülnek rögzítésre.

	9.
	Nem megfelelő feladat és hatáskör szétosztás
	12
	2
	6
	A projektmenedzsment egység kialakításánál kidolgozásra kerül a szervezet működési rendje, működési szabályzatai, valamint az egyes feladatkörökhöz tartozó munkaköri leírások.

	BERUHÁZÁSI FÁZIS

	Műszaki kockázatok
	
	
	
	
	

	10.
	Tervezői, kivitelezői mulasztás
	54
	6
	9
	Ha tervezői, vagy kivitelezői mulasztás történik, az megszakíthatja a projekt további előrehaladását. Monitoring és Műszaki terv készítése a megelőzés érdekében.

	11.
	Tervezői, kivitelezői határidőcsúszás
	30
	5
	6
	Ha a tervezői vagy a kivitelezői munkálatok nem haladnak a megfelelő ütemben, a projekt megvalósulása is csúszik. Monitoring és Műszaki terv használata

	12.
	Műszaki problémák, amelyek előre nem betervezhetőek
	21
	3
	7
	Bármikor bekövetkezhet olyan műszaki probléma, amellyel nem tudunk előre számolni, ennek hatásától függ a súlyozott kockázati mérőszám nagysága. Monitoring és Műszaki terv használata.

	13.
	A műszaki munkák csúszása kedvezőtlen meteorológiai események miatt
	10
	2
	5
	Ha megfelelően, az időjárást figyelembe véve ütemezettek a munkálatok, akkor kicsi ennek a bekövetkezési valószínűsége (pl. előfordulhat tartós havazás, esőzések) Monitoring és Műszaki terv használata.

	14.
	Nem megfelelő tartalmú dokumentációk összeállítása
	9
	1
	9
	Nagyon elenyésző annak az esélye, hogy rosszul történik a dokumentációk összeállítása, hiszen megfelelő szakértői háttér áll a rendelkezésre. Viszont a kockázati hatás rendkívül nagy, hiszen ha nem megfelelően van bármely dokumentum összeállítva, az a projekt továbbhaladását is veszélyeztetheti. Monitoring és Műszaki terv használata.

	15.
	Gépek, járművek vagy létesítmények meghibásodása, technikai problémák
	24
	3
	8
	Ha ilyen esemény bekövetkezik - bár kicsi az esélye, mert a géppark korszerű és a technológia is - akkor nagy hatással lehet a projekt folytatására. Monitoring és Műszaki terv használata.


56/b. táblázat: Kockázatok értékelése és kezelése az üzemeltetési időszakban
	Kockázatok
	Hatás mértéke
	Bekövetkezés valószínűsége
	Kockázat kezelési stratégia

	

	Gépek, berendezések, járművek, létesítmények meghibásodása, egyéb technikai problémák
	24
	4
	Megfelelő, folyamatos karbantartása a gépjárműparknak, berendezéseknek. Szállítókkal, kivitelezőkkel szerződéskötés.
Műszaki Minőségbiztosítási Terv

	

	Vitás helyzetek a Társulás tagjai között, kilépések a Társulásból
	16
	2
	A társulási szerződésben rögzített szankciókkal Kommunikációs terv és PR

	

	A lakossági szelektív hulladékgyűjtés elmarad a tervezettől
	35
	5
	A lakosság folyamatos ösztönzése, felvilágosítás, PR tevékenység a szelektív gyűjtés elsajátítására. 
Kommunikációs terv és PR

	

	Gyenge önkormányzat szerepvállalás, a díjak szociálisan nem támogatottak
	36
	6
	A szolgáltatói díjak támogatása 
Fejlesztési és Üzemeltetési Terv

	Üzemeltető veszteséges gazdálkodása
	18
	2
	Az üzemeltető költséggazdálkodásának ellenőrzése, támogatása a díjmegállapításoknál.
Fejlesztési és Üzemeltetési Terv

	Másodnyersanyagok piacának változása
	36
	6
	A reális mennyiség meghatározása a területen szolgáltató közszolgáltatók bevonásával megtörtént. Értékesítésnél törekedni kell a több lábon állásra, azaz több hazai és lehetőség szerint határon túli partnernek is értékesíteni.
Fejlesztési és Üzemeltetési Terv

	Üzemeltetői struktúra változása
	18
	3
	Jogi szabályozás keretében, mely létrejön az Üzemeltető és a Társulás között.
Fejlesztési és Üzemeltetési Terv


7.3. Megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítási tervek

7.3.1. Lebonyolítási ütemterv

57. táblázat: A megvalósítás feladatai, intézkedései
	Projektelem
	Elszámolni kívánt költségtétel
	Feladat
	Feladat kezdete
	Feladat vége
	Elszámolható költség [Ft]

	Közbeszerzés
	Közbeszerzési tanácsadás
	Beszerzések, közbeszerzések előkészítése, kiírása
	2013,01
	2013,08
	24 900 000,00

	Projekt menedzsment
	Általános menedzsment
	PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések összeállítása
	2013,04
	2014,12
	24 900 000,00

	Tájékoztatás, nyilvánosság
	Kötelező tájékoztatás
	USZT Kötelező tájékoztatás I. csomag szerint
	2013,04
	2014,12
	24 900 000,00

	
	PR, szemléletformálás
	Megelőzés érdekében szemléletformálás
	2013,08
	2014,12
	239 491 000,00

	Mérnök felügyelet (tervellenőr)
	Mérnök felügyelet
	Építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások rendelkezésre bocsátása
	2013,04
	2014,12
	24 800 000,00

	FIDIC Mérnök
	Mérnöki felügyelet
	Építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások rendelkezésre bocsátása
	2013,04
	2014,12
	24 950 000,00

	Ingatlanvásárlás
	Ingatlanvásárlás
	Ingatlanvásárlás
	2013,01
	2013,07
	150 000 000,00

	Építés
	Építés
	Hulladékudvarok, hulladékválogató mű, komplex hulladékgazdálkodási központ, térbeton, közlekedő utak, tároló csarnokok, stb.
	2013,08
	2014,12
	2 807 000 000,00

	
	Technológiai szerelés
	a beszerzésre kerülő gépészeti technológia telepítése
	
	
	

	
	Régészeti feltáró munkák
	régészeti munkálatok elvégzése
	
	
	

	
	Tartalék
	építési műszaki tartalék
	
	
	

	Gép - eszköz beszerzés
	Gépek
	csipegető markoló, targonca, dobrosta, homlokrakodó, stb.
	2013,08
	2014,12
	7 411 729 412,00

	
	MBH
	MBH technológia
	
	
	

	
	Egyéb műszaki berendezések
	konténerek
	
	
	

	
	Kis értékű egyéb eszközök
	gyűjtőedényzet
	
	
	

	Tartalékkeret (2%)
	
	
	
	
	207 374 588,00

	Összesen
	10 940 045 000,00


7.3.1.-1. sz. táblázat: Megvalósítás ütemterve
	Tevékenység
	Tervezett kezdés (év. hó)
	Tervezet befejezés (év. hó)
	2013
	2014

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Közbeszerzési eljárások lefolytatása
	2013. jan..
	2013. dec..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Általános menedzsment
	2013. ápr..
	2014. dec..
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ÚSZT Kötelező tájékoztatási feladatok
	2013. ápr..
	2014. dec..
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Megelőzési PR és szemléletformálás
	2013. aug..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mérnök felügyelet (Tervellenőr)
	2013. ápr..
	2014. dec..
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FIDIC mérnök
	2013. márc..
	2014. dec..
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ingatlan vásárlás
	2013. jan..
	2013. júl..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Építés
	2013. aug..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Orosháza hulladékudvar
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gyula hulladékudvar
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Makó hulladékudvar
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mezőhegyes hulladékudvar
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Szeghalom hulladékudvar
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vésztő hulladékudvar
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kunágota hulladékudvar
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dévaványa hulladékudvar
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Békés hulladékudvar
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Szentes hulladékudvarkorszerűsítése
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Szentes átrakó
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Orosháza átrakó
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Makó átrakó
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Szeghalom átrakó
	2014. jan..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Válogatómű kiépítése
	2013. aug..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MBH telepítése
	2013. aug..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eszköz és gépbeszerzés
	2013. aug..
	2014. dec..
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7.3.2. Kommunikációs terv
58. táblázat: Kommunikációs vállalások
	EMT

	A projekt előkészítés során használt kommunikációs eszközök
	Igen
	Nem
	Célérték (darab)

	Lehetséges kockázatok felmérése
	-
	x
	

	Válságkommunikációs terv készítése
	x
	-
	1

	Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése
	x
	-
	

	Közvélemény kutatás
	x
	-
	1

	Hatástanulmány készítés
	-
	x
	

	Korábbi médiamegjelenések összegyüjtése és elemzése
	x
	
	1

	A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjának összegyüjtése
	
	x
	

	Cselekvési, kommunikációs terv
célcsoportok meghatározása,
a projekt kommunikációs üzenetének összeállítása, üzenetek megatározása, eszkközök kiválasztása,
időzítés meghatározása
	x
	
	1

	A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel
	x
	
	1

	A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése média tréning keretében
	x
	
	1

	Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és online médiában
	x
	
	1

	Sajtóesemények szervezése
	
	x
	

	Sajtómegjelenések összegyüjtése, elemzése
	
	x
	

	Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén
	
	x
	

	Nyomtatott tájékoztatók (brossurák, szorólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése
	
	x
	

	Internetes honlap létrehozása és folymatos működtetése, feltöltése
	x
	
	1

	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése
	x
	
	1

	Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók
	x
	
	1


	RMT

	A projekt előkészítés során használt kommunikációs eszközök
	Igen
	Nem
	Célérték (darab)

	Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
	x
	-
	1

	Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára
	x
	
	1

	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése
	x
	-
	2

	Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
	x
	-
	1

	A projekt megvalósítása során használt kommunikációs eszközök
	Igen
	Nem
	Célérték (darab)

	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
	x
	-
	11

	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)
	x
	
	2

	A beruházás helyszínén „A” típusú tábla elkészítése és elhelyezése
	x
	-
	1

	A beruházás helyszínén „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése
	x
	-
	9

	A beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése
	-
	x
	-

	Fotódokumentáció készítése
	x
	-
	18

	A projekt megvalósítását követően használt kommunikációs eszközök
	Igen
	Nem
	Célérték (darab)

	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
	x
	
	1

	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
	x
	
	1

	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
	x
	
	1

	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése
	x
	-
	10


7.3.3. Közbeszerzési/beszerzési terv
59. táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv
	Közbeszerzési/beszerzési eljárás tárgya
	Rész-ajánlat
	Közbeszerzési/beszerzési eljárás típusa
	Közbeszerzés/beszerzés becsült értéke (ezer Ft) 
	Közbeszerzési/beszerzési eljárás tartalma (tevékenységek felsorolása)
	Ütemezés [év. hó]

	
	
	
	
	
	tender doku-mentáció kidolgozása
	Jóváhagyás
	ajánlati felhívás megjelenése
	ajánlatok értékelése
	Szerződéskötés

	Közbeszerzési tanácsadó
	nincs
	Kbt. 120. § g) pontja
	24 900 000
	Beszerzések, közbeszerzések előkészítése, kiírása
	nem szükséges
	nem szükséges
	nem szükséges
	nem szükséges
	2013.01.02

	Általános projektmenedzsment
	nincs
	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja
	24 900 000
	PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések
	2013.01.25
	2013.02.10
	2013.02.15
	2013.03.20
	2013.03.31

	Tájékoztatás, nyilvánosság
	nincs
	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja
	24 900 000
	USZT Kötelező tájékoztatás I. csomag szerint
	2013.01.25
	2013.02.10
	2013.02.15
	2013.03.20
	2013.03.31

	Tájékoztatás, nyilvánosság 
	nincs
	Közösségi, nyílt eljárás (Kbt. Második rész)
	239 491 000
	Megelőzési PR és szemléletformálás
	2013.02.28
	2013.03.31
	2013.04.15
	2013.07.25
	2013.08.05

	Mérnök felügyelet (tervellenőr)
	nincs
	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja
	24 800 000
	Építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása
	2013.01.25
	2013.02.10
	2013.02.15
	2013.03.20
	2013.03.31

	FIDIC mérnök
	nincs
	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja
	24 950 000
	A kivitelezés során a FIDIC sárga könyv szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása a beruházás átadásáig
	2013.01.25
	2013.02.10
	2013.02.15
	2013.03.20
	2013.03.31

	Eszközbeszerzés
	van
	Közösségi, nyílt eljárás (Kbt. Második rész)
	7 411 729 412
	Görgős, konténer, konténerszállító jármű, gyűjtő edényzet, csipegető markoló, dobrosta, válogatómű, hulladékgazdálkodási központok, komposztforgató, stb.
	2013.02.28
	2013.03.31
	2013.04.15
	2013.07.25
	2013.08.05

	Építés
	van
	Nemzeti eljárás (Kbt. 121. § (1) bek. b) pont alapján) hirdetmény közzétételével
	2 807 000 000
	Csurgalékvíz kezelő rendszer, térbeton, tároló csarnokok, stb.
	2013.02.28
	2013.03.31
	2013.04.15
	2013.07.25
	2013.08.05


7.3.4. Kifizetési ütemterv
60. táblázat: Kifizetési ütemterv – beszállító
	 
	szerződés VAGY tevékenység
	2013. év (eFt)
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Össz.

	1
	Közbeszerzési tanácsadó
	-
	-
	12 450 000,00
	-
	-
	-
	-
	12 450 000,00
	-
	-
	-
	-
	24 900 000,00

	2
	Projektmenedzsment
	-
	-
	-
	-
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	10 000 000,00

	3
	FIDIC mérnök
	-
	-
	-
	-
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	10 000 000,00

	4
	Mérnök felügyelet
	-
	-
	-
	-
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	10 000 000,00

	5
	Tájékoztatás, nyilvánosság 
	-
	-
	-
	-
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	10 000 000,00

	6
	PR szemléletformálás
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59 372 750,00
	-
	59 372 750,00
	118 745 500,00

	7
	Eszközbeszerzés
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 000 000 000,00
	2 000 000 000,00

	8
	Építés
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	935 666 666,67
	935 666 666,67

	9
	Ingatlanvásárlás
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	150 000 000,00

	Összesen
	3 269 312 166,67

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	szerződés VAGY tevékenység
	2014. év (eFt)
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Össz.

	1
	Közbeszerzési tanácsadó
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Projektmenedzsment
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	4 900 000,00
	14 900 000,00

	3
	FIDIC mérnök
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	4 950 000,00
	14 950 000,00

	4
	Mérnök felügyelet
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	4 800 000,00
	14 800 000,00

	5
	Tájékoztatás, nyilvánosság 
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	-
	5 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	4 900 000,00
	14 900 000,00

	6
	PR szemléletformálás
	-
	40 248 500,00
	-
	-
	-
	40 248 500,00
	-
	-
	-
	-
	-
	40 248 500,00
	120 745 500,00

	7
	Eszközbeszerzés
	2 000 000 000,00
	-
	-
	
	-
	2 000 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1 411 729 412,00
	5 411 729 412,00

	8
	Építés
	750 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	750 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	371 333 333,33
	1 871 333 333,33

	9
	Ingatlanvásárlás
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Összesen
	7 463 358 245,33

	Tartalékkeret
	207 374 588,00

	Mindösszesen
	10 940 045 000,00


61. táblázat: Kifizetési ütemterv – támogatás
	 
	szerződés VAGY tevékenység
	2013. év (eFt)
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Össz.

	1
	Közbeszerzési tanácsadó
	-
	-
	9 364 703,82
	-
	-
	-
	-
	9 364 703,82
	-
	-
	-
	-
	18 729 407,65

	2
	Projektmenedzsment
	-
	-
	-
	-
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	7 521 850,46

	3
	FIDIC mérnök
	-
	-
	-
	-
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	7 521 850,46

	4
	Mérnök felügyelet
	-
	-
	-
	-
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	7 521 850,46

	5
	Tájékoztatás, nyilvánosság 
	-
	-
	-
	-
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	7 521 850,46

	6
	PR szemléletformálás
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	44 659 294,69
	-
	44 659 294,69
	89 318 589,38

	7
	Eszközbeszerzés
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 504 370 092,00
	1 504 370 092,00

	8
	Építés
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	703 794 474,71
	703 794 474,71

	9
	Ingatlanvásárlás
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	112 827 756,90
	-
	-
	-
	-
	-
	112 827 756,90

	Összesen
	2 459 127 722,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	szerződés VAGY tevékenység
	2014. év (eFt)
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Össz.

	1
	Közbeszerzési tanácsadó
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Projektmenedzsment
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	-
	-
	-
	3 685 706,73
	11 207 557,19

	3
	FIDIC mérnök
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	-
	-
	-
	3 723 315,98
	11 245 166,44

	4
	Mérnök felügyelet
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	-
	-
	-
	3 610 488,22
	11 132 338,68

	5
	Tájékoztatás, nyilvánosság 
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	-
	3 760 925,23
	-
	-
	-
	-
	-
	3 685 706,73
	11 207 557,19

	6
	PR szemléletformálás
	-
	30 274 319,82
	-
	-
	-
	30 274 319,82
	-
	-
	-
	-
	-
	30 274 319,82
	90 822 959,47

	7
	Eszközbeszerzés
	1 504 370 092,00
	-
	-
	-
	-
	1 504 370 092,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1 061 881 752,70
	4 070 621 936,70

	8
	Építés
	564 138 784,50
	-
	-
	-
	-
	564 138 784,50
	-
	-
	-
	-
	-
	279 311 380,41
	1 407 588 949,41

	9
	Ingatlanvásárlás
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Összesen
	5 613 826 465,08

	Tartalékkeret
	155 984 062,77

	Mindösszesen
	8 228 938 250,32


Kelt: Orosháza, 2013. január 25.
…………………………
Csizmadia Ibolya

DAREH Társulás elnöke
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Makó átrakó állomás 


(új)





Szentes átrakó állomás


(új)





Orosháza átrakó állomás 


(új)





Gyula átrakó állomás (meglévő)





Makó hulladékudvar 


(új)





Szentes hulladékudvar (meglévő)





Orosháza hulladékudvar 


(új)





Mezőhegyes hulladékudvar


(új)





Szeghalom hulladékudvar


(új)





Szeghalom átrakó állomás


(új)





Házhoz menő szelektív gyűjtés (102.000 db új 240 literes, valamint 4.000 db 1100 literes edényzet a meglévő 110-120 literes edényzetek mellé





409 db szelektív hulladékgyűjtő-sziget (meglévő)





120.000 t/év kapacitású válogatómű (új)

















Békéscsabai regionális lerakó (meglévő)














MBH (új)





Dévaványa hulladékudvar


(új)





Vésztő hulladékudvar 


(új)





Gyula hulladékudvar


(új)





Gyula komposztáló (meglévő)





Orosháza komposztáló 


(meglévő)





Kunágota


(új)





Szervetlen hulladék feldolgozása, válogatása, osztályozása 





Szerves hulladék feldolgozása, osztályozása.





Szerves hulladék hasznosítása, szükség esetén bomló anyagoktól mentes hulladék lerakóban történő ártalmatlanítása, vagy termikus hasznosítása 





Hulladék rostálással történő szétválasztása (szerves- szervetlen)


Méret és fajsúly szerinti osztályozás





PET palack (fehér, vegyes)





Háztartási hulladék vegyes gyűjtése





PP





Nem vas (egyéb fémek)





Vas





Karton-, vegyes- papír 





Ártalmatlanítandó hulladék





TETRA (többrétegű csom. ag.)





PS, esetleg lebomló műanyagok





PE, HDPE





Fóliák, egyéb (vegyes, natur, stb….)





Egyéb csomagoló, fa, textil, egyéb éghető anyag (alternatív tüzelőanyag)











Anyagában újrahasznosítható hulladékok 





Termikus hasznosítás lehetősége megvizsgálás alatt





Zöld hulladék gyűjtése, előkezelése, aprítása





Szerves hulladék szükség szerinti előkezelése, lerakás esetén stabilizációja (MBH)








Lerakás 





Szárítás és/vagy komposztálás





Termikus hasznosítás és/vagy talajerő-pótlás lehetősége megvizsgálás alat





Szelektív hulladékgyűjtés





Zöld hulladék házi komposztálás





Létesítmény helyszín�
Státusz�
Hulladékudvarok típusa�
�
Szentes�
Meglévő�
városi�
�
Makó �
Építendő�
városi�
�
Orosháza�
Építendő�
városi�
�
Gyula�
Építendő�
városi�
�
Mezőhegyes�
Építendő�
kistelepülési�
�
Szeghalom�
Építendő�
kistelepülési�
�
Vésztő�
Építendő�
kistelepülési�
�
Dévaványa�
Építendő�
kistelepülési�
�
Kunágota�
Építendő�
kistelepülési�
�
 





Létesítmény helyszín�
Státusz�
Gyűjtőkörzet (lakos szám)�
�
Szentes�
Építendő�
33 504�
�
Makó �
Építendő�
33 348�
�
Orosháza�
Építendő�
63 580�
�
Gyula�
Meglévő�
24 590�
�
Mezőhegyes�
Meglévő�
40 500�
�
Szeghalom�
Építendő�
27 350�
�
 





Létesítmény helyszín�
Státusz�
Engedélyezett kapacitás �
Ebből 


zöldhulladék kapacítás�
�
Szentes�
Meglévő�
2.500 tonna/év�
1.950 tonna/év�
�
Orosháza�
Meglévő�
1.500 tonna/év�
700 tonna/év�
�
Gyula�
Meglévő�
4.000 tonna/év�
2.600 tonna/év�
�
Dévaványa�
Meglévő�
7.950 tonna/év�
150 tonna/év�
�
Békéscsaba�
Meglévő�
1.000 tonna/év�
100 tonna/év�
�
 





NIR FAB 2 m


3200





0,2 t/h





8,1 t/h





1,1 t/h





<10 mm





PET





PE film 





Ballisztikus szeparátor


3200





5,6 t/h





2,5 t/h





0,8 t/h





PE film 





PE film 





PP + Tetra





NIR 2,8 m


3200





NIR 2,8 m


3200





NIR 2,0 m


3200





NIR 1,4 m


3200





NIR + DVB 1,4 m


3200





PE fólia vegyes


PE fólia átlátszó 


PET palack fehér, színes


Karton papír


HDPE 


Vegyes papír


PP, Tetra














Kézi válogatás





Flip-flop rosta 


3200





 Aprító berendezés


3200





Bálázó





3200








RDF





Termék





3200





Hulladék-lerakó





3200





NIR 2,8 m


3200





x-tract 


(röntgen szenzor)


3200





MBH





3200





1,4 t/h





1,4 t/h





1,7 t/h





11,4 t/h





11,0 t/h





7,8 t/h





4,0 t/h





3,1 t/h





5,1 t/h





9,0 t/h





2,3 t/h





6,1 t/h





4,3 t/h





HDPE





6,1 t/h





Takaróanyag





3200





Távozó víz





3200





3,7 t/h





1,0 t/h





Zsák nyitó





Kézi előválogatás





Rosta 320 mm


3200





Kézi előválogatás








Mágneses leválasztó





Fogadó épület: vegyes és szelektív





Üveg és egyéb anyagok





Rosta 70-140 mm


3200





NIR 2,8 m


3200





Mágneses leválasztó





Örvényáramú szeparátor





NIR 2,8 m


3200





Örvényáramú szeparátor





NIR 2,8 m


3200





Ballisztikus szeparátor


3200





Mágneses leválasztó





37,65 t/h





3,4 t/h





3,6 t/h





17,8 t/h





FE





0,3 t/h





FE





0,48 t/h





 NE





0,1 t/h





t/h





3,6 t/h





7,1 t/h





0,1 t/h





2,0 t/h





1,4 t/h





vegyes papír





0,3 t/h





<320 mm





<70 mm





140-320 mm





Létesítmény megnevezése�
Jogszabályi követelményeknek megfelelő engedélyes terv rendelkezésre áll (igen/nem/nem releváns)�
Amennyiben hatósági engedély nem áll rendelkezésre:�
Amennyiben az adott létesítményre jogerős hatósági engedély rendelkezésre áll:�
�
�
�
az engedélyes tervek elkészítése kivitelezői feladat�
a tervezés folyamatban van, a szerződés szerinti határidő (év, hónap, nap)�
tervek engedélyező hatóság részére történő benyújtása megtörtént (év, hónap)�
engedély száma, kibocsátó hatóság, engedély típusa (pl. elvi, létesítési stb.)�
engedély érvényessége�
�
Komplex hulladékgazdálkodási központ (átrakó, udvar) (4 db)�
nem�
igen�
n.a.�
n.a.�
n.a.�
n.a.�
�
Komposztáló (1 db teljes, 3 db bővítés)�
nem�
igen�
n.a.�
n.a.�
n.a.�
n.a.�
�
Hulladékudvar (4 db)�
nem�
igen�
n.a.�
n.a.�
n.a.�
n.a.�
�
Újrahasználati központ (8 db)�
nem�
igen�
n.a.�
n.a.�
n.a.�
n.a.�
�
Komplex hulladékgazdálkodási központ (csak udvar épül) (1 db)�
nem�
igen�
n.a.�
n.a.�
n.a.�
n.a.�
�
Központi vállogatómű és kapcsolódó létesítményei�
nem�
igen�
n.a.�
n.a.�
n.a.�
n.a.�
�
 








��
	 KSH népszámlálási kiadványa határozza meg a kategóriák tartalmát.


��
	 A maradványértéket hozzá kell adni, ha az 5. sorban negatív számként szerepel, és ki kell vonni, ha az 5. sorban pozitív számként szerepel.


��
	 Maradványértéket ki kell vonni, ha a 8. sorban negatív számként szerepel, és hozzá kell adni, ha az 8. sorban pozitív számként szerepel.


��
	 A maradványértéket hozzá kell adni, ha az 5. sorban negatív számként szerepel, és ki kell vonni, ha az 5. sorban pozitív számként szerepel.
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Kistérségi lakónépesség változása a Békéscsabai Körzet területén 1990-2006 (fő/év)



Kistérségi népesség_D

		

						Kistérségi népességváltozás 1990-2006 (fő/év)

												Békés megyei				Csongrádi kistérségek

						Dél-Alföld		Békés megye		Csongrád megye		Mezőkovácsházai		Orosházai		Csongrádi		Hódmezővásárhelyi		Makói		Szentesi

				1990		1,395,477		411,887		438,842		51,294		68,356		26,763		62,815		53,482		48,344

				1991		1,390,740		409,226		438,315		50,686		67,776		26,527		62,702		52,976		47,823

				1992		1,387,632		406,861		438,364		49,999		67,179		26,261		62,510		52,444		47,590

				1993		1,382,392		404,048		437,568		49,192		66,712		26,002		62,357		51,811		47,261

				1994		1,376,522		401,323		436,639		48,350		66,201		25,699		62,051		51,335		46,927

				1995		1,375,046		404,915		428,763		49,845		67,107		25,726		61,692		52,213		46,975

				1996		1,370,446		402,519		427,053		49,301		66,598		25,577		61,512		51,850		46,769

				1997		1,364,427		400,625		424,614		48,928		66,047		25,351		60,953		51,323		46,415

				1998		1,357,886		398,526		422,276		48,484		65,660		25,053		60,334		51,048		46,153

				1999		1,349,711		395,223		420,198		47,969		65,007		24,885		59,983		50,483		45,847

				2000		1,341,835		391,702		417,668		47,398		64,536		24,568		59,687		50,035		45,328

				2001		1,380,387		401,919		430,514		48,632		64,788		25,538		60,331		50,382		45,846

				2002		1,373,194		399,061		428,144		48,172		64,300		25,396		59,973		50,339		45,492

				2003		1,367,064		396,131		426,817		47,747		63,912		25,129		59,711		50,186		45,223

				2004		1,360,214		392,845		425,785		45,152		63,422		24,981		59,281		50,055		44,795

				2005		1,354,938		389,590		424,849		44,459		62,835		24,678		58,954		49,696		44,320

				2006		1,347,294		385,847		423,585		43,609		62,245		24,436		58,614		49,245		43,883

				2007

				2008





Kistérségi népesség_D

		



Kistérségi lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén 1990-2006 (fő/év)



Kistérségi népesség_É

		

								Népesség száma január 1-én

												Békési kistérségek

						Dél-Alföld		Békés megye		Csongrád megye		Békéscsabai k.		Békési		Gyulai		Mezőkovácsházai		Sarkadi		Szarvasi		Szeghalomi		Szentesi

				1990		1,395,477		411,887		438,842		171,711		57,087		53,149		51,294		27,401		44,203		48,922		48,344

				1991		1,390,740		409,226		438,315		171,346		57,087		53,149		50,686		27,094		43,821		48,503		47,823

				1992		1,387,632		406,861		438,364		171,188		57,087		53,149		49,999		26,992		43,438		48,065		47,590

				1993		1,382,392		404,048		437,568		170,967		57,087		53,149		49,192		26,750		42,962		47,465		47,261

				1994		1,376,522		401,323		436,639		170,884		57,087		53,149		48,350		26,518		42,570		46,800		46,927

				1995		1,375,046		404,915		428,763		168,531		57,087		53,149		49,845		27,018		42,938		49,476		46,975

				1996		1,370,446		402,519		427,053		167,938		57,087		53,149		49,301		26,964		42,772		48,946		46,769

				1997		1,364,427		400,625		424,614		167,626		57,087		53,149		48,928		26,735		42,667		48,622		46,415

				1998		1,357,886		398,526		422,276		166,738		57,087		53,149		48,484		26,754		42,391		48,499		46,153

				1999		1,349,711		395,223		420,198		165,762		57,087		53,149		47,969		26,561		41,771		48,153		45,847

				2000		1,341,835		391,702		417,668		164,248		57,087		53,149		47,398		26,419		41,328		47,773		45,328

				2001		1,380,387		401,919		430,514		170,035		57,087		53,149		48,632		26,661		42,927		48,876		45,846

				2002		1,373,194		399,061		428,144		169,074		57,087		53,149		48,172		26,472		42,550		48,493		45,492

				2003		1,367,064		396,131		426,817		167,579		57,087		53,149		47,747		26,454		42,177		48,262		45,223

				2004		1,360,214		392,845		425,785		73,883		57,087		53,149		45,152		25,462		31,629		43,061		44,795

				2005		1,354,938		389,590		424,849		73,904		56,531		52,829		44,459		25,138		31,385		42,509		44,320

				2006		1,347,294		385,847		423,585		73,536		55,996		52,531		43,609		24,743		31,173		42,014		43,883

				2007

				2008





Kistérségi népesség_É

		



Kistérségi népességváltozás a békéscsabai gyűjtőkörzet területén 1990-2006 (fő/év)



Kistérségi népesség_össz

		

								Népesség száma január 1-én

										Békési kistérségek																		Csongrádi kistérségek

						Dél-Alföld		Békés megye		Békéscsabai k.		Békési		Gyulai		Mezőkovácsházai		Orosházai		Sarkadi		Szarvasi		Szeghalomi		Csongrád megye		Csongrádi		Hódmezővásárhelyi		Makói		Szentesi

				1990		1,395,477		411,887		171,711		57,087		53,149		51,294		68,356		27,401		44,203		48,922		438,842		26,763		62,815		53,482		48,344

				1991		1,390,740		409,226		171,346		57,087		53,149		50,686		67,776		27,094		43,821		48,503		438,315		26,527		62,702		52,976		47,823

				1992		1,387,632		406,861		171,188		57,087		53,149		49,999		67,179		26,992		43,438		48,065		438,364		26,261		62,510		52,444		47,590

				1993		1,382,392		404,048		170,967		57,087		53,149		49,192		66,712		26,750		42,962		47,465		437,568		26,002		62,357		51,811		47,261

				1994		1,376,522		401,323		170,884		57,087		53,149		48,350		66,201		26,518		42,570		46,800		436,639		25,699		62,051		51,335		46,927

				1995		1,375,046		404,915		168,531		57,087		53,149		49,845		67,107		27,018		42,938		49,476		428,763		25,726		61,692		52,213		46,975

				1996		1,370,446		402,519		167,938		57,087		53,149		49,301		66,598		26,964		42,772		48,946		427,053		25,577		61,512		51,850		46,769

				1997		1,364,427		400,625		167,626		57,087		53,149		48,928		66,047		26,735		42,667		48,622		424,614		25,351		60,953		51,323		46,415

				1998		1,357,886		398,526		166,738		57,087		53,149		48,484		65,660		26,754		42,391		48,499		422,276		25,053		60,334		51,048		46,153

				1999		1,349,711		395,223		165,762		57,087		53,149		47,969		65,007		26,561		41,771		48,153		420,198		24,885		59,983		50,483		45,847

				2000		1,341,835		391,702		164,248		57,087		53,149		47,398		64,536		26,419		41,328		47,773		417,668		24,568		59,687		50,035		45,328

				2001		1,380,387		401,919		170,035		57,087		53,149		48,632		64,788		26,661		42,927		48,876		430,514		25,538		60,331		50,382		45,846

				2002		1,373,194		399,061		169,074		57,087		53,149		48,172		64,300		26,472		42,550		48,493		428,144		25,396		59,973		50,339		45,492

				2003		1,367,064		396,131		167,579		57,087		53,149		47,747		63,912		26,454		42,177		48,262		426,817		25,129		59,711		50,186		45,223

				2004		1,360,214		392,845		73,883		57,087		53,149		45,152		63,422		25,462		31,629		43,061		425,785		24,981		59,281		50,055		44,795

				2005		1,354,938		389,590		73,904		56,531		52,829		44,459		62,835		25,138		31,385		42,509		424,849		24,678		58,954		49,696		44,320

				2006		1,347,294		385,847		73,536		55,996		52,531		43,609		62,245		24,743		31,173		42,014		423,585		24,436		58,614		49,245		43,883

				2007

				2008
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Lakónépesség változása a Hódmezővásárhelyi Körzet területén 1990-2008 (fő/év)



D_népesség_1990-2006

		

										Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év)

						Település		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008

		2.		2		Ambrózfalva		555		563		560		542		526		528		524		527		521		528		529		540		537		545		565		560		547		547		524		-8		-0.44		-31

		3.		3		Apátfalva		3,704		3,666		3,641		3,587		3,566		3,606		3,569		3,546		3,469		3,419		3,375		3,344		3,331		3,323		3,288		3,272		3,235		3209		3112		-469		-26		-592

		5.		5		Battonya		7,385		7,356		7,270		7,111		6,847		6,823		6,729		6,652		6,615		6,481		6,482		6,884		6,747		6,755		6,708		6,610		6,445		6393		6131		-940		-52		-1,254

		8.		6		Békéssámson		2,577		2,556		2,537		2,507		2,499		2,611		2,587		2,592		2,600		2,586		2,566		2,657		2,637		2,627		2,631		2,608		2,592		2593		2488		15		1		-89

		14		7		Csanádalberti		528		506		484		480		475		513		512		504		489		494		493		498		507		496		500		502		490		488		449		-38		-2		-79

		16		9		Csanádpalota		3,549		3,527		3,491		3,451		3,426		3,581		3,515		3,413		3,370		3,345		3,323		3,267		3,286		3,309		3,239		3,237		3,227		3209		3117		-322		-18		-432

		17		10		Csanytelek		3,161		3,122		3,094		3,045		3,000		3,080		3,051		3,022		3,012		2,993		2,961		3,004		2,994		2,975		2,950		2,918		2,943		2931		2899		-218		-12		-262

		20		12		Derekegyház		1,949		1,906		1,906		1,909		1,869		1,864		1,871		1,853		1,856		1,853		1,823		1,820		1,815		1,851		1,808		1,770		1,772		1762		1708		-177		-10		-241

		27		14		Eperjes		840		821		800		763		726		729		738		732		710		703		687		703		697		668		647		609		604		591		567		-236		-13		-273

		28		15		Fábiánsebestyén		2,422		2,414		2,440		2,400		2,373		2,418		2,437		2,417		2,401		2,386		2,340		2,300		2,320		2,317		2,263		2,234		2,220		2209		2177		-202		-11		-245

		29		16		Földeák		3,489		3,458		3,418		3,350		3,286		3,364		3,355		3,294		3,289		3,283		3,266		3,346		3,318		3,324		3,371		3,330		3,294		3283		3237		-195		-11		-252

		35		19		Hódmezővásárhely		51,180		51,180		51,061		50,959		50,745		50,120		49,901		49,410		48,894		48,605		48,333		48,928		48,617		48,350		48,013		47,775		47,567		47366		47296		-3,613		-201		-3,884

		45		22		Királyhegyes		793		770		753		721		692		700		695		690		695		686		665		728		726		727		702		699		659		652		670		-134		-7		-123

		51		24		Kövegy		476		484		469		457		462		491		484		466		468		467		454		466		488		457		471		472		454		453		438		-22		-1		-38

		55		27		Magyarcsanád		1,705		1,705		1,684		1,670		1,638		1,686		1,660		1,623		1,628		1,599		1,613		1,621		1,629		1,629		1,610		1,560		1,573		1566		1538		-132		-7		-167

		57		29		Makó		27,529		27,160		26,896		26,662		26,424		26,493		26,257		25,998		25,870		25,622		25,392		25,781		25,619		25,534		25,583		25,396		25,178		25047		24658		-2,351		-131		-2,871

		58		30		Maroslele		2,183		2,203		2,183		2,133		2,140		2,236		2,227		2,213		2,225		2,194		2,157		2,196		2,199		2,217		2,188		2,202		2,188		2188		2107		5		0		-76

		64		31		Mezőhegyes		7,100		7,000		6,890		6,837		6,724		6,670		6,576		6,519		6,445		6,358		6,324		6,419		6,355		6,262		6,179		6,022		5,829		1,197		5578		-163		-9		-229

		65		33		Mezőkovácsháza		7,016		7,124		7,160		7,182		7,194		7,329		7,301		7,280		7,160		7,102		7,042		7,103		7,026		6,945		6,869		6,773		6,701		6684		6454		-315		-18		-562

		66		34		Mindszent		7,668		7,575		7,506		7,472		7,386		7,542		7,561		7,509		7,450		7,406		7,369		7,383		7,382		7,387		7,337		7,311		7,212		7187		7031		-456		-25		-637

		69		37		Nagyér		660		675		687		682		671		717		718		704		705		672		665		609		620		615		598		577		572		567		548		-88		-5		-112

		70		38		Nagylak		708		690		668		657		624		648		654		667		660		643		638		631		619		611		605		585		565		557		520		-143		-8		-188

		73		41		Nagytőke		587		570		549		521		522		540		556		556		531		516		516		531		506		520		503		501		488		483		473		-99		-6		-114

		74		42		Óföldeák		534		502		504		489		489		494		498		496		501		492		479		487		522		507		507		492		475		472		477		-59		-3		-57

		78		44		Pitvaros		1,575		1,612		1,581		1,548		1,540		1,621		1,600		1,606		1,625		1,575		1,545		1,525		1,541		1,529		1,504		1,485		1,477		1472		1454		-98		-5		-121

		84		46		Szegvár		5,260		5,171		5,153		5,124		5,087		5,152		5,104		5,009		4,973		4,946		4,896		4,991		4,991		4,937		4,899		4,909		4,810		4785		4735		-450		-25		-525

		85		47		Székkutas		2,745		2,720		2,727		2,688		2,657		2,717		2,718		2,693		2,643		2,634		2,632		2,670		2,636		2,632		2,598		2,553		2,515		2502		2448		-230		-13		-297

		86		48		Szentes		32,891		32,582		32,442		32,237		32,086		31,975		31,814		31,612		31,498		31,321		31,005		31,439		31,082		30,862		30,650		30,259		30,001		29840		29444		-2,890		-161		-3,447

		89		50		Tótkomlós		7,128		7,024		6,933		6,853		6,756		7,109		7,022		6,914		6,945		6,912		6,869		6,667		6,638		6,615		6,522		6,486		6,419		6380		6164		-709		-39		-964

		92		51		Végegyháza		1,794		1,738		1,705		1,645		1,617		1,637		1,611		1,615		1,603		1,595		1,551		1,629		1,606		1,600		1,609		1,585		1,552		1539		1497		-242		-13		-297

						Összesen		189,691		188,380		187,192		185,682		184,047		184,994		183,845		182,132		180,851		179,416		177,990		180,167		178,991		178,126		176,917		175,292		173,604		168,149		169,939		-14,979		-832		-18,459

						évi átlag fogyásal becsült érték

						Település		2008

						Hódmezővásárhely		47296		47,296						47,296		19560

						Orosháza		30356		30,356						30,356		14049

						Szentes		29444		29,444						29,444		12703

						Makó		24658		24,658						24,658		11401

						Mindszent		7031		7,031						131 754		57 713

						Mezőkovácsháza		6454		6,454						5-10 ezer lakos közötti települések

						Tótkomlós		6164		6,164						7,031		3191

						Battonya		6131		6,131						6,454		2968

						Mezőhegyes		5578		5578						6,164		2948

						Csorvás		5441		5,441						6,131		3099

						Nagyszénás		5370		5,370						5578		2899

						Szegvár		4735		4,735						5,441		2693

						Medgyesegyháza		3891		3,891						5,370		2366

						Gádoros		3881		3,881						42 169		20 164

						Nagymágocs		3237		3,237						2-5 ezer lakos közötti települések 

						Földeák		3237		3,237						4,735		2091

						Csanádpalota		3117		3,112						3,891		1873

						Apátfalva		3112		3,117						3,881		1881

						Csanytelek		2899		2,899						3,237		1250

						Csanádapáca		2783		2,768						3,237		1478

						Kunágota		2768		2,783						3,112		1598

						Békéssámson		2488		2,478						3,117		1680

						Magyarbánhegyes		2478		2,488						2,899		1407

						Székkutas		2448		2,448						2,768		1390

						Dombegyház		2232		2,232						2,783		1389

						Fábiánsebestyén		2177		2,177						2,478		1101

						Maroslele		2107		2,107						2,488		1132

						Kaszaper		2028		2,028						2,448		1080

						Pusztaföldvár		1776		1,776						2,232		1083

						Derekegyház		1708		1,708						2,177		894

						Telekgerendás		1626		1,626						2,107		937				131 754

						Magyarcsanád		1538		1,538						2 028		893				42 169

						Végegyháza		1497		1,497						49 618		23 157		47570		49 618

						Pitvaros		1454		1,418						1-2 ezer lakos közötti települések 						14 587

						Gerendás		1418		1,454						1,776		905				5 696

						Nagybánhegyes		1269		1,269						1,708		678				2 103

						Nagykamarás		1161		1161						1,626		702

						Medgyesbodzás		1140		1,140						1,538		752

						Kardoskút		931		880						1,497		765

						Almáskamarás		880		931						1,418		720

						Királyhegyes		670		670						1,454		677

						Eperjes		567		567						1,269		796

						Nagyér		548		548						1161		659

						Árpádhalom		547		547						1,140		595

						Ambrózfalva		524		509						14 587		7 249

						Nagylak		520		520						1000-500 lakos közötti települések

						Kisdombegyház		509		524						880		467

						Óföldeák		477		473						931		428

						Nagytőke		473		477						670		373

						Csanádalberti		449		449						567		349

						Kövegy		438		438						548		269

						Magyardombegyház		266		266						547		259

						Összesen		245,927		245,927						509		279

																520		295

																524		247

																5 696		2 966

																500 fő alatti települések

																473		233

																477		192

																449		261

																438		254

																266		168

																2 103		1 108

																 243 889		111 464 
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Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év)



É_népesség_1990-2006

		

								Lakónépesség változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén (fő/év)

						Település		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008

		6.		1		Békés		22,098		22,061		22,000		21,804		21,739		21,943		21,934		21,883		21,759		21,641		21,456		21,766		21,657		21,544		21,412		21,112		20,882		20,814		20647		-1,216		-68		-1,451

		7.		2		Békéscsaba		67,609		67,691		67,913		67,920		67,475		65,217		65,039		64,969		64,268		63,958		63,427		67,682		67,383		66,377		65,710		65,691		65,384		65,260		64862		-2,225		-124		-2,747

		9.		3		Békésszentandrás		4,174		4,113		4,093		4,064		4,044		4,052		4,022		3,984		3,995		3,947		3,888		4,181		4,192		4,167		4,129		4,102		4,023		4,015		3960		-151		-8		-214

		10		4		Bélmegyer		1,354		1,388		1,375		1,389		1,370		1,375		1,361		1,295		1,301		1,291		1,232		1,164		1,162		1,155		1,152		1,131		1,101		1,087		1087		-253		-14		-267

		11		5		Biharugra		1,366		1,321		1,284		1,255		1,223		1,258		1,214		1,199		1,194		1,157		1,118		1,116		1,085		1,071		1,060		1,008		988		967		932		-378		-21		-434

		12		6		Bucsa		2,406		2,379		2,366		2,327		2,290		2,557		2,511		2,452		2,453		2,458		2,421		2,560		2,533		2,549		2,515		2,474		2,471		2,475		2356		65		4		-50

		13		7		Csabaszabadi		454		454		454		454		454		475		465		450		452		456		449		400		380		366		368		368		372		367		366		-82		-5		-88

		18		8		Csárdaszállás		625		614		582		582		590		605		579		559		555		561		552		546		548		545		525		527		507		500		484		-118		-7		-141

		21		9		Dévaványa		8,842		8,704		8,638		8,545		8,433		9,045		8,932		8,925		8,869		8,819		8,753		8,985		8,986		8,895		8,785		8,693		8,557		8,541		8273		-285		-16		-569

		22		10		Doboz		4,691		4,649		4,652		4,599		4,597		4,661		4,654		4,603		4,608		4,560		4,573		4,626		4,563		4,564		4,557		4,591		4,558		4,551		4419		-133		-7		-272

		24		11		Dombiratos		903		899		848		825		790		831		818		823		811		776		780		759		757		752		730		707		679		667		614		-224		-12		-289

		25		12		Ecsegfalva		1,531		1,535		1,518		1,474		1,454		1,544		1,537		1,499		1,457		1,454		1,461		1,459		1,449		1,446		1,446		1,400		1,333		1,322		1272		-198		-11		-259

		26		13		Elek		5,582		5,610		5,532		5,520		5,497		5,553		5,520		5,513		5,524		5,454		5,386		5,540		5,583		5,567		5,527		5,462		5,343		5,330		5173		-239		-13		-409

		30		14		Füzesgyarmat		6,372		6,385		6,342		6,281		6,194		6,540		6,546		6,485		6,452		6,388		6,306		6,564		6,565		6,542		6,457		6,365		6,287		6,282		6133		-85		-5		-239

		33		15		Geszt		948		920		909		881		846		911		909		901		906		905		893		863		865		861		866		873		833		827		780		-115		-6		-168

		34		16		Gyula		34,331		34,154		34,280		34,537		34,783		33,844		33,461		33,372		33,317		33,252		32,906		33,308		32,967		32,640		32,446		32,355		32,345		32,235		32016		-1,986		-110		-2,315

		36		17		Hunya		915		898		874		849		840		861		840		848		829		795		779		798		798		790		777		753		745		736		711		-170		-9		-204

		37		18		Kamut		1,292		1,249		1,222		1,209		1,204		1,263		1,257		1,246		1,239		1,195		1,170		1,183		1,164		1,155		1,151		1,132		1,117		1,107		1078		-175		-10		-214

		38		19		Kardos		910		880		860		863		853		855		849		845		823		794		803		830		795		774		747		741		710		699		682		-200		-11		-228

		41		20		Kertészsziget		525		517		506		484		478		533		529		520		508		519		513		464		465		474		462		438		431		426		417		-94		-5		-108

		42		21		Kétegyháza		4,525		4,461		4,394		4,304		4,330		4,228		4,287		4,239		4,227		4,180		4,067		4,465		4,425		4,464		4,414		4,373		4,352		4,342		4261		-173		-10		-264

		43		22		Kétsoprony		1,542		1,558		1,529		1,513		1,513		1,557		1,563		1,567		1,571		1,580		1,574		1,585		1,594		1,581		1,561		1,563		1,550		1,550		1520		8		0		-22

		44		23		Kevermes		2,708		2,663		2,628		2,548		2,502		2,601		2,555		2,515		2,480		2,434		2,397		2,461		2,453		2,402		2,382		2,334		2,311		2,289		2187		-397		-22		-521

		47		24		Körösnagyharsány		742		707		699		673		652		680		662		666		669		648		631		695		698		694		684		667		629		623		584		-113		-6		-158

		48		25		Köröstarcsa		2,917		2,875		2,877		2,812		2,780		2,882		2,885		2,915		2,881		2,878		2,853		2,818		2,846		2,842		2,805		2,764		2,739		2,729		2676		-178		-10		-241

		49		26		Körösújfalu		668		663		640		612		607		677		662		644		657		652		647		713		718		705		695		709		685		686		638		17		1		-30

		50		27		Kötegyán		1,708		1,706		1,679		1,643		1,643		1,650		1,672		1,650		1,646		1,628		1,577		1,610		1,598		1,599		1,598		1,566		1,538		1,529		1446		-170		-9		-262

		53		28		Lőkösháza		2,128		2,106		2,108		2,054		2,021		2,123		2,089		2,098		2,078		2,042		2,006		2,086		2,061		2,044		2,016		2,000		1,971		1,962		1920		-157		-9		-208

		62		29		Méhkerék		2,290		2,245		2,241		2,231		2,184		2,242		2,252		2,240		2,215		2,226		2,231		2,346		2,323		2,313		2,285		2,274		2,245		2,243		2160		-45		-3		-130

		63		30		Mezőgyán		1,427		1,388		1,362		1,354		1,334		1,357		1,377		1,354		1,362		1,335		1,336		1,333		1,291		1,277		1,254		1,241		1,229		1,218		1146		-198		-11		-281

		67		32		Murony		1,445		1,443		1,441		1,424		1,405		1,440		1,454		1,445		1,443		1,444		1,426		1,481		1,477		1,454		1,441		1,419		1,403		1,401		1326		-42		-2		-119

		75		33		Okány		3,075		2,995		2,985		2,952		2,893		3,123		3,061		3,036		3,084		3,049		3,011		3,031		2,993		2,984		2,945		2,912		2,825		2,811		2743		-250		-14		-332

		77		34		Örménykút		616		590		583		552		545		567		556		555		546		520		511		552		549		525		522		523		503		497		446		-113		-6		-170

		80		35		Sarkad		10,958		10,879		10,895		10,864		10,847		11,126		11,123		11,052		11,084		11,079		11,047		10,946		10,929		10,985		11,004		10,901		10,825		10,818		10619		-133		-7		-339

		81		36		Sarkadkeresztúr		1,996		1,980		1,958		1,943		1,893		1,905		1,876		1,893		1,897		1,872		1,865		1,882		1,877		1,863		1,817		1,780		1,751		1,737		1647		-245		-14		-349

		82		37		Szabadkígyós		3,017		3,020		2,993		2,996		3,003		3,038		3,036		3,120		3,130		3,080		3,090		3,042		3,023		3,030		3,032		2,940		2,890		2,883		2857		-127		-7		-160

		83		38		Szeghalom		10,462		10,493		10,392		10,340		10,163		10,450		10,334		10,257		10,268		10,109		10,033		10,301		10,201		10,151		10,077		9,954		9,857		9,823		9465		-605		-34		-997

		87		39		Tarhos		1,117		1,139		1,153		1,158		1,162		1,094		1,090		1,051		1,048		1,019		1,022		1,114		1,102		1,070		1,064		1,034		1,027		1,022		1005		-90		-5		-112

		90		40		Újkígyós		5,716		5,715		5,652		5,663		5,653		5,749		5,745		5,706		5,709		5,681		5,644		5,773		5,723		5,686		5,714		5,699		5,630		5,625		5537		-86		-5		-179

		91		41		Újszalonta		158		160		160		149		137		134		135		126		125		132		126		130		141		157		141		133		118		116		114		-40		-2		-44

		93		42		Vésztő		7,820		7,754		7,711		7,616		7,546		7,877		7,804		7,811		7,809		7,782		7,758		7,775		7,656		7,623		7,538		7,488		7,450		7,429		7259		-370		-21		-561

		94		43		Zsadány		1,885		1,827		1,797		1,739		1,708		1,824		1,798		1,792		1,785		1,801		1,788		1,832		1,813		1,807		1,808		1,783		1,762		1,755		1692		-123		-7		-193

		4.		4		Árpádhalom		676		657		644		647		644		638		625		614		598		590		566		599		605		602		600		589		566		1087		547		-253		-14		-267

		15		8		Csanádapáca		2,982		2,961		2,919		2,898		2,860		2,966		2,961		2,939		2,937		2,946		2,920		2,915		2,872		2,877		2,892		2,876		2,870		2864		2783		-112		-6		-199

		19		11		Csorvás		6,106		6,084		6,018		5,927		5,857		5,951		5,930		5,855		5,814		5,778		5,774		5,836		5,765		5,738		5,706		5,646		5,567		5537		5441		-539		-30		-665

		31		17		Gádoros		4,319		4,285		4,260		4,206		4,121		4,280		4,241		4,290		4,282		4,225		4,208		4,111		4,095		4,084		4,081		4,079		4,041		4026		3881		-278		-15		-438

		32		18		Gerendás		1,704		1,712		1,690		1,667		1,627		1,687		1,671		1,655		1,636		1,611		1,604		1,590		1,576		1,568		1,526		1,481		1,452		1438		1418		-252		-14		-286

		39		20		Kardoskút		908		891		898		952		949		993		985		978		990		966		973		992		998		982		977		976		964		967		931		56		3		23

		71		39		Nagymágocs		3,719		3,702		3,656		3,660		3,620		3,659		3,624		3,622		3,586		3,532		3,495		3,463		3,476		3,466		3,425		3,449		3,422		5625		3237		-297		-17		-482

		72		40		Nagyszénás		6,031		5,941		5,845		5,842		5,752		5,918		5,873		5,804		5,746		5,712		5,705		5,718		5,739		5,691		5,667		5,576		5,514		116		5370		-517		-29		-661

		76		43		Orosháza		34,526		34,242		34,061		33,862		33,789		33,527		33,287		32,944		32,631		32,200		31,860		32,355		32,052		31,816		31,517		31,263		31,001		30805		30356		-3,525		-196		-4,170

		79		45		Pusztaföldvár		2,075		2,080		2,018		1,998		1,991		2,065		2,041		2,076		2,079		2,071		2,057		1,947		1,928		1,914		1,903		1,844		1,825		1811		1776		-250		-14		-299

		88		49		Telekgerendás		1,584		1,564		1,593		1,630		1,637		1,655		1,660		1,661		1,684		1,673		1,667		1,667		1,673		1,665		1,687		1,691		1,672		1677		1626		88		5		42

		1.		1		Almáskamarás		1,157		1,144		1,105		1,076		1,038		1,105		1,077		1,092		1,072		1,081		1,031		1,014		985		989		977		946		911		897		880		-246		-14		-277

		23		13		Dombegyház		2,541		2,499		2,495		2,431		2,386		2,506		2,458		2,433		2,389		2,353		2,315		2,450		2,431		2,410		2,410		2,374		2,349		2338		2232		-192		-11		-309

		46		23		Kisdombegyház		605		596		586		572		584		617		616		610		632		637		614		592		590		580		569		565		548		545		509		-57		-3		-96

		52		25		Kunágota		3,197		3,120		3,077		3,017		2,965		3,192		3,147		3,090		3,119		3,119		3,084		3,030		3,015		3,018		2,974		2,971		2,878		2860		2768		-319		-18		-429

		54		26		Magyarbánhegyes		2,635		2,542		2,509		2,516		2,486		2,623		2,618		2,618		2,636		2,623		2,557		2,655		2,691		2,687		2,638		2,615		2,552		2547		2478		-83		-5		-157

		56		28		Magyardombegyház		313		307		296		299		293		320		324		325		339		332		319		313		309		296		302		305		297		296		266		-16		-1		-47

		60		31		Medgyesbodzás		1,369		1,332		1,321		1,313		1,282		1,370		1,336		1,321		1,297		1,293		1,265		1,266		1,239		1,217		1,194		1,182		1,206		1197		1140		-163		-9		-229

		61		32		Medgyesegyháza		4,340		4,285		4,132		4,056		4,024		4,218		4,195		4,135		4,082		4,039		4,002		4,130		4,124		4,104		4,053		3,987		3,946		3924		3891		-394		-22		-449

		68		35		Nagybánhegyes		1,802		1,754		1,713		1,659		1,614		1,694		1,668		1,656		1,633		1,616		1,583		1,543		1,503		1,474		1,431		1,401		1,365		1341		1269		-437		-24		-533

				36		Nagykamarás		1,842		1,811		1,749		1,675		1,682		1,764		1,744		1,741		1,723		1,724		1,690		1,695		1,701		1,657		1,254		1,241		1,229		1195		1161		-613		-34		-681

						Összesen		320,279		318,297		316,710		314,905		312,876		314,995		313,074		311,562		309,939		307,672		304,795		312,646		310,755		308,325		305,402		303,037		300,131		296,389		293,470		-20,291		-1,127		-26,947
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Lakónépesség változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén (fő/év)



D_népesség_2006-2018

		

						Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év) 2006-20016

						Település		1990		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		2.		2		Hódmezővásárhely		51,180		47,567		47366		47296		-3,613		-201		-3,884		47095		46895		46694		46493		46292		46092		45891		45690		45490		45289

		3.		3		Orosháza		34,526		31,001		30805		30356		-3,525		-196		-4,170		30160		29964		29769		29573		29377		29181		28985		28789		28594		28398

		4.		4		Szentes		32,891		30,001		29840		29444		-2,890		-161		-3,447		29283		29123		28962		28802		28641		28481		28320		28160		27999		27838						2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		5.		5		Makó		27,529		25,178		25047		24658		-2,351		-131		-2,871		24527		24397		24266		24136		24005		23874		23744		23613		23483		23352				10-50e fő lakosú települések		133075.2778		132388.5556		131701.8333		131015.1111		130328.3889		129641.6667		128954.9444		128268.2222		127581.5		126894.7778

																						133075		132389		131702		131015		130328		129642		128955		128268		127582		126895				5-10e fő lakosú települések		41936.5		41704		41471.5		41239		41006.5		40774		40541.5		40309		40076.5		39844

		8.		6		Mindszent		7,668		7,212		7187		7031		-456		-25		-637		7006		6980		6955		6930		6904		6879		6854		6828		6803		6778				5-2e fő lakosú települések		49415.11111		49212.22222		49009.33333		48806.44444		48603.55556		48400.66667		48197.77778		47994.88889		47792		47589.11111

		14		7		Mezőkovácsháza		7,016		6,701		6684		6454		-315		-18		-562		6437		6419		6402		6384		6367		6349		6332		6314		6297		6279				2-1e fő lakosú települések		14460.55556		14334.11111		14207.66667		14081.22222		13954.77778		13828.33333		13701.88889		13575.44444		13449		13322.55556

		15		8		Tótkomlós		7,128		6,419		6380		6164		-709		-39		-964		6125		6085		6046		6006		5967		5928		5888		5849		5810		5770				1000 fő alatti lakosú települések		7732.333333		7665.666667		7599		7532.333333		7465.666667		7399		7332.333333		7265.666667		7199		7132.333333

		16		9		Battonya		7,385		6,445		6393		6131		-940		-52		-1,254		6079		6027		5974		5922		5870		5818		5765		5713		5661		5609

		17		10		Mezőhegyes		7,100		5,829		6,380		5578		-709		-39		-964		5539		5499		5460		5420		5381		5342		5302		5263		5224		5184

		19		11		Csorvás		6,106		5,567		5537		5441		-539		-30		-665		5411		5381		5351		5321		5291		5261		5231		5201		5172		5142

		20		12		Nagyszénás		6,031		5,514		5485		5370		-517		-29		-661		5341		5313		5284		5255		5226		5198		5169		5140		5112		5083

																						41937		41704		41472		41239		41007		40774		40542		40309		40077		39844

		23		13		Szegvár		5,260		4,810		4785		4735		-450		-25		-525		4710		4685		4660		4635		4610		4585		4560		4535		4510		4485

		27		14		Medgyesegyháza		4,340		3,946		3924		3891		-394		-22		-449		3869		3847		3825		3803		3782		3760		3738		3716		3694		3672

		28		15		Gádoros		4,319		4,041		4026		3881		-278		-15		-438		3866		3850		3835		3819		3804		3788		3773		3757		3742		3727

		29		16		Földeák		3,489		3,294		3283		3237		-195		-11		-252		3226		3215		3205		3194		3183		3172		3161		3150		3140		3129

		31		17		Nagymágocs		3,719		3,422		3406		3237		-297		-17		-482		3221		3204		3188		3171		3155		3138		3122		3105		3089		3072

		32		18		Csanádpalota		3,549		3,227		3209		3117		-322		-18		-432		3099		3081		3063		3045		3028		3010		2992		2974		2956		2938

		35		19		Apátfalva		3,704		3,235		3209		3112		-469		-26		-592		3086		3060		3034		3008		2982		2956		2930		2904		2878		2851

		39		20		Csanytelek		3,161		2,943		2931		2899		-218		-12		-262		2887		2875		2863		2851		2838		2826		2814		2802		2790		2778

		40		21		Csanádapáca		2,982		2,870		2864		2783		-112		-6		-199		2777		2771		2764		2758		2752		2746		2739		2733		2727		2721

		45		22		Kunágota		3,197		2,878		2860		2768		-319		-18		-429		2750		2733		2715		2697		2679		2662		2644		2626		2609		2591

		46		23		Békéssámson		2,577		2,592		2593		2488		15		1		-89		2489		2490		2491		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2496

		51		24		Magyarbánhegyes		2,635		2,552		2547		2478		-83		-5		-157		2473		2469		2464		2460		2455		2450		2446		2441		2437		2432

		52		25		Székkutas		2,745		2,515		2502		2448		-230		-13		-297		2435		2422		2410		2397		2384		2371		2359		2346		2333		2320

		54		26		Dombegyház		2,541		2,349		2338		2232		-192		-11		-309		2221		2211		2200		2189		2179		2168		2157		2147		2136		2125

		55		27		Fábiánsebestyén		2,422		2,220		2209		2177		-202		-11		-245		2166		2155		2143		2132		2121		2110		2098		2087		2076		2065

		56		28		Maroslele		2,183		2,188		2188		2107		5		0		-76		2107		2108		2108		2108		2108		2109		2109		2109		2110		2110

		57		29		Kaszaper		1,958		2,047		2052		2028		89		5		70		2033		2038		2043		2048		2053		2058		2063		2068		2073		2077

																						49415		49212		49009		48806		48604		48401		48198		47995		47792		47589

		58		30		Pusztaföldvár		2,075		1,825		1811		1776		-250		-14		-299		1762		1748		1734		1720		1707		1693		1679		1665		1651		1637

		60		31		Derekegyház		1,949		1,772		1762		1708		-177		-10		-241		1698		1688		1679		1669		1659		1649		1639		1629		1620		1610

		61		32		Telekgerendás		1,584		1,672		1677		1626		88		5		42		1631		1636		1641		1646		1650		1655		1660		1665		1670		1675

		64		31		Magyarcsanád		1,705		1,573		1566		1538		-132		-7		-167		1531		1523		1516		1509		1501		1494		1487		1479		1472		1465

		65		33		Végegyháza		1,794		1,552		1539		1497		-242		-13		-297		1484		1470		1457		1443		1430		1416		1403		1389		1376		1363

		66		34		Pitvaros		1,575		1,477		1472		1454		-98		-5		-121		1449		1443		1438		1432		1427		1421		1416		1410		1405		1400

		68		35		Gerendás		1,704		1,452		1438		1418		-252		-14		-286		1404		1390		1376		1362		1348		1334		1320		1306		1292		1278

				36		Nagybánhegyes		1,802		1,365		1341		1269		-437		-24		-533		1245		1220		1196		1172		1148		1123		1099		1075		1051		1026

		69		37		Nagykamarás		1,842		1,229		1195		1161		-613		-34		-681		1127		1093		1059		1025		991		957		923		889		855		820

		70		38		Medgyesbodzás		1,369		1,206		1197		1140		-163		-9		-229		1131		1122		1113		1104		1095		1086		1077		1068		1059		1049

																						14461		14334		14208		14081		13955		13828		13702		13575		13449		13323

		1.		1		Almáskamarás		1,157		911		897		880		-246		-14		-277		866		853		839		825		812		798		784		771		757		743

		71		39		Kardoskút		908		964		967		931		56		3		23		934		937		940		943		947		950		953		956		959		962

		72		40		Királyhegyes		793		659		652		670		-134		-7		-123		663		655		648		640		633		625		618		610		603		596

		73		41		Eperjes		840		604		591		567		-236		-13		-273		554		541		528		515		501		488		475		462		449		436

		74		42		Nagyér		660		572		567		548		-88		-5		-112		543		538		533		528		524		519		514		509		504		499

		76		43		Árpádhalom		676		566		560		547		-110		-6		-129		541		535		529		523		516		510		504		498		492		486

		78		44		Ambrózfalva		555		547		547		524		-8		-0.44		-31		524		523		523		522		522		521		521		520		520		520

		79		45		Nagylak		708		565		557		520		-143		-8		-188		512		504		496		488		480		472		464		456		449		441

		84		46		Kisdombegyház		605		548		545		509		-57		-3		-96		506		503		500		496		493		490		487		484		481		477

		85		47		Óföldeák		534		475		472		477		-59		-3		-57		474		470		467		464		461		457		454		451		448		444

		86		48		Nagytőke		587		488		483		473		-99		-6		-114		468		462		457		451		446		440		435		429		424		418

		88		49		Csanádalberti		528		490		488		449		-38		-2		-79		447		445		443		441		438		436		434		432		430		428

		89		50		Kövegy		476		454		453		438		-22		-1		-38		437		436		434		433		432		431		429		428		427		426

		92		51		Magyardombegyház		313		297		296		266		-16		-1		-47		265		264		263		262		262		261		260		259		258		257

																						7732		7666		7599		7532		7466		7399		7332		7266		7199		7132

						Összesen		276,080		251,826		251,100		245,927		-23,692		-1,316		-29,595		491231		489914		488598		487282		485966		244606		243290		241973		240657		239341

						évi átlag fogyásal becsült érték
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Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év) 2006-20016
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Népesség várható alakulása 2006-20018 (fő/év)



		

								Lakónépesség változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén (fő/év)

						Település		1990		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018								2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		6.		1		Békés		22,098		20,882		20,814		20647		-1,216		-68		-1,451		20,579		20,512		20,444		20,377		20,309		20,242		20,174		20,107		20,039		19,971						10-50e fő lakosú települések		127835.1111		127526.2222		127217.3333		126908.4444		126599.5556		126290.6667		125981.7778		125672.8889		125364		125055.1111

		7.		2		Békéscsaba		67,609		65,384		65,260		64862		-2,225		-124		-2,747		64,738		64,615		64,491		64,368		64,244		64,120		63,997		63,873		63,750		63,626						5-10e fő lakosú települések		41747.22222		41654.44444		41561.66667		41468.88889		41376.11111		41283.33333		41190.55556		41097.77778		41005		40912.22222

		9.		3		Gyula		34,331		32,345		32,235		32016		-1,986		-110		-2,315		31,906		31,795		31,685		31,575		31,464		31,354		31,244		31,133		31,023		30,913						5-2e fő lakosú települések		27541.83333		27464.66667		27387.5		27310.33333		27233.16667		27156		27078.83333		27001.66667		26924.5		26847.33333

		10		4		Sarkad		10,958		10,825		10,818		10619		-133		-7		-339		10,612		10,604		10,597		10,589		10,582		10,575		10,567		10,560		10,553		10,545						2-1e fő lakosú települések		15,048		14,956		14,865		14,774		14,683		14,591		14,500		14,409		14,318		14,226

																						127,835		127,526		127,217		126,908		126,600		126,291		125,982		125,673		125,364		125,055						1000 fő alatti lakosú települések		6,677		6,587		6,496		6,406		6,315		6,225		6,134		6,044		5,953		5,862

		11		5		Szeghalom		10,462		9,857		9,823		9465		-605		-34		-997		9,431		9,398		9,364		9,331		9,297		9,263		9,230		9,196		9,163		9,129

		12		6		Dévaványa		8,842		8,557		8,541		8273		-285		-16		-569		8,257		8,241		8,226		8,210		8,194		8,178		8,162		8,146		8,131		8,115

		13		7		Vésztő		7,820		7,450		7,429		7259		-370		-21		-561		7,238		7,218		7,197		7,177		7,156		7,136		7,115		7,095		7,074		7,053

		18		8		Füzesgyarmat		6,372		6,287		6,282		6133		-85		-5		-239		6,128		6,124		6,119		6,114		6,109		6,105		6,100		6,095		6,091		6,086

		21		9		Újkígyós		5,716		5,630		5,625		5537		-86		-5		-179		5,532		5,527		5,523		5,518		5,513		5,508		5,504		5,499		5,494		5,489

		22		10		Elek		5,582		5,343		5,330		5173		-239		-13		-409		5,160		5,146		5,133		5,120		5,107		5,093		5,080		5,067		5,054		5,040

																						41,747		41,654		41,562		41,469		41,376		41,283		41,191		41,098		41,005		40,912

		24		11		Doboz		4,691		4,558		4,551		4419		-133		-7		-272		4,412		4,404		4,397		4,389		4,382		4,375		4,367		4,360		4,353		4,345

		25		12		Kétegyháza		4,525		4,352		4,342		4261		-173		-10		-264		4,251		4,242		4,232		4,223		4,213		4,203		4,194		4,184		4,175		4,165

		26		13		Békésszentandrás		4,174		4,023		4,015		3960		-151		-8		-214		3,952		3,943		3,935		3,926		3,918		3,910		3,901		3,893		3,885		3,876

		30		14		Szabadkígyós		3,017		2,890		2,883		2857		-127		-7		-160		2,850		2,843		2,836		2,829		2,822		2,815		2,808		2,801		2,794		2,786

		33		15		Okány		3,075		2,825		2,811		2743		-250		-14		-332		2,729		2,715		2,701		2,687		2,674		2,660		2,646		2,632		2,618		2,604

		34		16		Köröstarcsa		2,917		2,739		2,729		2676		-178		-10		-241		2,666		2,656		2,646		2,636		2,627		2,617		2,607		2,597		2,587		2,577

		36		17		Bucsa		2,406		2,471		2,475		2356		65		4		-50		2,360		2,363		2,367		2,370		2,374		2,378		2,381		2,385		2,389		2,392

		37		18		Kevermes		2,708		2,311		2,289		2187		-397		-22		-521		2,165		2,143		2,121		2,099		2,077		2,055		2,033		2,011		1,989		1,966

		38		19		Méhkerék		2,290		2,245		2,243		2160		-45		-3		-130		2,158		2,155		2,153		2,150		2,148		2,145		2,143		2,140		2,138		2,135

																						27,542		27,465		27,388		27,310		27,233		27,156		27,079		27,002		26,925		26,847

		41		20		Lőkösháza		2,128		1,971		1,962		1920		-157		-9		-208		1,911		1,903		1,894		1,885		1,876		1,868		1,859		1,850		1,842		1,833

		42		21		Zsadány		1,885		1,762		1,755		1692		-123		-7		-193		1,685		1,678		1,672		1,665		1,658		1,651		1,644		1,637		1,631		1,624

		43		22		Sarkadkeresztúr		1,996		1,751		1,737		1647		-245		-14		-349		1,633		1,620		1,606		1,593		1,579		1,565		1,552		1,538		1,525		1,511

		44		23		Kétsoprony		1,542		1,550		1,550		1520		8		0		-22		1,520		1,521		1,521		1,522		1,522		1,523		1,523		1,524		1,524		1,524

		47		24		Kötegyán		1,708		1,538		1,529		1446		-170		-9		-262		1,437		1,427		1,418		1,408		1,399		1,389		1,380		1,370		1,361		1,352

		48		25		Murony		1,445		1,403		1,401		1326		-42		-2		-119		1,324		1,321		1,319		1,317		1,314		1,312		1,310		1,307		1,305		1,303

		49		26		Ecsegfalva		1,531		1,333		1,322		1272		-198		-11		-259		1,261		1,250		1,239		1,228		1,217		1,206		1,195		1,184		1,173		1,162

		50		27		Mezőgyán		1,427		1,229		1,218		1146		-198		-11		-281		1,135		1,124		1,113		1,102		1,091		1,080		1,069		1,058		1,047		1,036

		53		28		Bélmegyer		1,354		1,101		1,087		1087		-253		-14		-267		1,073		1,059		1,045		1,031		1,017		1,003		989		975		961		946

		62		29		Kamut		1,292		1,117		1,107		1078		-175		-10		-214		1,068		1,059		1,049		1,039		1,029		1,020		1,010		1,000		991		981

		63		30		Tarhos		1,117		1,027		1,022		1005		-90		-5		-112		1,000		995		990		985		980		975		970		965		960		955

																						15,048		14,956		14,865		14,774		14,683		14,591		14,500		14,409		14,318		14,226

		67		32		Biharugra		1,366		988		967		932		-378		-21		-434		911		890		869		848		827		806		785		764		743		722

		75		33		Geszt		948		833		827		780		-115		-6		-168		774		767		761		754		748		742		735		729		723		716

		77		34		Hunya		915		745		736		711		-170		-9		-204		702		692		683		673		664		654		645		635		626		617

		80		35		Kardos		910		710		699		682		-200		-11		-228		671		660		649		638		626		615		604		593		582		571

		81		36		Körösújfalu		668		685		686		638		17		1		-30		639		640		641		642		643		644		645		646		647		647

		82		37		Dombiratos		903		679		667		614		-224		-12		-289		602		589		577		564		552		539		527		514		502		490

		83		38		Körösnagyharsány		742		629		623		584		-113		-6		-158		578		571		565		559		553		546		540		534		528		521

		87		39		Csárdaszállás		625		507		500		484		-118		-7		-141		477		471		464		458		451		445		438		432		425		418

		90		40		Örménykút		616		503		497		446		-113		-6		-170		440		433		427		421		415		408		402		396		390		383

		91		41		Kertészsziget		525		431		426		417		-94		-5		-108		412		407		401		396		391		386		380		375		370		365

		93		42		Csabaszabadi		454		372		367		366		-82		-5		-88		361		357		352		348		343		339		334		330		325		320

		94		43		Újszalonta		158		118		116		114		-40		-2		-44		112		110		107		105		103		101		98		96		94		92

																						6,677		6,587		6,496		6,406		6,315		6,225		6,134		6,044		5,953		5,862

						Összesen		235,848		223,956		223,295		219,510		-11,892		-661		-16,338		437,699		429,790		428,560		427,329		426,098		209,321		423,637		422,406		421,175		419,944

																																209321

																																244606
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Lakónépesség változása a Békéscsabai Körzet területén 1990-2008 (fő/év)
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										Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év)

						Település		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008

		2.		2		Ambrózfalva		555		563		560		542		526		528		524		527		521		528		529		540		537		545		565		560		547		547		524		-8		-0.44		-31

		3.		3		Apátfalva		3,704		3,666		3,641		3,587		3,566		3,606		3,569		3,546		3,469		3,419		3,375		3,344		3,331		3,323		3,288		3,272		3,235		3209		3112		-469		-26		-592

		5.		5		Battonya		7,385		7,356		7,270		7,111		6,847		6,823		6,729		6,652		6,615		6,481		6,482		6,884		6,747		6,755		6,708		6,610		6,445		6393		6131		-940		-52		-1,254

		8.		6		Békéssámson		2,577		2,556		2,537		2,507		2,499		2,611		2,587		2,592		2,600		2,586		2,566		2,657		2,637		2,627		2,631		2,608		2,592		2593		2488		15		1		-89

		14		7		Csanádalberti		528		506		484		480		475		513		512		504		489		494		493		498		507		496		500		502		490		488		449		-38		-2		-79

		16		9		Csanádpalota		3,549		3,527		3,491		3,451		3,426		3,581		3,515		3,413		3,370		3,345		3,323		3,267		3,286		3,309		3,239		3,237		3,227		3209		3117		-322		-18		-432

		17		10		Csanytelek		3,161		3,122		3,094		3,045		3,000		3,080		3,051		3,022		3,012		2,993		2,961		3,004		2,994		2,975		2,950		2,918		2,943		2931		2899		-218		-12		-262

		20		12		Derekegyház		1,949		1,906		1,906		1,909		1,869		1,864		1,871		1,853		1,856		1,853		1,823		1,820		1,815		1,851		1,808		1,770		1,772		1762		1708		-177		-10		-241

		27		14		Eperjes		840		821		800		763		726		729		738		732		710		703		687		703		697		668		647		609		604		591		567		-236		-13		-273

		28		15		Fábiánsebestyén		2,422		2,414		2,440		2,400		2,373		2,418		2,437		2,417		2,401		2,386		2,340		2,300		2,320		2,317		2,263		2,234		2,220		2209		2177		-202		-11		-245

		29		16		Földeák		3,489		3,458		3,418		3,350		3,286		3,364		3,355		3,294		3,289		3,283		3,266		3,346		3,318		3,324		3,371		3,330		3,294		3283		3237		-195		-11		-252

		35		19		Hódmezővásárhely		51,180		51,180		51,061		50,959		50,745		50,120		49,901		49,410		48,894		48,605		48,333		48,928		48,617		48,350		48,013		47,775		47,567		47366		47296		-3,613		-201		-3,884

		45		22		Királyhegyes		793		770		753		721		692		700		695		690		695		686		665		728		726		727		702		699		659		652		670		-134		-7		-123

		51		24		Kövegy		476		484		469		457		462		491		484		466		468		467		454		466		488		457		471		472		454		453		438		-22		-1		-38

		55		27		Magyarcsanád		1,705		1,705		1,684		1,670		1,638		1,686		1,660		1,623		1,628		1,599		1,613		1,621		1,629		1,629		1,610		1,560		1,573		1566		1538		-132		-7		-167

		57		29		Makó		27,529		27,160		26,896		26,662		26,424		26,493		26,257		25,998		25,870		25,622		25,392		25,781		25,619		25,534		25,583		25,396		25,178		25047		24658		-2,351		-131		-2,871

		58		30		Maroslele		2,183		2,203		2,183		2,133		2,140		2,236		2,227		2,213		2,225		2,194		2,157		2,196		2,199		2,217		2,188		2,202		2,188		2188		2107		5		0		-76

		64		31		Mezőhegyes		7,100		7,000		6,890		6,837		6,724		6,670		6,576		6,519		6,445		6,358		6,324		6,419		6,355		6,262		6,179		6,022		5,829		1,197		5578		-163		-9		-229

		65		33		Mezőkovácsháza		7,016		7,124		7,160		7,182		7,194		7,329		7,301		7,280		7,160		7,102		7,042		7,103		7,026		6,945		6,869		6,773		6,701		6684		6454		-315		-18		-562

		66		34		Mindszent		7,668		7,575		7,506		7,472		7,386		7,542		7,561		7,509		7,450		7,406		7,369		7,383		7,382		7,387		7,337		7,311		7,212		7187		7031		-456		-25		-637

		69		37		Nagyér		660		675		687		682		671		717		718		704		705		672		665		609		620		615		598		577		572		567		548		-88		-5		-112

		70		38		Nagylak		708		690		668		657		624		648		654		667		660		643		638		631		619		611		605		585		565		557		520		-143		-8		-188

		73		41		Nagytőke		587		570		549		521		522		540		556		556		531		516		516		531		506		520		503		501		488		483		473		-99		-6		-114

		74		42		Óföldeák		534		502		504		489		489		494		498		496		501		492		479		487		522		507		507		492		475		472		477		-59		-3		-57

		78		44		Pitvaros		1,575		1,612		1,581		1,548		1,540		1,621		1,600		1,606		1,625		1,575		1,545		1,525		1,541		1,529		1,504		1,485		1,477		1472		1454		-98		-5		-121

		84		46		Szegvár		5,260		5,171		5,153		5,124		5,087		5,152		5,104		5,009		4,973		4,946		4,896		4,991		4,991		4,937		4,899		4,909		4,810		4785		4735		-450		-25		-525

		85		47		Székkutas		2,745		2,720		2,727		2,688		2,657		2,717		2,718		2,693		2,643		2,634		2,632		2,670		2,636		2,632		2,598		2,553		2,515		2502		2448		-230		-13		-297

		86		48		Szentes		32,891		32,582		32,442		32,237		32,086		31,975		31,814		31,612		31,498		31,321		31,005		31,439		31,082		30,862		30,650		30,259		30,001		29840		29444		-2,890		-161		-3,447

		89		50		Tótkomlós		7,128		7,024		6,933		6,853		6,756		7,109		7,022		6,914		6,945		6,912		6,869		6,667		6,638		6,615		6,522		6,486		6,419		6380		6164		-709		-39		-964

		92		51		Végegyháza		1,794		1,738		1,705		1,645		1,617		1,637		1,611		1,615		1,603		1,595		1,551		1,629		1,606		1,600		1,609		1,585		1,552		1539		1497		-242		-13		-297

						Összesen		189,691		188,380		187,192		185,682		184,047		184,994		183,845		182,132		180,851		179,416		177,990		180,167		178,991		178,126		176,917		175,292		173,604		168,149		169,939		-14,979		-832		-18,459

						évi átlag fogyásal becsült érték

						Település		2008

						Hódmezővásárhely		47296		47,296						47,296		19560

						Orosháza		30356		30,356						30,356		14049

						Szentes		29444		29,444						29,444		12703

						Makó		24658		24,658						24,658		11401

						Mindszent		7031		7,031						131 754		57 713

						Mezőkovácsháza		6454		6,454						5-10 ezer lakos közötti települések

						Tótkomlós		6164		6,164						7,031		3191

						Battonya		6131		6,131						6,454		2968

						Mezőhegyes		5578		5578						6,164		2948

						Csorvás		5441		5,441						6,131		3099

						Nagyszénás		5370		5,370						5578		2899

						Szegvár		4735		4,735						5,441		2693

						Medgyesegyháza		3891		3,891						5,370		2366

						Gádoros		3881		3,881						42 169		20 164

						Nagymágocs		3237		3,237						2-5 ezer lakos közötti települések 

						Földeák		3237		3,237						4,735		2091

						Csanádpalota		3117		3,112						3,891		1873

						Apátfalva		3112		3,117						3,881		1881

						Csanytelek		2899		2,899						3,237		1250

						Csanádapáca		2783		2,768						3,237		1478

						Kunágota		2768		2,783						3,112		1598

						Békéssámson		2488		2,478						3,117		1680

						Magyarbánhegyes		2478		2,488						2,899		1407

						Székkutas		2448		2,448						2,768		1390

						Dombegyház		2232		2,232						2,783		1389

						Fábiánsebestyén		2177		2,177						2,478		1101

						Maroslele		2107		2,107						2,488		1132

						Kaszaper		2028		2,028						2,448		1080

						Pusztaföldvár		1776		1,776						2,232		1083

						Derekegyház		1708		1,708						2,177		894

						Telekgerendás		1626		1,626						2,107		937				131 754

						Magyarcsanád		1538		1,538						2 028		893				42 169

						Végegyháza		1497		1,497						49 618		23 157		47570		49 618

						Pitvaros		1454		1,418						1-2 ezer lakos közötti települések 						14 587

						Gerendás		1418		1,454						1,776		905				5 696

						Nagybánhegyes		1269		1,269						1,708		678				2 103

						Nagykamarás		1161		1161						1,626		702

						Medgyesbodzás		1140		1,140						1,538		752

						Kardoskút		931		880						1,497		765

						Almáskamarás		880		931						1,418		720

						Királyhegyes		670		670						1,454		677

						Eperjes		567		567						1,269		796

						Nagyér		548		548						1161		659

						Árpádhalom		547		547						1,140		595

						Ambrózfalva		524		509						14 587		7 249

						Nagylak		520		520						1000-500 lakos közötti települések

						Kisdombegyház		509		524						880		467

						Óföldeák		477		473						931		428

						Nagytőke		473		477						670		373

						Csanádalberti		449		449						567		349

						Kövegy		438		438						548		269

						Magyardombegyház		266		266						547		259

						Összesen		245,927		245,927						509		279

																520		295

																524		247

																5 696		2 966

																500 fő alatti települések

																473		233

																477		192

																449		261

																438		254

																266		168

																2 103		1 108

																 243 889		111 464 
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Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év)
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								Lakónépesség változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén (fő/év)

						Település		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008

		6.		1		Békés		22,098		22,061		22,000		21,804		21,739		21,943		21,934		21,883		21,759		21,641		21,456		21,766		21,657		21,544		21,412		21,112		20,882		20,814		20647		-1,216		-68		-1,451

		7.		2		Békéscsaba		67,609		67,691		67,913		67,920		67,475		65,217		65,039		64,969		64,268		63,958		63,427		67,682		67,383		66,377		65,710		65,691		65,384		65,260		64862		-2,225		-124		-2,747

		9.		3		Békésszentandrás		4,174		4,113		4,093		4,064		4,044		4,052		4,022		3,984		3,995		3,947		3,888		4,181		4,192		4,167		4,129		4,102		4,023		4,015		3960		-151		-8		-214

		10		4		Bélmegyer		1,354		1,388		1,375		1,389		1,370		1,375		1,361		1,295		1,301		1,291		1,232		1,164		1,162		1,155		1,152		1,131		1,101		1,087		1087		-253		-14		-267

		11		5		Biharugra		1,366		1,321		1,284		1,255		1,223		1,258		1,214		1,199		1,194		1,157		1,118		1,116		1,085		1,071		1,060		1,008		988		967		932		-378		-21		-434

		12		6		Bucsa		2,406		2,379		2,366		2,327		2,290		2,557		2,511		2,452		2,453		2,458		2,421		2,560		2,533		2,549		2,515		2,474		2,471		2,475		2356		65		4		-50

		13		7		Csabaszabadi		454		454		454		454		454		475		465		450		452		456		449		400		380		366		368		368		372		367		366		-82		-5		-88

		18		8		Csárdaszállás		625		614		582		582		590		605		579		559		555		561		552		546		548		545		525		527		507		500		484		-118		-7		-141

		21		9		Dévaványa		8,842		8,704		8,638		8,545		8,433		9,045		8,932		8,925		8,869		8,819		8,753		8,985		8,986		8,895		8,785		8,693		8,557		8,541		8273		-285		-16		-569

		22		10		Doboz		4,691		4,649		4,652		4,599		4,597		4,661		4,654		4,603		4,608		4,560		4,573		4,626		4,563		4,564		4,557		4,591		4,558		4,551		4419		-133		-7		-272

		24		11		Dombiratos		903		899		848		825		790		831		818		823		811		776		780		759		757		752		730		707		679		667		614		-224		-12		-289

		25		12		Ecsegfalva		1,531		1,535		1,518		1,474		1,454		1,544		1,537		1,499		1,457		1,454		1,461		1,459		1,449		1,446		1,446		1,400		1,333		1,322		1272		-198		-11		-259

		26		13		Elek		5,582		5,610		5,532		5,520		5,497		5,553		5,520		5,513		5,524		5,454		5,386		5,540		5,583		5,567		5,527		5,462		5,343		5,330		5173		-239		-13		-409

		30		14		Füzesgyarmat		6,372		6,385		6,342		6,281		6,194		6,540		6,546		6,485		6,452		6,388		6,306		6,564		6,565		6,542		6,457		6,365		6,287		6,282		6133		-85		-5		-239

		33		15		Geszt		948		920		909		881		846		911		909		901		906		905		893		863		865		861		866		873		833		827		780		-115		-6		-168

		34		16		Gyula		34,331		34,154		34,280		34,537		34,783		33,844		33,461		33,372		33,317		33,252		32,906		33,308		32,967		32,640		32,446		32,355		32,345		32,235		32016		-1,986		-110		-2,315

		36		17		Hunya		915		898		874		849		840		861		840		848		829		795		779		798		798		790		777		753		745		736		711		-170		-9		-204

		37		18		Kamut		1,292		1,249		1,222		1,209		1,204		1,263		1,257		1,246		1,239		1,195		1,170		1,183		1,164		1,155		1,151		1,132		1,117		1,107		1078		-175		-10		-214

		38		19		Kardos		910		880		860		863		853		855		849		845		823		794		803		830		795		774		747		741		710		699		682		-200		-11		-228

		41		20		Kertészsziget		525		517		506		484		478		533		529		520		508		519		513		464		465		474		462		438		431		426		417		-94		-5		-108

		42		21		Kétegyháza		4,525		4,461		4,394		4,304		4,330		4,228		4,287		4,239		4,227		4,180		4,067		4,465		4,425		4,464		4,414		4,373		4,352		4,342		4261		-173		-10		-264

		43		22		Kétsoprony		1,542		1,558		1,529		1,513		1,513		1,557		1,563		1,567		1,571		1,580		1,574		1,585		1,594		1,581		1,561		1,563		1,550		1,550		1520		8		0		-22

		44		23		Kevermes		2,708		2,663		2,628		2,548		2,502		2,601		2,555		2,515		2,480		2,434		2,397		2,461		2,453		2,402		2,382		2,334		2,311		2,289		2187		-397		-22		-521

		47		24		Körösnagyharsány		742		707		699		673		652		680		662		666		669		648		631		695		698		694		684		667		629		623		584		-113		-6		-158

		48		25		Köröstarcsa		2,917		2,875		2,877		2,812		2,780		2,882		2,885		2,915		2,881		2,878		2,853		2,818		2,846		2,842		2,805		2,764		2,739		2,729		2676		-178		-10		-241

		49		26		Körösújfalu		668		663		640		612		607		677		662		644		657		652		647		713		718		705		695		709		685		686		638		17		1		-30

		50		27		Kötegyán		1,708		1,706		1,679		1,643		1,643		1,650		1,672		1,650		1,646		1,628		1,577		1,610		1,598		1,599		1,598		1,566		1,538		1,529		1446		-170		-9		-262

		53		28		Lőkösháza		2,128		2,106		2,108		2,054		2,021		2,123		2,089		2,098		2,078		2,042		2,006		2,086		2,061		2,044		2,016		2,000		1,971		1,962		1920		-157		-9		-208

		62		29		Méhkerék		2,290		2,245		2,241		2,231		2,184		2,242		2,252		2,240		2,215		2,226		2,231		2,346		2,323		2,313		2,285		2,274		2,245		2,243		2160		-45		-3		-130

		63		30		Mezőgyán		1,427		1,388		1,362		1,354		1,334		1,357		1,377		1,354		1,362		1,335		1,336		1,333		1,291		1,277		1,254		1,241		1,229		1,218		1146		-198		-11		-281

		67		32		Murony		1,445		1,443		1,441		1,424		1,405		1,440		1,454		1,445		1,443		1,444		1,426		1,481		1,477		1,454		1,441		1,419		1,403		1,401		1326		-42		-2		-119

		75		33		Okány		3,075		2,995		2,985		2,952		2,893		3,123		3,061		3,036		3,084		3,049		3,011		3,031		2,993		2,984		2,945		2,912		2,825		2,811		2743		-250		-14		-332

		77		34		Örménykút		616		590		583		552		545		567		556		555		546		520		511		552		549		525		522		523		503		497		446		-113		-6		-170

		80		35		Sarkad		10,958		10,879		10,895		10,864		10,847		11,126		11,123		11,052		11,084		11,079		11,047		10,946		10,929		10,985		11,004		10,901		10,825		10,818		10619		-133		-7		-339

		81		36		Sarkadkeresztúr		1,996		1,980		1,958		1,943		1,893		1,905		1,876		1,893		1,897		1,872		1,865		1,882		1,877		1,863		1,817		1,780		1,751		1,737		1647		-245		-14		-349

		82		37		Szabadkígyós		3,017		3,020		2,993		2,996		3,003		3,038		3,036		3,120		3,130		3,080		3,090		3,042		3,023		3,030		3,032		2,940		2,890		2,883		2857		-127		-7		-160

		83		38		Szeghalom		10,462		10,493		10,392		10,340		10,163		10,450		10,334		10,257		10,268		10,109		10,033		10,301		10,201		10,151		10,077		9,954		9,857		9,823		9465		-605		-34		-997

		87		39		Tarhos		1,117		1,139		1,153		1,158		1,162		1,094		1,090		1,051		1,048		1,019		1,022		1,114		1,102		1,070		1,064		1,034		1,027		1,022		1005		-90		-5		-112

		90		40		Újkígyós		5,716		5,715		5,652		5,663		5,653		5,749		5,745		5,706		5,709		5,681		5,644		5,773		5,723		5,686		5,714		5,699		5,630		5,625		5537		-86		-5		-179

		91		41		Újszalonta		158		160		160		149		137		134		135		126		125		132		126		130		141		157		141		133		118		116		114		-40		-2		-44

		93		42		Vésztő		7,820		7,754		7,711		7,616		7,546		7,877		7,804		7,811		7,809		7,782		7,758		7,775		7,656		7,623		7,538		7,488		7,450		7,429		7259		-370		-21		-561

		94		43		Zsadány		1,885		1,827		1,797		1,739		1,708		1,824		1,798		1,792		1,785		1,801		1,788		1,832		1,813		1,807		1,808		1,783		1,762		1,755		1692		-123		-7		-193

		4.		4		Árpádhalom		676		657		644		647		644		638		625		614		598		590		566		599		605		602		600		589		566		1087		547		-253		-14		-267

		15		8		Csanádapáca		2,982		2,961		2,919		2,898		2,860		2,966		2,961		2,939		2,937		2,946		2,920		2,915		2,872		2,877		2,892		2,876		2,870		2864		2783		-112		-6		-199

		19		11		Csorvás		6,106		6,084		6,018		5,927		5,857		5,951		5,930		5,855		5,814		5,778		5,774		5,836		5,765		5,738		5,706		5,646		5,567		5537		5441		-539		-30		-665

		31		17		Gádoros		4,319		4,285		4,260		4,206		4,121		4,280		4,241		4,290		4,282		4,225		4,208		4,111		4,095		4,084		4,081		4,079		4,041		4026		3881		-278		-15		-438

		32		18		Gerendás		1,704		1,712		1,690		1,667		1,627		1,687		1,671		1,655		1,636		1,611		1,604		1,590		1,576		1,568		1,526		1,481		1,452		1438		1418		-252		-14		-286

		39		20		Kardoskút		908		891		898		952		949		993		985		978		990		966		973		992		998		982		977		976		964		967		931		56		3		23

		71		39		Nagymágocs		3,719		3,702		3,656		3,660		3,620		3,659		3,624		3,622		3,586		3,532		3,495		3,463		3,476		3,466		3,425		3,449		3,422		5625		3237		-297		-17		-482

		72		40		Nagyszénás		6,031		5,941		5,845		5,842		5,752		5,918		5,873		5,804		5,746		5,712		5,705		5,718		5,739		5,691		5,667		5,576		5,514		116		5370		-517		-29		-661

		76		43		Orosháza		34,526		34,242		34,061		33,862		33,789		33,527		33,287		32,944		32,631		32,200		31,860		32,355		32,052		31,816		31,517		31,263		31,001		30805		30356		-3,525		-196		-4,170

		79		45		Pusztaföldvár		2,075		2,080		2,018		1,998		1,991		2,065		2,041		2,076		2,079		2,071		2,057		1,947		1,928		1,914		1,903		1,844		1,825		1811		1776		-250		-14		-299

		88		49		Telekgerendás		1,584		1,564		1,593		1,630		1,637		1,655		1,660		1,661		1,684		1,673		1,667		1,667		1,673		1,665		1,687		1,691		1,672		1677		1626		88		5		42

		1.		1		Almáskamarás		1,157		1,144		1,105		1,076		1,038		1,105		1,077		1,092		1,072		1,081		1,031		1,014		985		989		977		946		911		897		880		-246		-14		-277

		23		13		Dombegyház		2,541		2,499		2,495		2,431		2,386		2,506		2,458		2,433		2,389		2,353		2,315		2,450		2,431		2,410		2,410		2,374		2,349		2338		2232		-192		-11		-309

		46		23		Kisdombegyház		605		596		586		572		584		617		616		610		632		637		614		592		590		580		569		565		548		545		509		-57		-3		-96

		52		25		Kunágota		3,197		3,120		3,077		3,017		2,965		3,192		3,147		3,090		3,119		3,119		3,084		3,030		3,015		3,018		2,974		2,971		2,878		2860		2768		-319		-18		-429

		54		26		Magyarbánhegyes		2,635		2,542		2,509		2,516		2,486		2,623		2,618		2,618		2,636		2,623		2,557		2,655		2,691		2,687		2,638		2,615		2,552		2547		2478		-83		-5		-157

		56		28		Magyardombegyház		313		307		296		299		293		320		324		325		339		332		319		313		309		296		302		305		297		296		266		-16		-1		-47

		60		31		Medgyesbodzás		1,369		1,332		1,321		1,313		1,282		1,370		1,336		1,321		1,297		1,293		1,265		1,266		1,239		1,217		1,194		1,182		1,206		1197		1140		-163		-9		-229

		61		32		Medgyesegyháza		4,340		4,285		4,132		4,056		4,024		4,218		4,195		4,135		4,082		4,039		4,002		4,130		4,124		4,104		4,053		3,987		3,946		3924		3891		-394		-22		-449

		68		35		Nagybánhegyes		1,802		1,754		1,713		1,659		1,614		1,694		1,668		1,656		1,633		1,616		1,583		1,543		1,503		1,474		1,431		1,401		1,365		1341		1269		-437		-24		-533

				36		Nagykamarás		1,842		1,811		1,749		1,675		1,682		1,764		1,744		1,741		1,723		1,724		1,690		1,695		1,701		1,657		1,254		1,241		1,229		1195		1161		-613		-34		-681

						Összesen		320,279		318,297		316,710		314,905		312,876		314,995		313,074		311,562		309,939		307,672		304,795		312,646		310,755		308,325		305,402		303,037		300,131		296,389		293,470		-20,291		-1,127		-26,947
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Lakónépesség változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén (fő/év)



D_népesség_2006-2018

		

						Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év) 2006-20016

						Település		1990		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		2.		2		Hódmezővásárhely		51,180		47,567		47366		47296		-3,613		-201		-3,884		47095		46895		46694		46493		46292		46092		45891		45690		45490		45289

		3.		3		Orosháza		34,526		31,001		30805		30356		-3,525		-196		-4,170		30160		29964		29769		29573		29377		29181		28985		28789		28594		28398

		4.		4		Szentes		32,891		30,001		29840		29444		-2,890		-161		-3,447		29283		29123		28962		28802		28641		28481		28320		28160		27999		27838						2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		5.		5		Makó		27,529		25,178		25047		24658		-2,351		-131		-2,871		24527		24397		24266		24136		24005		23874		23744		23613		23483		23352				10-50e fő lakosú települések		133075.2778		132388.5556		131701.8333		131015.1111		130328.3889		129641.6667		128954.9444		128268.2222		127581.5		126894.7778

																						133075		132389		131702		131015		130328		129642		128955		128268		127582		126895				5-10e fő lakosú települések		41936.5		41704		41471.5		41239		41006.5		40774		40541.5		40309		40076.5		39844

		8.		6		Mindszent		7,668		7,212		7187		7031		-456		-25		-637		7006		6980		6955		6930		6904		6879		6854		6828		6803		6778				5-2e fő lakosú települések		49415.11111		49212.22222		49009.33333		48806.44444		48603.55556		48400.66667		48197.77778		47994.88889		47792		47589.11111

		14		7		Mezőkovácsháza		7,016		6,701		6684		6454		-315		-18		-562		6437		6419		6402		6384		6367		6349		6332		6314		6297		6279				2-1e fő lakosú települések		14460.55556		14334.11111		14207.66667		14081.22222		13954.77778		13828.33333		13701.88889		13575.44444		13449		13322.55556

		15		8		Tótkomlós		7,128		6,419		6380		6164		-709		-39		-964		6125		6085		6046		6006		5967		5928		5888		5849		5810		5770				1000 fő alatti lakosú települések		7732.333333		7665.666667		7599		7532.333333		7465.666667		7399		7332.333333		7265.666667		7199		7132.333333

		16		9		Battonya		7,385		6,445		6393		6131		-940		-52		-1,254		6079		6027		5974		5922		5870		5818		5765		5713		5661		5609

		17		10		Mezőhegyes		7,100		5,829		6,380		5578		-709		-39		-964		5539		5499		5460		5420		5381		5342		5302		5263		5224		5184

		19		11		Csorvás		6,106		5,567		5537		5441		-539		-30		-665		5411		5381		5351		5321		5291		5261		5231		5201		5172		5142

		20		12		Nagyszénás		6,031		5,514		5485		5370		-517		-29		-661		5341		5313		5284		5255		5226		5198		5169		5140		5112		5083

																						41937		41704		41472		41239		41007		40774		40542		40309		40077		39844

		23		13		Szegvár		5,260		4,810		4785		4735		-450		-25		-525		4710		4685		4660		4635		4610		4585		4560		4535		4510		4485

		27		14		Medgyesegyháza		4,340		3,946		3924		3891		-394		-22		-449		3869		3847		3825		3803		3782		3760		3738		3716		3694		3672

		28		15		Gádoros		4,319		4,041		4026		3881		-278		-15		-438		3866		3850		3835		3819		3804		3788		3773		3757		3742		3727

		29		16		Földeák		3,489		3,294		3283		3237		-195		-11		-252		3226		3215		3205		3194		3183		3172		3161		3150		3140		3129

		31		17		Nagymágocs		3,719		3,422		3406		3237		-297		-17		-482		3221		3204		3188		3171		3155		3138		3122		3105		3089		3072

		32		18		Csanádpalota		3,549		3,227		3209		3117		-322		-18		-432		3099		3081		3063		3045		3028		3010		2992		2974		2956		2938

		35		19		Apátfalva		3,704		3,235		3209		3112		-469		-26		-592		3086		3060		3034		3008		2982		2956		2930		2904		2878		2851

		39		20		Csanytelek		3,161		2,943		2931		2899		-218		-12		-262		2887		2875		2863		2851		2838		2826		2814		2802		2790		2778

		40		21		Csanádapáca		2,982		2,870		2864		2783		-112		-6		-199		2777		2771		2764		2758		2752		2746		2739		2733		2727		2721

		45		22		Kunágota		3,197		2,878		2860		2768		-319		-18		-429		2750		2733		2715		2697		2679		2662		2644		2626		2609		2591

		46		23		Békéssámson		2,577		2,592		2593		2488		15		1		-89		2489		2490		2491		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2496

		51		24		Magyarbánhegyes		2,635		2,552		2547		2478		-83		-5		-157		2473		2469		2464		2460		2455		2450		2446		2441		2437		2432

		52		25		Székkutas		2,745		2,515		2502		2448		-230		-13		-297		2435		2422		2410		2397		2384		2371		2359		2346		2333		2320

		54		26		Dombegyház		2,541		2,349		2338		2232		-192		-11		-309		2221		2211		2200		2189		2179		2168		2157		2147		2136		2125

		55		27		Fábiánsebestyén		2,422		2,220		2209		2177		-202		-11		-245		2166		2155		2143		2132		2121		2110		2098		2087		2076		2065

		56		28		Maroslele		2,183		2,188		2188		2107		5		0		-76		2107		2108		2108		2108		2108		2109		2109		2109		2110		2110

		57		29		Kaszaper		1,958		2,047		2052		2028		89		5		70		2033		2038		2043		2048		2053		2058		2063		2068		2073		2077

																						49415		49212		49009		48806		48604		48401		48198		47995		47792		47589

		58		30		Pusztaföldvár		2,075		1,825		1811		1776		-250		-14		-299		1762		1748		1734		1720		1707		1693		1679		1665		1651		1637

		60		31		Derekegyház		1,949		1,772		1762		1708		-177		-10		-241		1698		1688		1679		1669		1659		1649		1639		1629		1620		1610

		61		32		Telekgerendás		1,584		1,672		1677		1626		88		5		42		1631		1636		1641		1646		1650		1655		1660		1665		1670		1675

		64		31		Magyarcsanád		1,705		1,573		1566		1538		-132		-7		-167		1531		1523		1516		1509		1501		1494		1487		1479		1472		1465

		65		33		Végegyháza		1,794		1,552		1539		1497		-242		-13		-297		1484		1470		1457		1443		1430		1416		1403		1389		1376		1363

		66		34		Pitvaros		1,575		1,477		1472		1454		-98		-5		-121		1449		1443		1438		1432		1427		1421		1416		1410		1405		1400

		68		35		Gerendás		1,704		1,452		1438		1418		-252		-14		-286		1404		1390		1376		1362		1348		1334		1320		1306		1292		1278

				36		Nagybánhegyes		1,802		1,365		1341		1269		-437		-24		-533		1245		1220		1196		1172		1148		1123		1099		1075		1051		1026

		69		37		Nagykamarás		1,842		1,229		1195		1161		-613		-34		-681		1127		1093		1059		1025		991		957		923		889		855		820

		70		38		Medgyesbodzás		1,369		1,206		1197		1140		-163		-9		-229		1131		1122		1113		1104		1095		1086		1077		1068		1059		1049

																						14461		14334		14208		14081		13955		13828		13702		13575		13449		13323

		1.		1		Almáskamarás		1,157		911		897		880		-246		-14		-277		866		853		839		825		812		798		784		771		757		743

		71		39		Kardoskút		908		964		967		931		56		3		23		934		937		940		943		947		950		953		956		959		962

		72		40		Királyhegyes		793		659		652		670		-134		-7		-123		663		655		648		640		633		625		618		610		603		596

		73		41		Eperjes		840		604		591		567		-236		-13		-273		554		541		528		515		501		488		475		462		449		436

		74		42		Nagyér		660		572		567		548		-88		-5		-112		543		538		533		528		524		519		514		509		504		499

		76		43		Árpádhalom		676		566		560		547		-110		-6		-129		541		535		529		523		516		510		504		498		492		486

		78		44		Ambrózfalva		555		547		547		524		-8		-0.44		-31		524		523		523		522		522		521		521		520		520		520

		79		45		Nagylak		708		565		557		520		-143		-8		-188		512		504		496		488		480		472		464		456		449		441

		84		46		Kisdombegyház		605		548		545		509		-57		-3		-96		506		503		500		496		493		490		487		484		481		477

		85		47		Óföldeák		534		475		472		477		-59		-3		-57		474		470		467		464		461		457		454		451		448		444

		86		48		Nagytőke		587		488		483		473		-99		-6		-114		468		462		457		451		446		440		435		429		424		418

		88		49		Csanádalberti		528		490		488		449		-38		-2		-79		447		445		443		441		438		436		434		432		430		428

		89		50		Kövegy		476		454		453		438		-22		-1		-38		437		436		434		433		432		431		429		428		427		426

		92		51		Magyardombegyház		313		297		296		266		-16		-1		-47		265		264		263		262		262		261		260		259		258		257

																						7732		7666		7599		7532		7466		7399		7332		7266		7199		7132

						Összesen		276,080		251,826		251,100		245,927		-23,692		-1,316		-29,595		491231		489914		488598		487282		485966		244606		243290		241973		240657		239341

						évi átlag fogyásal becsült érték





D_népesség_2006-2018

		



Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év) 2006-20016
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Népesség várható alakulása 2006-20018 (fő/év)



		

								Lakónépesség változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén (fő/év)

						Település		1990		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018								2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		6.		1		Békés		22,098		20,882		20,814		20647		-1,216		-68		-1,451		20,579		20,512		20,444		20,377		20,309		20,242		20,174		20,107		20,039		19,971						10-50e fő lakosú települések		127835.1111		127526.2222		127217.3333		126908.4444		126599.5556		126290.6667		125981.7778		125672.8889		125364		125055.1111

		7.		2		Békéscsaba		67,609		65,384		65,260		64862		-2,225		-124		-2,747		64,738		64,615		64,491		64,368		64,244		64,120		63,997		63,873		63,750		63,626						5-10e fő lakosú települések		41747.22222		41654.44444		41561.66667		41468.88889		41376.11111		41283.33333		41190.55556		41097.77778		41005		40912.22222

		9.		3		Gyula		34,331		32,345		32,235		32016		-1,986		-110		-2,315		31,906		31,795		31,685		31,575		31,464		31,354		31,244		31,133		31,023		30,913						5-2e fő lakosú települések		27541.83333		27464.66667		27387.5		27310.33333		27233.16667		27156		27078.83333		27001.66667		26924.5		26847.33333

		10		4		Sarkad		10,958		10,825		10,818		10619		-133		-7		-339		10,612		10,604		10,597		10,589		10,582		10,575		10,567		10,560		10,553		10,545						2-1e fő lakosú települések		15,048		14,956		14,865		14,774		14,683		14,591		14,500		14,409		14,318		14,226

																						127,835		127,526		127,217		126,908		126,600		126,291		125,982		125,673		125,364		125,055						1000 fő alatti lakosú települések		6,677		6,587		6,496		6,406		6,315		6,225		6,134		6,044		5,953		5,862

		11		5		Szeghalom		10,462		9,857		9,823		9465		-605		-34		-997		9,431		9,398		9,364		9,331		9,297		9,263		9,230		9,196		9,163		9,129

		12		6		Dévaványa		8,842		8,557		8,541		8273		-285		-16		-569		8,257		8,241		8,226		8,210		8,194		8,178		8,162		8,146		8,131		8,115

		13		7		Vésztő		7,820		7,450		7,429		7259		-370		-21		-561		7,238		7,218		7,197		7,177		7,156		7,136		7,115		7,095		7,074		7,053

		18		8		Füzesgyarmat		6,372		6,287		6,282		6133		-85		-5		-239		6,128		6,124		6,119		6,114		6,109		6,105		6,100		6,095		6,091		6,086

		21		9		Újkígyós		5,716		5,630		5,625		5537		-86		-5		-179		5,532		5,527		5,523		5,518		5,513		5,508		5,504		5,499		5,494		5,489

		22		10		Elek		5,582		5,343		5,330		5173		-239		-13		-409		5,160		5,146		5,133		5,120		5,107		5,093		5,080		5,067		5,054		5,040

																						41,747		41,654		41,562		41,469		41,376		41,283		41,191		41,098		41,005		40,912

		24		11		Doboz		4,691		4,558		4,551		4419		-133		-7		-272		4,412		4,404		4,397		4,389		4,382		4,375		4,367		4,360		4,353		4,345

		25		12		Kétegyháza		4,525		4,352		4,342		4261		-173		-10		-264		4,251		4,242		4,232		4,223		4,213		4,203		4,194		4,184		4,175		4,165

		26		13		Békésszentandrás		4,174		4,023		4,015		3960		-151		-8		-214		3,952		3,943		3,935		3,926		3,918		3,910		3,901		3,893		3,885		3,876

		30		14		Szabadkígyós		3,017		2,890		2,883		2857		-127		-7		-160		2,850		2,843		2,836		2,829		2,822		2,815		2,808		2,801		2,794		2,786

		33		15		Okány		3,075		2,825		2,811		2743		-250		-14		-332		2,729		2,715		2,701		2,687		2,674		2,660		2,646		2,632		2,618		2,604

		34		16		Köröstarcsa		2,917		2,739		2,729		2676		-178		-10		-241		2,666		2,656		2,646		2,636		2,627		2,617		2,607		2,597		2,587		2,577

		36		17		Bucsa		2,406		2,471		2,475		2356		65		4		-50		2,360		2,363		2,367		2,370		2,374		2,378		2,381		2,385		2,389		2,392

		37		18		Kevermes		2,708		2,311		2,289		2187		-397		-22		-521		2,165		2,143		2,121		2,099		2,077		2,055		2,033		2,011		1,989		1,966

		38		19		Méhkerék		2,290		2,245		2,243		2160		-45		-3		-130		2,158		2,155		2,153		2,150		2,148		2,145		2,143		2,140		2,138		2,135

																						27,542		27,465		27,388		27,310		27,233		27,156		27,079		27,002		26,925		26,847

		41		20		Lőkösháza		2,128		1,971		1,962		1920		-157		-9		-208		1,911		1,903		1,894		1,885		1,876		1,868		1,859		1,850		1,842		1,833

		42		21		Zsadány		1,885		1,762		1,755		1692		-123		-7		-193		1,685		1,678		1,672		1,665		1,658		1,651		1,644		1,637		1,631		1,624

		43		22		Sarkadkeresztúr		1,996		1,751		1,737		1647		-245		-14		-349		1,633		1,620		1,606		1,593		1,579		1,565		1,552		1,538		1,525		1,511

		44		23		Kétsoprony		1,542		1,550		1,550		1520		8		0		-22		1,520		1,521		1,521		1,522		1,522		1,523		1,523		1,524		1,524		1,524

		47		24		Kötegyán		1,708		1,538		1,529		1446		-170		-9		-262		1,437		1,427		1,418		1,408		1,399		1,389		1,380		1,370		1,361		1,352

		48		25		Murony		1,445		1,403		1,401		1326		-42		-2		-119		1,324		1,321		1,319		1,317		1,314		1,312		1,310		1,307		1,305		1,303

		49		26		Ecsegfalva		1,531		1,333		1,322		1272		-198		-11		-259		1,261		1,250		1,239		1,228		1,217		1,206		1,195		1,184		1,173		1,162

		50		27		Mezőgyán		1,427		1,229		1,218		1146		-198		-11		-281		1,135		1,124		1,113		1,102		1,091		1,080		1,069		1,058		1,047		1,036

		53		28		Bélmegyer		1,354		1,101		1,087		1087		-253		-14		-267		1,073		1,059		1,045		1,031		1,017		1,003		989		975		961		946

		62		29		Kamut		1,292		1,117		1,107		1078		-175		-10		-214		1,068		1,059		1,049		1,039		1,029		1,020		1,010		1,000		991		981

		63		30		Tarhos		1,117		1,027		1,022		1005		-90		-5		-112		1,000		995		990		985		980		975		970		965		960		955

																						15,048		14,956		14,865		14,774		14,683		14,591		14,500		14,409		14,318		14,226

		67		32		Biharugra		1,366		988		967		932		-378		-21		-434		911		890		869		848		827		806		785		764		743		722

		75		33		Geszt		948		833		827		780		-115		-6		-168		774		767		761		754		748		742		735		729		723		716

		77		34		Hunya		915		745		736		711		-170		-9		-204		702		692		683		673		664		654		645		635		626		617

		80		35		Kardos		910		710		699		682		-200		-11		-228		671		660		649		638		626		615		604		593		582		571

		81		36		Körösújfalu		668		685		686		638		17		1		-30		639		640		641		642		643		644		645		646		647		647

		82		37		Dombiratos		903		679		667		614		-224		-12		-289		602		589		577		564		552		539		527		514		502		490

		83		38		Körösnagyharsány		742		629		623		584		-113		-6		-158		578		571		565		559		553		546		540		534		528		521

		87		39		Csárdaszállás		625		507		500		484		-118		-7		-141		477		471		464		458		451		445		438		432		425		418

		90		40		Örménykút		616		503		497		446		-113		-6		-170		440		433		427		421		415		408		402		396		390		383

		91		41		Kertészsziget		525		431		426		417		-94		-5		-108		412		407		401		396		391		386		380		375		370		365

		93		42		Csabaszabadi		454		372		367		366		-82		-5		-88		361		357		352		348		343		339		334		330		325		320

		94		43		Újszalonta		158		118		116		114		-40		-2		-44		112		110		107		105		103		101		98		96		94		92

																						6,677		6,587		6,496		6,406		6,315		6,225		6,134		6,044		5,953		5,862

						Összesen		235,848		223,956		223,295		219,510		-11,892		-661		-16,338		437,699		429,790		428,560		427,329		426,098		209,321		423,637		422,406		421,175		419,944

																																209321

																																244606
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Kistérségi lakónépesség változása a Hódmezővásárhelyi Körzet területén 1990-2006 (fő/év)



Kistérségi népesség_D

		

						Kistérségi népességváltozás 1990-2006 (fő/év)

												Békés megyei				Csongrádi kistérségek

						Dél-Alföld		Békés megye		Csongrád megye		Mezőkovácsházai		Orosházai		Csongrádi		Hódmezővásárhelyi		Makói		Szentesi

				1990		1,395,477		411,887		438,842		51,294		68,356		26,763		62,815		53,482		48,344

				1991		1,390,740		409,226		438,315		50,686		67,776		26,527		62,702		52,976		47,823

				1992		1,387,632		406,861		438,364		49,999		67,179		26,261		62,510		52,444		47,590

				1993		1,382,392		404,048		437,568		49,192		66,712		26,002		62,357		51,811		47,261

				1994		1,376,522		401,323		436,639		48,350		66,201		25,699		62,051		51,335		46,927

				1995		1,375,046		404,915		428,763		49,845		67,107		25,726		61,692		52,213		46,975

				1996		1,370,446		402,519		427,053		49,301		66,598		25,577		61,512		51,850		46,769

				1997		1,364,427		400,625		424,614		48,928		66,047		25,351		60,953		51,323		46,415

				1998		1,357,886		398,526		422,276		48,484		65,660		25,053		60,334		51,048		46,153

				1999		1,349,711		395,223		420,198		47,969		65,007		24,885		59,983		50,483		45,847

				2000		1,341,835		391,702		417,668		47,398		64,536		24,568		59,687		50,035		45,328

				2001		1,380,387		401,919		430,514		48,632		64,788		25,538		60,331		50,382		45,846

				2002		1,373,194		399,061		428,144		48,172		64,300		25,396		59,973		50,339		45,492

				2003		1,367,064		396,131		426,817		47,747		63,912		25,129		59,711		50,186		45,223

				2004		1,360,214		392,845		425,785		45,152		63,422		24,981		59,281		50,055		44,795

				2005		1,354,938		389,590		424,849		44,459		62,835		24,678		58,954		49,696		44,320

				2006		1,347,294		385,847		423,585		43,609		62,245		24,436		58,614		49,245		43,883

				2007

				2008
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Kistérségi lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén 1990-2006 (fő/év)
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								Népesség száma január 1-én

												Békési kistérségek

						Dél-Alföld		Békés megye		Csongrád megye		Békéscsabai k.		Békési		Gyulai		Mezőkovácsházai		Sarkadi		Szarvasi		Szeghalomi

				1990		1,395,477		411,887		438,842		171,711		57,087		53,149		51,294		27,401		44,203		48,922

				1991		1,390,740		409,226		438,315		171,346		57,087		53,149		50,686		27,094		43,821		48,503

				1992		1,387,632		406,861		438,364		171,188		57,087		53,149		49,999		26,992		43,438		48,065

				1993		1,382,392		404,048		437,568		170,967		57,087		53,149		49,192		26,750		42,962		47,465

				1994		1,376,522		401,323		436,639		170,884		57,087		53,149		48,350		26,518		42,570		46,800

				1995		1,375,046		404,915		428,763		168,531		57,087		53,149		49,845		27,018		42,938		49,476

				1996		1,370,446		402,519		427,053		167,938		57,087		53,149		49,301		26,964		42,772		48,946

				1997		1,364,427		400,625		424,614		167,626		57,087		53,149		48,928		26,735		42,667		48,622

				1998		1,357,886		398,526		422,276		166,738		57,087		53,149		48,484		26,754		42,391		48,499

				1999		1,349,711		395,223		420,198		165,762		57,087		53,149		47,969		26,561		41,771		48,153

				2000		1,341,835		391,702		417,668		164,248		57,087		53,149		47,398		26,419		41,328		47,773

				2001		1,380,387		401,919		430,514		170,035		57,087		53,149		48,632		26,661		42,927		48,876

				2002		1,373,194		399,061		428,144		169,074		57,087		53,149		48,172		26,472		42,550		48,493

				2003		1,367,064		396,131		426,817		167,579		57,087		53,149		47,747		26,454		42,177		48,262

				2004		1,360,214		392,845		425,785		73,883		57,087		53,149		45,152		25,462		31,629		43,061

				2005		1,354,938		389,590		424,849		73,904		56,531		52,829		44,459		25,138		31,385		42,509

				2006		1,347,294		385,847		423,585		73,536		55,996		52,531		43,609		24,743		31,173		42,014

				2007

				2008
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Kistérségi népességváltozás a békéscsabai gyűjtőkörzet területén 1990-2006 (fő/év)



Kistérségi népesség_össz

		

								Népesség száma január 1-én

										Békési kistérségek																		Csongrádi kistérségek

						Dél-Alföld		Békés megye		Békéscsabai k.		Békési		Gyulai		Mezőkovácsházai		Orosházai		Sarkadi		Szarvasi		Szeghalomi		Csongrád megye		Csongrádi		Hódmezővásárhelyi		Makói		Szentesi

				1990		1,395,477		411,887		171,711		57,087		53,149		51,294		68,356		27,401		44,203		48,922		438,842		26,763		62,815		53,482		48,344

				1991		1,390,740		409,226		171,346		57,087		53,149		50,686		67,776		27,094		43,821		48,503		438,315		26,527		62,702		52,976		47,823

				1992		1,387,632		406,861		171,188		57,087		53,149		49,999		67,179		26,992		43,438		48,065		438,364		26,261		62,510		52,444		47,590

				1993		1,382,392		404,048		170,967		57,087		53,149		49,192		66,712		26,750		42,962		47,465		437,568		26,002		62,357		51,811		47,261

				1994		1,376,522		401,323		170,884		57,087		53,149		48,350		66,201		26,518		42,570		46,800		436,639		25,699		62,051		51,335		46,927

				1995		1,375,046		404,915		168,531		57,087		53,149		49,845		67,107		27,018		42,938		49,476		428,763		25,726		61,692		52,213		46,975

				1996		1,370,446		402,519		167,938		57,087		53,149		49,301		66,598		26,964		42,772		48,946		427,053		25,577		61,512		51,850		46,769

				1997		1,364,427		400,625		167,626		57,087		53,149		48,928		66,047		26,735		42,667		48,622		424,614		25,351		60,953		51,323		46,415

				1998		1,357,886		398,526		166,738		57,087		53,149		48,484		65,660		26,754		42,391		48,499		422,276		25,053		60,334		51,048		46,153

				1999		1,349,711		395,223		165,762		57,087		53,149		47,969		65,007		26,561		41,771		48,153		420,198		24,885		59,983		50,483		45,847

				2000		1,341,835		391,702		164,248		57,087		53,149		47,398		64,536		26,419		41,328		47,773		417,668		24,568		59,687		50,035		45,328

				2001		1,380,387		401,919		170,035		57,087		53,149		48,632		64,788		26,661		42,927		48,876		430,514		25,538		60,331		50,382		45,846

				2002		1,373,194		399,061		169,074		57,087		53,149		48,172		64,300		26,472		42,550		48,493		428,144		25,396		59,973		50,339		45,492

				2003		1,367,064		396,131		167,579		57,087		53,149		47,747		63,912		26,454		42,177		48,262		426,817		25,129		59,711		50,186		45,223

				2004		1,360,214		392,845		73,883		57,087		53,149		45,152		63,422		25,462		31,629		43,061		425,785		24,981		59,281		50,055		44,795

				2005		1,354,938		389,590		73,904		56,531		52,829		44,459		62,835		25,138		31,385		42,509		424,849		24,678		58,954		49,696		44,320

				2006		1,347,294		385,847		73,536		55,996		52,531		43,609		62,245		24,743		31,173		42,014		423,585		24,436		58,614		49,245		43,883

				2007

				2008
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Népesség várható alakulása 2009-2018 között a Békéscasbai Körzet településeire vonatkozóan (fő/év)



D_népesség_1990-2006

		

										Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év)

						Település		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008

		2.		2		Ambrózfalva		555		563		560		542		526		528		524		527		521		528		529		540		537		545		565		560		547		547		524		-8		-0.44		-31

		3.		3		Apátfalva		3,704		3,666		3,641		3,587		3,566		3,606		3,569		3,546		3,469		3,419		3,375		3,344		3,331		3,323		3,288		3,272		3,235		3209		3112		-469		-26		-592

		5.		5		Battonya		7,385		7,356		7,270		7,111		6,847		6,823		6,729		6,652		6,615		6,481		6,482		6,884		6,747		6,755		6,708		6,610		6,445		6393		6131		-940		-52		-1,254

		8.		6		Békéssámson		2,577		2,556		2,537		2,507		2,499		2,611		2,587		2,592		2,600		2,586		2,566		2,657		2,637		2,627		2,631		2,608		2,592		2593		2488		15		1		-89

		14		7		Csanádalberti		528		506		484		480		475		513		512		504		489		494		493		498		507		496		500		502		490		488		449		-38		-2		-79

		16		9		Csanádpalota		3,549		3,527		3,491		3,451		3,426		3,581		3,515		3,413		3,370		3,345		3,323		3,267		3,286		3,309		3,239		3,237		3,227		3209		3117		-322		-18		-432

		17		10		Csanytelek		3,161		3,122		3,094		3,045		3,000		3,080		3,051		3,022		3,012		2,993		2,961		3,004		2,994		2,975		2,950		2,918		2,943		2931		2899		-218		-12		-262

		20		12		Derekegyház		1,949		1,906		1,906		1,909		1,869		1,864		1,871		1,853		1,856		1,853		1,823		1,820		1,815		1,851		1,808		1,770		1,772		1762		1708		-177		-10		-241

		27		14		Eperjes		840		821		800		763		726		729		738		732		710		703		687		703		697		668		647		609		604		591		567		-236		-13		-273

		28		15		Fábiánsebestyén		2,422		2,414		2,440		2,400		2,373		2,418		2,437		2,417		2,401		2,386		2,340		2,300		2,320		2,317		2,263		2,234		2,220		2209		2177		-202		-11		-245

		29		16		Földeák		3,489		3,458		3,418		3,350		3,286		3,364		3,355		3,294		3,289		3,283		3,266		3,346		3,318		3,324		3,371		3,330		3,294		3283		3237		-195		-11		-252

		35		19		Hódmezővásárhely		51,180		51,180		51,061		50,959		50,745		50,120		49,901		49,410		48,894		48,605		48,333		48,928		48,617		48,350		48,013		47,775		47,567		47366		47296		-3,613		-201		-3,884

		45		22		Királyhegyes		793		770		753		721		692		700		695		690		695		686		665		728		726		727		702		699		659		652		670		-134		-7		-123

		51		24		Kövegy		476		484		469		457		462		491		484		466		468		467		454		466		488		457		471		472		454		453		438		-22		-1		-38

		55		27		Magyarcsanád		1,705		1,705		1,684		1,670		1,638		1,686		1,660		1,623		1,628		1,599		1,613		1,621		1,629		1,629		1,610		1,560		1,573		1566		1538		-132		-7		-167

		57		29		Makó		27,529		27,160		26,896		26,662		26,424		26,493		26,257		25,998		25,870		25,622		25,392		25,781		25,619		25,534		25,583		25,396		25,178		25047		24658		-2,351		-131		-2,871

		58		30		Maroslele		2,183		2,203		2,183		2,133		2,140		2,236		2,227		2,213		2,225		2,194		2,157		2,196		2,199		2,217		2,188		2,202		2,188		2188		2107		5		0		-76

		64		31		Mezőhegyes		7,100		7,000		6,890		6,837		6,724		6,670		6,576		6,519		6,445		6,358		6,324		6,419		6,355		6,262		6,179		6,022		5,829		1,197		5578		-163		-9		-229

		65		33		Mezőkovácsháza		7,016		7,124		7,160		7,182		7,194		7,329		7,301		7,280		7,160		7,102		7,042		7,103		7,026		6,945		6,869		6,773		6,701		6684		6454		-315		-18		-562

		66		34		Mindszent		7,668		7,575		7,506		7,472		7,386		7,542		7,561		7,509		7,450		7,406		7,369		7,383		7,382		7,387		7,337		7,311		7,212		7187		7031		-456		-25		-637

		69		37		Nagyér		660		675		687		682		671		717		718		704		705		672		665		609		620		615		598		577		572		567		548		-88		-5		-112

		70		38		Nagylak		708		690		668		657		624		648		654		667		660		643		638		631		619		611		605		585		565		557		520		-143		-8		-188

		73		41		Nagytőke		587		570		549		521		522		540		556		556		531		516		516		531		506		520		503		501		488		483		473		-99		-6		-114

		74		42		Óföldeák		534		502		504		489		489		494		498		496		501		492		479		487		522		507		507		492		475		472		477		-59		-3		-57

		78		44		Pitvaros		1,575		1,612		1,581		1,548		1,540		1,621		1,600		1,606		1,625		1,575		1,545		1,525		1,541		1,529		1,504		1,485		1,477		1472		1454		-98		-5		-121

		84		46		Szegvár		5,260		5,171		5,153		5,124		5,087		5,152		5,104		5,009		4,973		4,946		4,896		4,991		4,991		4,937		4,899		4,909		4,810		4785		4735		-450		-25		-525

		85		47		Székkutas		2,745		2,720		2,727		2,688		2,657		2,717		2,718		2,693		2,643		2,634		2,632		2,670		2,636		2,632		2,598		2,553		2,515		2502		2448		-230		-13		-297

		86		48		Szentes		32,891		32,582		32,442		32,237		32,086		31,975		31,814		31,612		31,498		31,321		31,005		31,439		31,082		30,862		30,650		30,259		30,001		29840		29444		-2,890		-161		-3,447

		89		50		Tótkomlós		7,128		7,024		6,933		6,853		6,756		7,109		7,022		6,914		6,945		6,912		6,869		6,667		6,638		6,615		6,522		6,486		6,419		6380		6164		-709		-39		-964

		92		51		Végegyháza		1,794		1,738		1,705		1,645		1,617		1,637		1,611		1,615		1,603		1,595		1,551		1,629		1,606		1,600		1,609		1,585		1,552		1539		1497		-242		-13		-297

						Összesen		189,691		188,380		187,192		185,682		184,047		184,994		183,845		182,132		180,851		179,416		177,990		180,167		178,991		178,126		176,917		175,292		173,604		168,149		169,939		-14,979		-832		-18,459

						évi átlag fogyásal becsült érték

						Település		2008

						Hódmezővásárhely		47296		47,296						47,296		19560

						Orosháza		30356		30,356						30,356		14049

						Szentes		29444		29,444						29,444		12703

						Makó		24658		24,658						24,658		11401

						Mindszent		7031		7,031						131 754		57 713

						Mezőkovácsháza		6454		6,454						5-10 ezer lakos közötti települések

						Tótkomlós		6164		6,164						7,031		3191

						Battonya		6131		6,131						6,454		2968

						Mezőhegyes		5578		5578						6,164		2948

						Csorvás		5441		5,441						6,131		3099

						Nagyszénás		5370		5,370						5578		2899

						Szegvár		4735		4,735						5,441		2693

						Medgyesegyháza		3891		3,891						5,370		2366

						Gádoros		3881		3,881						42 169		20 164

						Nagymágocs		3237		3,237						2-5 ezer lakos közötti települések 

						Földeák		3237		3,237						4,735		2091

						Csanádpalota		3117		3,112						3,891		1873

						Apátfalva		3112		3,117						3,881		1881

						Csanytelek		2899		2,899						3,237		1250

						Csanádapáca		2783		2,768						3,237		1478

						Kunágota		2768		2,783						3,112		1598

						Békéssámson		2488		2,478						3,117		1680

						Magyarbánhegyes		2478		2,488						2,899		1407

						Székkutas		2448		2,448						2,768		1390

						Dombegyház		2232		2,232						2,783		1389

						Fábiánsebestyén		2177		2,177						2,478		1101

						Maroslele		2107		2,107						2,488		1132

						Kaszaper		2028		2,028						2,448		1080

						Pusztaföldvár		1776		1,776						2,232		1083

						Derekegyház		1708		1,708						2,177		894

						Telekgerendás		1626		1,626						2,107		937				131 754

						Magyarcsanád		1538		1,538						2 028		893				42 169

						Végegyháza		1497		1,497						49 618		23 157		47570		49 618

						Pitvaros		1454		1,418						1-2 ezer lakos közötti települések 						14 587

						Gerendás		1418		1,454						1,776		905				5 696

						Nagybánhegyes		1269		1,269						1,708		678				2 103

						Nagykamarás		1161		1161						1,626		702

						Medgyesbodzás		1140		1,140						1,538		752

						Kardoskút		931		880						1,497		765

						Almáskamarás		880		931						1,418		720

						Királyhegyes		670		670						1,454		677

						Eperjes		567		567						1,269		796

						Nagyér		548		548						1161		659

						Árpádhalom		547		547						1,140		595

						Ambrózfalva		524		509						14 587		7 249

						Nagylak		520		520						1000-500 lakos közötti települések

						Kisdombegyház		509		524						880		467

						Óföldeák		477		473						931		428

						Nagytőke		473		477						670		373

						Csanádalberti		449		449						567		349

						Kövegy		438		438						548		269

						Magyardombegyház		266		266						547		259

						Összesen		245,927		245,927						509		279

																520		295

																524		247

																5 696		2 966

																500 fő alatti települések

																473		233

																477		192

																449		261

																438		254

																266		168

																2 103		1 108

																 243 889		111 464 
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Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év)



É_népesség_1990-2006

		

								Lakónépesség változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén (fő/év)

						Település		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008

		6.		1		Békés		22,098		22,061		22,000		21,804		21,739		21,943		21,934		21,883		21,759		21,641		21,456		21,766		21,657		21,544		21,412		21,112		20,882		20,814		20647		-1,216		-68		-1,451

		7.		2		Békéscsaba		67,609		67,691		67,913		67,920		67,475		65,217		65,039		64,969		64,268		63,958		63,427		67,682		67,383		66,377		65,710		65,691		65,384		65,260		64862		-2,225		-124		-2,747

		9.		3		Békésszentandrás		4,174		4,113		4,093		4,064		4,044		4,052		4,022		3,984		3,995		3,947		3,888		4,181		4,192		4,167		4,129		4,102		4,023		4,015		3960		-151		-8		-214

		10		4		Bélmegyer		1,354		1,388		1,375		1,389		1,370		1,375		1,361		1,295		1,301		1,291		1,232		1,164		1,162		1,155		1,152		1,131		1,101		1,087		1087		-253		-14		-267

		11		5		Biharugra		1,366		1,321		1,284		1,255		1,223		1,258		1,214		1,199		1,194		1,157		1,118		1,116		1,085		1,071		1,060		1,008		988		967		932		-378		-21		-434

		12		6		Bucsa		2,406		2,379		2,366		2,327		2,290		2,557		2,511		2,452		2,453		2,458		2,421		2,560		2,533		2,549		2,515		2,474		2,471		2,475		2356		65		4		-50

		13		7		Csabaszabadi		454		454		454		454		454		475		465		450		452		456		449		400		380		366		368		368		372		367		366		-82		-5		-88

		18		8		Csárdaszállás		625		614		582		582		590		605		579		559		555		561		552		546		548		545		525		527		507		500		484		-118		-7		-141

		21		9		Dévaványa		8,842		8,704		8,638		8,545		8,433		9,045		8,932		8,925		8,869		8,819		8,753		8,985		8,986		8,895		8,785		8,693		8,557		8,541		8273		-285		-16		-569

		22		10		Doboz		4,691		4,649		4,652		4,599		4,597		4,661		4,654		4,603		4,608		4,560		4,573		4,626		4,563		4,564		4,557		4,591		4,558		4,551		4419		-133		-7		-272

		24		11		Dombiratos		903		899		848		825		790		831		818		823		811		776		780		759		757		752		730		707		679		667		614		-224		-12		-289

		25		12		Ecsegfalva		1,531		1,535		1,518		1,474		1,454		1,544		1,537		1,499		1,457		1,454		1,461		1,459		1,449		1,446		1,446		1,400		1,333		1,322		1272		-198		-11		-259

		26		13		Elek		5,582		5,610		5,532		5,520		5,497		5,553		5,520		5,513		5,524		5,454		5,386		5,540		5,583		5,567		5,527		5,462		5,343		5,330		5173		-239		-13		-409

		30		14		Füzesgyarmat		6,372		6,385		6,342		6,281		6,194		6,540		6,546		6,485		6,452		6,388		6,306		6,564		6,565		6,542		6,457		6,365		6,287		6,282		6133		-85		-5		-239

		33		15		Geszt		948		920		909		881		846		911		909		901		906		905		893		863		865		861		866		873		833		827		780		-115		-6		-168

		34		16		Gyula		34,331		34,154		34,280		34,537		34,783		33,844		33,461		33,372		33,317		33,252		32,906		33,308		32,967		32,640		32,446		32,355		32,345		32,235		32016		-1,986		-110		-2,315

		36		17		Hunya		915		898		874		849		840		861		840		848		829		795		779		798		798		790		777		753		745		736		711		-170		-9		-204

		37		18		Kamut		1,292		1,249		1,222		1,209		1,204		1,263		1,257		1,246		1,239		1,195		1,170		1,183		1,164		1,155		1,151		1,132		1,117		1,107		1078		-175		-10		-214

		38		19		Kardos		910		880		860		863		853		855		849		845		823		794		803		830		795		774		747		741		710		699		682		-200		-11		-228

		41		20		Kertészsziget		525		517		506		484		478		533		529		520		508		519		513		464		465		474		462		438		431		426		417		-94		-5		-108

		42		21		Kétegyháza		4,525		4,461		4,394		4,304		4,330		4,228		4,287		4,239		4,227		4,180		4,067		4,465		4,425		4,464		4,414		4,373		4,352		4,342		4261		-173		-10		-264

		43		22		Kétsoprony		1,542		1,558		1,529		1,513		1,513		1,557		1,563		1,567		1,571		1,580		1,574		1,585		1,594		1,581		1,561		1,563		1,550		1,550		1520		8		0		-22

		44		23		Kevermes		2,708		2,663		2,628		2,548		2,502		2,601		2,555		2,515		2,480		2,434		2,397		2,461		2,453		2,402		2,382		2,334		2,311		2,289		2187		-397		-22		-521

		47		24		Körösnagyharsány		742		707		699		673		652		680		662		666		669		648		631		695		698		694		684		667		629		623		584		-113		-6		-158

		48		25		Köröstarcsa		2,917		2,875		2,877		2,812		2,780		2,882		2,885		2,915		2,881		2,878		2,853		2,818		2,846		2,842		2,805		2,764		2,739		2,729		2676		-178		-10		-241

		49		26		Körösújfalu		668		663		640		612		607		677		662		644		657		652		647		713		718		705		695		709		685		686		638		17		1		-30

		50		27		Kötegyán		1,708		1,706		1,679		1,643		1,643		1,650		1,672		1,650		1,646		1,628		1,577		1,610		1,598		1,599		1,598		1,566		1,538		1,529		1446		-170		-9		-262

		53		28		Lőkösháza		2,128		2,106		2,108		2,054		2,021		2,123		2,089		2,098		2,078		2,042		2,006		2,086		2,061		2,044		2,016		2,000		1,971		1,962		1920		-157		-9		-208

		62		29		Méhkerék		2,290		2,245		2,241		2,231		2,184		2,242		2,252		2,240		2,215		2,226		2,231		2,346		2,323		2,313		2,285		2,274		2,245		2,243		2160		-45		-3		-130

		63		30		Mezőgyán		1,427		1,388		1,362		1,354		1,334		1,357		1,377		1,354		1,362		1,335		1,336		1,333		1,291		1,277		1,254		1,241		1,229		1,218		1146		-198		-11		-281

		67		32		Murony		1,445		1,443		1,441		1,424		1,405		1,440		1,454		1,445		1,443		1,444		1,426		1,481		1,477		1,454		1,441		1,419		1,403		1,401		1326		-42		-2		-119

		75		33		Okány		3,075		2,995		2,985		2,952		2,893		3,123		3,061		3,036		3,084		3,049		3,011		3,031		2,993		2,984		2,945		2,912		2,825		2,811		2743		-250		-14		-332

		77		34		Örménykút		616		590		583		552		545		567		556		555		546		520		511		552		549		525		522		523		503		497		446		-113		-6		-170

		80		35		Sarkad		10,958		10,879		10,895		10,864		10,847		11,126		11,123		11,052		11,084		11,079		11,047		10,946		10,929		10,985		11,004		10,901		10,825		10,818		10619		-133		-7		-339

		81		36		Sarkadkeresztúr		1,996		1,980		1,958		1,943		1,893		1,905		1,876		1,893		1,897		1,872		1,865		1,882		1,877		1,863		1,817		1,780		1,751		1,737		1647		-245		-14		-349

		82		37		Szabadkígyós		3,017		3,020		2,993		2,996		3,003		3,038		3,036		3,120		3,130		3,080		3,090		3,042		3,023		3,030		3,032		2,940		2,890		2,883		2857		-127		-7		-160

		83		38		Szeghalom		10,462		10,493		10,392		10,340		10,163		10,450		10,334		10,257		10,268		10,109		10,033		10,301		10,201		10,151		10,077		9,954		9,857		9,823		9465		-605		-34		-997

		87		39		Tarhos		1,117		1,139		1,153		1,158		1,162		1,094		1,090		1,051		1,048		1,019		1,022		1,114		1,102		1,070		1,064		1,034		1,027		1,022		1005		-90		-5		-112

		90		40		Újkígyós		5,716		5,715		5,652		5,663		5,653		5,749		5,745		5,706		5,709		5,681		5,644		5,773		5,723		5,686		5,714		5,699		5,630		5,625		5537		-86		-5		-179

		91		41		Újszalonta		158		160		160		149		137		134		135		126		125		132		126		130		141		157		141		133		118		116		114		-40		-2		-44

		93		42		Vésztő		7,820		7,754		7,711		7,616		7,546		7,877		7,804		7,811		7,809		7,782		7,758		7,775		7,656		7,623		7,538		7,488		7,450		7,429		7259		-370		-21		-561

		94		43		Zsadány		1,885		1,827		1,797		1,739		1,708		1,824		1,798		1,792		1,785		1,801		1,788		1,832		1,813		1,807		1,808		1,783		1,762		1,755		1692		-123		-7		-193

		4.		4		Árpádhalom		676		657		644		647		644		638		625		614		598		590		566		599		605		602		600		589		566		1087		547		-253		-14		-267

		15		8		Csanádapáca		2,982		2,961		2,919		2,898		2,860		2,966		2,961		2,939		2,937		2,946		2,920		2,915		2,872		2,877		2,892		2,876		2,870		2864		2783		-112		-6		-199

		19		11		Csorvás		6,106		6,084		6,018		5,927		5,857		5,951		5,930		5,855		5,814		5,778		5,774		5,836		5,765		5,738		5,706		5,646		5,567		5537		5441		-539		-30		-665

		31		17		Gádoros		4,319		4,285		4,260		4,206		4,121		4,280		4,241		4,290		4,282		4,225		4,208		4,111		4,095		4,084		4,081		4,079		4,041		4026		3881		-278		-15		-438

		32		18		Gerendás		1,704		1,712		1,690		1,667		1,627		1,687		1,671		1,655		1,636		1,611		1,604		1,590		1,576		1,568		1,526		1,481		1,452		1438		1418		-252		-14		-286

		39		20		Kardoskút		908		891		898		952		949		993		985		978		990		966		973		992		998		982		977		976		964		967		931		56		3		23

		71		39		Nagymágocs		3,719		3,702		3,656		3,660		3,620		3,659		3,624		3,622		3,586		3,532		3,495		3,463		3,476		3,466		3,425		3,449		3,422		5625		3237		-297		-17		-482

		72		40		Nagyszénás		6,031		5,941		5,845		5,842		5,752		5,918		5,873		5,804		5,746		5,712		5,705		5,718		5,739		5,691		5,667		5,576		5,514		116		5370		-517		-29		-661

		76		43		Orosháza		34,526		34,242		34,061		33,862		33,789		33,527		33,287		32,944		32,631		32,200		31,860		32,355		32,052		31,816		31,517		31,263		31,001		30805		30356		-3,525		-196		-4,170

		79		45		Pusztaföldvár		2,075		2,080		2,018		1,998		1,991		2,065		2,041		2,076		2,079		2,071		2,057		1,947		1,928		1,914		1,903		1,844		1,825		1811		1776		-250		-14		-299

		88		49		Telekgerendás		1,584		1,564		1,593		1,630		1,637		1,655		1,660		1,661		1,684		1,673		1,667		1,667		1,673		1,665		1,687		1,691		1,672		1677		1626		88		5		42

		1.		1		Almáskamarás		1,157		1,144		1,105		1,076		1,038		1,105		1,077		1,092		1,072		1,081		1,031		1,014		985		989		977		946		911		897		880		-246		-14		-277

		23		13		Dombegyház		2,541		2,499		2,495		2,431		2,386		2,506		2,458		2,433		2,389		2,353		2,315		2,450		2,431		2,410		2,410		2,374		2,349		2338		2232		-192		-11		-309

		46		23		Kisdombegyház		605		596		586		572		584		617		616		610		632		637		614		592		590		580		569		565		548		545		509		-57		-3		-96

		52		25		Kunágota		3,197		3,120		3,077		3,017		2,965		3,192		3,147		3,090		3,119		3,119		3,084		3,030		3,015		3,018		2,974		2,971		2,878		2860		2768		-319		-18		-429

		54		26		Magyarbánhegyes		2,635		2,542		2,509		2,516		2,486		2,623		2,618		2,618		2,636		2,623		2,557		2,655		2,691		2,687		2,638		2,615		2,552		2547		2478		-83		-5		-157

		56		28		Magyardombegyház		313		307		296		299		293		320		324		325		339		332		319		313		309		296		302		305		297		296		266		-16		-1		-47

		60		31		Medgyesbodzás		1,369		1,332		1,321		1,313		1,282		1,370		1,336		1,321		1,297		1,293		1,265		1,266		1,239		1,217		1,194		1,182		1,206		1197		1140		-163		-9		-229

		61		32		Medgyesegyháza		4,340		4,285		4,132		4,056		4,024		4,218		4,195		4,135		4,082		4,039		4,002		4,130		4,124		4,104		4,053		3,987		3,946		3924		3891		-394		-22		-449

		68		35		Nagybánhegyes		1,802		1,754		1,713		1,659		1,614		1,694		1,668		1,656		1,633		1,616		1,583		1,543		1,503		1,474		1,431		1,401		1,365		1341		1269		-437		-24		-533

				36		Nagykamarás		1,842		1,811		1,749		1,675		1,682		1,764		1,744		1,741		1,723		1,724		1,690		1,695		1,701		1,657		1,254		1,241		1,229		1195		1161		-613		-34		-681

						Összesen		320,279		318,297		316,710		314,905		312,876		314,995		313,074		311,562		309,939		307,672		304,795		312,646		310,755		308,325		305,402		303,037		300,131		296,389		293,470		-20,291		-1,127		-26,947
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Lakónépesség változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén (fő/év)



D_népesség_2006-2018

		

						Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év) 2006-20016

						Település		1990		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		2.		2		Hódmezővásárhely		51,180		47,567		47366		47296		-3,613		-201		-3,884		47095		46895		46694		46493		46292		46092		45891		45690		45490		45289

		4.		4		Szentes		32,891		30,001		29840		29444		-2,890		-161		-3,447		29283		29123		28962		28802		28641		28481		28320		28160		27999		27838						2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		5.		5		Makó		27,529		25,178		25047		24658		-2,351		-131		-2,871		24527		24397		24266		24136		24005		23874		23744		23613		23483		23352				10-50e fő lakosú települések		133075.2778		132388.5556		131701.8333		131015.1111		130328.3889		129641.6667		128954.9444		128268.2222		127581.5		126894.7778

																						102915		102424		101933		101442		100952		100461		99970		99479		98988		98497				5-10e fő lakosú települések		41936.5		41704		41471.5		41239		41006.5		40774		40541.5		40309		40076.5		39844

		8.		6		Mindszent		7,668		7,212		7187		7031		-456		-25		-637		7006		6980		6955		6930		6904		6879		6854		6828		6803		6778				5-2e fő lakosú települések		49415.11111		49212.22222		49009.33333		48806.44444		48603.55556		48400.66667		48197.77778		47994.88889		47792		47589.11111

		14		7		Mezőkovácsháza		7,016		6,701		6684		6454		-315		-18		-562		6437		6419		6402		6384		6367		6349		6332		6314		6297		6279				2-1e fő lakosú települések		14460.55556		14334.11111		14207.66667		14081.22222		13954.77778		13828.33333		13701.88889		13575.44444		13449		13322.55556

		15		8		Tótkomlós		7,128		6,419		6380		6164		-709		-39		-964		6125		6085		6046		6006		5967		5928		5888		5849		5810		5770				1000 fő alatti lakosú települések		7732.333333		7665.666667		7599		7532.333333		7465.666667		7399		7332.333333		7265.666667		7199		7132.333333

		16		9		Battonya		7,385		6,445		6393		6131		-940		-52		-1,254		6079		6027		5974		5922		5870		5818		5765		5713		5661		5609

		17		10		Mezőhegyes		7,100		5,829		6,380		5578		-709		-39		-964		5539		5499		5460		5420		5381		5342		5302		5263		5224		5184

																						31184		31010		30837		30663		30489		30315		30141		29967		29794		29620

		23		13		Szegvár		5,260		4,810		4785		4735		-450		-25		-525		4710		4685		4660		4635		4610		4585		4560		4535		4510		4485

		29		16		Földeák		3,489		3,294		3283		3237		-195		-11		-252		3226		3215		3205		3194		3183		3172		3161		3150		3140		3129

		32		18		Csanádpalota		3,549		3,227		3209		3117		-322		-18		-432		3099		3081		3063		3045		3028		3010		2992		2974		2956		2938

		35		19		Apátfalva		3,704		3,235		3209		3112		-469		-26		-592		3086		3060		3034		3008		2982		2956		2930		2904		2878		2851

		39		20		Csanytelek		3,161		2,943		2931		2899		-218		-12		-262		2887		2875		2863		2851		2838		2826		2814		2802		2790		2778

		46		23		Békéssámson		2,577		2,592		2593		2488		15		1		-89		2489		2490		2491		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2496

		52		25		Székkutas		2,745		2,515		2502		2448		-230		-13		-297		2435		2422		2410		2397		2384		2371		2359		2346		2333		2320

		55		27		Fábiánsebestyén		2,422		2,220		2209		2177		-202		-11		-245		2166		2155		2143		2132		2121		2110		2098		2087		2076		2065

		56		28		Maroslele		2,183		2,188		2188		2107		5		0		-76		2107		2108		2108		2108		2108		2109		2109		2109		2110		2110

																						26205		26090		25976		25861		25746		25631		25517		25402		25287		25172

		60		31		Derekegyház		1,949		1,772		1762		1708		-177		-10		-241		1698		1688		1679		1669		1659		1649		1639		1629		1620		1610

		64		31		Magyarcsanád		1,705		1,573		1566		1538		-132		-7		-167		1531		1523		1516		1509		1501		1494		1487		1479		1472		1465

		65		33		Végegyháza		1,794		1,552		1539		1497		-242		-13		-297		1484		1470		1457		1443		1430		1416		1403		1389		1376		1363

		66		34		Pitvaros		1,575		1,477		1472		1454		-98		-5		-121		1449		1443		1438		1432		1427		1421		1416		1410		1405		1400

																						6161		6125		6089		6053		6017		5981		5945		5909		5873		5836

		72		40		Királyhegyes		793		659		652		670		-134		-7		-123		663		655		648		640		633		625		618		610		603		596

		73		41		Eperjes		840		604		591		567		-236		-13		-273		554		541		528		515		501		488		475		462		449		436

		74		42		Nagyér		660		572		567		548		-88		-5		-112		543		538		533		528		524		519		514		509		504		499

		78		44		Ambrózfalva		555		547		547		524		-8		-0.44		-31		524		523		523		522		522		521		521		520		520		520

		79		45		Nagylak		708		565		557		520		-143		-8		-188		512		504		496		488		480		472		464		456		449		441

		85		47		Óföldeák		534		475		472		477		-59		-3		-57		474		470		467		464		461		457		454		451		448		444

		86		48		Nagytőke		587		488		483		473		-99		-6		-114		468		462		457		451		446		440		435		429		424		418

		88		49		Csanádalberti		528		490		488		449		-38		-2		-79		447		445		443		441		438		436		434		432		430		428

		89		50		Kövegy		476		454		453		438		-22		-1		-38		437		436		434		433		432		431		429		428		427		426

																						4620		4574		4528		4482		4436		4390		4344		4298		4253		4207

						Összesen		189,691		173,604		173,332		169,939		-15,525		-863		-19,194		340162		339300		338437		337575		336712		169072		168209		167347		166484		165622

						évi átlag fogyásal becsült érték
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Népesség várható alakulása 2006-20018 (fő/év)



		

								Lakónépesség változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén (fő/év)

						Település		1990		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018								2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		6.		1		Békés		22,098		20,882		20,814		20647		-1,216		-68		-1,451		20,579		20,512		20,444		20,377		20,309		20,242		20,174		20,107		20,039		19,971						10-50e fő lakosú települések		157995.2778		157490.5556		156985.8333		156481.1111		155976.3889		155471.6667		154966.9444		154462.2222		153957.5		153452.7778

		7.		2		Békéscsaba		67,609		65,384		65,260		64862		-2,225		-124		-2,747		64,738		64,615		64,491		64,368		64,244		64,120		63,997		63,873		63,750		63,626						5-10e fő lakosú települések		52499.55556		52348.11111		52196.66667		52045.22222		51893.77778		51742.33333		51590.88889		51439.44444		51288		51136.55556

		9.		3		Gyula		34,331		32,345		32,235		32016		-1,986		-110		-2,315		31,906		31,795		31,685		31,575		31,464		31,354		31,244		31,133		31,023		30,913						5-2e fő lakosú települések		48718.77778		48548.55556		48378.33333		48208.11111		48037.88889		47867.66667		47697.44444		47527.22222		47357		47186.77778

		10		4		Sarkad		10,958		10,825		10,818		10619		-133		-7		-339		10,612		10,604		10,597		10,589		10,582		10,575		10,567		10,560		10,553		10,545						2-1e fő lakosú települések		23,347		23,166		22,984		22,802		22,621		22,439		22,257		22,076		21,894		21,712

		3.		3		Orosháza		34,526		31,001		30805		30356		-3,525		-196		-4,170		30160		29964		29769		29573		29377		29181		28985		28789		28594		28398

																						157,995		157,491		156,986		156,481		155,976		155,472		154,967		154,462		153,958		153,453						1000 fő alatti lakosú települések		9,790		9,678		9,567		9,456		9,345		9,233		9,122		9,011		8,900		8,788

		11		5		Szeghalom		10,462		9,857		9,823		9465		-605		-34		-997		9,431		9,398		9,364		9,331		9,297		9,263		9,230		9,196		9,163		9,129

		12		6		Dévaványa		8,842		8,557		8,541		8273		-285		-16		-569		8,257		8,241		8,226		8,210		8,194		8,178		8,162		8,146		8,131		8,115

		13		7		Vésztő		7,820		7,450		7,429		7259		-370		-21		-561		7,238		7,218		7,197		7,177		7,156		7,136		7,115		7,095		7,074		7,053

		18		8		Füzesgyarmat		6,372		6,287		6,282		6133		-85		-5		-239		6,128		6,124		6,119		6,114		6,109		6,105		6,100		6,095		6,091		6,086

		21		9		Újkígyós		5,716		5,630		5,625		5537		-86		-5		-179		5,532		5,527		5,523		5,518		5,513		5,508		5,504		5,499		5,494		5,489

		19		11		Csorvás		6,106		5,567		5537		5441		-539		-30		-665		5411		5381		5351		5321		5291		5261		5231		5201		5172		5142

		20		12		Nagyszénás		6,031		5,514		5485		5370		-517		-29		-661		5341		5313		5284		5255		5226		5198		5169		5140		5112		5083

		22		10		Elek		5,582		5,343		5,330		5173		-239		-13		-409		5,160		5,146		5,133		5,120		5,107		5,093		5,080		5,067		5,054		5,040

																						52,500		52,348		52,197		52,045		51,894		51,742		51,591		51,439		51,288		51,137

		24		11		Doboz		4,691		4,558		4,551		4419		-133		-7		-272		4,412		4,404		4,397		4,389		4,382		4,375		4,367		4,360		4,353		4,345

		25		12		Kétegyháza		4,525		4,352		4,342		4261		-173		-10		-264		4,251		4,242		4,232		4,223		4,213		4,203		4,194		4,184		4,175		4,165

		26		13		Békésszentandrás		4,174		4,023		4,015		3960		-151		-8		-214		3,952		3,943		3,935		3,926		3,918		3,910		3,901		3,893		3,885		3,876

		27		14		Medgyesegyháza		4,340		3,946		3924		3891		-394		-22		-449		3869		3847		3825		3803		3782		3760		3738		3716		3694		3672

		28		15		Gádoros		4,319		4,041		4026		3881		-278		-15		-438		3866		3850		3835		3819		3804		3788		3773		3757		3742		3727

		31		17		Nagymágocs		3,719		3,422		3406		3237		-297		-17		-482		3221		3204		3188		3171		3155		3138		3122		3105		3089		3072

		30		14		Szabadkígyós		3,017		2,890		2,883		2857		-127		-7		-160		2,850		2,843		2,836		2,829		2,822		2,815		2,808		2,801		2,794		2,786

		40		21		Csanádapáca		2,982		2,870		2864		2783		-112		-6		-199		2777		2771		2764		2758		2752		2746		2739		2733		2727		2721

		45		22		Kunágota		3,197		2,878		2860		2768		-319		-18		-429		2750		2733		2715		2697		2679		2662		2644		2626		2609		2591

		33		15		Okány		3,075		2,825		2,811		2743		-250		-14		-332		2,729		2,715		2,701		2,687		2,674		2,660		2,646		2,632		2,618		2,604

		34		16		Köröstarcsa		2,917		2,739		2,729		2676		-178		-10		-241		2,666		2,656		2,646		2,636		2,627		2,617		2,607		2,597		2,587		2,577

		51		24		Magyarbánhegyes		2,635		2,552		2547		2478		-83		-5		-157		2473		2469		2464		2460		2455		2450		2446		2441		2437		2432

		36		17		Bucsa		2,406		2,471		2,475		2356		65		4		-50		2,360		2,363		2,367		2,370		2,374		2,378		2,381		2,385		2,389		2,392

		54		26		Dombegyház		2,541		2,349		2338		2232		-192		-11		-309		2221		2211		2200		2189		2179		2168		2157		2147		2136		2125

		37		18		Kevermes		2,708		2,311		2,289		2187		-397		-22		-521		2,165		2,143		2,121		2,099		2,077		2,055		2,033		2,011		1,989		1,966

		38		19		Méhkerék		2,290		2,245		2,243		2160		-45		-3		-130		2,158		2,155		2,153		2,150		2,148		2,145		2,143		2,140		2,138		2,135

																						48,719		48,549		48,378		48,208		48,038		47,868		47,697		47,527		47,357		47,187

		41		20		Lőkösháza		2,128		1,971		1,962		1920		-157		-9		-208		1,911		1,903		1,894		1,885		1,876		1,868		1,859		1,850		1,842		1,833

		58		30		Pusztaföldvár		2,075		1,825		1811		1776		-250		-14		-299		1762		1748		1734		1720		1707		1693		1679		1665		1651		1637

		42		21		Zsadány		1,885		1,762		1,755		1692		-123		-7		-193		1,685		1,678		1,672		1,665		1,658		1,651		1,644		1,637		1,631		1,624

		43		22		Sarkadkeresztúr		1,996		1,751		1,737		1647		-245		-14		-349		1,633		1,620		1,606		1,593		1,579		1,565		1,552		1,538		1,525		1,511

		61		32		Telekgerendás		1,584		1,672		1677		1626		88		5		42		1631		1636		1641		1646		1650		1655		1660		1665		1670		1675

		44		23		Kétsoprony		1,542		1,550		1,550		1520		8		0		-22		1,520		1,521		1,521		1,522		1,522		1,523		1,523		1,524		1,524		1,524

		47		24		Kötegyán		1,708		1,538		1,529		1446		-170		-9		-262		1,437		1,427		1,418		1,408		1,399		1,389		1,380		1,370		1,361		1,352

		68		35		Gerendás		1,704		1,452		1438		1418		-252		-14		-286		1404		1390		1376		1362		1348		1334		1320		1306		1292		1278

		48		25		Murony		1,445		1,403		1,401		1326		-42		-2		-119		1,324		1,321		1,319		1,317		1,314		1,312		1,310		1,307		1,305		1,303

		49		26		Ecsegfalva		1,531		1,333		1,322		1272		-198		-11		-259		1,261		1,250		1,239		1,228		1,217		1,206		1,195		1,184		1,173		1,162

				36		Nagybánhegyes		1,802		1,365		1341		1269		-437		-24		-533		1245		1220		1196		1172		1148		1123		1099		1075		1051		1026

		69		37		Nagykamarás		1,842		1,229		1195		1161		-613		-34		-681		1127		1093		1059		1025		991		957		923		889		855		820

		50		27		Mezőgyán		1,427		1,229		1,218		1146		-198		-11		-281		1,135		1,124		1,113		1,102		1,091		1,080		1,069		1,058		1,047		1,036

		70		38		Medgyesbodzás		1,369		1,206		1197		1140		-163		-9		-229		1131		1122		1113		1104		1095		1086		1077		1068		1059		1049

		53		28		Bélmegyer		1,354		1,101		1,087		1087		-253		-14		-267		1,073		1,059		1,045		1,031		1,017		1,003		989		975		961		946

		62		29		Kamut		1,292		1,117		1,107		1078		-175		-10		-214		1,068		1,059		1,049		1,039		1,029		1,020		1,010		1,000		991		981

		63		30		Tarhos		1,117		1,027		1,022		1005		-90		-5		-112		1,000		995		990		985		980		975		970		965		960		955

																						23,347		23,166		22,984		22,802		22,621		22,439		22,257		22,076		21,894		21,712

		67		32		Biharugra		1,366		988		967		932		-378		-21		-434		911		890		869		848		827		806		785		764		743		722

		71		39		Kardoskút		908		964		967		931		56		3		23		934		937		940		943		947		950		953		956		959		962

		1.		1		Almáskamarás		1,157		911		897		880		-246		-14		-277		866		853		839		825		812		798		784		771		757		743

		75		33		Geszt		948		833		827		780		-115		-6		-168		774		767		761		754		748		742		735		729		723		716

		77		34		Hunya		915		745		736		711		-170		-9		-204		702		692		683		673		664		654		645		635		626		617

		80		35		Kardos		910		710		699		682		-200		-11		-228		671		660		649		638		626		615		604		593		582		571

		81		36		Körösújfalu		668		685		686		638		17		1		-30		639		640		641		642		643		644		645		646		647		647

		82		37		Dombiratos		903		679		667		614		-224		-12		-289		602		589		577		564		552		539		527		514		502		490

		83		38		Körösnagyharsány		742		629		623		584		-113		-6		-158		578		571		565		559		553		546		540		534		528		521

		76		43		Árpádhalom		676		566		560		547		-110		-6		-129		541		535		529		523		516		510		504		498		492		486

		84		46		Kisdombegyház		605		548		545		509		-57		-3		-96		506		503		500		496		493		490		487		484		481		477

		87		39		Csárdaszállás		625		507		500		484		-118		-7		-141		477		471		464		458		451		445		438		432		425		418

		90		40		Örménykút		616		503		497		446		-113		-6		-170		440		433		427		421		415		408		402		396		390		383

		91		41		Kertészsziget		525		431		426		417		-94		-5		-108		412		407		401		396		391		386		380		375		370		365

		93		42		Csabaszabadi		454		372		367		366		-82		-5		-88		361		357		352		348		343		339		334		330		325		320

		92		51		Magyardombegyház		313		297		296		266		-16		-1		-47		265		264		263		262		262		261		260		259		258		257

		94		43		Újszalonta		158		118		116		114		-40		-2		-44		112		110		107		105		103		101		98		96		94		92

																						9,790		9,678		9,567		9,456		9,345		9,233		9,122		9,011		8,900		8,788

						Összesen		320,279		300,131		299,012		293,470		-20,148		-1,119		-26,809		584,701		572,784		570,657		568,529		566,402		277,521		562,147		560,020		557,893		555,765
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Lakásállomány változása a Hódmezővásárhelyi Körzet területén 1997-2006 (lakás/év)



országo_lakásállomány_1997-2006

		Időszak:		1997. év		1998. év		1999. év		2001. év		2002. év		2003. év		2004. év		2005. év		2006. év

				Lakásállomány (db)		Lakásállomány (db)		Lakásállomány (db)		Lakásállomány (db)		Lakásállomány (db)		Lakásállomány (db)		Lakásállomány (db)		Lakásállomány (db)		Lakásállomány (db)

		Mindösszesen - Terület		4,031,953		4,047,813		4,061,279		4,077,410		4,104,019		4,133,975		4,172,787		4,209,472		4,238,452

		Közép-Magyarország		1,188,104		1,194,151		1,199,739		1,219,979		1,231,525		1,243,582		1,260,835		1,278,940		1,292,283

		Dunántúl		1,182,323		1,186,746		1,190,757		1,192,922		1,202,062		1,211,980		1,223,750		1,232,872		1,240,919

		Alföld és Észak		1,661,526		1,666,916		1,670,783		1,664,509		1,670,432		1,678,413		1,688,202		1,697,660		1,705,250

		Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád)		501,081		502,814		504,031		497,840		499,270		501,173		503,094		505,343		507,124

		Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg)		584,743		587,233		588,732		588,805		591,440		595,137		600,378		604,807		608,180

		Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád)		575,702		576,869		578,020		577,864		579,722		582,103		584,730		587,510		589,946

		Bács-Kiskun megye		227,025		227,521		228,141		230,724		231,698		232,929		233,973		235,149		236,054

		Békés megye		166,534		166,770		166,915		164,999		165,320		165,582		166,091		166,551		166,905

		Békéscsabai		30,627		30,698		30,781		31,148		31,295		31,426		31,726		31,966		32,103

		Békéscsaba		27,351		27,417		27,500		27,811		27,954		28,085		28,371		28,605		28,735

		Csabaszabadi		217		217		217		186		186		186		186		186		186

		Doboz		1,872		1,878		1,878		1,860		1,863		1,862		1,871		1,876		1,883

		Kétsoprony		609		608		605		598		598		597		598		599		598

		Telekgerendás		578		578		581		693		694		696		700		700		701

		Békési		23,532		23,568		23,594		23,101		23,154		23,224		23,261		23,304		23,289

		Békés		8,509		8,532		8,553		8,217		8,216		8,229		8,233		8,253		8,253

		Bélmegyer		585		585		586		576		577		577		577		578		575

		Csárdaszállás		229		230		230		237		241		245		245		246		246

		Gyomaendrőd		6,587		6,590		6,572		6,455		6,478		6,478		6,471		6,467		6,472

		Hunya		433		433		434		432		429		428		428		427		424

		Kamut		522		523		529		520		521		522		522		524		525

		Köröstarcsa		1,204		1,206		1,207		1,243		1,246		1,245		1,251		1,255		1,250

		Mezőberény		4,516		4,518		4,531		4,478		4,499		4,552		4,586		4,603		4,593

		Murony		561		563		564		569		573		573		573		574		573

		Tarhos		386		388		388		374		374		375		375		377		378

		Gyulai		21,138		21,238		21,289		21,115		21,168		21,200		21,251		21,320		21,473

		Elek		1,971		1,981		1,992		1,956		1,957		1,986		1,982		1,985		1,996

		Gyula		13,356		13,427		13,460		13,315		13,354		13,352		13,396		13,443		13,573

		Kétegyháza		1,730		1,735		1,743		1,737		1,738		1,738		1,740		1,743		1,743

		Lőkösháza		839		843		844		825		827		830		830		830		831

		Szabadkígyós		1,019		1,023		1,023		1,055		1,058		1,060		1,065		1,074		1,084

		Újkígyós		2,223		2,229		2,227		2,227		2,234		2,234		2,238		2,245		2,246

		Mezőkovácsházai		21,669		21,658		21,665		21,117		21,120		21,095		21,072		21,076		21,068

		Almáskamarás		495		495		495		475		475		475		470		468		467

		Battonya		3,252		3,247		3,243		3,107		3,107		3,103		3,100		3,099		3,099

		Dombegyház		1,106		1,106		1,106		1,090		1,087		1,085		1,083		1,083		1,083

		Dombiratos		446		446		446		416		415		411		410		410		410

		Kaszaper		837		837		835		896		896		895		894		893		893

		Kevermes		1,184		1,184		1,184		1,190		1,188		1,181		1,178		1,176		1,172

		Kisdombegyház		271		271		271		279		279		279		279		279		279

		Kunágota		1,428		1,429		1,429		1,391		1,390		1,389		1,389		1,389		1,389

		Magyarbánhegyes		1,148		1,146		1,147		1,110		1,110		1,106		1,106		1,103		1,102

		Magyardombegyház		186		186		186		168		168		168		168		168		168

		Medgyesbodzás		634		634		634		602		601		600		599		598		597

		Medgyesegyháza		1,914		1,907		1,908		1,875		1,875		1,873		1,874		1,874		1,872

		Mezőhegyes		2,969		2,972		2,976		2,886		2,898		2,897		2,898		2,898		2,899

		Mezőkovácsháza		2,999		2,998		2,997		2,942		2,941		2,952		2,952		2,966		2,970

		Nagybánhegyes		802		801		806		797		797		797		796		797		797

		Nagykamarás		937		938		941		879		879		873		867		866		865

		Pusztaottlaka		254		254		254		242		242		242		242		242		241

		Végegyháza		807		807		807		772		772		769		767		767		765

		Nem település (fiktív területi egység)

		Orosházai		28,137		28,142		28,154		27,921		27,929		27,945		28,047		28,121		28,189

		Békéssámson		1,126		1,125		1,126		1,130		1,129		1,129		1,129		1,129		1,129

		Csanádapáca		1,390		1,395		1,394		1,379		1,382		1,385		1,388		1,388		1,388

		Csorvás		2,427		2,431		2,432		2,386		2,384		2,385		2,389		2,391		2,391

		Gádoros		1,876		1,875		1,877		1,881		1,882		1,884		1,885		1,882		1,882

		Gerendás		703		705		706		719		719		719		719		719		720

		Kardoskút		424		424		424		426		426		427		427		427		427

		Nagyszénás		2,424		2,423		2,423		2,372		2,372		2,371		2,366		2,366		2,365

		Orosháza		13,780		13,785		13,794		13,773		13,782		13,794		13,892		13,969		14,039

		Pusztaföldvár		911		907		908		906		907		906		906		906		905

		Tótkomlós		3,076		3,072		3,070		2,949		2,946		2,945		2,946		2,944		2,943

		Sarkadi		10,855		10,883		10,895		10,664		10,680		10,687		10,699		10,695		10,693

		Biharugra		629		631		631		581		581		581		581		581		579

		Geszt		388		388		389		365		365		365		365		365		365

		Körösnagyharsány		364		364		365		353		354		354		354		354		351

		Kötegyán		775		778		781		743		743		743		744		741		742

		Méhkerék		833		839		840		869		870		873		875		878		877

		Mezőgyán		578		578		582		548		551		552		551		549		549

		Okány		1,341		1,341		1,333		1,263		1,265		1,266		1,268		1,267		1,267

		Sarkad		4,302		4,311		4,313		4,299		4,307		4,308		4,314		4,316		4,319

		Sarkadkeresztúr		805		805		807		800		800		800		800		800		800

		Újszalonta		90		90		91		75		75		75		75		75		75

		Zsadány		750		758		763		768		769		770		772		769		769

		Szarvasi		13,655		13,649		13,645		13,267		13,335		13,347		13,342		13,366		13,369

		Békésszentandrás		1,853		1,856		1,860		1,912		1,915		1,915		1,913		1,923		1,926

		Csabacsűd		863		864		865		845		845		848		848		855		855

		Kardos		429		429		430		389		389		389		389		388		388

		Kondoros		2,639		2,631		2,610		2,533		2,529		2,527		2,525		2,526		2,530

		Örménykút		255		254		254		219		218		218		218		218		218

		Szarvas		7,616		7,615		7,626		7,369		7,439		7,450		7,449		7,456		7,452

		Szeghalomi		16,921		16,934		16,892		16,666		16,639		16,658		16,693		16,703		16,721

		Bucsa		1,009		1,010		1,009		1,002		999		996		997		996		994

		Dévaványa		3,344		3,338		3,326		3,287		3,283		3,296		3,297		3,296		3,293

		Ecsegfalva		565		567		568		561		561		559		560		560		557

		Füzesgyarmat		2,438		2,435		2,421		2,406		2,401		2,403		2,403		2,408		2,407

		Kertészsziget		192		192		192		189		189		189		188		188		189

		Körösladány		2,070		2,074		2,067		2,030		2,021		2,021		2,030		2,035		2,028

		Körösújfalu		277		278		279		280		280		280		281		281		281

		Szeghalom		3,876		3,882		3,865		3,804		3,806		3,812		3,833		3,841		3,880

		Vésztő		3,150		3,158		3,165		3,107		3,099		3,102		3,104		3,098		3,092

		Csongrád megye		182,143		182,578		182,964		182,141		182,704		183,592		184,666		185,810		186,987

		Csongrádi		11,628		11,648		11,667		11,441		11,465		11,487		11,500		11,512		11,544

		Csanytelek		1,446		1,447		1,448		1,404		1,404		1,406		1,405		1,407		1,407

		Csongrád		8,547		8,565		8,580		8,393		8,416		8,433		8,450		8,458		8,488

		Felgyő		635		636		639		607		607		610		612		614		616

		Tömörkény		1,000		1,000		1,000		1,037		1,038		1,038		1,033		1,033		1,033

		Hódmezővásárhelyi		24,408		24,408		24,450		24,018		24,057		24,171		24,217		24,230		24,329

		Hódmezővásárhely		19,571		19,567		19,603		19,231		19,263		19,378		19,419		19,415		19,506

		Mártély		506		508		509		552		552		552		554		554		557

		Mindszent		3,215		3,217		3,222		3,156		3,163		3,162		3,164		3,182		3,185

		Székkutas		1,116		1,116		1,116		1,079		1,079		1,079		1,080		1,079		1,081

		Kisteleki		8,943		8,976		8,971		8,805		8,824		8,848		8,860		8,883		8,892

		Baks		892		893		893		876		877		877		877		877		879

		Balástya		1,893		1,906		1,909		1,915		1,917		1,920		1,920		1,925		1,928

		Csengele		1,028		1,033		1,030		975		976		979		978		981		983

		Kistelek		3,422		3,434		3,424		3,323		3,334		3,351		3,361		3,373		3,375

		Ópusztaszer		872		873		875		931		934		935		936		939		939

		Pusztaszer		836		837		840		785		786		786		788		788		788

		Makói		22,774		22,781		22,791		22,368		22,395		22,409		22,428		22,450		22,468

		Ambrózfalva		239		239		240		233		238		246		246		246		246

		Apátfalva		1,617		1,619		1,619		1,595		1,597		1,595		1,595		1,597		1,597

		Csanádalberti		257		257		258		254		257		261		261		261		261

		Csanádpalota		1,692		1,694		1,693		1,678		1,678		1,679		1,679		1,679		1,680

		Ferencszállás		266		266		266		272		271		270		270		270		272

		Földeák		1,473		1,474		1,474		1,474		1,477		1,477		1,477		1,478		1,477

		Királyhegyes		362		362		359		369		369		370		370		372		372

		Kiszombor		1,647		1,649		1,653		1,631		1,639		1,629		1,634		1,642		1,645

		Klárafalva		208		208		207		192		192		194		195		197		199

		Kövegy		256		256		256		254		254		254		254		254		254

		Magyarcsanád		739		739		739		751		751		751		750		750		751

		Makó		11,617		11,617		11,626		11,309		11,315		11,324		11,333		11,335		11,342

		Maroslele		953		953		953		926		928		930		934		936		938

		Nagyér		274		274		274		267		267		268		268		268		269

		Nagylak		301		301		301		295		295		295		295		295		295

		Óföldeák		191		191		191		192		191		191		192		192		192

		Pitvaros		682		682		682		676		676		675		675		678		678

		Mórahalomi		11,387		11,404		11,433		11,999		12,037		12,079		12,127		12,177		12,235

		Ásotthalom		1,741		1,740		1,743		1,964		1,965		1,968		1,972		1,974		1,978

		Bordány		1,258		1,260		1,262		1,341		1,346		1,362		1,370		1,380		1,393

		Forráskút		972		973		978		1,014		1,017		1,021		1,026		1,032		1,035

		Mórahalom		2,316		2,326		2,330		2,392		2,403		2,415		2,426		2,442		2,460

		Öttömös		421		422		423		423		423		423		424		424		425

		Pusztamérges		584		584		585		605		607		608		609		610		611

		Ruzsa		1,284		1,285		1,289		1,417		1,420		1,421		1,426		1,429		1,435

		Üllés		1,449		1,450		1,453		1,464		1,475		1,476		1,480		1,486		1,493

		Zákányszék		1,362		1,364		1,370		1,379		1,381		1,385		1,394		1,400		1,405

		Nem település (fiktív területi egység)

		Szegedi		83,838		84,179		84,441		85,128		85,537		86,208		87,117		88,129		89,076

		Algyő				1,924		1,928		1,909		1,927		1,950		1,963		1,973		1,994

		Deszk		1,098		1,099		1,103		1,101		1,103		1,141		1,165		1,188		1,210

		Dóc		306		306		307		324		324		325		325		325		325

		Domaszék		1,652		1,656		1,665		1,761		1,774		1,802		1,812		1,832		1,861

		Kübekháza		575		575		575		584		584		584		586		588		589

		Röszke		1,392		1,394		1,400		1,377		1,379		1,384		1,386		1,385		1,391

		Sándorfalva		2,896		2,896		2,911		2,961		2,974		2,994		3,017		3,024		3,043

		Szatymaz		1,763		1,763		1,777		1,890		1,894		1,903		1,911		1,920		1,922

		Szeged		72,002		70,387		70,580		70,845		71,189		71,711		72,527		73,444		74,278

		Tiszasziget		597		598		598		600		600		602		603		607		609

		Újszentiván		506		508		509		524		524		525		528		531		535

		Zsombó		1,051		1,073		1,088		1,252		1,265		1,287		1,294		1,312		1,319

		Szentesi		19,165		19,182		19,211		18,382		18,389		18,390		18,417		18,429		18,443

		Árpádhalom		272		272		273		260		260		258		258		258		258

		Derekegyház		700		700		705		676		676		676		677		678		678

		Eperjes		369		369		369		348		349		349		349		349		349

		Fábiánsebestyén		923		923		922		892		890		891		892		892		893

		Nagymágocs		1,325		1,324		1,326		1,257		1,258		1,250		1,250		1,251		1,252

		Nagytőke		251		252		252		232		232		233		233		233		233

		Szegvár		2,160		2,163		2,163		2,077		2,077		2,078		2,084		2,087		2,088

		Szentes		13,165		13,179		13,201		12,640		12,647		12,655		12,674		12,681		12,692

		Az ország területre nem bontható adatai

		Országhatáron kívüli tevékenység





össz_lakásállomány_1997-2006 

		

				Lakásállomány változása 1997-2006

		Település		1997. év		1998. év		1999. év		2001. év		2002. év		2003. év		2004. év		2005. év		2006. év

		Algyő				1,924		1,928		1,909		1,927		1,950		1,963		1,973		1,994

		Almáskamarás		495		495		495		475		475		475		470		468		467

		Ambrózfalva		239		239		240		233		238		246		246		246		246

		Apátfalva		1,617		1,619		1,619		1,595		1,597		1,595		1,595		1,597		1,597

		Árpádhalom		272		272		273		260		260		258		258		258		258

		Ásotthalom		1,741		1,740		1,743		1,964		1,965		1,968		1,972		1,974		1,978

		Baks		892		893		893		876		877		877		877		877		879

		Balástya		1,893		1,906		1,909		1,915		1,917		1,920		1,920		1,925		1,928

		Battonya		3,252		3,247		3,243		3,107		3,107		3,103		3,100		3,099		3,099

		Békés		8,509		8,532		8,553		8,217		8,216		8,229		8,233		8,253		8,253

		Békéscsaba		27,351		27,417		27,500		27,811		27,954		28,085		28,371		28,605		28,735

		Békéssámson		1,126		1,125		1,126		1,130		1,129		1,129		1,129		1,129		1,129

		Békésszentandrás		1,853		1,856		1,860		1,912		1,915		1,915		1,913		1,923		1,926

		Bélmegyer		585		585		586		576		577		577		577		578		575

		Biharugra		629		631		631		581		581		581		581		581		579

		Bordány		1,258		1,260		1,262		1,341		1,346		1,362		1,370		1,380		1,393

		Bucsa		1,009		1,010		1,009		1,002		999		996		997		996		994

		Csabacsűd		863		864		865		845		845		848		848		855		855

		Csabaszabadi		217		217		217		186		186		186		186		186		186

		Csanádalberti		257		257		258		254		257		261		261		261		261

		Csanádapáca		1,390		1,395		1,394		1,379		1,382		1,385		1,388		1,388		1,388

		Csanádpalota		1,692		1,694		1,693		1,678		1,678		1,679		1,679		1,679		1,680

		Csanytelek		1,446		1,447		1,448		1,404		1,404		1,406		1,405		1,407		1,407

		Csárdaszállás		229		230		230		237		241		245		245		246		246

		Csengele		1,028		1,033		1,030		975		976		979		978		981		983

		Csongrád		8,547		8,565		8,580		8,393		8,416		8,433		8,450		8,458		8,488

		Csorvás		2,427		2,431		2,432		2,386		2,384		2,385		2,389		2,391		2,391

		Derekegyház		700		700		705		676		676		676		677		678		678

		Deszk		1,098		1,099		1,103		1,101		1,103		1,141		1,165		1,188		1,210

		Dévaványa		3,344		3,338		3,326		3,287		3,283		3,296		3,297		3,296		3,293

		Doboz		1,872		1,878		1,878		1,860		1,863		1,862		1,871		1,876		1,883

		Dóc		306		306		307		324		324		325		325		325		325

		Domaszék		1,652		1,656		1,665		1,761		1,774		1,802		1,812		1,832		1,861

		Dombegyház		1,106		1,106		1,106		1,090		1,087		1,085		1,083		1,083		1,083

		Dombiratos		446		446		446		416		415		411		410		410		410

		Ecsegfalva		565		567		568		561		561		559		560		560		557

		Elek		1,971		1,981		1,992		1,956		1,957		1,986		1,982		1,985		1,996

		Eperjes		369		369		369		348		349		349		349		349		349

		Fábiánsebestyén		923		923		922		892		890		891		892		892		893

		Felgyő		635		636		639		607		607		610		612		614		616

		Ferencszállás		266		266		266		272		271		270		270		270		272

		Forráskút		972		973		978		1,014		1,017		1,021		1,026		1,032		1,035

		Földeák		1,473		1,474		1,474		1,474		1,477		1,477		1,477		1,478		1,477

		Füzesgyarmat		2,438		2,435		2,421		2,406		2,401		2,403		2,403		2,408		2,407

		Gádoros		1,876		1,875		1,877		1,881		1,882		1,884		1,885		1,882		1,882

		Gerendás		703		705		706		719		719		719		719		719		720

		Geszt		388		388		389		365		365		365		365		365		365

		Gyomaendrőd		6,587		6,590		6,572		6,455		6,478		6,478		6,471		6,467		6,472

		Gyula		13,356		13,427		13,460		13,315		13,354		13,352		13,396		13,443		13,573

		Hódmezővásárhely		19,571		19,567		19,603		19,231		19,263		19,378		19,419		19,415		19,506

		Hunya		433		433		434		432		429		428		428		427		424

		Kamut		522		523		529		520		521		522		522		524		525

		Kardos		429		429		430		389		389		389		389		388		388

		Kardoskút		424		424		424		426		426		427		427		427		427

		Kaszaper		837		837		835		896		896		895		894		893		893

		Kertészsziget		192		192		192		189		189		189		188		188		189

		Kétegyháza		1,730		1,735		1,743		1,737		1,738		1,738		1,740		1,743		1,743

		Kétsoprony		609		608		605		598		598		597		598		599		598

		Kevermes		1,184		1,184		1,184		1,190		1,188		1,181		1,178		1,176		1,172

		Királyhegyes		362		362		359		369		369		370		370		372		372

		Kisdombegyház		271		271		271		279		279		279		279		279		279

		Kistelek		3,422		3,434		3,424		3,323		3,334		3,351		3,361		3,373		3,375

		Kiszombor		1,647		1,649		1,653		1,631		1,639		1,629		1,634		1,642		1,645

		Klárafalva		208		208		207		192		192		194		195		197		199

		Kondoros		2,639		2,631		2,610		2,533		2,529		2,527		2,525		2,526		2,530

		Körösladány		2,070		2,074		2,067		2,030		2,021		2,021		2,030		2,035		2,028

		Körösnagyharsány		364		364		365		353		354		354		354		354		351

		Köröstarcsa		1,204		1,206		1,207		1,243		1,246		1,245		1,251		1,255		1,250

		Körösújfalu		277		278		279		280		280		280		281		281		281

		Kötegyán		775		778		781		743		743		743		744		741		742

		Kövegy		256		256		256		254		254		254		254		254		254

		Kunágota		1,428		1,429		1,429		1,391		1,390		1,389		1,389		1,389		1,389

		Kübekháza		575		575		575		584		584		584		586		588		589

		Lőkösháza		839		843		844		825		827		830		830		830		831

		Magyarbánhegyes		1,148		1,146		1,147		1,110		1,110		1,106		1,106		1,103		1,102

		Magyarcsanád		739		739		739		751		751		751		750		750		751

		Magyardombegyház		186		186		186		168		168		168		168		168		168

		Makó		11,617		11,617		11,626		11,309		11,315		11,324		11,333		11,335		11,342

		Maroslele		953		953		953		926		928		930		934		936		938

		Mártély		506		508		509		552		552		552		554		554		557

		Medgyesbodzás		634		634		634		602		601		600		599		598		597

		Medgyesegyháza		1,914		1,907		1,908		1,875		1,875		1,873		1,874		1,874		1,872

		Méhkerék		833		839		840		869		870		873		875		878		877

		Mezőberény		4,516		4,518		4,531		4,478		4,499		4,552		4,586		4,603		4,593

		Mezőgyán		578		578		582		548		551		552		551		549		549

		Mezőhegyes		2,969		2,972		2,976		2,886		2,898		2,897		2,898		2,898		2,899

		Mezőkovácsháza		2,999		2,998		2,997		2,942		2,941		2,952		2,952		2,966		2,970

		Mindszent		3,215		3,217		3,222		3,156		3,163		3,162		3,164		3,182		3,185

		Mórahalom		2,316		2,326		2,330		2,392		2,403		2,415		2,426		2,442		2,460

		Murony		561		563		564		569		573		573		573		574		573

		Nagybánhegyes		802		801		806		797		797		797		796		797		797

		Nagyér		274		274		274		267		267		268		268		268		269

		Nagykamarás		937		938		941		879		879		873		867		866		865

		Nagylak		301		301		301		295		295		295		295		295		295

		Nagymágocs		1,325		1,324		1,326		1,257		1,258		1,250		1,250		1,251		1,252

		Nagyszénás		2,424		2,423		2,423		2,372		2,372		2,371		2,366		2,366		2,365

		Nagytőke		251		252		252		232		232		233		233		233		233

		Óföldeák		191		191		191		192		191		191		192		192		192

		Okány		1,341		1,341		1,333		1,263		1,265		1,266		1,268		1,267		1,267

		Ópusztaszer		872		873		875		931		934		935		936		939		939

		Orosháza		13,780		13,785		13,794		13,773		13,782		13,794		13,892		13,969		14,039

		Örménykút		255		254		254		219		218		218		218		218		218

		Öttömös		421		422		423		423		423		423		424		424		425

		Pitvaros		682		682		682		676		676		675		675		678		678

		Pusztaföldvár		911		907		908		906		907		906		906		906		905

		Pusztamérges		584		584		585		605		607		608		609		610		611

		Pusztaottlaka		254		254		254		242		242		242		242		242		241

		Pusztaszer		836		837		840		785		786		786		788		788		788

		Röszke		1,392		1,394		1,400		1,377		1,379		1,384		1,386		1,385		1,391

		Ruzsa		1,284		1,285		1,289		1,417		1,420		1,421		1,426		1,429		1,435

		Sándorfalva		2,896		2,896		2,911		2,961		2,974		2,994		3,017		3,024		3,043

		Sarkad		4,302		4,311		4,313		4,299		4,307		4,308		4,314		4,316		4,319

		Sarkadkeresztúr		805		805		807		800		800		800		800		800		800

		Szabadkígyós		1,019		1,023		1,023		1,055		1,058		1,060		1,065		1,074		1,084

		Szarvas		7,616		7,615		7,626		7,369		7,439		7,450		7,449		7,456		7,452

		Szatymaz		1,763		1,763		1,777		1,890		1,894		1,903		1,911		1,920		1,922

		Szeged		72,002		70,387		70,580		70,845		71,189		71,711		72,527		73,444		74,278

		Szeghalom		3,876		3,882		3,865		3,804		3,806		3,812		3,833		3,841		3,880

		Szegvár		2,160		2,163		2,163		2,077		2,077		2,078		2,084		2,087		2,088

		Székkutas		1,116		1,116		1,116		1,079		1,079		1,079		1,080		1,079		1,081

		Szentes		13,165		13,179		13,201		12,640		12,647		12,655		12,674		12,681		12,692

		Tarhos		386		388		388		374		374		375		375		377		378

		Telekgerendás		578		578		581		693		694		696		700		700		701

		Tiszasziget		597		598		598		600		600		602		603		607		609

		Tótkomlós		3,076		3,072		3,070		2,949		2,946		2,945		2,946		2,944		2,943

		Tömörkény		1,000		1,000		1,000		1,037		1,038		1,038		1,033		1,033		1,033

		Újkígyós		2,223		2,229		2,227		2,227		2,234		2,234		2,238		2,245		2,246

		Újszalonta		90		90		91		75		75		75		75		75		75

		Újszentiván		506		508		509		524		524		525		528		531		535

		Üllés		1,449		1,450		1,453		1,464		1,475		1,476		1,480		1,486		1,493

		Végegyháza		807		807		807		772		772		769		767		767		765

		Vésztő		3,150		3,158		3,165		3,107		3,099		3,102		3,104		3,098		3,092

		Zákányszék		1,362		1,364		1,370		1,379		1,381		1,385		1,394		1,400		1,405

		Zsadány		750		758		763		768		769		770		772		769		769

		Zsombó		1,051		1,073		1,088		1,252		1,265		1,287		1,294		1,312		1,319

		Békéscsabai		30,627		30,698		30,781		31,148		31,295		31,426		31,726		31,966		32,103

		Békési		23,532		23,568		23,594		23,101		23,154		23,224		23,261		23,304		23,289

		Csongrádi		11,628		11,648		11,667		11,441		11,465		11,487		11,500		11,512		11,544

		Gyulai		21,138		21,238		21,289		21,115		21,168		21,200		21,251		21,320		21,473

		Hódmezővásárhelyi		24,408		24,408		24,450		24,018		24,057		24,171		24,217		24,230		24,329

		Kisteleki		8,943		8,976		8,971		8,805		8,824		8,848		8,860		8,883		8,892

		Makói		22,774		22,781		22,791		22,368		22,395		22,409		22,428		22,450		22,468

		Mezőkovácsházai		21,669		21,658		21,665		21,117		21,120		21,095		21,072		21,076		21,068

		Mórahalomi		11,387		11,404		11,433		11,999		12,037		12,079		12,127		12,177		12,235

		Nem település (fiktív területi egység)

		Nem település (fiktív területi egység)

		Orosházai		28,137		28,142		28,154		27,921		27,929		27,945		28,047		28,121		28,189

		Sarkadi		10,855		10,883		10,895		10,664		10,680		10,687		10,699		10,695		10,693

		Szarvasi		13,655		13,649		13,645		13,267		13,335		13,347		13,342		13,366		13,369

		Szegedi		83,838		84,179		84,441		85,128		85,537		86,208		87,117		88,129		89,076

		Szeghalomi		16,921		16,934		16,892		16,666		16,639		16,658		16,693		16,703		16,721

		Szentesi		19,165		19,182		19,211		18,382		18,389		18,390		18,417		18,429		18,443

		Csongrád megye		182,143		182,578		182,964		182,141		182,704		183,592		184,666		185,810		186,987
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				Lakásállomány változása 1997-2006

		Település		1997. év		1998. év		1999. év		2001. év		2002. év		2003. év		2004. év		2005. év		2006. év

		Békéscsabai		30,627		30,698		30,781		31,148		31,295		31,426		31,726		31,966		32,103

		Békési		23,532		23,568		23,594		23,101		23,154		23,224		23,261		23,304		23,289

		Csongrádi		11,628		11,648		11,667		11,441		11,465		11,487		11,500		11,512		11,544

		Gyulai		21,138		21,238		21,289		21,115		21,168		21,200		21,251		21,320		21,473

		Hódmezővásárhelyi		24,408		24,408		24,450		24,018		24,057		24,171		24,217		24,230		24,329

		Makói		22,774		22,781		22,791		22,368		22,395		22,409		22,428		22,450		22,468

		Mezőkovácsházai		21,669		21,658		21,665		21,117		21,120		21,095		21,072		21,076		21,068

		Orosházai		28,137		28,142		28,154		27,921		27,929		27,945		28,047		28,121		28,189

		Sarkadi		10,855		10,883		10,895		10,664		10,680		10,687		10,699		10,695		10,693

		Szarvasi		13,655		13,649		13,645		13,267		13,335		13,347		13,342		13,366		13,369

		Szeghalomi		16,921		16,934		16,892		16,666		16,639		16,658		16,693		16,703		16,721

		Szentesi		19,165		19,182		19,211		18,382		18,389		18,390		18,417		18,429		18,443

		Kistérségi lakásállomány váltpzása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzetben (fő/év)

		Település		1997		1998		1999		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		Csongrádi		11,628		11,648		11,667		11,441		11,465		11,487		11,500		11,512		11,544

		Hódmezővásárhelyi		24,408		24,408		24,450		24,018		24,057		24,171		24,217		24,230		24,329

		Makói		22,774		22,781		22,791		22,368		22,395		22,409		22,428		22,450		22,468

		Mezőkovácsházai		21,669		21,658		21,665		21,117		21,120		21,095		21,072		21,076		21,068

		Orosházai		28,137		28,142		28,154		27,921		27,929		27,945		28,047		28,121		28,189

		Szentesi		19,165		19,182		19,211		18,382		18,389		18,390		18,417		18,429		18,443

		Kistérségi lakásállomány változása a békéscsabai gyűjtőkörzetben (fő/év)

		Település		1997		1998		1999		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		Békéscsabai		30,627		30,698		30,781		31,148		31,295		31,426		31,726		31,966		32,103

		Békési		23,532		23,568		23,594		23,101		23,154		23,224		23,261		23,304		23,289

		Gyulai		21,138		21,238		21,289		21,115		21,168		21,200		21,251		21,320		21,473

		Mezőkovácsházai		21,669		21,658		21,665		21,117		21,120		21,095		21,072		21,076		21,068

		Sarkadi		10,855		10,883		10,895		10,664		10,680		10,687		10,699		10,695		10,693

		Szarvasi		13,655		13,649		13,645		13,267		13,335		13,347		13,342		13,366		13,369

		Szeghalomi		16,921		16,934		16,892		16,666		16,639		16,658		16,693		16,703		16,721
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Kistérségi lakásállomány változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén 1997-2006 (lakás/év)
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Kistérségi lakásállomány változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén 1997-2006 (lakás/év)
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						Lakásállomány változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén 1997-2006 (lakás/év)

				Település

						1997		1998		1999		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		1		Békés		8,509		8,532		8,553		8,217		8,216		8,229		8,233		8,253		8,253

		2		Békéscsaba		27,351		27,417		27,500		27,811		27,954		28,085		28,371		28,605		28,735

		3		Békésszentandrás		1,853		1,856		1,860		1,912		1,915		1,915		1,913		1,923		1,926

		4		Bélmegyer		585		585		586		576		577		577		577		578		575

		5		Biharugra		629		631		631		581		581		581		581		581		579

		6		Bucsa		1,009		1,010		1,009		1,002		999		996		997		996		994

		7		Csabaszabadi		217		217		217		186		186		186		186		186		186

		8		Csárdaszállás		229		230		230		237		241		245		245		246		246

		9		Dévaványa		3,344		3,338		3,326		3,287		3,283		3,296		3,297		3,296		3,293

		10		Doboz		1,872		1,878		1,878		1,860		1,863		1,862		1,871		1,876		1,883

		11		Dombiratos		446		446		446		416		415		411		410		410		410

		12		Ecsegfalva		565		567		568		561		561		559		560		560		557

		13		Elek		1,971		1,981		1,992		1,956		1,957		1,986		1,982		1,985		1,996

		14		Füzesgyarmat		2,438		2,435		2,421		2,406		2,401		2,403		2,403		2,408		2,407

		15		Geszt		388		388		389		365		365		365		365		365		365

		16		Gyula		13,356		13,427		13,460		13,315		13,354		13,352		13,396		13,443		13,573

		17		Hunya		433		433		434		432		429		428		428		427		424

		18		Kamut		522		523		529		520		521		522		522		524		525

		19		Kardos		429		429		430		389		389		389		389		388		388

		20		Kaszaper		837		837		835		896		896		895		894		893		893

		21		Kertészsziget		192		192		192		189		189		189		188		188		189

		22		Kétegyháza		1,730		1,735		1,743		1,737		1,738		1,738		1,740		1,743		1,743

		23		Kétsoprony		609		608		605		598		598		597		598		599		598

		24		Kevermes		1,184		1,184		1,184		1,190		1,188		1,181		1,178		1,176		1,172

		25		Körösnagyharsány		364		364		365		353		354		354		354		354		351

		26		Köröstarcsa		1,204		1,206		1,207		1,243		1,246		1,245		1,251		1,255		1,250

		27		Körösújfalu		277		278		279		280		280		280		281		281		281

		28		Kötegyán		775		778		781		743		743		743		744		741		742

		29		Lőkösháza		839		843		844		825		827		830		830		830		831

		30		Méhkerék		833		839		840		869		870		873		875		878		877

		31		Mezőgyán		578		578		582		548		551		552		551		549		549

		33		Murony		561		563		564		569		573		573		573		574		573

		34		Okány		1,341		1,341		1,333		1,263		1,265		1,266		1,268		1,267		1,267

		35		Örménykút		255		254		254		219		218		218		218		218		218

		36		Sarkad		4,302		4,311		4,313		4,299		4,307		4,308		4,314		4,316		4,319

		37		Sarkadkeresztúr		805		805		807		800		800		800		800		800		800

		38		Szabadkígyós		1,019		1,023		1,023		1,055		1,058		1,060		1,065		1,074		1,084

		39		Szeghalom		3,876		3,882		3,865		3,804		3,806		3,812		3,833		3,841		3,880

		40		Tarhos		386		388		388		374		374		375		375		377		378

		41		Újkígyós		2,223		2,229		2,227		2,227		2,234		2,234		2,238		2,245		2,246

		42		Újszalonta		90		90		91		75		75		75		75		75		75

		43		Vésztő		3,150		3,158		3,165		3,107		3,099		3,102		3,104		3,098		3,092

		44		Zsadány		750		758		763		768		769		770		772		769		769

		1		Almáskamarás		495		495		495		475		475		475		470		468		467

		4		Árpádhalom		272		272		273		260		260		258		258		258		258

		13		Dombegyház		1,106		1,106		1,106		1,090		1,087		1,085		1,083		1,083		1,083

		0		Kisdombegyház		271		271		271		279		279		279		279		279		279

		0		Kunágota		1,428		1,429		1,429		1,391		1,390		1,389		1,389		1,389		1,389

		0		Magyarbánhegyes		1,148		1,146		1,147		1,110		1,110		1,106		1,106		1,103		1,102

		0		Magyardombegyház		186		186		186		168		168		168		168		168		168

		0		Medgyesbodzás		634		634		634		602		601		600		599		598		597

		0		Medgyesegyháza		1,914		1,907		1,908		1,875		1,875		1,873		1,874		1,874		1,872

		0		Nagybánhegyes		802		801		806		797		797		797		796		797		797

		0		Nagykamarás		937		938		941		879		879		873		867		866		865

		8		Csanádapáca		1,390		1,395		1,394		1,379		1,382		1,385		1,388		1,388		1,388

		11		Csorvás		2,427		2,431		2,432		2,386		2,384		2,385		2,389		2,391		2,391

		17		Gádoros		1,876		1,875		1,877		1,881		1,882		1,884		1,885		1,882		1,882

		18		Gerendás		703		705		706		719		719		719		719		719		720

		20		Kardoskút		424		424		424		426		426		427		427		427		427

		0		Nagymágocs		1,325		1,324		1,326		1,257		1,258		1,250		1,250		1,251		1,252

		0		Nagyszénás		2,424		2,423		2,423		2,372		2,372		2,371		2,366		2,366		2,365

		0		Orosháza		13,780		13,785		13,794		13,773		13,782		13,794		13,892		13,969		14,039

		0		Pusztaföldvár		911		907		908		906		907		906		906		906		905

		0		Telekgerendás		578		578		581		693		694		696		700		700		701

				Összesen		129,357		129,599		129,770		128,778		128,992		129,177		129,656		130,073		130,439
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Lakásállomány változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén 1997-2006 (lakás/év)



		

						Lakásállomány változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén 1997-2006 (lakás/év)

				Település		1997		1998		1999		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		2		Ambrózfalva		239		239		240		233		238		246		246		246		246

		3		Apátfalva		1,617		1,619		1,619		1,595		1,597		1,595		1,595		1,597		1,597

		5		Battonya		3,252		3,247		3,243		3,107		3,107		3,103		3,100		3,099		3,099

		6		Békéssámson		1,126		1,125		1,126		1,130		1,129		1,129		1,129		1,129		1,129

		7		Csanádalberti		257		257		258		254		257		261		261		261		261

		9		Csanádpalota		1,692		1,694		1,693		1,678		1,678		1,679		1,679		1,679		1,680

		10		Csanytelek		1,446		1,447		1,448		1,404		1,404		1,406		1,405		1,407		1,407

		12		Derekegyház		700		700		705		676		676		676		677		678		678

		14		Eperjes		369		369		369		348		349		349		349		349		349

		15		Fábiánsebestyén		923		923		922		892		890		891		892		892		893

		16		Földeák		1,473		1,474		1,474		1,474		1,477		1,477		1,477		1,478		1,477

		19		Hódmezővásárhely		19,571		19,567		19,603		19,231		19,263		19,378		19,419		19,415		19,506

		0		Királyhegyes		362		362		359		369		369		370		370		372		372

		0		Kövegy		256		256		256		254		254		254		254		254		254

		0		Magyarcsanád		739		739		739		751		751		751		750		750		751

		0		Makó		11,617		11,617		11,626		11,309		11,315		11,324		11,333		11,335		11,342

		0		Maroslele		953		953		953		926		928		930		934		936		938

		0		Mezőhegyes		2,969		2,972		2,976		2,886		2,898		2,897		2,898		2,898		2,899

		0		Mezőkovácsháza		2,999		2,998		2,997		2,942		2,941		2,952		2,952		2,966		2,970

		0		Mindszent		3,215		3,217		3,222		3,156		3,163		3,162		3,164		3,182		3,185

		0		Nagyér		274		274		274		267		267		268		268		268		269

		0		Nagylak		301		301		301		295		295		295		295		295		295

		0		Nagytőke		251		252		252		232		232		233		233		233		233

		0		Óföldeák		191		191		191		192		191		191		192		192		192

		0		Pitvaros		682		682		682		676		676		675		675		678		678

		0		Szegvár		2,160		2,163		2,163		2,077		2,077		2,078		2,084		2,087		2,088

		0		Székkutas		1,116		1,116		1,116		1,079		1,079		1,079		1,080		1,079		1,081

		0		Szentes		13,165		13,179		13,201		12,640		12,647		12,655		12,674		12,681		12,692

		0		Tótkomlós		3,076		3,072		3,070		2,949		2,946		2,945		2,946		2,944		2,943

		0		Végegyháza		807		807		807		772		772		769		767		767		765

				Összesen		77798		77812		77885		75794		75866		76018		76098		76147		76269
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Népesség várható alakulása 2009-2018 között a Hódmezővásárhelyi Körzet településeire vonatkozóan (fő/év)
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										Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év)

						Település		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008

		2.		2		Ambrózfalva		555		563		560		542		526		528		524		527		521		528		529		540		537		545		565		560		547		547		524		-8		-0.44		-31

		3.		3		Apátfalva		3,704		3,666		3,641		3,587		3,566		3,606		3,569		3,546		3,469		3,419		3,375		3,344		3,331		3,323		3,288		3,272		3,235		3209		3112		-469		-26		-592

		5.		5		Battonya		7,385		7,356		7,270		7,111		6,847		6,823		6,729		6,652		6,615		6,481		6,482		6,884		6,747		6,755		6,708		6,610		6,445		6393		6131		-940		-52		-1,254

		8.		6		Békéssámson		2,577		2,556		2,537		2,507		2,499		2,611		2,587		2,592		2,600		2,586		2,566		2,657		2,637		2,627		2,631		2,608		2,592		2593		2488		15		1		-89

		14		7		Csanádalberti		528		506		484		480		475		513		512		504		489		494		493		498		507		496		500		502		490		488		449		-38		-2		-79

		16		9		Csanádpalota		3,549		3,527		3,491		3,451		3,426		3,581		3,515		3,413		3,370		3,345		3,323		3,267		3,286		3,309		3,239		3,237		3,227		3209		3117		-322		-18		-432

		17		10		Csanytelek		3,161		3,122		3,094		3,045		3,000		3,080		3,051		3,022		3,012		2,993		2,961		3,004		2,994		2,975		2,950		2,918		2,943		2931		2899		-218		-12		-262

		20		12		Derekegyház		1,949		1,906		1,906		1,909		1,869		1,864		1,871		1,853		1,856		1,853		1,823		1,820		1,815		1,851		1,808		1,770		1,772		1762		1708		-177		-10		-241

		27		14		Eperjes		840		821		800		763		726		729		738		732		710		703		687		703		697		668		647		609		604		591		567		-236		-13		-273

		28		15		Fábiánsebestyén		2,422		2,414		2,440		2,400		2,373		2,418		2,437		2,417		2,401		2,386		2,340		2,300		2,320		2,317		2,263		2,234		2,220		2209		2177		-202		-11		-245

		29		16		Földeák		3,489		3,458		3,418		3,350		3,286		3,364		3,355		3,294		3,289		3,283		3,266		3,346		3,318		3,324		3,371		3,330		3,294		3283		3237		-195		-11		-252

		35		19		Hódmezővásárhely		51,180		51,180		51,061		50,959		50,745		50,120		49,901		49,410		48,894		48,605		48,333		48,928		48,617		48,350		48,013		47,775		47,567		47366		47296		-3,613		-201		-3,884

		45		22		Királyhegyes		793		770		753		721		692		700		695		690		695		686		665		728		726		727		702		699		659		652		670		-134		-7		-123

		51		24		Kövegy		476		484		469		457		462		491		484		466		468		467		454		466		488		457		471		472		454		453		438		-22		-1		-38

		55		27		Magyarcsanád		1,705		1,705		1,684		1,670		1,638		1,686		1,660		1,623		1,628		1,599		1,613		1,621		1,629		1,629		1,610		1,560		1,573		1566		1538		-132		-7		-167

		57		29		Makó		27,529		27,160		26,896		26,662		26,424		26,493		26,257		25,998		25,870		25,622		25,392		25,781		25,619		25,534		25,583		25,396		25,178		25047		24658		-2,351		-131		-2,871

		58		30		Maroslele		2,183		2,203		2,183		2,133		2,140		2,236		2,227		2,213		2,225		2,194		2,157		2,196		2,199		2,217		2,188		2,202		2,188		2188		2107		5		0		-76

		64		31		Mezőhegyes		7,100		7,000		6,890		6,837		6,724		6,670		6,576		6,519		6,445		6,358		6,324		6,419		6,355		6,262		6,179		6,022		5,829		1,197		5578		-163		-9		-229

		65		33		Mezőkovácsháza		7,016		7,124		7,160		7,182		7,194		7,329		7,301		7,280		7,160		7,102		7,042		7,103		7,026		6,945		6,869		6,773		6,701		6684		6454		-315		-18		-562

		66		34		Mindszent		7,668		7,575		7,506		7,472		7,386		7,542		7,561		7,509		7,450		7,406		7,369		7,383		7,382		7,387		7,337		7,311		7,212		7187		7031		-456		-25		-637

		69		37		Nagyér		660		675		687		682		671		717		718		704		705		672		665		609		620		615		598		577		572		567		548		-88		-5		-112

		70		38		Nagylak		708		690		668		657		624		648		654		667		660		643		638		631		619		611		605		585		565		557		520		-143		-8		-188

		73		41		Nagytőke		587		570		549		521		522		540		556		556		531		516		516		531		506		520		503		501		488		483		473		-99		-6		-114

		74		42		Óföldeák		534		502		504		489		489		494		498		496		501		492		479		487		522		507		507		492		475		472		477		-59		-3		-57

		78		44		Pitvaros		1,575		1,612		1,581		1,548		1,540		1,621		1,600		1,606		1,625		1,575		1,545		1,525		1,541		1,529		1,504		1,485		1,477		1472		1454		-98		-5		-121

		84		46		Szegvár		5,260		5,171		5,153		5,124		5,087		5,152		5,104		5,009		4,973		4,946		4,896		4,991		4,991		4,937		4,899		4,909		4,810		4785		4735		-450		-25		-525

		85		47		Székkutas		2,745		2,720		2,727		2,688		2,657		2,717		2,718		2,693		2,643		2,634		2,632		2,670		2,636		2,632		2,598		2,553		2,515		2502		2448		-230		-13		-297

		86		48		Szentes		32,891		32,582		32,442		32,237		32,086		31,975		31,814		31,612		31,498		31,321		31,005		31,439		31,082		30,862		30,650		30,259		30,001		29840		29444		-2,890		-161		-3,447

		89		50		Tótkomlós		7,128		7,024		6,933		6,853		6,756		7,109		7,022		6,914		6,945		6,912		6,869		6,667		6,638		6,615		6,522		6,486		6,419		6380		6164		-709		-39		-964

		92		51		Végegyháza		1,794		1,738		1,705		1,645		1,617		1,637		1,611		1,615		1,603		1,595		1,551		1,629		1,606		1,600		1,609		1,585		1,552		1539		1497		-242		-13		-297

						Összesen		189,691		188,380		187,192		185,682		184,047		184,994		183,845		182,132		180,851		179,416		177,990		180,167		178,991		178,126		176,917		175,292		173,604		168,149		169,939		-14,979		-832		-18,459

						évi átlag fogyásal becsült érték

						Település		2008

						Hódmezővásárhely		47296		47,296						47,296		19560

						Orosháza		30356		30,356						30,356		14049

						Szentes		29444		29,444						29,444		12703

						Makó		24658		24,658						24,658		11401

						Mindszent		7031		7,031						131 754		57 713

						Mezőkovácsháza		6454		6,454						5-10 ezer lakos közötti települések

						Tótkomlós		6164		6,164						7,031		3191

						Battonya		6131		6,131						6,454		2968

						Mezőhegyes		5578		5578						6,164		2948

						Csorvás		5441		5,441						6,131		3099

						Nagyszénás		5370		5,370						5578		2899

						Szegvár		4735		4,735						5,441		2693

						Medgyesegyháza		3891		3,891						5,370		2366

						Gádoros		3881		3,881						42 169		20 164

						Nagymágocs		3237		3,237						2-5 ezer lakos közötti települések 

						Földeák		3237		3,237						4,735		2091

						Csanádpalota		3117		3,112						3,891		1873

						Apátfalva		3112		3,117						3,881		1881

						Csanytelek		2899		2,899						3,237		1250

						Csanádapáca		2783		2,768						3,237		1478

						Kunágota		2768		2,783						3,112		1598

						Békéssámson		2488		2,478						3,117		1680

						Magyarbánhegyes		2478		2,488						2,899		1407

						Székkutas		2448		2,448						2,768		1390

						Dombegyház		2232		2,232						2,783		1389

						Fábiánsebestyén		2177		2,177						2,478		1101

						Maroslele		2107		2,107						2,488		1132

						Kaszaper		2028		2,028						2,448		1080

						Pusztaföldvár		1776		1,776						2,232		1083

						Derekegyház		1708		1,708						2,177		894

						Telekgerendás		1626		1,626						2,107		937				131 754

						Magyarcsanád		1538		1,538						2 028		893				42 169

						Végegyháza		1497		1,497						49 618		23 157		47570		49 618

						Pitvaros		1454		1,418						1-2 ezer lakos közötti települések 						14 587

						Gerendás		1418		1,454						1,776		905				5 696

						Nagybánhegyes		1269		1,269						1,708		678				2 103

						Nagykamarás		1161		1161						1,626		702

						Medgyesbodzás		1140		1,140						1,538		752

						Kardoskút		931		880						1,497		765

						Almáskamarás		880		931						1,418		720

						Királyhegyes		670		670						1,454		677

						Eperjes		567		567						1,269		796

						Nagyér		548		548						1161		659

						Árpádhalom		547		547						1,140		595

						Ambrózfalva		524		509						14 587		7 249

						Nagylak		520		520						1000-500 lakos közötti települések

						Kisdombegyház		509		524						880		467

						Óföldeák		477		473						931		428

						Nagytőke		473		477						670		373

						Csanádalberti		449		449						567		349

						Kövegy		438		438						548		269

						Magyardombegyház		266		266						547		259

						Összesen		245,927		245,927						509		279

																520		295

																524		247

																5 696		2 966

																500 fő alatti települések

																473		233

																477		192

																449		261

																438		254

																266		168

																2 103		1 108

																 243 889		111 464 
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Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év)
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								Lakónépesség változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén (fő/év)

						Település		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008

		6.		1		Békés		22,098		22,061		22,000		21,804		21,739		21,943		21,934		21,883		21,759		21,641		21,456		21,766		21,657		21,544		21,412		21,112		20,882		20,814		20647		-1,216		-68		-1,451

		7.		2		Békéscsaba		67,609		67,691		67,913		67,920		67,475		65,217		65,039		64,969		64,268		63,958		63,427		67,682		67,383		66,377		65,710		65,691		65,384		65,260		64862		-2,225		-124		-2,747

		9.		3		Békésszentandrás		4,174		4,113		4,093		4,064		4,044		4,052		4,022		3,984		3,995		3,947		3,888		4,181		4,192		4,167		4,129		4,102		4,023		4,015		3960		-151		-8		-214

		10		4		Bélmegyer		1,354		1,388		1,375		1,389		1,370		1,375		1,361		1,295		1,301		1,291		1,232		1,164		1,162		1,155		1,152		1,131		1,101		1,087		1087		-253		-14		-267

		11		5		Biharugra		1,366		1,321		1,284		1,255		1,223		1,258		1,214		1,199		1,194		1,157		1,118		1,116		1,085		1,071		1,060		1,008		988		967		932		-378		-21		-434

		12		6		Bucsa		2,406		2,379		2,366		2,327		2,290		2,557		2,511		2,452		2,453		2,458		2,421		2,560		2,533		2,549		2,515		2,474		2,471		2,475		2356		65		4		-50

		13		7		Csabaszabadi		454		454		454		454		454		475		465		450		452		456		449		400		380		366		368		368		372		367		366		-82		-5		-88

		18		8		Csárdaszállás		625		614		582		582		590		605		579		559		555		561		552		546		548		545		525		527		507		500		484		-118		-7		-141

		21		9		Dévaványa		8,842		8,704		8,638		8,545		8,433		9,045		8,932		8,925		8,869		8,819		8,753		8,985		8,986		8,895		8,785		8,693		8,557		8,541		8273		-285		-16		-569

		22		10		Doboz		4,691		4,649		4,652		4,599		4,597		4,661		4,654		4,603		4,608		4,560		4,573		4,626		4,563		4,564		4,557		4,591		4,558		4,551		4419		-133		-7		-272

		24		11		Dombiratos		903		899		848		825		790		831		818		823		811		776		780		759		757		752		730		707		679		667		614		-224		-12		-289

		25		12		Ecsegfalva		1,531		1,535		1,518		1,474		1,454		1,544		1,537		1,499		1,457		1,454		1,461		1,459		1,449		1,446		1,446		1,400		1,333		1,322		1272		-198		-11		-259

		26		13		Elek		5,582		5,610		5,532		5,520		5,497		5,553		5,520		5,513		5,524		5,454		5,386		5,540		5,583		5,567		5,527		5,462		5,343		5,330		5173		-239		-13		-409

		30		14		Füzesgyarmat		6,372		6,385		6,342		6,281		6,194		6,540		6,546		6,485		6,452		6,388		6,306		6,564		6,565		6,542		6,457		6,365		6,287		6,282		6133		-85		-5		-239

		33		15		Geszt		948		920		909		881		846		911		909		901		906		905		893		863		865		861		866		873		833		827		780		-115		-6		-168

		34		16		Gyula		34,331		34,154		34,280		34,537		34,783		33,844		33,461		33,372		33,317		33,252		32,906		33,308		32,967		32,640		32,446		32,355		32,345		32,235		32016		-1,986		-110		-2,315

		36		17		Hunya		915		898		874		849		840		861		840		848		829		795		779		798		798		790		777		753		745		736		711		-170		-9		-204

		37		18		Kamut		1,292		1,249		1,222		1,209		1,204		1,263		1,257		1,246		1,239		1,195		1,170		1,183		1,164		1,155		1,151		1,132		1,117		1,107		1078		-175		-10		-214

		38		19		Kardos		910		880		860		863		853		855		849		845		823		794		803		830		795		774		747		741		710		699		682		-200		-11		-228

		41		20		Kertészsziget		525		517		506		484		478		533		529		520		508		519		513		464		465		474		462		438		431		426		417		-94		-5		-108

		42		21		Kétegyháza		4,525		4,461		4,394		4,304		4,330		4,228		4,287		4,239		4,227		4,180		4,067		4,465		4,425		4,464		4,414		4,373		4,352		4,342		4261		-173		-10		-264

		43		22		Kétsoprony		1,542		1,558		1,529		1,513		1,513		1,557		1,563		1,567		1,571		1,580		1,574		1,585		1,594		1,581		1,561		1,563		1,550		1,550		1520		8		0		-22

		44		23		Kevermes		2,708		2,663		2,628		2,548		2,502		2,601		2,555		2,515		2,480		2,434		2,397		2,461		2,453		2,402		2,382		2,334		2,311		2,289		2187		-397		-22		-521

		47		24		Körösnagyharsány		742		707		699		673		652		680		662		666		669		648		631		695		698		694		684		667		629		623		584		-113		-6		-158

		48		25		Köröstarcsa		2,917		2,875		2,877		2,812		2,780		2,882		2,885		2,915		2,881		2,878		2,853		2,818		2,846		2,842		2,805		2,764		2,739		2,729		2676		-178		-10		-241

		49		26		Körösújfalu		668		663		640		612		607		677		662		644		657		652		647		713		718		705		695		709		685		686		638		17		1		-30

		50		27		Kötegyán		1,708		1,706		1,679		1,643		1,643		1,650		1,672		1,650		1,646		1,628		1,577		1,610		1,598		1,599		1,598		1,566		1,538		1,529		1446		-170		-9		-262

		53		28		Lőkösháza		2,128		2,106		2,108		2,054		2,021		2,123		2,089		2,098		2,078		2,042		2,006		2,086		2,061		2,044		2,016		2,000		1,971		1,962		1920		-157		-9		-208

		62		29		Méhkerék		2,290		2,245		2,241		2,231		2,184		2,242		2,252		2,240		2,215		2,226		2,231		2,346		2,323		2,313		2,285		2,274		2,245		2,243		2160		-45		-3		-130

		63		30		Mezőgyán		1,427		1,388		1,362		1,354		1,334		1,357		1,377		1,354		1,362		1,335		1,336		1,333		1,291		1,277		1,254		1,241		1,229		1,218		1146		-198		-11		-281

		67		32		Murony		1,445		1,443		1,441		1,424		1,405		1,440		1,454		1,445		1,443		1,444		1,426		1,481		1,477		1,454		1,441		1,419		1,403		1,401		1326		-42		-2		-119

		75		33		Okány		3,075		2,995		2,985		2,952		2,893		3,123		3,061		3,036		3,084		3,049		3,011		3,031		2,993		2,984		2,945		2,912		2,825		2,811		2743		-250		-14		-332

		77		34		Örménykút		616		590		583		552		545		567		556		555		546		520		511		552		549		525		522		523		503		497		446		-113		-6		-170

		80		35		Sarkad		10,958		10,879		10,895		10,864		10,847		11,126		11,123		11,052		11,084		11,079		11,047		10,946		10,929		10,985		11,004		10,901		10,825		10,818		10619		-133		-7		-339

		81		36		Sarkadkeresztúr		1,996		1,980		1,958		1,943		1,893		1,905		1,876		1,893		1,897		1,872		1,865		1,882		1,877		1,863		1,817		1,780		1,751		1,737		1647		-245		-14		-349

		82		37		Szabadkígyós		3,017		3,020		2,993		2,996		3,003		3,038		3,036		3,120		3,130		3,080		3,090		3,042		3,023		3,030		3,032		2,940		2,890		2,883		2857		-127		-7		-160

		83		38		Szeghalom		10,462		10,493		10,392		10,340		10,163		10,450		10,334		10,257		10,268		10,109		10,033		10,301		10,201		10,151		10,077		9,954		9,857		9,823		9465		-605		-34		-997

		87		39		Tarhos		1,117		1,139		1,153		1,158		1,162		1,094		1,090		1,051		1,048		1,019		1,022		1,114		1,102		1,070		1,064		1,034		1,027		1,022		1005		-90		-5		-112

		90		40		Újkígyós		5,716		5,715		5,652		5,663		5,653		5,749		5,745		5,706		5,709		5,681		5,644		5,773		5,723		5,686		5,714		5,699		5,630		5,625		5537		-86		-5		-179

		91		41		Újszalonta		158		160		160		149		137		134		135		126		125		132		126		130		141		157		141		133		118		116		114		-40		-2		-44

		93		42		Vésztő		7,820		7,754		7,711		7,616		7,546		7,877		7,804		7,811		7,809		7,782		7,758		7,775		7,656		7,623		7,538		7,488		7,450		7,429		7259		-370		-21		-561

		94		43		Zsadány		1,885		1,827		1,797		1,739		1,708		1,824		1,798		1,792		1,785		1,801		1,788		1,832		1,813		1,807		1,808		1,783		1,762		1,755		1692		-123		-7		-193

		4.		4		Árpádhalom		676		657		644		647		644		638		625		614		598		590		566		599		605		602		600		589		566		1087		547		-253		-14		-267

		15		8		Csanádapáca		2,982		2,961		2,919		2,898		2,860		2,966		2,961		2,939		2,937		2,946		2,920		2,915		2,872		2,877		2,892		2,876		2,870		2864		2783		-112		-6		-199

		19		11		Csorvás		6,106		6,084		6,018		5,927		5,857		5,951		5,930		5,855		5,814		5,778		5,774		5,836		5,765		5,738		5,706		5,646		5,567		5537		5441		-539		-30		-665

		31		17		Gádoros		4,319		4,285		4,260		4,206		4,121		4,280		4,241		4,290		4,282		4,225		4,208		4,111		4,095		4,084		4,081		4,079		4,041		4026		3881		-278		-15		-438

		32		18		Gerendás		1,704		1,712		1,690		1,667		1,627		1,687		1,671		1,655		1,636		1,611		1,604		1,590		1,576		1,568		1,526		1,481		1,452		1438		1418		-252		-14		-286

		39		20		Kardoskút		908		891		898		952		949		993		985		978		990		966		973		992		998		982		977		976		964		967		931		56		3		23

		71		39		Nagymágocs		3,719		3,702		3,656		3,660		3,620		3,659		3,624		3,622		3,586		3,532		3,495		3,463		3,476		3,466		3,425		3,449		3,422		5625		3237		-297		-17		-482

		72		40		Nagyszénás		6,031		5,941		5,845		5,842		5,752		5,918		5,873		5,804		5,746		5,712		5,705		5,718		5,739		5,691		5,667		5,576		5,514		116		5370		-517		-29		-661

		76		43		Orosháza		34,526		34,242		34,061		33,862		33,789		33,527		33,287		32,944		32,631		32,200		31,860		32,355		32,052		31,816		31,517		31,263		31,001		30805		30356		-3,525		-196		-4,170

		79		45		Pusztaföldvár		2,075		2,080		2,018		1,998		1,991		2,065		2,041		2,076		2,079		2,071		2,057		1,947		1,928		1,914		1,903		1,844		1,825		1811		1776		-250		-14		-299

		88		49		Telekgerendás		1,584		1,564		1,593		1,630		1,637		1,655		1,660		1,661		1,684		1,673		1,667		1,667		1,673		1,665		1,687		1,691		1,672		1677		1626		88		5		42

		1.		1		Almáskamarás		1,157		1,144		1,105		1,076		1,038		1,105		1,077		1,092		1,072		1,081		1,031		1,014		985		989		977		946		911		897		880		-246		-14		-277

		23		13		Dombegyház		2,541		2,499		2,495		2,431		2,386		2,506		2,458		2,433		2,389		2,353		2,315		2,450		2,431		2,410		2,410		2,374		2,349		2338		2232		-192		-11		-309

		46		23		Kisdombegyház		605		596		586		572		584		617		616		610		632		637		614		592		590		580		569		565		548		545		509		-57		-3		-96

		52		25		Kunágota		3,197		3,120		3,077		3,017		2,965		3,192		3,147		3,090		3,119		3,119		3,084		3,030		3,015		3,018		2,974		2,971		2,878		2860		2768		-319		-18		-429

		54		26		Magyarbánhegyes		2,635		2,542		2,509		2,516		2,486		2,623		2,618		2,618		2,636		2,623		2,557		2,655		2,691		2,687		2,638		2,615		2,552		2547		2478		-83		-5		-157

		56		28		Magyardombegyház		313		307		296		299		293		320		324		325		339		332		319		313		309		296		302		305		297		296		266		-16		-1		-47

		60		31		Medgyesbodzás		1,369		1,332		1,321		1,313		1,282		1,370		1,336		1,321		1,297		1,293		1,265		1,266		1,239		1,217		1,194		1,182		1,206		1197		1140		-163		-9		-229

		61		32		Medgyesegyháza		4,340		4,285		4,132		4,056		4,024		4,218		4,195		4,135		4,082		4,039		4,002		4,130		4,124		4,104		4,053		3,987		3,946		3924		3891		-394		-22		-449

		68		35		Nagybánhegyes		1,802		1,754		1,713		1,659		1,614		1,694		1,668		1,656		1,633		1,616		1,583		1,543		1,503		1,474		1,431		1,401		1,365		1341		1269		-437		-24		-533

				36		Nagykamarás		1,842		1,811		1,749		1,675		1,682		1,764		1,744		1,741		1,723		1,724		1,690		1,695		1,701		1,657		1,254		1,241		1,229		1195		1161		-613		-34		-681

						Összesen		320,279		318,297		316,710		314,905		312,876		314,995		313,074		311,562		309,939		307,672		304,795		312,646		310,755		308,325		305,402		303,037		300,131		296,389		293,470		-20,291		-1,127		-26,947
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						Lakónépesség változása a hódmezővásárhelyi gyűjtőkörzet területén (fő/év) 2006-20016

						Település		1990		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		2.		2		Hódmezővásárhely		51,180		47,567		47366		47296		-3,613		-201		-3,884		47095		46895		46694		46493		46292		46092		45891		45690		45490		45289

		4.		4		Szentes		32,891		30,001		29840		29444		-2,890		-161		-3,447		29283		29123		28962		28802		28641		28481		28320		28160		27999		27838						2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		5.		5		Makó		27,529		25,178		25047		24658		-2,351		-131		-2,871		24527		24397		24266		24136		24005		23874		23744		23613		23483		23352				10-50e fő lakosú települések		100906.1111		100414.2222		99922.33333		99430.44444		98938.55556		98446.66667		97954.77778		97462.88889		96971		96479.11111

																						100906		100414		99922		99430		98939		98447		97955		97463		96971		96479				5-10e fő lakosú települések		31184.16667		31010.33333		30836.5		30662.66667		30488.83333		30315		30141.16667		29967.33333		29793.5		29619.66667

		8.		6		Mindszent		7,668		7,212		7187		7031		-456		-25		-637		7006		6980		6955		6930		6904		6879		6854		6828		6803		6778				5-2e fő lakosú települések		26205.22222		26090.44444		25975.66667		25860.88889		25746.11111		25631.33333		25516.55556		25401.77778		25287		25172.22222

		14		7		Mezőkovácsháza		7,016		6,701		6684		6454		-315		-18		-562		6437		6419		6402		6384		6367		6349		6332		6314		6297		6279				2-1e fő lakosú települések		6160.944444		6124.888889		6088.833333		6052.777778		6016.722222		5980.666667		5944.611111		5908.555556		5872.5		5836.444444

		15		8		Tótkomlós		7,128		6,419		6380		6164		-709		-39		-964		6125		6085		6046		6006		5967		5928		5888		5849		5810		5770				1000 fő alatti lakosú települések		4620.055556		4574.111111		4528.166667		4482.222222		4436.277778		4390.333333		4344.388889		4298.444444		4252.5		4206.555556

		16		9		Battonya		7,385		6,445		6393		6131		-940		-52		-1,254		6079		6027		5974		5922		5870		5818		5765		5713		5661		5609

		17		10		Mezőhegyes		7,100		5,829		6,380		5578		-709		-39		-964		5539		5499		5460		5420		5381		5342		5302		5263		5224		5184

																						31184		31010		30837		30663		30489		30315		30141		29967		29794		29620

		23		13		Szegvár		5,260		4,810		4785		4735		-450		-25		-525		4710		4685		4660		4635		4610		4585		4560		4535		4510		4485

		29		16		Földeák		3,489		3,294		3283		3237		-195		-11		-252		3226		3215		3205		3194		3183		3172		3161		3150		3140		3129

		32		18		Csanádpalota		3,549		3,227		3209		3117		-322		-18		-432		3099		3081		3063		3045		3028		3010		2992		2974		2956		2938

		35		19		Apátfalva		3,704		3,235		3209		3112		-469		-26		-592		3086		3060		3034		3008		2982		2956		2930		2904		2878		2851

		39		20		Csanytelek		3,161		2,943		2931		2899		-218		-12		-262		2887		2875		2863		2851		2838		2826		2814		2802		2790		2778

		46		23		Békéssámson		2,577		2,592		2593		2488		15		1		-89		2489		2490		2491		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2496

		52		25		Székkutas		2,745		2,515		2502		2448		-230		-13		-297		2435		2422		2410		2397		2384		2371		2359		2346		2333		2320

		55		27		Fábiánsebestyén		2,422		2,220		2209		2177		-202		-11		-245		2166		2155		2143		2132		2121		2110		2098		2087		2076		2065

		56		28		Maroslele		2,183		2,188		2188		2107		5		0		-76		2107		2108		2108		2108		2108		2109		2109		2109		2110		2110

																						26205		26090		25976		25861		25746		25631		25517		25402		25287		25172

		60		31		Derekegyház		1,949		1,772		1762		1708		-177		-10		-241		1698		1688		1679		1669		1659		1649		1639		1629		1620		1610

		64		31		Magyarcsanád		1,705		1,573		1566		1538		-132		-7		-167		1531		1523		1516		1509		1501		1494		1487		1479		1472		1465

		65		33		Végegyháza		1,794		1,552		1539		1497		-242		-13		-297		1484		1470		1457		1443		1430		1416		1403		1389		1376		1363

		66		34		Pitvaros		1,575		1,477		1472		1454		-98		-5		-121		1449		1443		1438		1432		1427		1421		1416		1410		1405		1400

																						6161		6125		6089		6053		6017		5981		5945		5909		5873		5836

		72		40		Királyhegyes		793		659		652		670		-134		-7		-123		663		655		648		640		633		625		618		610		603		596

		73		41		Eperjes		840		604		591		567		-236		-13		-273		554		541		528		515		501		488		475		462		449		436

		74		42		Nagyér		660		572		567		548		-88		-5		-112		543		538		533		528		524		519		514		509		504		499

		78		44		Ambrózfalva		555		547		547		524		-8		-0.44		-31		524		523		523		522		522		521		521		520		520		520

		79		45		Nagylak		708		565		557		520		-143		-8		-188		512		504		496		488		480		472		464		456		449		441

		85		47		Óföldeák		534		475		472		477		-59		-3		-57		474		470		467		464		461		457		454		451		448		444

		86		48		Nagytőke		587		488		483		473		-99		-6		-114		468		462		457		451		446		440		435		429		424		418

		88		49		Csanádalberti		528		490		488		449		-38		-2		-79		447		445		443		441		438		436		434		432		430		428

		89		50		Kövegy		476		454		453		438		-22		-1		-38		437		436		434		433		432		431		429		428		427		426

																						4620		4574		4528		4482		4436		4390		4344		4298		4253		4207

						Összesen		189,691		173,604		173,332		169,939		-15,525		-863		-19,194		338153		337291		336428		335566		334703		169077		168214		167352		166489		165627

						évi átlag fogyásal becsült érték
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Népesség várható alakulása 2006-20018 (fő/év)



		

								Lakónépesség változása a békéscsabai gyűjtőkörzet területén (fő/év)

						Település		1990		2006		2007		2008		Népességcsökkenés 1990-2006		Évi átlagos népességcsökkenés 1990-2006		Népessségcsökkenés 1990-2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018								2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		6.		1		Békés		22,098		20,882		20,814		20647		-1,216		-68		-1,451		20,579		20,512		20,444		20,377		20,309		20,242		20,174		20,107		20,039		19,971						10-50e fő lakosú települések		157995.2778		157490.5556		156985.8333		156481.1111		155976.3889		155471.6667		154966.9444		154462.2222		153957.5		153452.7778

		7.		2		Békéscsaba		67,609		65,384		65,260		64862		-2,225		-124		-2,747		64,738		64,615		64,491		64,368		64,244		64,120		63,997		63,873		63,750		63,626						5-10e fő lakosú települések		52499.55556		52348.11111		52196.66667		52045.22222		51893.77778		51742.33333		51590.88889		51439.44444		51288		51136.55556

		9.		3		Gyula		34,331		32,345		32,235		32016		-1,986		-110		-2,315		31,906		31,795		31,685		31,575		31,464		31,354		31,244		31,133		31,023		30,913						5-2e fő lakosú települések		48718.77778		48548.55556		48378.33333		48208.11111		48037.88889		47867.66667		47697.44444		47527.22222		47357		47186.77778

		10		4		Sarkad		10,958		10,825		10,818		10619		-133		-7		-339		10,612		10,604		10,597		10,589		10,582		10,575		10,567		10,560		10,553		10,545						2-1e fő lakosú települések		23,347		23,166		22,984		22,802		22,621		22,439		22,257		22,076		21,894		21,712

		3.		3		Orosháza		34,526		31,001		30805		30356		-3,525		-196		-4,170		30160		29964		29769		29573		29377		29181		28985		28789		28594		28398

																						157,995		157,491		156,986		156,481		155,976		155,472		154,967		154,462		153,958		153,453						1000 fő alatti lakosú települések		9,790		9,678		9,567		9,456		9,345		9,233		9,122		9,011		8,900		8,788

		11		5		Szeghalom		10,462		9,857		9,823		9465		-605		-34		-997		9,431		9,398		9,364		9,331		9,297		9,263		9,230		9,196		9,163		9,129

		12		6		Dévaványa		8,842		8,557		8,541		8273		-285		-16		-569		8,257		8,241		8,226		8,210		8,194		8,178		8,162		8,146		8,131		8,115

		13		7		Vésztő		7,820		7,450		7,429		7259		-370		-21		-561		7,238		7,218		7,197		7,177		7,156		7,136		7,115		7,095		7,074		7,053

		18		8		Füzesgyarmat		6,372		6,287		6,282		6133		-85		-5		-239		6,128		6,124		6,119		6,114		6,109		6,105		6,100		6,095		6,091		6,086

		21		9		Újkígyós		5,716		5,630		5,625		5537		-86		-5		-179		5,532		5,527		5,523		5,518		5,513		5,508		5,504		5,499		5,494		5,489

		19		11		Csorvás		6,106		5,567		5537		5441		-539		-30		-665		5411		5381		5351		5321		5291		5261		5231		5201		5172		5142

		20		12		Nagyszénás		6,031		5,514		5485		5370		-517		-29		-661		5341		5313		5284		5255		5226		5198		5169		5140		5112		5083

		22		10		Elek		5,582		5,343		5,330		5173		-239		-13		-409		5,160		5,146		5,133		5,120		5,107		5,093		5,080		5,067		5,054		5,040

																						52,500		52,348		52,197		52,045		51,894		51,742		51,591		51,439		51,288		51,137

		24		11		Doboz		4,691		4,558		4,551		4419		-133		-7		-272		4,412		4,404		4,397		4,389		4,382		4,375		4,367		4,360		4,353		4,345

		25		12		Kétegyháza		4,525		4,352		4,342		4261		-173		-10		-264		4,251		4,242		4,232		4,223		4,213		4,203		4,194		4,184		4,175		4,165

		26		13		Békésszentandrás		4,174		4,023		4,015		3960		-151		-8		-214		3,952		3,943		3,935		3,926		3,918		3,910		3,901		3,893		3,885		3,876

		27		14		Medgyesegyháza		4,340		3,946		3924		3891		-394		-22		-449		3869		3847		3825		3803		3782		3760		3738		3716		3694		3672

		28		15		Gádoros		4,319		4,041		4026		3881		-278		-15		-438		3866		3850		3835		3819		3804		3788		3773		3757		3742		3727

		31		17		Nagymágocs		3,719		3,422		3406		3237		-297		-17		-482		3221		3204		3188		3171		3155		3138		3122		3105		3089		3072

		30		14		Szabadkígyós		3,017		2,890		2,883		2857		-127		-7		-160		2,850		2,843		2,836		2,829		2,822		2,815		2,808		2,801		2,794		2,786

		40		21		Csanádapáca		2,982		2,870		2864		2783		-112		-6		-199		2777		2771		2764		2758		2752		2746		2739		2733		2727		2721

		45		22		Kunágota		3,197		2,878		2860		2768		-319		-18		-429		2750		2733		2715		2697		2679		2662		2644		2626		2609		2591

		33		15		Okány		3,075		2,825		2,811		2743		-250		-14		-332		2,729		2,715		2,701		2,687		2,674		2,660		2,646		2,632		2,618		2,604

		34		16		Köröstarcsa		2,917		2,739		2,729		2676		-178		-10		-241		2,666		2,656		2,646		2,636		2,627		2,617		2,607		2,597		2,587		2,577

		51		24		Magyarbánhegyes		2,635		2,552		2547		2478		-83		-5		-157		2473		2469		2464		2460		2455		2450		2446		2441		2437		2432

		36		17		Bucsa		2,406		2,471		2,475		2356		65		4		-50		2,360		2,363		2,367		2,370		2,374		2,378		2,381		2,385		2,389		2,392

		54		26		Dombegyház		2,541		2,349		2338		2232		-192		-11		-309		2221		2211		2200		2189		2179		2168		2157		2147		2136		2125

		37		18		Kevermes		2,708		2,311		2,289		2187		-397		-22		-521		2,165		2,143		2,121		2,099		2,077		2,055		2,033		2,011		1,989		1,966

		38		19		Méhkerék		2,290		2,245		2,243		2160		-45		-3		-130		2,158		2,155		2,153		2,150		2,148		2,145		2,143		2,140		2,138		2,135

																						48,719		48,549		48,378		48,208		48,038		47,868		47,697		47,527		47,357		47,187

		41		20		Lőkösháza		2,128		1,971		1,962		1920		-157		-9		-208		1,911		1,903		1,894		1,885		1,876		1,868		1,859		1,850		1,842		1,833

		58		30		Pusztaföldvár		2,075		1,825		1811		1776		-250		-14		-299		1762		1748		1734		1720		1707		1693		1679		1665		1651		1637

		42		21		Zsadány		1,885		1,762		1,755		1692		-123		-7		-193		1,685		1,678		1,672		1,665		1,658		1,651		1,644		1,637		1,631		1,624

		43		22		Sarkadkeresztúr		1,996		1,751		1,737		1647		-245		-14		-349		1,633		1,620		1,606		1,593		1,579		1,565		1,552		1,538		1,525		1,511

		61		32		Telekgerendás		1,584		1,672		1677		1626		88		5		42		1631		1636		1641		1646		1650		1655		1660		1665		1670		1675

		44		23		Kétsoprony		1,542		1,550		1,550		1520		8		0		-22		1,520		1,521		1,521		1,522		1,522		1,523		1,523		1,524		1,524		1,524

		47		24		Kötegyán		1,708		1,538		1,529		1446		-170		-9		-262		1,437		1,427		1,418		1,408		1,399		1,389		1,380		1,370		1,361		1,352

		68		35		Gerendás		1,704		1,452		1438		1418		-252		-14		-286		1404		1390		1376		1362		1348		1334		1320		1306		1292		1278

		48		25		Murony		1,445		1,403		1,401		1326		-42		-2		-119		1,324		1,321		1,319		1,317		1,314		1,312		1,310		1,307		1,305		1,303

		49		26		Ecsegfalva		1,531		1,333		1,322		1272		-198		-11		-259		1,261		1,250		1,239		1,228		1,217		1,206		1,195		1,184		1,173		1,162

				36		Nagybánhegyes		1,802		1,365		1341		1269		-437		-24		-533		1245		1220		1196		1172		1148		1123		1099		1075		1051		1026

		69		37		Nagykamarás		1,842		1,229		1195		1161		-613		-34		-681		1127		1093		1059		1025		991		957		923		889		855		820

		50		27		Mezőgyán		1,427		1,229		1,218		1146		-198		-11		-281		1,135		1,124		1,113		1,102		1,091		1,080		1,069		1,058		1,047		1,036

		70		38		Medgyesbodzás		1,369		1,206		1197		1140		-163		-9		-229		1131		1122		1113		1104		1095		1086		1077		1068		1059		1049

		53		28		Bélmegyer		1,354		1,101		1,087		1087		-253		-14		-267		1,073		1,059		1,045		1,031		1,017		1,003		989		975		961		946

		62		29		Kamut		1,292		1,117		1,107		1078		-175		-10		-214		1,068		1,059		1,049		1,039		1,029		1,020		1,010		1,000		991		981

		63		30		Tarhos		1,117		1,027		1,022		1005		-90		-5		-112		1,000		995		990		985		980		975		970		965		960		955

																						23,347		23,166		22,984		22,802		22,621		22,439		22,257		22,076		21,894		21,712

		67		32		Biharugra		1,366		988		967		932		-378		-21		-434		911		890		869		848		827		806		785		764		743		722

		71		39		Kardoskút		908		964		967		931		56		3		23		934		937		940		943		947		950		953		956		959		962

		1.		1		Almáskamarás		1,157		911		897		880		-246		-14		-277		866		853		839		825		812		798		784		771		757		743

		75		33		Geszt		948		833		827		780		-115		-6		-168		774		767		761		754		748		742		735		729		723		716

		77		34		Hunya		915		745		736		711		-170		-9		-204		702		692		683		673		664		654		645		635		626		617

		80		35		Kardos		910		710		699		682		-200		-11		-228		671		660		649		638		626		615		604		593		582		571

		81		36		Körösújfalu		668		685		686		638		17		1		-30		639		640		641		642		643		644		645		646		647		647

		82		37		Dombiratos		903		679		667		614		-224		-12		-289		602		589		577		564		552		539		527		514		502		490

		83		38		Körösnagyharsány		742		629		623		584		-113		-6		-158		578		571		565		559		553		546		540		534		528		521

		76		43		Árpádhalom		676		566		560		547		-110		-6		-129		541		535		529		523		516		510		504		498		492		486

		84		46		Kisdombegyház		605		548		545		509		-57		-3		-96		506		503		500		496		493		490		487		484		481		477

		87		39		Csárdaszállás		625		507		500		484		-118		-7		-141		477		471		464		458		451		445		438		432		425		418

		90		40		Örménykút		616		503		497		446		-113		-6		-170		440		433		427		421		415		408		402		396		390		383

		91		41		Kertészsziget		525		431		426		417		-94		-5		-108		412		407		401		396		391		386		380		375		370		365

		93		42		Csabaszabadi		454		372		367		366		-82		-5		-88		361		357		352		348		343		339		334		330		325		320

		92		51		Magyardombegyház		313		297		296		266		-16		-1		-47		265		264		263		262		262		261		260		259		258		257

		94		43		Újszalonta		158		118		116		114		-40		-2		-44		112		110		107		105		103		101		98		96		94		92

																						9,790		9,678		9,567		9,456		9,345		9,233		9,122		9,011		8,900		8,788

						Összesen		320,279		300,131		299,012		293,470		-20,148		-1,119		-26,809		584,701		572,784		570,657		568,529		566,402		277,521		562,147		560,020		557,893		555,765
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